

**方案一雙苜蓿葉型**

交通運作佳，但經費、用地及拆遷最大



計畫經費：67.97 億元

工期:51個月

**方案二A單點式**

交通運作可，但施工交維較多，經費次之



計畫經費：60.42 億元

工期:47個月

**方案二B鑽石型**

交通運作可，施工交維最少、用地面積最小，經費較合宜



計畫經費：47.35億元

工期:47個月

**方案三北出半直接鑽石型**

交通運作佳，經費最低，但邊坡開挖大，環評不易通過



計畫經費：44.41億元

工期:45個月

國道 3 號增設桃園八德交流道工程方案示意圖



