

交通部交通作業基金

國道公路建設管理基金分預算

會計月報

中華民國114年2月份

主辦會計人員

主任蕭淑心(丙)

基金主持人

高速公路局長趙興華(5)

目 次

報 表 名 稱	頁 數
1. 收支餘絀表	1 ~ 2
2. 業務成本與費用明細表	3 ~ 4
3. 用途別明細表	5 ~ 6
4. 統計所需項目明細表	7 ~ 8
5. 平衡表	9 ~ 12
6. 或有資產（負債）明細表	13 ~ 14
7. 營運量值表	15 ~ 16
8. 一年以上債務增減分析表	17 ~ 18
9. 購建固定資產計畫執行情形明細表	19 ~ 24
合 計	共24頁

**交通部高
國道公路建
收支餘**

中華民國114

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	35,191,325,000	2,336,191,813	2,214,814,000
勞務收入	24,874,081,000	2,169,276,245	2,028,176,000
服務收入	1,374,081,000	123,761,616	112,249,000
通行費收入	23,500,000,000	2,045,514,629	1,915,927,000
其他業務收入	10,317,244,000	166,915,568	186,638,000
汽燃費收入	10,101,241,000	141,028,488	177,196,000
雜項業務收入	216,003,000	25,887,080	9,442,000
業務成本與費用	16,874,682,000	717,592,668	829,224,000
勞務成本	13,914,175,000	522,696,036	617,329,000
維護成本	8,962,963,000	204,062,662	233,209,000
管理成本	4,951,212,000	318,633,374	384,120,000
管理及總務費用	2,960,507,000	194,896,632	211,895,000
管理費用及總務費用	2,960,507,000	194,896,632	211,895,000
業務賸餘(短絀)	18,316,643,000	1,618,599,145	1,385,590,000
業務外收入	740,273,000	78,368,904	59,281,000
財務收入	59,003,000	21,680,034	19,711,000
利息收入	59,003,000	21,680,034	19,711,000
其他業務外收入	681,270,000	56,688,870	39,570,000
財產交易賸餘	202,357,000		
違規罰款收入	456,324,000	51,423,566	38,612,000
受贈收入	442,000	257,134	126,000
賠(補)償收入	10,738,000	1,468,877	560,000
雜項收入	11,409,000	3,539,293	272,000
業務外費用	2,129,680,000	3,765,720	20,000
財務費用	2,128,180,000		
利息費用	2,128,180,000		
其他業務外費用	1,500,000	3,765,720	20,000
雜項費用	1,500,000	3,765,720	20,000
業務外賸餘(短絀)	-1,389,407,000	74,603,184	59,261,000
本期賸餘(短絀)	16,927,236,000	1,693,202,329	1,444,851,000

備註：1. 本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

2. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算分配數增加313,183,169元(16.97%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算分配數增加94,965,634元，增加2.91%

(一) 勞務收入：較預算分配數增加121,269,919元，增加4.04%。

(二) 其他業務收入：較預算分配數減少26,304,285元，減少9.94%。

二、業務成本與費用：較預算分配數減少188,115,347元，減少12.67%

(一) 勞務成本：較預算分配數減少156,188,297元，減少15.48%，主要係路面整修工程施工進度落後，以及電

(二) 管理及總務費用：較預算分配數減少31,927,050元，減少6.71%。

三、業務外收入：較預算分配數增加38,336,240元，增加57.66%，主要係臺中市政府建設局有償撥用本局經管國估數之過期帳收入，致業務外收入較預期增加。

四、業務外費用：較預算分配數增加8,234,052元，增加41,170.26%，主要係「國道1號北上湖口服務區公廁新建

**速公路局
設管理基金**

細表

年2月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
121,377,813	5.48	3,358,757,634	3,263,792,000	94,965,634	2.91
141,100,245	6.96	3,120,363,919	2,999,094,000	121,269,919	4.04
11,512,616	10.26	129,201,342	117,749,000	11,452,342	9.73
129,587,629	6.76	2,991,162,577	2,881,345,000	109,817,577	3.81
-19,722,432	10.57	238,393,715	264,698,000	-26,304,285	9.94
-36,167,512	20.41	141,028,488	177,196,000	-36,167,512	20.41
16,445,080	174.17	97,365,227	87,502,000	9,863,227	11.27
-111,631,332	13.46	1,297,146,653	1,485,262,000	-188,115,347	12.67
-94,632,964	15.33	853,011,703	1,009,200,000	-156,188,297	15.48
-29,146,338	12.50	326,565,945	377,575,000	-51,009,055	13.51
-65,486,626	17.05	526,445,758	631,625,000	-105,179,242	16.65
-16,998,368	8.02	444,134,950	476,062,000	-31,927,050	6.71
-16,998,368	8.02	444,134,950	476,062,000	-31,927,050	6.71
233,009,145	16.82	2,061,610,981	1,778,530,000	283,080,981	15.92
19,087,904	32.20	104,828,240	66,492,000	38,336,240	57.66
1,969,034	9.99	27,569,520	25,744,000	1,825,520	7.09
1,969,034	9.99	27,569,520	25,744,000	1,825,520	7.09
17,118,870	43.26	77,258,720	40,748,000	36,510,720	89.60
		12,031,252		12,031,252	
12,811,566	33.18	51,746,022	38,612,000	13,134,022	34.02
131,134	104.07	514,265	252,000	262,265	104.07
908,877	162.30	1,907,940	1,120,000	787,940	70.35
3,267,293	1,201.21	11,059,241	764,000	10,295,241	1,347.54
3,745,720	18,728.60	8,254,052	20,000	8,234,052	41,170.26
3,745,720	18,728.60	8,254,052	20,000	8,234,052	41,170.26
3,745,720	18,728.60	8,254,052	20,000	8,234,052	41,170.26
15,342,184	25.89	96,574,188	66,472,000	30,102,188	45.29
248,351,329	17.19	2,158,185,169	1,845,002,000	313,183,169	16.97

費帳單尚未收齊未能核銷，致勞務成本較預期減少。

有土地之財產交易賸餘、本年度交通違規罰款收入較預期增加，以及國道服務區以前年度委託經營權利金收入短工程」等財產轉列財產補提以前年度折舊，致業務外費用較預期增加。

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
用途別明細表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 至 本 月 份 實 際 數	備 註
業務成本與費用	717,592,668	1,297,146,653	
勞務成本	522,696,036	853,011,703	
維護成本	204,062,662	326,565,945	
服務費用	204,062,662	326,565,945	
修理保養及保固費	203,726,662	322,929,945	
專業服務費	336,000	3,636,000	
管理成本	318,633,374	526,445,758	
服務費用	240,307,150	370,999,623	
水電費	15,454,217	51,495,704	
郵電費	5,351,335	6,070,859	
旅運費	101,952	118,227	
印刷裝訂及公告費	70,455	299,752	
修理保養及保固費	2,983,776	3,364,156	
保險費	380,221	1,106,537	
一般服務費	210,412,816	302,124,843	
專業服務費	4,322,445	4,474,605	
推展費	1,229,933	1,944,940	
材料及用品費	1,703,199	2,269,774	
使用材料費	383	383	
用品消耗	1,702,816	2,269,391	
租金與利息	265,890	265,890	
交通及運輸設備租金	92,200	92,200	
什項設備租金	173,690	173,690	
折舊、折耗及攤銷	76,331,132	152,839,318	
不動產、廠房及設備折舊	76,331,132	152,839,318	
稅捐與規費(強制費)	26,003	71,153	
規費	26,003	71,153	
管理及總務費用	194,896,632	444,134,950	
管理費用及總務費用	194,896,632	444,134,950	
用人費用	129,998,491	326,499,365	
正式員額薪資	82,417,159	208,024,043	
聘僱及兼職人員薪資	7,979,561	24,050,768	
加(夜)班費	1,233,905	1,418,017	
獎金	589,297	589,297	
退休及卹償金	33,705,065	84,936,758	
福利費	4,073,504	7,480,482	
服務費用	13,544,495	18,729,814	
水電費	1,338,931	2,547,029	
郵電費	2,191,911	2,942,972	
旅運費	628,850	876,383	

本 頁 空 白

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國114年

科 目	金 額	%
資產	1,014,481,546,508	100.00
流動資產	22,916,409,583	2.26
現金	7,056,909,634	0.70
銀行存款	7,054,585,634	0.70
零用及週轉金	2,324,000	0.00
流動金融資產	15,500,000,000	1.53
其他金融資產—流動	15,500,000,000	1.53
應收款項	268,918,671	0.03
應收帳款	254,098,032	0.03
備抵呆帳—應收帳款	-4,558,141	0.00
應收利息	1,735,822	0.00
其他應收款	17,642,958	0.00
存貨	67,036,257	0.01
物料	67,036,257	0.01
預付款項	23,545,021	0.00
預付費用	7,127,805	0.00
其他預付款	16,417,216	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,892,144	0.00
準備金	4,892,144	0.00
退休及離職準備金	4,892,144	0.00
不動產、廠房及設備	981,893,203,389	96.79
土地	264,271,116,346	26.05
土地	264,271,116,346	26.05
土地改良物	593,938,326,560	58.55
土地改良物	593,949,540,197	58.55
累計折舊—土地改良物	-11,213,637	0.00
房屋及建築	15,299,026,389	1.51
房屋及建築	19,686,283,904	1.94
累計折舊—房屋及建築	-4,387,257,515	-0.43
機械及設備	6,616,109,804	0.65
機械及設備	10,619,544,671	1.05
累計折舊—機械及設備	-4,003,434,867	-0.39
交通及運輸設備	55,258,157,132	5.45
交通及運輸設備	63,802,945,986	6.29
累計折舊—交通及運輸設備	-8,544,788,854	-0.84
什項設備	764,225,331	0.08
什項設備	1,739,034,314	0.17
累計折舊—什項設備	-974,808,983	-0.10
購建中固定資產	45,746,241,827	4.51

速公路局
設管理基金
表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	148,536,424,788	14.64
流動負債	6,074,580,400	0.60
應付款項	5,946,980,788	0.59
應付代收款	2,020,839,946	0.20
應付費用	503,892,699	0.05
應付稅款	6,216,502	0.00
應付利息	1,408,821,917	0.14
應付工程款	1,553,672,060	0.15
其他應付款	453,537,664	0.04
預收款項	127,599,612	0.01
預收收入	127,599,612	0.01
長期負債	141,306,941,482	13.93
長期債務	141,306,941,482	13.93
應付債券	142,000,000,000	14.00
應付債券折價	-693,058,518	-0.07
其他負債	1,154,902,906	0.11
遞延負債	15,250,130	0.00
遞延收入	15,250,130	0.00
什項負債	1,139,652,776	0.11
存入保證金	1,022,433,229	0.10
應付退休及離職金	4,892,144	0.00
暫收及待結轉帳項	112,327,403	0.01
淨值	865,945,121,720	85.36
基金	792,690,236,020	78.14
基金	792,690,236,020	78.14
基金	792,690,236,020	78.14
公積	3,392,622,149	0.33
資本公積	3,392,622,149	0.33
受贈公積	3,392,622,149	0.33
累積餘絀	25,725,023,373	2.54
累積賸餘	25,725,023,373	2.54
累積賸餘	23,566,838,204	2.32
本期賸餘	2,158,185,169	0.21
淨值其他項目	44,137,240,178	4.35
累積其他綜合餘絀	44,137,240,178	4.35
未實現重估增值	44,137,240,178	4.35

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
或有資產(負債)明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

項 目	金額	發生時間	對象	原因	備 註
一. 或有資產	0				
二. 或有負債	115,201,093				
1. 臺中生活圈4號C705標工程	8,828,565	105年5月24日	承包商	因請求展延工期增加費用之爭議案提起訴訟，目前發回高等法院審理中，最終結果待法院之判決。	
2. 國道3號南下380K+650~381K+000邊坡修復工程	3,105,617	105年12月30日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴最高法院審理中，最終結果待法院之判決。	
3. 國道2號拓寬工程第H61標	98,065,964	107年8月24日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前高等法院(更一審)審理中，最終結果待法院之判決。	
4. 關西服務區及寶山休息站區廁所整修工程	4,187,613	109年11月13日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴高等法院中，最終結果待法院之判決。	
5. 國道2號拓寬工程—第H61標大湳交流道至鶯歌系統交流道路段	1,013,334	112年1月13日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前高等法院(二審)審理中，最終結果待法院之判決。	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。

本 頁 空 白

**交通部高
國道公路建
一年以上債務**

中華民國114

借 款 項 目	截至上月底 借 款 餘 額	本月舉借金額	本月償還金額
自償性：			
100年度乙類第1期中央政府建設公債	29,913,645,750		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,798,793,905		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,735,382,090		
110年度乙類第2期中央政府建設公債	31,859,119,737		
合計	141,306,941,482		

本年度舉借預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)

本年度償還預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)

附註說明：

- 1、本表依據民國九十一年七月十二日台審部三字第九一二五二五號函辦理。
- 2、本基金所舉借之債務均為自償性債務。
- 3、本基金所舉借之債務自九十九年起陸續償還本金。

速公路局
設管理基金
增減分析表

年2月份

單位：新臺幣元

本 月 份 調 整 數		截 至 本 月 底 借 款 餘 額	說 明
增 加	減 少		
		29,913,645,750	含未攤銷應付債券折價 86,354,250.00元
		39,798,793,905	含未攤銷應付債券折價 201,206,095.00元
		39,735,382,090	含未攤銷應付債券折價 264,617,910.00元
		31,859,119,737	含未攤銷應付債券折價 140,880,263.00元
		141,306,941,482	含未攤銷應付債券折價之合計 693,058,518.00元

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴

中華民國114

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行 累計執	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付 未付數
一、專案計畫	1,662,210,892	29,500,049,000			31,162,259,892	1,371,349,000	1,008,696,872	27,709,747
繼續計畫	1,662,210,892	28,431,870,000			30,094,080,892	1,359,463,000	1,000,810,344	27,709,747
1. 國道7號高雄路段計 畫		10,376,792,000			10,376,792,000	129,355,000	149,027,762	
2. 國道3號銜接台66線 增設系統交流道工程	663,713,000				663,713,000	209,480,000	86,468,171	1,442,353
3. 國道4號臺中環線豐 原潭子段計畫	220,080,000				220,080,000		8,129,591	
4. 國道2號大園交流道 至台15線新闢高速公 路工程	500,796,290				500,796,290	2,548,000	2,431,844	127,992
5. 國道1號甲線計畫		9,648,054,000			9,648,054,000	2,773,000	8,024,095	
6. 高速公路後續路段橋 梁耐震補強工程		3,940,000,000			3,940,000,000	414,808,000	352,060,298	11,491,332
7. 國道1號中豐交流道 新建工程		350,000,000	註1		350,000,000	60,120,000	47,104,897	1,434,667
8. 國道1號增設銜接台 74線系統交流道工程	233,577,134				233,577,134	65,770,000	64,552,568	1,247,885
9. 國道3號增設北土城 交流道工程		1,048,000,000	註2		1,048,000,000	115,963,000	73,230,225	3,797,610
10. 國道1號五股交流道 增設北入及北出匝 道改善工程		944,000,000	註3		944,000,000	220,983,000	57,305,601	1,607,402
11. 國道1號林口交流道 改善工程		1,050,000,000	註4		1,050,000,000	53,389,000	42,177,607	1,366,603
12. 國道1號臺南路段增 設北外環交流道工 程		440,000,000	註5		440,000,000	75,000,000	98,489,042	5,193,903
13. 國道1號增設岡山第 二交流道工程	533,937	278,589,000			279,122,937			
14. 國道1號北上線臺北 及圓山交流道改善 工程	43,510,531	242,082,000			285,592,531			
15. 國道1號增設造橋交 流道工程		114,353,000			114,353,000	9,274,000	11,808,643	

速公路局
設管理基金

充執行情形明細表

年2月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
1,036,406,619	75.58	-334,942,381	-24.42		
1,028,520,091	75.66	-330,942,909	-24.34		
149,027,762	115.21	19,672,762	15.21	提前完成部分地上物查估作業及委託殯葬管理處辦理遷葬作業，致預算執行超前。	
87,910,524	41.97	-121,569,476	-58.03	承商未及提送估驗，致預算執行落後。	已請承商儘速提送估驗申請。
8,129,591		8,129,591		第C713標工程履約爭議案調解順利成立，支付工程履約爭議調解款，致預算執行超前。	
2,559,836	100.46	11,836	0.46		
8,024,095	289.37	5,251,095	189.37	係配合非都市土地路段協議價購支付補償費差額，致預算執行超前。	
363,551,630	87.64	-51,256,370	-12.36	因石龜溪橋工程物調估驗、M38G標承商估驗契約變更資料有誤退回修正，及M39A標估驗資料監造單位審查中，致預算執行落後。	已請監造單位及承商儘速完成審查及重行提送修正資料。
48,539,564	80.74	-11,580,436	-19.26	受中油天然氣管線遷移作業延宕，配合改善主線工程部分之擋土牆作業進度受阻，致預算執行落後。	管線遷移作業已完成，受影響之擋土牆作業已持續進場作業，並督促承商趕趕工進。
65,800,453	100.05	30,453	0.05		
77,027,835	66.42	-38,935,165	-33.58	承商未及提送本期估驗，致預算執行落後。	已請承商儘速提送估驗資料。
58,913,003	26.66	-162,069,997	-73.34	估驗數量及物調費用確認作業費時，承商延遲提送估驗，致預算執行落後。	已督促承商儘速提送估驗資料。
43,544,210	81.56	-9,844,790	-18.44	因承商送估驗數量有誤，退回重新估算，致預算執行落後。	已請承商儘速重行提送估驗資料。
103,682,945	138.24	28,682,945	38.24	因承商積極施工及提報估驗，致預算執行超前。	
11,808,643	127.33	2,534,643	27.33	協議價購順利，撥付土地及土地改良物價款，致預算執行超前。	

交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴

中華民國114

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
新興計畫		1,068,179,000			1,068,179,000	11,886,000	7,886,528	
1. 國道1號楊梅至頭份 段拓寬工程		955,367,000			955,367,000	11,886,000	7,886,528	
2. 國2甲由台15線延伸 至台61線新建工程		8,847,000			8,847,000			
3. 國道8號台南系統交 流道改善及跨南133 路口立體化工程		50,357,000			50,357,000			
4. 國道1號五堵交流道 至汐止交流道路段拓 寬工程		23,608,000			23,608,000			
5. 國道1號增設橋科匝 道及集散道路工程		30,000,000			30,000,000			
二、一般建築及設備計 畫	965,715,454	4,333,030,000			5,298,745,454	494,691,000	182,483,157	14,855,305
土地	38,432,052	103,066,000		-14,370,270	127,127,782	50,667,000	3,000	
土地改良物	626,557,508	1,646,613,000		-116,170,807	2,156,999,701	402,858,000	123,389,554	6,086,002
房屋及建築	128,931,479	492,046,000		183,537,723	804,515,202	20,195,000	18,965,665	1,442,728
機械及設備	74,275,137	491,914,000		12,717,474	578,906,611	6,932,000	19,779,590	561,802
交通及運輸設備	58,826,897	1,323,942,000		-66,889,509	1,315,879,388	13,395,000	19,875,734	6,764,773
什項設備		33,622,000		1,634,056	35,256,056	91,000	368,767	
其他	38,692,381	241,827,000		-458,667	280,060,714	553,000	100,847	

速公路局
設管理基金

充執行情形明細表

年2月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
7,886,528	66.35	-3,999,472	-33.65	因尚未完成土地分割，無法撥付相關作業費用，致預算執行落後。	持續協調轄管地所完成分割作業後，儘速辦理付款事宜。
7,886,528	66.35	-3,999,472	-33.65		
197,338,462	39.89	-297,352,538	-60.11		
3,000	0.01	-50,664,000	-99.99	主要係因「國道3號古坑交流道平面側車道工」雲林縣政府請款資料有誤，已退回修正，致預算執行落後。	俟請款資料補正後，儘速辦理撥款事宜。
129,475,556	32.14	-273,382,444	-67.86	主要係因1.「國道3號古坑交流道平面側車道工」雲林縣政府請款資料有誤，已退回修正，致預算執行落後。2.「國道1號三線路及舊社路跨越橋改建工程」因承商延遲提送估驗資料，致預算執行落後。3.「國道3號南下325k+214~325k+724邊坡補強工程」部分工項進度不如預期，未達估驗標準，致預算執行落後。	1. 俟請款資料補正後，儘速辦理撥款事宜。 2. 儘速完成估驗並辦理撥款事宜。3. 已請承商積極趕工進。
20,408,393	101.06	213,393	1.06		
20,341,392	293.44	13,409,392	193.44	主要係因「技術系統虛擬環境軟硬體設備維護案」之儲存硬碟、主機等設備較預期提早到貨及安裝完成，致預算執行超前。	
26,640,507	198.88	13,245,507	98.88	主要係因「國道1號南區電力傳輸及交控設備更新採購」承商積極施工及提送估驗，致預算執行超前。	
368,767	405.24	277,767	305.24	主要係因業務需要提前採購雷射彩色多功能複合機、碎紙機、汰換冰箱等設備，致預算執行超前。	
100,847	18.24	-452,153	-81.76	主要係因「國道5號銜接蘇花公路改善計畫」承商已依審查意見修改工程設計並重行提	儘速完成審查，並辦理相關撥款事宜。

交通部
國道公路建
固定資產建設改良擴

中華民國114

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
總計	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	1,866,040,000	1,191,180,029	42,565,052
不動產、廠房及設備	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	1,866,040,000	1,191,180,029	42,565,052
土地	529,331,129	19,792,836,000		-146,785,402	20,175,381,727	83,959,000	64,587,406	
土地改良物	1,797,869,323	11,456,892,000		16,244,325	13,271,005,648	1,740,915,000	1,067,502,020	33,795,749
房屋及建築	128,931,479	492,046,000		183,537,723	804,515,202	20,195,000	18,965,665	1,442,728
機械及設備	74,275,137	491,914,000		12,717,474	578,906,611	6,932,000	19,779,590	561,802
交通及運輸設備	58,826,897	1,323,942,000		-66,889,509	1,315,879,388	13,395,000	19,875,734	6,764,773
什項設備		33,622,000		1,634,056	35,256,056	91,000	368,767	
其他	38,692,381	241,827,000		-458,667	280,060,714	553,000	100,847	
總計	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	1,866,040,000	1,191,180,029	42,565,052

註1：國道1號中豐交流道新建工程114年編列預算500,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授交會字第
 註2：國道3號增設北土城交流道工程114年編列預算1,148,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授交會字
 註3：國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程114年編列預算1,300,000,000元，該計畫奉行政院
 註4：國道1號林口交流道改善工程114年編列預算1,100,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授交會字第
 註5：國道1號臺南路段增設北外環交流道工程114年編列預算590,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授
 註6：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

**速公路局
設管理基金**

充執行情形明細表

年2月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
				送相關文件，刻正辦理審查中，致預算執行落後。	
1,233,745,081	66.12	-632,294,919	-33.88		
1,233,745,081	66.12	-632,294,919	-33.88		
64,587,406	76.93	-19,371,594	-23.07		
1,101,297,769	63.26	-639,617,231	-36.74		
20,408,393	101.06	213,393	1.06		
20,341,392	293.44	13,409,392	193.44		
26,640,507	198.88	13,245,507	98.88		
368,767	405.24	277,767	305.24		
100,847	18.24	-452,153	-81.76		
1,233,745,081	66.12	-632,294,919	-33.88		

1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算150,000,000元。

第1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算100,000,000元。

113.12.4院授交會字第1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算356,000,000元。

1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算50,000,000元。

交會字第1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算150,000,000元。