

交通部交通作業基金

國道公路建設管理基金分預算

會計月報

中華民國114年6月份

主辦會計人員 

基金主持人 

目 次

報 表 名 稱	頁 數
1. 收支餘絀表	1 ~ 2
2. 業務成本與費用明細表	3 ~ 4
3. 用途別明細表	5 ~ 7
4. 統計所需項目明細表	8 ~ 8
5. 平衡表	9 ~ 12
6. 或有資產（負債）明細表	13 ~ 14
7. 營運量值表	15 ~ 16
8. 一年以上債務增減分析表	17 ~ 18
9. 購建固定資產計畫執行情形明細表	19 ~ 24
10. 原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表	24-1 ~ 24-1
合 計	共 24 頁

**交通部高
國道公路建
收支餘**

中華民國114

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	35,191,325,000	2,534,580,172	2,299,584,000
勞務收入	24,874,081,000	2,407,136,308	2,107,426,000
服務收入	1,374,081,000	222,384,750	225,038,000
通行費收入	23,500,000,000	2,184,751,558	1,882,388,000
其他業務收入	10,317,244,000	127,443,864	192,158,000
汽燃費收入	10,101,241,000	116,988,524	185,818,000
雜項業務收入	216,003,000	10,455,340	6,340,000
業務成本與費用	16,874,682,000	1,665,213,123	1,654,089,000
勞務成本	13,914,175,000	1,460,680,783	1,444,563,000
維護成本	8,962,963,000	1,017,307,009	1,023,947,000
管理成本	4,951,212,000	443,373,774	420,616,000
管理及總務費用	2,960,507,000	204,532,340	209,526,000
管理費用及總務費用	2,960,507,000	204,532,340	209,526,000
業務賸餘(短絀)	18,316,643,000	869,367,049	645,495,000
業務外收入	740,273,000	178,349,484	83,576,000
財務收入	59,003,000	50,098,240	7,056,000
利息收入	59,003,000	50,098,240	7,056,000
其他業務外收入	681,270,000	128,251,244	76,520,000
財產交易賸餘	202,357,000		
違規罰款收入	456,324,000	121,723,736	72,905,000
受贈收入	442,000	192,803	17,000
賠(補)償收入	10,738,000	1,161,907	1,165,000
雜項收入	11,409,000	5,172,798	2,433,000
業務外費用	2,129,680,000	727,182,408	725,652,000
財務費用	2,128,180,000	725,631,806	725,632,000
利息費用	2,128,180,000	725,631,806	725,632,000
其他業務外費用	1,500,000	1,550,602	20,000
財產交易短絀			
雜項費用	1,500,000	1,550,602	20,000
業務外賸餘(短絀)	-1,389,407,000	-548,832,924	-642,076,000
本期賸餘(短絀)	16,927,236,000	320,534,125	3,419,000

備註：1. 本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

2. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算分配數增加1,469,350,561元(34.38%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算分配數增加750,094,415元，增加6.22%

(一) 勞務收入：較預算分配數增加826,246,155元，增加7.40%。

(二) 其他業務收入：較預算分配數減少76,151,740元，減少8.48%。

二、業務成本與費用：較預算分配數減少472,270,217元，減少6.68%

(一) 勞務成本：較預算分配數減少450,315,715元，減少7.81%，主要係路面、交控系統維護廠商延遲提送估驗

(二) 管理及總務費用：較預算分配數減少21,954,502元，減少1.69%。

三、業務外收入：較預算分配數增加275,240,309元，增加91.21%，主要係本局辦理定期存款之利息收入，以及

四、業務外費用：較預算分配數增加28,254,380元，增加2.75%，主要係「國道2號大園交流道至機場端主線改善

速公路局
設管理基金

絀表

年6月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
234,996,172	10.22	12,816,307,415	12,066,213,000	750,094,415	6.22
299,710,308	14.22	11,994,212,155	11,167,966,000	826,246,155	7.40
-2,653,250	1.18	692,428,536	682,655,000	9,773,536	1.43
302,363,558	16.06	11,301,783,619	10,485,311,000	816,472,619	7.79
-64,714,136	33.68	822,095,260	898,247,000	-76,151,740	8.48
-68,829,476	37.04	661,656,200	763,031,000	-101,374,800	13.29
4,115,340	64.91	160,439,060	135,216,000	25,223,060	18.65
11,124,123	0.67	6,596,181,783	7,068,452,000	-472,270,217	6.68
16,117,783	1.12	5,319,240,285	5,769,556,000	-450,315,715	7.81
-6,639,991	0.65	3,140,325,294	3,463,443,000	-323,117,706	9.33
22,757,774	5.41	2,178,914,991	2,306,113,000	-127,198,009	5.52
-4,993,660	2.38	1,276,941,498	1,298,896,000	-21,954,502	1.69
-4,993,660	2.38	1,276,941,498	1,298,896,000	-21,954,502	1.69
223,872,049	34.68	6,220,125,632	4,997,761,000	1,222,364,632	24.46
94,773,484	113.40	577,000,309	301,760,000	275,240,309	91.21
43,042,240	610.01	142,462,294	57,069,000	85,393,294	149.63
43,042,240	610.01	142,462,294	57,069,000	85,393,294	149.63
51,731,244	67.60	434,538,015	244,691,000	189,847,015	77.59
		12,031,252		12,031,252	
48,818,736	66.96	382,793,134	235,989,000	146,804,134	62.21
175,803	1,034.14	1,330,636	346,000	984,636	284.58
-3,093	0.27	7,780,511	4,245,000	3,535,511	83.29
2,739,798	112.61	30,602,482	4,111,000	26,491,482	644.40
1,530,408	0.21	1,054,532,380	1,026,278,000	28,254,380	2.75
-194		1,025,952,401	1,025,953,000	-599	
-194		1,025,952,401	1,025,953,000	-599	
1,530,602	7,653.01	28,579,979	325,000	28,254,979	8,693.84
		174,435		174,435	
1,530,602	7,653.01	28,405,544	325,000	28,080,544	8,640.17
93,243,076	14.52	-477,532,071	-724,518,000	246,985,929	34.09
317,115,125	9,275.08	5,742,593,561	4,273,243,000	1,469,350,561	34.38

資料，以及隧道機電工程估驗資料有誤退回修正，致勞務成本較預期減少。

本年度交通違規罰款收入較預期增加，致業務外收入較預期增加。
工程」等財產轉列補提以前年度折舊費用，致業務外費用較預期增加。

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
用途別明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 至 本 月 份 實 際 數	備 註
業務成本與費用	1,665,213,123	6,596,181,783	
勞務成本	1,460,680,783	5,319,240,285	
維護成本	1,017,307,009	3,140,325,294	
服務費用	1,017,307,009	3,140,325,294	
修理保養及保固費	1,017,307,009	3,122,613,414	
專業服務費		17,711,880	
管理成本	443,373,774	2,178,914,991	
服務費用	351,413,255	1,674,016,763	
水電費	67,421,173	275,698,446	
郵電費	12,172,730	51,864,583	
旅運費	133,153	741,968	
印刷裝訂及公告費	106,064	466,951	
修理保養及保固費	11,689,811	48,155,143	
保險費		1,797,294	
一般服務費	255,174,254	1,276,541,883	
專業服務費	665,630	6,704,826	
推展費	4,050,440	12,045,669	
材料及用品費	1,468,491	9,888,146	
使用材料費	1,136	32,954	
用品消耗	1,467,355	9,855,192	
租金與利息	257,187	1,354,959	
交通及運輸設備租金	48,200	401,300	
什項設備租金	208,987	953,659	
折舊、折耗及攤銷	87,230,843	485,819,303	
不動產、廠房及設備折舊	87,230,843	485,819,303	
稅捐與規費(強制費)	2,915,458	7,012,141	
房屋稅	2,904,628	6,914,243	
規費	10,830	97,898	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	88,540	696,400	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	88,540	696,400	
短絀、賠償與保險給付		104,289	
各項短絀		104,289	
其他		22,990	
其他費用		22,990	
管理及總務費用	204,532,340	1,276,941,498	
管理費用及總務費用	204,532,340	1,276,941,498	
用人費用	134,028,210	883,848,127	
正式員額薪資	78,029,144	501,531,883	

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
用途別明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 至 本 月 份 實 際 數	備 註
聘僱及兼職人員薪資	9,160,933	57,962,668	
加(夜)班費	3,880,631	7,462,365	
獎金	631,588	2,943,870	
退休及卹償金	35,771,966	264,803,478	
福利費	6,553,415	49,137,062	
提繳費	533	6,801	
服務費用	23,297,316	101,712,380	
水電費	2,943,362	10,888,854	
郵電費	1,324,632	10,354,369	
旅運費	1,108,567	4,375,029	
印刷裝訂及公告費	444,079	1,015,423	
修理保養及保固費	2,103,956	10,573,489	
保險費	13,579	2,764,521	
一般服務費	7,207,890	39,982,698	
專業服務費	7,524,859	19,525,246	
公關慰勞費	457,403	2,038,812	
推展費	168,989	193,939	
材料及用品費	1,378,435	9,063,116	
使用材料費	280,503	1,342,952	
用品消耗	1,097,932	7,720,164	
租金與利息	2,724,707	11,259,899	
機器租金		1,734,125	
交通及運輸設備租金	2,307,380	7,332,260	
什項設備租金	417,327	2,193,514	
折舊、折耗及攤銷	42,652,542	268,988,508	
不動產、廠房及設備折舊	39,486,000	250,309,642	
攤銷	3,166,542	18,678,866	
稅捐與規費(強制費)		595,517	
房屋稅		25,878	
消費與行為稅		552,269	
規費		17,370	
會費、捐助、補助、分攤、救	451,130	1,473,951	
助(濟)與交流活動費			
會費	70,000	675,543	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	381,130	798,408	
助(濟)			
業務外費用	727,182,408	1,054,532,380	
財務費用	725,631,806	1,025,952,401	
利息費用	725,631,806	1,025,952,401	
租金與利息	725,631,806	1,025,952,401	

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國114年

科 目	金 額	%
資產	1,016,415,553,099	100.00
流動資產	22,267,597,488	2.19
現金	6,438,838,500	0.63
銀行存款	6,436,514,500	0.63
零用及週轉金	2,324,000	0.00
流動金融資產	15,500,000,000	1.52
其他金融資產—流動	15,500,000,000	1.52
應收款項	247,524,414	0.02
應收帳款	238,069,096	0.02
備抵呆帳—應收帳款	-4,212,172	0.00
應收利息	1,600,556	0.00
其他應收款	12,066,934	0.00
存貨	59,634,924	0.01
物料	59,634,924	0.01
預付款項	21,599,650	0.00
預付費用	7,894,558	0.00
其他預付款	13,705,092	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,009,717	0.00
準備金	5,009,717	0.00
退休及離職準備金	5,009,717	0.00
不動產、廠房及設備	984,643,517,215	96.87
土地	263,349,171,434	25.91
土地	263,349,171,434	25.91
土地改良物	598,067,253,304	58.84
土地改良物	598,078,596,893	58.84
累計折舊—土地改良物	-11,343,589	0.00
房屋及建築	15,283,883,586	1.50
房屋及建築	19,768,180,024	1.94
累計折舊—房屋及建築	-4,484,296,438	-0.44
機械及設備	6,683,646,280	0.66
機械及設備	10,786,437,338	1.06
累計折舊—機械及設備	-4,102,791,058	-0.40
交通及運輸設備	55,367,447,152	5.45
交通及運輸設備	64,016,529,783	6.30
累計折舊—交通及運輸設備	-8,649,082,631	-0.85
什項設備	732,943,707	0.07
什項設備	1,737,923,807	0.17
累計折舊—什項設備	-1,004,980,100	-0.10
購建中固定資產	45,159,171,752	4.44

速公路局
設管理基金
表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	147,955,322,651	14.56
流動負債	5,442,404,804	0.54
應付款項	5,301,415,960	0.52
應付代收款	2,688,224,594	0.26
應付費用	157,628,983	0.02
應付稅款	5,711,010	0.00
應付利息	503,287,671	0.05
應付工程款	1,448,638,043	0.14
其他應付款	497,925,659	0.05
預收款項	140,988,844	0.01
預收收入	140,988,844	0.01
長期負債	141,362,678,129	13.91
長期債務	141,362,678,129	13.91
應付債券	142,000,000,000	13.97
應付債券折價	-637,321,871	-0.06
其他負債	1,150,239,718	0.11
遞延負債	14,433,759	0.00
遞延收入	14,433,759	0.00
什項負債	1,135,805,959	0.11
存入保證金	1,008,866,726	0.10
應付退休及離職金	5,009,717	0.00
暫收及待結轉帳項	121,929,516	0.01
淨值	868,460,230,448	85.44
基金	791,620,936,356	77.88
基金	791,620,936,356	77.88
基金	791,620,936,356	77.88
公積	3,392,622,149	0.33
資本公積	3,392,622,149	0.33
受贈公積	3,392,622,149	0.33
累積餘絀	29,309,431,765	2.88
累積賸餘	29,309,431,765	2.88
累積賸餘	23,566,838,204	2.32
本期賸餘	5,742,593,561	0.56
淨值其他項目	44,137,240,178	4.34
累積其他綜合餘絀	44,137,240,178	4.34
未實現重估增值	44,137,240,178	4.34

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
或有資產(負債)明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	金額	發生時間	對象	原因	備 註
一. 或有資產	0				
二. 或有負債	115,201,093				
1. 臺中生活圈4號C705標工程	8,828,565	105年5月24日	承包商	因請求展延工期增加費用之爭議案提起訴訟，目前發回高等法院審理中，最終結果待法院之判決。	
2. 國道3號南下380K+650~381K+000邊坡修復工程	3,105,617	105年12月30日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴最高法院審理中，最終結果待法院之判決。	
3. 國道2號拓寬工程第H61標	98,065,964	107年8月24日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前高等法院(更一審)審理中，最終結果待法院之判決。	
4. 關西服務區及寶山休息站區廁所整修工程	4,187,613	109年11月13日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴高等法院中，最終結果待法院之判決。	
5. 國道2號拓寬工程—第H61標大湳交流道至鶯歌系統交流道路段	1,013,334	112年1月13日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前高等法院(二審)審理中，最終結果待法院之判決。	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。

本 頁 空 白

**交通部高
國道公路建
一年以上債務**

中華民國114

借 款 項 目	截至上月底 借 款 餘 額	本月舉借金額	本月償還金額
自償性：			
100年度乙類第1期中央政府建設公債	29,913,645,750		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,804,531,720		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,742,438,568		
110年度乙類第2期中央政府建設公債	31,859,119,737		
合計	141,319,735,775		

本年度舉借預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)

本年度償還預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)

附註說明：

- 1、本表依據民國九十一年七月十二日台審部三字第九一二五二五號函辦理。
- 2、本基金所舉借之債務均為自償性債務。
- 3、本基金所舉借之債務自九十九年起陸續償還本金。

速公路局
設管理基金
增減分析表

年6月份

單位：新臺幣元

本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
增 加	減 少		
6,693,841		29,920,339,591	含未攤銷應付債券折價 79,660,409.00元
8,109,448		39,812,641,168	含未攤銷應付債券折價 187,358,832.00元
8,908,803		39,751,347,371	含未攤銷應付債券折價 248,652,629.00元
19,230,262		31,878,349,999	含未攤銷應付債券折價 121,650,001.00元
42,942,354		141,362,678,129	含未攤銷應付債券折價之合計 637,321,871.00元

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴

中華民國114

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付 未付數
一、專案計畫	1,662,210,892	29,500,049,000			31,162,259,892	3,895,992,000	3,640,218,524	109,473,621
繼續計畫	1,662,210,892	28,482,227,000			30,144,437,892	3,526,106,000	3,239,313,284	109,473,621
1. 國道7號高雄路段計 畫		10,376,792,000			10,376,792,000	132,515,000	150,574,194	
2. 國道3號銜接台66線 增設系統交流道工程	663,713,000				663,713,000	272,895,000	347,292,878	5,746,747
3. 國道4號臺中環線豐 原潭子段計畫	220,080,000				220,080,000		17,132,253	
4. 國道2號大園交流道 至台15線新闢高速公 路工程	500,796,290				500,796,290	5,268,000	2,431,844	127,992
5. 國道1號甲線計畫		9,648,054,000			9,648,054,000	66,114,000	103,794,779	
6. 高速公路後續路段橋 梁耐震補強工程		3,940,000,000			3,940,000,000	1,219,273,000	1,214,506,188	45,953,353
7. 國道1號中豐交流道 新建工程		350,000,000	註1		350,000,000	158,632,000	148,450,384	6,683,926
8. 國道1號增設銜接台 74線系統交流道工程	233,577,134				233,577,134	222,316,000	68,415,757	1,409,688
9. 國道3號增設北土城 交流道工程		1,048,000,000	註2		1,048,000,000	394,963,000	299,627,148	15,738,288
10. 國道1號五股交流道 增設北入及北出匝 道改善工程		944,000,000	註3		944,000,000	535,983,000	251,017,221	6,523,917
11. 國道1號林口交流道 改善工程		1,050,000,000	註4		1,050,000,000	263,389,000	298,881,192	11,070,231
12. 國道1號臺南路段增 設北外環交流道工 程		440,000,000	註5		440,000,000	217,000,000	307,714,450	16,219,479
13. 國道1號增設岡山第 二交流道工程	533,937	278,589,000			279,122,937	14,122,000		
14. 國道1號北上線臺北 及圓山交流道改善 工程	43,510,531	242,082,000			285,592,531		14,880	
15. 國道1號增設造橋交 流道工程		114,353,000			114,353,000	19,614,000	29,448,956	
16. 國道8號台南系統交		50,357,000			50,357,000	4,022,000	11,160	

速公路局
設管理基金

充執行情形明細表

年6月份

單位：新臺幣元

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
3,749,692,145	96.24	-146,299,855	-3.76		
3,348,786,905	94.97	-177,319,095	-5.03		
150,574,194	113.63	18,059,194	13.63	提前完成部分地上物查估作業及委託殯葬管理處辦理遷葬作業，致預算執行超前。	
353,039,625	129.37	80,144,625	29.37	第9號契約變更完成，部分工項施作數量較原預期增加，致預算執行超前。	
17,132,253		17,132,253		第C713標工程履約爭議案調解順利成立，提前支付工程履約爭議調解款；及預付聯絡道附屬設施改善工程經費，致預算執行超前。	
2,559,836	48.59	-2,708,164	-51.41	承商尚未提送估驗資料，致預算執行落後。	已請承商儘速提送估驗資料。
103,794,779	156.99	37,680,779	56.99	支付非都市土地路段協議價購價款，致預算執行超前。	
1,260,459,541	103.38	41,186,541	3.38		
155,134,310	97.80	-3,497,690	-2.20		
69,825,445	31.41	-152,490,555	-68.59	第14次契約變更預算書資料有誤退回修正尚未完成，致預算執行落後。	已請承商儘速修正並重行提送資料，俟核定後儘速辦理估驗相關事宜。
315,365,436	79.85	-79,597,564	-20.15	承商尚未提送估驗資料，致預算執行落後。	已請承商儘速提送估驗資料。
257,541,138	48.05	-278,441,862	-51.95	北入高架匝道NP09基樁施工動線須移設中油設備、路燈及CCTV桿件等，無法如期施作，致預算執行落後。	NP09基樁已進行第1支基樁鑽掘，並請承商積極趕趕工進。
309,951,423	117.68	46,562,423	17.68	承商積極施工，工程進度順利，致預算執行超前。	
323,933,929	149.28	106,933,929	49.28	承商積極施工，工程進度順利，致預算執行超前。	
		-14,122,000	-100.00	已完成設計作業，惟承商尚未提送估驗資料，致預算執行落後。	已請承商儘速提送估驗資料。
14,880		14,880		辦理工程招標評選作業，支付委員出席費及審查費等相關費用，致預算執行超前。	
29,448,956	150.14	9,834,956	50.14	測量及地質鑽探作業順利，較預期提早完成，致預算執行超前。	
11,160	0.28	-4,010,840	-99.72	已完成設計作業，惟承商尚未提送估驗資料	已請承商儘速提送估驗資料。

交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴

中華民國114

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
流道改善及跨南133 路口立體化工程 新興計畫		1,017,822,000			1,017,822,000	369,886,000	400,905,240	
1. 國道1號楊梅至頭份 段拓寬工程		955,367,000			955,367,000	369,886,000	400,905,240	
2. 國2甲由台15線延伸 至台61線新建工程		8,847,000			8,847,000			
3. 國道1號五堵交流道 至汐止交流道路段拓 寬工程		23,608,000			23,608,000			
4. 國道1號增設橋科匝 道及集散道路工程		30,000,000			30,000,000			
二、一般建築及設備計 畫	965,715,454	4,333,030,000			5,298,745,454	1,904,269,000	1,633,237,589	62,249,987
土地	38,432,052	103,066,000		-14,370,270	127,127,782	50,670,000	51,067,752	
土地改良物	626,557,508	1,646,613,000		-116,170,807	2,156,999,701	821,915,000	887,962,017	29,643,038
房屋及建築	128,931,479	492,046,000		183,537,723	804,515,202	246,867,000	167,640,302	11,135,333
機械及設備	74,275,137	491,914,000		12,717,474	578,906,611	180,271,000	167,191,221	4,337,798
交通及運輸設備	58,826,897	1,323,942,000		-66,889,509	1,315,879,388	507,033,000	317,100,965	17,064,932

速公路局
設管理基金

充執行情形明細表

年6月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
				，致預算執行落後。	
400,905,240	108.39	31,019,240	8.39		
400,905,240	108.39	31,019,240	8.39		
1,695,487,576	89.04	-208,781,424	-10.96		
51,067,752	100.78	397,752	0.78		
917,605,055	111.64	95,690,055	11.64	主要係因：1. 「國道1號主線配合中豐交流道增設改善工程」、「國道3號北上283k+360~283k+650邊坡補強工程」承商積極趕工進，並提報估驗，致預算執行超前；及2. 「內湖段邊坡補強工程(國道1號逆向6k+125~7k+000邊坡)」工程施作需求，新增工項與原有項目數量較預估數增加，致預算執行超前。	
178,775,635	72.42	-68,091,365	-27.58	主要係因：1. 「中壢工務段汽車保養廠房舍整修工程本工程」承商執行契約爭議及無實質施工造成進度持續落後，且未能於期限內改善，已於114年2月與承商終止契約；2. 「東山辦公廳舍整建工程」承商提送估驗資料有誤及缺漏退回修正尚未完成；及3. 「新營工務段環境優化工程」於本年2月開工，惟因整備期程較原預計時間長，致預算執行落後。	1. 承商及監造對於部分評值工項仍有意見，將儘快召開第3次評值會議釐清；目前積極審查招標文件，並辦理後續工程招標事宜。 2. 已請承商儘速修正並重行提送估驗資料。 3. 已請承商積極趕工進。
171,529,019	95.15	-8,741,981	-4.85		
334,165,897	65.91	-172,867,103	-34.09	主要係因：1. 「國道1號南區電力傳輸及交控設備更新採購」契約變更尚未完成，無法辦理估驗；2. 「北區交通控制中心轄區CCTV盲區補設」承商尚未完成預付款還款保證，無法辦理預付款撥款事宜；及3. 「國5轄區	1. 俟契約完成後，儘速辦理估驗作業。2. 已請承商儘速完成預付款還款保證相關程序。 3. 持續督促相關檢驗及缺失修正進度。

交通部
國道公路建
固定資產建設改良擴

中華民國114

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
什項設備		33,622,000		1,634,056	35,256,056	11,028,000	4,185,583	68,886
其他	38,692,381	241,827,000		-458,667	280,060,714	86,485,000	38,089,749	
總計	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	5,800,261,000	5,273,456,113	171,723,608
不動產、廠房及設備	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	5,800,261,000	5,273,456,113	171,723,608
土地	529,331,129	19,792,836,000		-146,785,402	20,175,381,727	102,362,000	230,338,097	
土地改良物	1,797,869,323	11,456,892,000		16,244,325	13,271,005,648	4,666,215,000	4,348,910,196	139,116,659
房屋及建築	128,931,479	492,046,000		183,537,723	804,515,202	246,867,000	167,640,302	11,135,333
機械及設備	74,275,137	491,914,000		12,717,474	578,906,611	180,271,000	167,191,221	4,337,798
交通及運輸設備	58,826,897	1,323,942,000		-66,889,509	1,315,879,388	507,033,000	317,100,965	17,064,932
什項設備		33,622,000		1,634,056	35,256,056	11,028,000	4,185,583	68,886
其他	38,692,381	241,827,000		-458,667	280,060,714	86,485,000	38,089,749	
總計	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	5,800,261,000	5,273,456,113	171,723,608

註1：國道1號中豐交流道新建工程114年編列預算500,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授交會字第
 註2：國道3號增設北土城交流道工程114年編列預算1,148,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授交會字
 註3：國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程114年編列預算1,300,000,000元，該計畫奉行政院
 註4：國道1號林口交流道改善工程114年編列預算1,100,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授交會字第
 註5：國道1號臺南路段增設北外環交流道工程114年編列預算590,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授
 註6：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

速公路局
設管理基金

充執行情形明細表

年6月份

單位：新臺幣元

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
4,254,469	38.58	-6,773,531	-61.42	隧道影像事件偵測系統全面數位化更新提升採購」機電案特性，工項繁多需檢驗與實際安裝後微調等程序較費時，致預算執行落後。	1. 已請承商積極趕工進。2. 已請承商積極趕工進。
38,089,749	44.04	-48,395,251	-55.96	主要係因：1. 「臺中工務段大樓VRF空調設備」招標期程較長，決標時間較原預期晚，致預算執行落後。2. 「古坑服務區後院新增噴灌及照明系統工程」連日大雨，影響施工進度，致預算執行落後。	
5,445,179,721	93.88	-355,081,279	-6.12	主要係因：1. 「國道1號增設高雄第三(楠梓)園區匝道工程」工程會於本月方核定基本設計，承商尚未提送成果定稿版，無法辦理估驗；2. 「國道1號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程」契約變更已完成，惟承商尚未提送估驗資料；及3. 「國道3號中和交流道改善工程」因建設計畫於本月方核定，基本設計作業期程較原預期晚，致預算執行落後。	1. 已請承商儘速提送成果定稿版。2. 已請承商儘速提送估驗資料。3. 俟基本設計完成後儘速召開審查會及後續相關事宜。
5,445,179,721	93.88	-355,081,279	-6.12		
230,338,097	225.02	127,976,097	125.02		
4,488,026,855	96.18	-178,188,145	-3.82		
178,775,635	72.42	-68,091,365	-27.58		
171,529,019	95.15	-8,741,981	-4.85		
334,165,897	65.91	-172,867,103	-34.09		
4,254,469	38.58	-6,773,531	-61.42		
38,089,749	44.04	-48,395,251	-55.96		
5,445,179,721	93.88	-355,081,279	-6.12		

1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算150,000,000元。

第1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算100,000,000元。

113.12.4院授交會字第1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算356,000,000元。

1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算50,000,000元。

交會字第1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算150,000,000元。

國道公路建設管理基金

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表 民國 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
1	國道 1 號甲線新建工程	桃園市政府殯葬管理處		665,000
1	國道 3 號古坑交流道平面側車道工程	雲林縣政府	交通部公路局南區公路新建工程分局	265,763,052

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。