

交通部交通作業基金

國道公路建設管理基金分預算

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員

主任杜曉縈(丙)

基金主持人

高速公路局局長陳文瑞(5)

目 次

報 表 名 稱	頁 數
1. 收支餘絀表	1 ~ 2
2. 業務成本與費用明細表	3 ~ 4
3. 用途別明細表	5 ~ 7
4. 統計所需項目明細表	8 ~ 8
5. 平衡表	9 ~ 12
6. 或有資產（負債）明細表	13 ~ 14
7. 營運量值表	15 ~ 16
8. 一年以上債務增減分析表	17 ~ 18
9. 固定資產建設改良擴充執行情形明細表	19 ~ 24
合 計	共 24 頁

**交通部高
國道公路建
收支餘**
中華民國114

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	35,191,325,000	3,266,424,200	3,762,595,000
勞務收入	24,874,081,000	2,435,171,051	2,327,594,000
服務收入	1,374,081,000	100,754,242	114,364,000
通行費收入	23,500,000,000	2,334,416,809	2,213,230,000
其他業務收入	10,317,244,000	831,253,149	1,435,001,000
汽燃費收入	10,101,241,000	814,573,891	1,430,300,000
雜項業務收入	216,003,000	16,679,258	4,701,000
業務成本與費用	16,874,682,000	1,413,587,146	1,486,616,000
勞務成本	13,914,175,000	1,203,064,396	1,280,969,000
維護成本	8,962,963,000	771,107,657	876,468,000
管理成本	4,951,212,000	431,956,739	404,501,000
管理及總務費用	2,960,507,000	210,522,750	205,647,000
管理費用及總務費用	2,960,507,000	210,522,750	205,647,000
業務賸餘（短絀）	18,316,643,000	1,852,837,054	2,275,979,000
業務外收入	740,273,000	89,281,696	14,003,000
財務收入	59,003,000	28,499,600	
利息收入	59,003,000	28,499,600	
其他業務外收入	681,270,000	60,782,096	14,003,000
財產交易賸餘	202,357,000		
違規罰款收入	456,324,000	56,628,374	13,150,000
受贈收入	442,000	196,451	17,000
賠(補)償收入	10,738,000	824,852	610,000
雜項收入	11,409,000	3,132,419	226,000
業務外費用	2,129,680,000	2,668,840	128,000
財務費用	2,128,180,000		
利息費用	2,128,180,000		
其他業務外費用	1,500,000	2,668,840	128,000
財產交易短絀		48,105	
雜項費用	1,500,000	2,620,735	128,000
業務外賸餘（短絀）	-1,389,407,000	86,612,856	13,875,000
本期賸餘（短絀）	16,927,236,000	1,939,449,910	2,289,854,000

備註：1. 本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

2. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算分配數增加958,903,831元(增加5.87%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算分配數增加936,183,356元，增加3.22%。

(一) 勞務收入：較預算分配數增加771,360,118元，增加3.83%，主要係114年春節連假較長(9日)、和平紀念日

(二) 其他業務收入：較預算分配數增加164,823,238元，增加1.84%，主要係實際分配予本基金之汽燃費較預期

二、業務成本與費用：較預算分配數增加219,745,842元，增加1.80%。

(一) 勞務成本：較預算分配數增加162,794,177元，增加1.60%。

(二) 管理及總務費用：較預算分配數增加56,951,665元，增加2.74%。

三、業務外收入：較預算分配數增加395,719,939元，增加78.97%，主要係本局辦理定存之利息收入，及本年度

四、業務外費用：較預算分配數增加153,253,622元，增加14.69%，主要係國道3號中寮隧道部分拆除奉准提前報

**速公路局
設管理基金**

紬表

年10月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
-496,170,800	13.19	30,042,305,356	29,106,122,000	936,183,356	3.22
107,577,051	4.62	20,910,334,118	20,138,974,000	771,360,118	3.83
-13,609,758	11.90	1,004,890,901	1,025,972,000	-21,081,099	2.05
121,186,809	5.48	19,905,443,217	19,113,002,000	792,441,217	4.15
-603,747,851	42.07	9,131,971,238	8,967,148,000	164,823,238	1.84
-615,726,109	43.05	8,892,569,772	8,771,647,000	120,922,772	1.38
11,978,258	254.80	239,401,466	195,501,000	43,900,466	22.46
-73,028,854	4.91	12,438,674,842	12,218,929,000	219,745,842	1.80
-77,904,604	6.08	10,305,908,177	10,143,114,000	162,794,177	1.60
-105,360,343	12.02	6,414,730,883	6,269,459,000	145,271,883	2.32
27,455,739	6.79	3,891,177,294	3,873,655,000	17,522,294	0.45
4,875,750	2.37	2,132,766,665	2,075,815,000	56,951,665	2.74
4,875,750	2.37	2,132,766,665	2,075,815,000	56,951,665	2.74
-423,141,946	18.59	17,603,630,514	16,887,193,000	716,437,514	4.24
75,278,696	537.59	896,830,939	501,111,000	395,719,939	78.97
28,499,600		238,178,950	59,003,000	179,175,950	303.67
28,499,600		238,178,950	59,003,000	179,175,950	303.67
46,779,096	334.06	658,651,989	442,108,000	216,543,989	48.98
		12,031,252	12,032,000	-748	0.01
43,478,374	330.63	571,037,135	410,911,000	160,126,135	38.97
179,451	1,055.59	2,116,410	413,000	1,703,410	412.45
214,852	35.22	14,236,097	8,781,000	5,455,097	62.12
2,906,419	1,286.03	59,231,095	9,971,000	49,260,095	494.03
2,540,840	1,985.03	1,196,402,622	1,043,149,000	153,253,622	14.69
		1,042,344,865	1,042,256,000	88,865	0.01
		1,042,344,865	1,042,256,000	88,865	0.01
2,540,840	1,985.03	154,057,757	893,000	153,164,757	17,151.71
48,105		105,927,576		105,927,576	
2,492,735	1,947.45	48,130,181	893,000	47,237,181	5,289.72
72,737,856	524.24	-299,571,683	-542,038,000	242,466,317	44.73
-350,404,090	15.30	17,304,058,831	16,345,155,000	958,903,831	5.87

、中秋節等連續假期，以及新增教師節及光復節連假，民眾開車意願增加，致通行費收入較預期增加。
增加所致。

交通違規罰款收入較預期增加，致業務外收入較預期增加。
廢之財產交易短絀增加，致業務外費用較預期增加。

中華民國114年1月1日

3

速公路局
設管理基金
費用明細表

至114年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
用途別明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 至 本 月 份 實 際 數	備 註
業務成本與費用	1,413,587,146	12,438,674,842	
勞務成本	1,203,064,396	10,305,908,177	
維護成本	771,107,657	6,414,730,883	
服務費用	771,107,657	6,414,730,883	
修理保養及保固費	766,214,928	6,385,289,719	
專業服務費	4,892,729	29,441,164	
管理成本	431,956,739	3,891,177,294	
服務費用	347,999,300	3,041,208,226	
水電費	61,574,552	539,070,304	
郵電費	11,041,418	95,893,834	
旅運費	226,632	1,521,238	
印刷裝訂及公告費	84,787	701,895	
修理保養及保固費	10,046,481	95,763,613	
保險費	10,974	1,808,268	
一般服務費	261,899,266	2,276,540,546	
專業服務費	2,851,598	16,926,818	
推展費	263,592	12,981,710	
材料及用品費	1,775,367	15,877,657	
使用材料費	500	102,026	
用品消耗	1,774,867	15,775,631	
租金與利息	233,159	2,426,981	
交通及運輸設備租金	48,200	594,100	
什項設備租金	184,959	1,832,881	
折舊、折耗及攤銷	81,949,118	822,053,928	
不動產、廠房及設備折舊	81,949,118	822,053,928	
稅捐與規費(強制費)	-205	8,614,211	
房屋稅		6,914,243	
規費	-205	1,699,968	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費		756,400	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)		756,400	
短絀、賠償與保險給付		123,289	
各項短絀		123,289	
其他		116,602	
其他費用		116,602	
管理及總務費用	210,522,750	2,132,766,665	
管理費用及總務費用	210,522,750	2,132,766,665	
用人費用	133,756,483	1,413,193,732	
正式員額薪資	72,410,500	790,892,365	

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
用途別明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 至 本 月 份 實 際 數	備 註
聘僱及兼職人員薪資	8,195,438	91,415,664	
加（夜）班費	3,398,426	21,322,874	
獎金	3,974,757	23,778,988	
退休及卹償金	32,344,782	394,896,060	
福利費	13,430,663	90,873,936	
提繳費	1,917	13,845	
服務費用	25,790,438	199,466,938	
水電費	3,982,573	23,626,896	
郵電費	1,979,918	18,818,103	
旅運費	1,416,492	8,639,785	
印刷裝訂及公告費	16,882	1,281,972	
修理保養及保固費	1,749,400	19,823,596	
保險費	28,313	2,796,036	
一般服務費	10,169,855	80,709,719	
專業服務費	6,072,995	40,443,209	
公關慰勞費	374,010	2,998,754	
推展費		328,868	
材料及用品費	1,438,371	16,447,313	
使用材料費	241,668	2,412,111	
用品消耗	1,196,703	14,035,202	
租金與利息	3,352,913	22,181,708	
地租及水租		5,000	
機器租金	1,869,550	5,337,800	
交通及運輸設備租金	983,780	12,833,260	
什項設備租金	499,583	4,005,648	
折舊、折耗及攤銷	45,915,447	477,999,842	
不動產、廠房及設備折舊	42,903,601	446,785,396	
攤銷	3,011,846	31,214,446	
稅捐與規費（強制費）	5,764	960,633	
房屋稅		25,878	
消費與行為稅		552,269	
規費	5,764	382,486	
會費、捐助、補助、分攤、救	263,334	2,516,499	
助（濟）與交流活動費			
會費		1,316,299	
補貼（償）、獎勵、慰問與救	263,334	1,140,200	
助（濟）			
競賽及交流活動費		60,000	
業務外費用	2,668,840	1,196,402,622	
財務費用		1,042,344,865	

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
用途別明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
統計所需項目明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	49,134.00	33,657.73	34,153.00
員工通勤交通費			
棧儲費			
義(志)工服務費			
計時與計件人員酬金	40,735.00	30,879.66	30,636.00
專技人員酬金	3,000.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,399.00	2,778.07	3,517.00
一般土地租金			
補(協)助政府機關(構)			
對外國之捐助			
合 計	49,134.00	33,657.73	34,153.00

中華民國114年

9

速公路局
設管理基金
表

10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	147,359,707,368	14.35
流動負債	4,747,396,588	0.46
應付款項	4,624,646,802	0.45
應付代收款	2,074,033,103	0.20
應付費用	126,064,682	0.01
應付稅款	5,082,899	0.00
應付利息	434,246,575	0.04
應付工程款	1,422,816,585	0.14
其他應付款	562,402,958	0.05
預收款項	122,749,786	0.01
預收收入	122,749,786	0.01
長期負債	141,367,990,356	13.76
長期債務	141,367,990,356	13.76
應付債券	142,000,000,000	13.83
應付債券折價	-632,009,644	-0.06
其他負債	1,244,320,424	0.12
遞延負債	13,757,075	0.00
遞延收入	13,757,075	0.00
什項負債	1,230,563,349	0.12
存入保證金	1,072,210,453	0.10
應付退休及離職金	5,144,001	0.00
暫收及待結轉帳項	153,208,895	0.01
淨值	879,669,124,236	85.65
基金	791,224,139,067	77.04
基金	791,224,139,067	77.04
基金	791,224,139,067	77.04
公積	3,436,847,956	0.33
資本公積	3,436,847,956	0.33
受贈公積	3,436,847,956	0.33
累積餘絀	40,870,897,035	3.98
累積賸餘	40,870,897,035	3.98
累積賸餘	23,566,838,204	2.29
本期賸餘	17,304,058,831	1.68
淨值其他項目	44,137,240,178	4.30
累積其他綜合餘絀	44,137,240,178	4.30
未實現重估增值	44,137,240,178	4.30

中華民國114年

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)8,037,728,189元係廠商提供之擔保。

速公路局
設管理基金
表

10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
或有資產(負債)明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	金額	發生時間	對象	原因	備 註
一. 或有資產	0				
二. 或有負債	102,184,915				
1. 國道3號南下 380K+650~381K+000邊坡修復工程	3,105,617	105年12月30日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前發回高等法院審理中，最終結果待法院之判決。	
2. 國道2號拓寬工程第H61標	98,065,964	107年8月24日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前高等法院(更一審)審理中，最終結果待法院之判決。	
3. 國道2號拓寬工程—第H61標大 湳交流道至鶯歌系統交流道路段	1,013,334	112年1月13日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前高等法院(二審)審理中，最終結果待法院之判決。	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）。

本 頁 空 白

中華民國114

備註：預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

速公路局
設管理基金
值表

年10月份

單位：新臺幣元

[illegible]

**交通部高
國道公路建
一年以上債務**

中華民國114

借 款 項 目	截至上月底 借 款 餘 額	本月舉借金額	本月償還金額
自償性：			
100年度乙類第1期中央政府建設公債	29,920,339,591		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,812,641,168		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,751,347,371		
110年度乙類第2期中央政府建設公債	31,883,662,226		
合計	141,367,990,356		

本年度舉借預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)

本年度償還預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)

附註說明：

- 1、本表依據民國九十一年七月十二日台審部三字第九一二五二五號函辦理。
- 2、本基金所舉借之債務均為自償性債務。
- 3、本基金所舉借之債務自九十九年起陸續償還本金。

速公路局
設管理基金
增減分析表

年10月份

單位：新臺幣元

本 月 份 調 整 數		截至本月底 借 款 餘 額	說 明
增 加	減 少		
		29,920,339,591	含未攤銷應付債券折價
			79,660,409.00元
		39,812,641,168	含未攤銷應付債券折價
			187,358,832.00元
		39,751,347,371	含未攤銷應付債券折價
			248,652,629.00元
		31,883,662,226	含未攤銷應付債券折價
			116,337,774.00元
		141,367,990,356	含未攤銷應付債券折價之合計
			632,009,644.00元

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

**交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴**

中華民國114

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫	1,662,210,892	29,500,049,000			31,162,259,892	9,000,718,000	6,293,427,217	201,250,035
繼續計畫	1,662,210,892	28,431,870,000			30,094,080,892	8,550,554,000	5,850,972,825	201,250,035
1. 國道7號高雄路段計 畫		10,376,792,000			10,376,792,000	916,083,000	167,954,238	
2. 國道3號銜接台66線 增設系統交流道工程	663,713,000				663,713,000	353,318,000	403,794,957	6,671,631
3. 國道4號臺中環線豐 原潭子段計畫	220,080,000				220,080,000	17,132,000	31,501,288	
4. 國道2號大園交流道 至台15線新闢高速公 路工程	500,796,290				500,796,290	5,279,000	3,141,224	165,328
5. 國道1號甲線計畫		9,648,054,000			9,648,054,000	2,229,718,000	255,684,366	
6. 高速公路後續路段橋 梁耐震補強工程		3,940,000,000			3,940,000,000	2,178,857,000	2,235,135,944	93,313,141
7. 國道1號中豐交流道 新建工程		350,000,000			350,000,000	255,135,000	249,505,192	11,932,402
8. 國道1號增設銜接台 74線系統交流道工程	233,577,134				233,577,134	222,316,000	218,300,804	4,133,396
9. 國道3號增設北土城 交流道工程		1,048,000,000			1,048,000,000	597,366,000	719,893,998	25,777,148
10. 國道1號五股交流道 增設北入及北出匝 道改善工程		944,000,000			944,000,000	664,001,000	607,827,086	14,788,611
11. 國道1號林口交流道 改善工程		1,050,000,000			1,050,000,000	629,952,000	478,416,454	18,228,055
12. 國道1號臺南路段增 設北外環交流道工 程		440,000,000			440,000,000	433,934,000	413,268,570	26,240,323
13. 國道1號增設岡山第 二交流道工程	533,937	278,589,000			279,122,937	14,122,000		
14. 國道1號北上線臺北 及圓山交流道改善 工程	43,510,531	242,082,000			285,592,531	15,000	1,815,880	
15. 國道1號增設造橋交 流道工程		114,353,000			114,353,000	33,326,000	64,732,824	
新興計畫		1,068,179,000			1,068,179,000	450,164,000	442,454,392	

速公路局
設管理基金
充執行情形明細表

年10月份

單位：新臺幣元

情		形		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
行 數		比 較 增 減			
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
6,494,677,252	72.16	-2,506,040,748	-27.84		
6,052,222,860	70.78	-2,498,331,140	-29.22		
167,954,238	18.33	-748,128,762	-81.67	因都市計畫變更案較原預期延後通過，爰土地取得作業尚未完成，致預算執行落後。	預定於10月底起辦理多場次協議價購會議，積極與民眾辦理協議價購及簽約作業。
410,466,588	116.17	57,148,588	16.17	工程已竣工，因契約變更費用結算金額超出原預估數，致預算執行超前。	
31,501,288	183.87	14,369,288	83.87	第C712標工程履約爭議案調解順利成立，支付工程履約爭議調解款，致預算執行超前。	
3,306,552	62.64	-1,972,448	-37.36	環境監測估驗金額較原預估數低，致累計執行數與累計分配數產生差異。	本工程環境監測工作期程尚有1年，賸餘預算將支應後續估驗費用。
255,684,366	11.47	-1,974,033,634	-88.53	因地政機關分割作業尚未完成，無法辦理協議價購作業，致預算執行落後。	持續協調轄管地所完成分割作業後，儘速辦理協議價購相關作業。
2,328,449,085	106.87	149,592,085	6.87		
261,437,594	102.47	6,302,594	2.47		
222,434,200	100.05	118,200	0.05		
745,671,146	124.83	148,305,146	24.83	承商積極施工，工程進度順利，致預算執行超前。	
622,615,697	93.77	-41,385,303	-6.23		
496,644,509	78.84	-133,307,491	-21.16	原排定工項鋼橋吊裝，因配合10月數個連續假期之疏運計畫及受東北季風影響，無法如期施作，致預算執行落後。	承商已積極調整工序並趕趕工進。
439,508,893	101.28	5,574,893	1.28		
		-14,122,000	-100.00	承商提送估驗資料有誤退回修正，致預算執行落後。	已請承商儘速修正並重行提送估驗資料。
1,815,880	12105.87	1,800,880	12005.87	提前支付空氣污染防制費，致預算執行超前。	
64,732,824	194.24	31,406,824	94.24	用地協議價購作業順利，較原預定期程提早完成，致預算執行超前。	
442,454,392	98.29	-7,709,608	-1.71		

**交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴**

中華民國114

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
1. 國道1號楊梅至頭份 段拓寬工程		955,367,000			955,367,000	444,642,000	409,050,524	
2. 國2甲由台15線延伸 至台61線新建工程		8,847,000			8,847,000		1,860,000	
3. 國道8號台南系統交 流道改善及跨南133 路口立體化工程		50,357,000			50,357,000	5,522,000	19,507,368	
4. 國道1號五堵交流道 至汐止交流道路段拓 寬工程		23,608,000			23,608,000		12,036,500	
5. 國道1號增設橋科匝 道及集散道路工程		30,000,000			30,000,000			
二、一般建築及設備計 畫	965,715,454	4,333,030,000			5,298,745,454	3,235,247,000	2,773,310,347	93,084,323
土地	38,432,052	103,066,000		10,380,985	151,879,037	144,910,000	101,448,870	
土地改良物	626,557,508	1,646,613,000		-135,384,476	2,137,786,032	1,429,264,000	1,211,327,785	37,909,856
房屋及建築	128,931,479	492,046,000		185,352,009	806,329,488	355,962,000	319,362,618	15,827,369
機械及設備	74,275,137	491,914,000		-21,078,936	545,110,201	306,674,000	263,940,298	9,082,995
交通及運輸設備	58,826,897	1,323,942,000		-40,725,231	1,342,043,666	853,238,000	739,559,080	30,264,103
什項設備		33,622,000		1,914,316	35,536,316	21,949,000	17,095,606	
其他	38,692,381	241,827,000		-458,667	280,060,714	123,250,000	120,576,090	

速公路局
設管理基金
充執行情形明細表

年10月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
409,050,524	92.00	-35,591,476	-8.00		
1,860,000		1,860,000		本計畫辦理導入工程及組織碳管理(PAS2080)相關作業順利，較原預定期程提早完成，致預算執行超前。	
19,507,368	353.27	13,985,368	253.27	承商支付空氣污染防制費，及規設作業驗收程序較原訂期程提前完成，致預算執行超前。	
12,036,500		12,036,500		土地取得作業順利，致預算執行超前。	
2,866,394,670	88.60	-368,852,330	-11.40		
101,448,870	70.01	-43,461,130	-29.99	主要係因「國道3號古坑交流道平面側車道工程」係公路局代辦，雲林縣政府延遲提送工程款申請，致預算執行落後。	雲林縣政府已提送請款資料，本局刻正審核中，俟審核通過後儘速辦理撥款事宜。
1,249,237,641	87.40	-180,026,359	-12.60	主要係因「國道3號古坑交流道平面側車道工程」係公路局代辦，雲林縣政府延遲提送工程款申請，致預算執行落後。	雲林縣政府已提送請款資料，本局刻正審核中，俟審核通過後儘速辦理撥款事宜。
335,189,987	94.16	-20,772,013	-5.84		
273,023,293	89.03	-33,650,707	-10.97	主要係因：1.「國道3號中寮隧道機電及通風系統提升及改善案」機電及通風設備送審及檢驗期程較長，及承商尚未提送估驗資料，致預算執行落後。2.「國道1號新營北上動態地磅建置工程」因決標進度未如預期，開工時程延後、受颱風災害影響，及承商尚未提送估驗資料，致預算執行落後。	1.已請承商儘速趕辦工進，及提送估驗資料。2.已請承商儘速趕辦工進，及提送估驗資料。
769,823,183	90.22	-83,414,817	-9.78		
17,095,606	77.89	-4,853,394	-22.11	主要係因：1.「中分局(含服務區)什項設備汰換購置」因臺中段採購辦公大樓影音設備及內部空間設備規劃採購案，系統櫃等部分商品需客製化訂製，承商施作耗時，致預算執行落後。2.「古坑服務區後院新增噴灌及照明系統工程」因連月大雨致工地泥濘進度落後，致預算執行落後。	1.已請承商積極趕趕工進。2.已請承商積極趕趕工進。
120,576,090	97.83	-2,673,910	-2.17		

**交通部
國道公路建
固定資產建設改良擴**

中華民國114

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計 實支數	應付 未付數
總計	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	12,235,965,000	9,066,737,564	294,334,358
不動產、廠房及設備	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	12,235,965,000	9,066,737,564	294,334,358
土地	529,331,129	19,792,836,000		-118,095,662	20,204,071,467	3,116,944,000	383,320,968	
土地改良物	1,797,869,323	11,456,892,000		-6,907,829	13,247,853,494	7,457,948,000	7,222,882,904	239,159,891
房屋及建築	128,931,479	492,046,000		185,352,009	806,329,488	355,962,000	319,362,618	15,827,369
機械及設備	74,275,137	491,914,000		-21,078,936	545,110,201	306,674,000	263,940,298	9,082,995
交通及運輸設備	58,826,897	1,323,942,000		-40,725,231	1,342,043,666	853,238,000	739,559,080	30,264,103
什項設備		33,622,000		1,914,316	35,536,316	21,949,000	17,095,606	
其他	38,692,381	241,827,000		-458,667	280,060,714	123,250,000	120,576,090	
總計	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	12,235,965,000	9,066,737,564	294,334,358

註1：國道1號中豐交流道新建工程114年編列預算500,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授交會字第
 註2：國道3號增設北土城交流道工程114年編列預算1,148,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授交會字
 註3：國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程114年編列預算1,300,000,000元，該計畫奉行政院
 註4：國道1號林口交流道改善工程114年編列預算1,100,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授交會字第
 註5：國道1號臺南路段增設北外環交流道工程114年編列預算590,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授
 註6：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

速公路局
設管理基金
充執行情形明細表

年10月份

單位：新臺幣元

情		形		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
行 數		比 較 增 減			
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
9,361,071,922	76.50	-2,874,893,078	-23.50		
9,361,071,922	76.50	-2,874,893,078	-23.50		
383,320,968	12.30	-2,733,623,032	-87.70		
7,462,042,795	100.05	4,094,795	0.05		
335,189,987	94.16	-20,772,013	-5.84		
273,023,293	89.03	-33,650,707	-10.97		
769,823,183	90.22	-83,414,817	-9.78		
17,095,606	77.89	-4,853,394	-22.11		
120,576,090	97.83	-2,673,910	-2.17		
9,361,071,922	76.50	-2,874,893,078	-23.50		

1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算150,000,000元。

第1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算100,000,000元。

113.12.4院授交會字第1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算356,000,000元。

1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算50,000,000元。

交會字第1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算150,000,000元。