

# 交通部交通作業基金

國道公路建設管理基金分預算

## 會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 

基金主持人 



# 目 次

報 表 名 稱	頁 數
1. 收支餘絀表	1 ~ 2
2. 業務成本與費用明細表	3 ~ 4
3. 用途別明細表	5 ~ 7
4. 統計所需項目明細表	8 ~ 8
5. 平衡表	9 ~ 12
6. 或有資產（負債）明細表	13 ~ 14
7. 營運量值表	15 ~ 16
8. 一年以上債務增減分析表	17 ~ 18
9. 固定資產建設改良擴充執行情形明細表	19 ~ 24
10. 原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	24-1 ~ 24-1
11. 114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	24-2 ~ 24-5
合 計	共 24 頁

**交通部高  
國道公路建  
收支餘**

中華民國114

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
<b>業務收入</b>	<b>35,191,325,000</b>	<b>4,164,761,564</b>	<b>2,834,794,000</b>
勞務收入	24,874,081,000	3,706,399,512	2,600,657,000
服務收入	1,374,081,000	207,159,210	236,811,000
通行費收入	23,500,000,000	3,499,240,302	2,363,846,000
其他業務收入	10,317,244,000	458,362,052	234,137,000
汽燃費收入	10,101,241,000	431,576,926	218,364,000
雜項業務收入	216,003,000	26,785,126	15,773,000
<b>業務成本與費用</b>	<b>16,865,682,000</b>	<b>3,220,179,723</b>	<b>3,231,897,000</b>
勞務成本	13,906,175,000	2,744,831,792	2,551,473,000
維護成本	8,962,963,000	1,959,512,708	1,888,841,000
管理成本	4,943,212,000	785,319,084	662,632,000
管理及總務費用	2,959,507,000	475,347,931	680,424,000
管理費用及總務費用	2,959,507,000	475,347,931	680,424,000
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>18,325,643,000</b>	<b>944,581,841</b>	<b>-397,103,000</b>
<b>業務外收入</b>	<b>740,273,000</b>	<b>271,266,360</b>	<b>224,566,000</b>
財務收入	59,003,000	75,102,794	
利息收入	59,003,000	75,102,794	
其他業務外收入	681,270,000	196,163,566	224,566,000
財產交易賸餘	202,357,000		190,325,000
違規罰款收入	456,324,000	162,335,756	31,690,000
受贈收入	442,000	293,475	13,000
賠(補)償收入	10,738,000	983,838	1,347,000
雜項收入	11,409,000	32,550,497	1,191,000
<b>業務外費用</b>	<b>2,129,480,000</b>	<b>1,045,021,389</b>	<b>1,086,253,000</b>
財務費用	2,128,180,000	1,025,923,575	1,085,924,000
利息費用	2,128,180,000	1,025,923,575	1,085,924,000
其他業務外費用	1,300,000	19,097,814	329,000
財產交易短絀			
雜項費用	1,300,000	19,097,814	329,000
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-1,389,207,000</b>	<b>-773,755,029</b>	<b>-861,687,000</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>16,936,436,000</b>	<b>170,826,812</b>	<b>-1,258,790,000</b>

備註：本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算分配數增加2,074,198,716元(增加12.25%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算分配數增加1,852,278,252元，增加5.26%。

(一) 勞務收入：較預算分配數增加1,791,462,806元，增加7.20%，主要係114年春節連假較長，和平紀念日、

(二) 其他業務收入：較預算分配數增加60,815,446元，增加0.59%。

二、業務成本與費用：較預算分配數增加175,144,208元，增加1.04%。

(一) 勞務成本：較預算分配數增加313,764,337元，增加2.26%。

(二) 管理及總務費用：較預算分配數減少138,620,129元，減少4.68%。

三、業務外收入：較預算分配數增加526,326,988元，增加71.10%，主要係本局辦理定存之利息收入，及本年度

四、業務外費用：較預算分配數增加129,262,316元，增加6.07%，主要係「國道2號大園交流道至台15線新闢高  
預期增加。

**速公路局**  
**設管理基金**

**紬表**

年12月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
1,329,967,564	46.92	37,043,603,252	35,191,325,000	1,852,278,252	5.26
1,105,742,512	42.52	26,665,543,806	24,874,081,000	1,791,462,806	7.20
-29,651,790	12.52	1,317,161,269	1,374,081,000	-56,919,731	4.14
1,135,394,302	48.03	25,348,382,537	23,500,000,000	1,848,382,537	7.87
224,225,052	95.77	10,378,059,446	10,317,244,000	60,815,446	0.59
213,212,926	97.64	10,101,241,000	10,101,241,000		
11,012,126	69.82	276,818,446	216,003,000	60,815,446	28.15
-11,717,277	0.36	17,040,826,208	16,865,682,000	175,144,208	1.04
193,358,792	7.58	14,219,939,337	13,906,175,000	313,764,337	2.26
70,671,708	3.74	9,123,357,944	8,962,963,000	160,394,944	1.79
122,687,084	18.52	5,096,581,393	4,943,212,000	153,369,393	3.10
-205,076,069	30.14	2,820,886,871	2,959,507,000	-138,620,129	4.68
-205,076,069	30.14	2,820,886,871	2,959,507,000	-138,620,129	4.68
1,341,684,841	337.87	20,002,777,044	18,325,643,000	1,677,134,044	9.15
46,700,360	20.80	1,266,599,988	740,273,000	526,326,988	71.10
75,102,794		339,359,700	59,003,000	280,356,700	475.16
75,102,794		339,359,700	59,003,000	280,356,700	475.16
-28,402,434	12.65	927,240,288	681,270,000	245,970,288	36.10
-190,325,000	100.00	12,031,252	202,357,000	-190,325,748	94.05
130,645,756	412.26	794,052,423	456,324,000	337,728,423	74.01
280,475	2,157.50	2,606,318	442,000	2,164,318	489.66
-363,162	26.96	16,462,967	10,738,000	5,724,967	53.32
31,359,497	2,633.04	102,087,328	11,409,000	90,678,328	794.80
-41,231,611	3.80	2,258,742,316	2,129,480,000	129,262,316	6.07
-60,000,425	5.53	2,068,268,440	2,128,180,000	-59,911,560	2.82
-60,000,425	5.53	2,068,268,440	2,128,180,000	-59,911,560	2.82
18,768,814	5,704.81	190,473,876	1,300,000	189,173,876	14,551.84
		105,927,576		105,927,576	
18,768,814	5,704.81	84,546,300	1,300,000	83,246,300	6,403.56
87,931,971	10.20	-992,142,328	-1,389,207,000	397,064,672	28.58
1,429,616,812	113.57	19,010,634,716	16,936,436,000	2,074,198,716	12.25

中秋等連續假期及新增教師節、光復節等連假，民眾開車意願增加，致通行費收入較預期增加。

交通違規罰款收入較預期增加，致業務外收入較預期增加。

速公路工程」等轉列財產補提折舊及國3中寮隧道部分拆除奉准提前報廢之財產交易短絀增加，致業務外費用較

中華民國114年1月1日

3

至114年12月31日

[illegible]

**交通部高速公路局**  
**國道公路建設管理基金**  
**用途別明細表**

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 至 本 月 份 實 際 數	備 註
業務成本與費用	3,220,179,723	17,040,826,208	
勞務成本	2,744,831,792	14,219,939,337	
維護成本	1,959,512,708	9,123,357,944	
服務費用	1,959,512,708	9,123,357,944	
修理保養及保固費	1,945,493,783	9,079,897,855	
專業服務費	14,018,925	43,460,089	
管理成本	785,319,084	5,096,581,393	
服務費用	666,425,812	4,034,723,111	
水電費	99,697,166	710,057,163	
郵電費	24,279,853	131,132,285	
旅運費	471,109	2,141,664	
印刷裝訂及公告費	322,951	1,074,436	
修理保養及保固費	60,952,832	172,504,220	
保險費		1,808,268	
一般服務費	464,015,328	2,963,515,812	
專業服務費	8,860,794	30,295,774	
推展費	7,825,779	22,193,489	
材料及用品費	4,076,878	21,673,958	
使用材料費	21,849	164,277	
用品消耗	4,055,029	21,509,681	
租金與利息	393,022	2,998,579	
交通及運輸設備租金	96,400	738,700	
什項設備租金	296,622	2,259,879	
折舊、折耗及攤銷	93,839,244	1,003,875,452	
不動產、廠房及設備折舊	93,839,244	1,003,875,452	
稅捐與規費(強制費)	12,275,608	23,861,882	
土地稅	12,191,626	15,109,460	
房屋稅		6,914,243	
規費	83,982	1,838,179	
會費、捐助、補助、分攤、救		900,000	
助(濟)與交流活動費			
補貼(償)、獎勵、慰問與救		900,000	
助(濟)			
短絀、賠償與保險給付	8,259,898	8,383,187	
各項短絀	8,259,898	8,383,187	
其他	48,622	165,224	
其他費用	48,622	165,224	
管理及總務費用	475,347,931	2,820,886,871	
管理費用及總務費用	475,347,931	2,820,886,871	
用人費用	326,552,328	1,867,208,363	



**交通部高速公路局**  
**國道公路建設管理基金**  
**用途別明細表**

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 至 本 月 份 實 際 數	備 註
正式員額薪資	2,988,870	867,792,934	
聘僱及兼職人員薪資	-11,778	99,482,856	
加（夜）班費	43,946,017	69,128,942	
獎金	234,185,300	258,661,215	
退休及卹償金	11,691,048	439,638,738	
福利費	33,748,889	132,484,303	
提繳費	3,982	19,375	
服務費用	85,725,961	316,614,363	
水電費	2,973,296	28,501,316	
郵電費	3,236,436	24,259,470	
旅運費	2,626,208	12,343,913	
印刷裝訂及公告費	690,839	2,023,191	
修理保養及保固費	17,199,846	40,479,111	
保險費		2,796,184	
一般服務費	26,218,653	119,381,736	
專業服務費	30,609,040	80,769,656	
公關慰勞費	1,868,196	5,147,731	
推展費	303,447	912,055	
材料及用品費	1,157,020	18,868,786	
使用材料費	307,005	2,884,032	
用品消耗	850,015	15,984,754	
租金與利息	6,978,089	30,561,642	
地租及水租		5,000	
機器租金	1,869,550	7,207,350	
交通及運輸設備租金	4,244,680	18,070,120	
什項設備租金	863,859	5,279,172	
折舊、折耗及攤銷	53,432,616	581,884,743	
不動產、廠房及設備折舊	50,369,807	544,471,188	
攤銷	3,062,809	37,413,555	
稅捐與規費(強制費)	7,011	982,716	
房屋稅		25,878	
消費與行為稅		552,269	
規費	7,011	404,569	
會費、捐助、補助、分攤、救	1,494,906	4,766,258	
助(濟)與交流活動費			
會費		1,316,299	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	1,454,906	3,335,459	
助(濟)			
競賽及交流活動費	40,000	114,500	
業務外費用	1,045,021,389	2,258,742,316	

中華民國114年12月份

[illegible]

交通部高速公路局  
國道公路建設管理基金  
統計所需項目明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣千元

科                目	本    年    度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實    際    數	預    算    數
統計所需項目	49,134.00	46,022.73	49,134.00
員工通勤交通費			
棧儲費			
義(志)工服務費			
計時與計件人員酬金	40,735.00	40,823.08	40,735.00
專技人員酬金	3,000.00	1,280.00	3,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,399.00	3,919.65	5,399.00
一般土地租金			
補(協)助政府機關(構)			
對外國之捐助			
合                計	49,134.00	46,022.73	49,134.00

**交通部高  
國道公路建  
平衡**

中華民國114年

科 目	金 額	%
資產	1,051,733,389,116	100.00
流動資產	29,934,933,993	2.85
現金	11,434,510,893	1.09
銀行存款	11,434,510,893	1.09
流動金融資產	17,000,000,000	1.62
其他金融資產－流動	17,000,000,000	1.62
應收款項	1,303,404,418	0.12
應收帳款	1,283,360,376	0.12
備抵呆帳－應收帳款	-4,770,129	0.00
應收利息	9,732,147	0.00
其他應收款	15,082,024	0.00
存貨	73,438,886	0.01
物料	73,438,886	0.01
預付款項	123,579,796	0.01
用品盤存	1,581,305	0.00
預付費用	111,156,560	0.01
其他預付款	10,841,931	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,203,208	0.00
準備金	5,203,208	0.00
退休及離職準備金	5,203,208	0.00
不動產、廠房及設備	1,012,545,746,269	96.27
土地	263,214,227,442	25.03
土地	263,214,227,442	25.03
土地改良物	603,859,350,295	57.42
土地改良物	603,870,888,812	57.42
累計折舊－土地改良物	-11,538,517	0.00
房屋及建築	15,227,818,237	1.45
房屋及建築	19,858,212,764	1.89
累計折舊－房屋及建築	-4,630,394,527	-0.44
機械及設備	7,134,448,147	0.68
機械及設備	11,371,738,065	1.08
累計折舊－機械及設備	-4,237,289,918	-0.40
交通及運輸設備	55,548,966,126	5.28
交通及運輸設備	64,542,490,567	6.14
累計折舊－交通及運輸設備	-8,993,524,441	-0.86
什項設備	823,127,122	0.08
什項設備	1,889,773,164	0.18
累計折舊－什項設備	-1,066,646,042	-0.10
購建中固定資產	66,737,808,900	6.35

**速公路局**  
**設管理基金**  
**表**

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	170,307,103,009	16.19
流動負債	26,646,121,476	2.53
應付款項	26,486,671,316	2.52
應付代收款	1,642,961,543	0.16
應付費用	1,434,650,373	0.14
應付稅款	5,212,740	0.00
應付利息	1,408,821,917	0.13
應付工程款	21,397,949,437	2.03
其他應付款	597,075,306	0.06
預收款項	159,450,160	0.02
預收收入	159,450,160	0.02
長期負債	141,419,338,589	13.45
長期債務	141,419,338,589	13.45
應付債券	142,000,000,000	13.50
應付債券折價	-580,661,411	-0.06
其他負債	2,241,642,944	0.21
遞延負債	880,599,488	0.08
遞延收入	880,599,488	0.08
什項負債	1,361,043,456	0.13
存入保證金	1,202,859,728	0.11
應付退休及離職金	5,203,208	0.00
暫收及待結轉帳項	152,980,520	0.01
淨值	881,426,286,107	83.81
基金	811,872,186,280	77.19
基金	811,872,186,280	77.19
基金	811,872,186,280	77.19
公積	3,439,889,729	0.33
資本公積	3,439,889,729	0.33
受贈公積	3,439,889,729	0.33
累積餘絀	21,976,969,920	2.09
累積賸餘	21,976,969,920	2.09
累積賸餘	21,976,969,920	2.09
淨值其他項目	44,137,240,178	4.20
累積其他綜合餘絀	44,137,240,178	4.20
未實現重估增值	44,137,240,178	4.20

中華民國114年

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)8,297,337,974元係廠商提供之擔保。

速公路局  
設管理基金  
表

12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部高速公路局  
國道公路建設管理基金  
或有資產(負債)明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	金額	發生時間	對象	原因	備 註
一. 或有資產	0				
二. 或有負債	3,105,617				
1. 國道3號南下 380K+650~381K+000邊坡修復工程	3,105,617	105年12月30日	承包商	因工程款爭議案提起 訴訟，目前發回高等 法院審理中，最終結 果待法院之判決。	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）。



本 頁 空 白

中華民國114

中華民國114

15

速公路局  
設管理基金  
值表

年12月份

單位：新臺幣元

[illegible]

**交通部高  
國道公路建  
一年以上債務**

中華民國114

借 款 項 目	截至上月底 借 款 餘 額	本月舉借金額	本月償還金額
自償性：			
100年度乙類第1期中央政府建設公債	29,920,339,591		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,812,641,168		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,751,347,371		
110年度乙類第2期中央政府建設公債	31,883,662,226		
合計	141,367,990,356		

本年度舉借預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)

本年度償還預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)

附註說明：

- 1、本表依據民國九十一年七月十二日台審部三字第九一二五二五號函辦理。
- 2、本基金所舉借之債務均為自償性債務。
- 3、本基金所舉借之債務自九十九年起陸續償還本金。

速公路局  
設管理基金  
增減分析表

年12月份

單位：新臺幣元

本 月 份 調 整 數		截至本月底 借 款 餘 額	說 明
增 加	減 少		
6,804,789		29,927,144,380	含未攤銷應付債券折價 72,855,620.00元
14,076,777		39,826,717,945	含未攤銷應付債券折價 173,282,055.00元
16,229,898		39,767,577,269	含未攤銷應付債券折價 232,422,731.00元
14,236,769		31,897,898,995	含未攤銷應付債券折價 102,101,005.00元
51,348,233		141,419,338,589	含未攤銷應付債券折價之合計 580,661,411.00元

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

**交通部高  
國道公路建  
固定資產建設改良擴**

中華民國114

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執 實支數	應付 未付數
一、專案計畫	1,662,210,892	28,500,049,000	150,000,000		30,312,259,892	30,312,259,892	8,780,291,483	20,227,357,493
繼續計畫	1,662,210,892	27,467,944,000	150,000,000		29,280,154,892	29,280,154,892	8,301,602,415	19,674,049,061
1. 國道7號高雄路段計 畫		10,376,792,000			10,376,792,000	10,376,792,000	357,176,505	10,019,615,495
2. 國道3號銜接台66線 增設系統交流道工程	663,713,000				663,713,000	663,713,000	487,061,072	8,059,547
3. 國道4號臺中環線豐 原潭子段計畫	220,080,000				220,080,000	220,080,000	31,501,288	
4. 國道2號大園交流道 至台15線新闢高速公 路工程	500,796,290				500,796,290	500,796,290	4,644,882	37,928
5. 國道1號甲線計畫		9,648,054,000			9,648,054,000	9,648,054,000	457,218,854	9,190,835,146
6. 高速公路後續路段橋 梁耐震補強工程		3,487,900,000			3,487,900,000	3,487,900,000	2,984,631,328	300,385,724
7. 國道1號中豐交流道 新建工程		350,000,000	註1		350,000,000	350,000,000	332,768,680	17,231,320
8. 國道1號增設銜接台 74線系統交流道工程	233,577,134				233,577,134	233,577,134	223,071,604	8,522,472
9. 國道3號增設北土城 交流道工程		1,048,000,000	註2		1,048,000,000	1,048,000,000	1,002,894,657	45,105,343
10. 國道1號五股交流道 增設北入及北出匝 道改善工程		944,000,000	註3		944,000,000	944,000,000	921,961,140	22,038,860
11. 國道1號林口交流道 改善工程		860,000,000	註4		860,000,000	860,000,000	811,915,620	30,380,487
12. 國道1號臺南路段增 設北外環交流道工 程		440,000,000	註5	註6	590,000,000	590,000,000	560,276,180	29,723,820
13. 國道1號增設岡山第 二交流道工程	533,937	13,599,000			14,132,937	14,132,937	12,424,644	
14. 國道1號北上線臺北 及圓山交流道改善 工程	43,510,531	185,246,000			228,756,531	228,756,531	1,815,880	
15. 國道1號增設造橋交 流道工程		114,353,000			114,353,000	114,353,000	112,240,081	2,112,919

**速公路局**  
**設管理基金**  
**充執行情形明細表**

年12月份

單位：新臺幣元

情		形		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
行 數		比 較 增 減			
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
29,007,648,976	95.70	-1,304,610,916	-4.30		
27,975,651,476	95.54	-1,304,503,416	-4.46		
10,376,792,000	100.00				
495,120,619	74.60	-168,592,381	-25.40	本計畫已於114年3月竣工，尚在辦理工程結算作業，保留6,120,000元至下年度繼續辦理；計畫結餘款162,472,381元。	積極趕辦工程結算作業。
31,501,288	14.31	-188,578,712	-85.69	本計畫已於112年3月竣工，計畫結餘款188,578,712元。	
4,682,810	0.94	-496,113,480	-99.06	本計畫已於112年5月完工並通車，惟土地價款配合民航局作業以一次撥付為原則，致預算執行落後。	配合民航局作業保留至115年一次辦理撥付。
9,648,054,000	100.00				
3,285,017,052	94.18	-202,882,948	-5.82		
350,000,000	100.00				
231,594,076	99.15	-1,983,058	-0.85		
1,048,000,000	100.00				
944,000,000	100.00				
842,296,107	97.94	-17,703,893	-2.06		
590,000,000	100.00				
12,424,644	87.91	-1,708,293	-12.09	已完成設計作業，原預定工程決標後辦理驗收付款，惟工程多次流標尚未完成發包，致預算執行落後。	已完成部分驗收並撥付款項，另工程已於115.1.5完成工程採購評選作業，俟決標後儘速辦理付款相關事宜。
1,815,880	0.79	-226,940,651	-99.21	「臺北交流道改善工程」因招標策略調整，尚未完成招標作業；「圓山交流道改善工程」前因發包作業不順，開工期程較原預期延後，致預算執行落後。	刻正積極辦理工程招標相關事宜；並請承商積極趕趕工進。
114,353,000	100.00				

**交通部高  
國道公路建  
固定資產建設改良擴**

中華民國114

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
新興計畫		1,032,105,000			1,032,105,000	1,032,105,000	478,689,068	553,308,432
1. 國道1號楊梅至頭份 段拓寬工程		955,367,000			955,367,000	955,367,000	421,910,309	533,456,691
2. 國2甲由台15線延伸 至台61線新建工程		8,847,000			8,847,000	8,847,000	8,847,000	
3. 國道8號台南系統交 流道改善及跨南133 路口立體化工程		50,357,000			50,357,000	50,357,000	30,505,259	19,851,741
4. 國道1號五堵交流道 至汐止交流道路段拓 寬工程		17,434,000			17,434,000	17,434,000	17,426,500	
5. 國道1號增設橋科匝 道及集散道路工程		100,000			100,000	100,000		
二、一般建築及設備計 畫	965,715,454	4,323,634,000			5,289,349,454	5,289,349,454	4,445,693,875	246,717,679
土地	38,432,052	103,066,000		17,486,485	158,984,537	158,984,537	158,984,370	
土地改良物	626,557,508	1,646,613,000		-118,282,271	2,154,888,237	2,154,888,237	1,880,600,526	78,000,263
房屋及建築	128,931,479	492,046,000		99,753,822	720,731,301	720,731,301	444,977,047	49,691,490
機械及設備	74,275,137	491,914,000		-78,861,965	487,327,172	487,327,172	374,041,056	33,157,108
交通及運輸設備	58,826,897	1,314,546,000		89,330,311	1,462,703,208	1,462,703,208	1,369,715,398	83,970,271
什項設備		33,622,000		-8,967,715	24,654,285	24,654,285	22,239,481	1,898,547
其他	38,692,381	241,827,000		-458,667	280,060,714	280,060,714	195,135,997	



**速公路局**  
**設管理基金**  
**充執行情形明細表**

年12月份

單位：新臺幣元

情		形		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
行 數		比 較 增 減			
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
1,031,997,500	99.99	-107,500	-0.01		
955,367,000	100.00				
8,847,000	100.00				
50,357,000	100.00				
17,426,500	99.96	-7,500	-0.04		
		-100,000	-100.00	基本設計作業已完成，惟修正公建計畫於114年12月29日方核定，工程招標作業延後辦理，致預算執行落後。	積極辦理細部設計及工程招標等後續相關事宜。
4,692,411,554	88.71	-596,937,900	-11.29		
158,984,370	100.00	-167			
1,958,600,789	90.89	-196,287,448	-9.11		
494,668,537	68.63	-226,062,764	-31.37		
407,198,164	83.56	-80,129,008	-16.44	主要係因：1. 「泰管園區第3辦公室改建工程」多次流標，尚未完成發包作業；2. 「國道1號新營服務區賣場改建及基地空間調整改善工程」經多次流標始決標，已於114年8月開工，惟開工初期預算需求較少；3. 「中壢工務段汽車保養廠房舍整修工程」承商履約爭議及無實質施工致進度持續落後，且未能於期限內改善，已於114年2月與承商終止契約，致預算執行落後。	1. 持續依招標結果滾動式檢討並調整招標測略，積極辦理發包作業。2. 已請承商積極趕工進。3. 已於114年完成重新招標作業，並預訂於115年1月開工，已請承商積極趕工進。
				主要係因：1. 「國道3號中寮機電系統提升及改善」與「國道3號中寮通風系統提升及改善」整併發包執行，配合現場實際狀況調整原設計配置，辦理契約變更，且部分設備為國外產品，進料期程較長；2. 「國道3號中寮通風系統提升及改善」噴流風機耐溫試驗國外實驗室訂單排程較難預期，爰設備尚未完成測試無法進場，致預算執行落後。	1. 已請承商積極趕工進。2. 預計噴流風機1月通過試驗，並請承商積極趕工進。
1,453,685,669	99.38	-9,017,539	-0.62	主要係因：1. 「國道1號增設高雄第三(楠梓	1. 預定於115年1月開標，俟決標積極辦理驗
24,138,028	97.91	-516,257	-2.09		
195,135,997	69.68	-84,924,717	-30.32		

**交通部高  
國道公路建  
固定資產建設改良擴**

中華民國114

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
總計	2,627,926,346	32,823,683,000	150,000,000		35,601,609,346	35,601,609,346	13,225,985,358	20,474,075,172
不動產、廠房及設備	2,627,926,346	32,823,683,000	150,000,000		35,601,609,346	35,601,609,346	13,225,985,358	20,474,075,172
土地	529,331,129	19,792,836,000		564,733,358	20,886,900,487	20,886,900,487	650,115,760	19,745,395,227
土地改良物	1,797,869,323	10,456,892,000	150,000,000	-665,529,144	11,739,232,179	11,739,232,179	10,169,760,619	559,962,529
房屋及建築	128,931,479	492,046,000		99,753,822	720,731,301	720,731,301	444,977,047	49,691,490
機械及設備	74,275,137	491,914,000		-78,861,965	487,327,172	487,327,172	374,041,056	33,157,108
交通及運輸設備	58,826,897	1,314,546,000		89,330,311	1,462,703,208	1,462,703,208	1,369,715,398	83,970,271
什項設備		33,622,000		-8,967,715	24,654,285	24,654,285	22,239,481	1,898,547
其他	38,692,381	241,827,000		-458,667	280,060,714	280,060,714	195,135,997	
總計	2,627,926,346	32,823,683,000	150,000,000		35,601,609,346	35,601,609,346	13,225,985,358	20,474,075,172

註1：國道1號中豐交流道新建工程114年編列預算500,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授交會字第  
 註2：國道3號增設北土城交流道工程114年編列預算1,148,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授交會字第  
 註3：國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程114年編列預算1,300,000,000元，該計畫奉行政院  
 註4：國道1號林口交流道改善工程114年編列預算910,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授交會字第  
 註5：國道1號臺南路段增設北外環交流道工程114年編列預算590,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授  
 註6：國道1號臺南路段增設北外環交流道工程，奉行政院114.11.17院授交會字第1140033418號函同意先行

**速公路局**  
**設管理基金**  
**充執行情形明細表**

年12月份

單位：新臺幣元

情		形		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
行 數		比 較 增 減			
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
				)園區匝道工程」已完成設計作業，預定俟工程發包後辦理驗收，惟因代辦台電公司工程整併於本案發包，延後發包期程；2.「國道1號后里至大雅路段拓寬工程」建設計畫於114年7月已核准，惟核定時程較預期延後，爰設計作業尚未完成；3.「國道3號中和交流道改善工程」因建設計畫核定期程較原預期延後，影響細部設計期程，致預算執行落後。	收後續相關事宜。2. 已積極趕辦後續相關設計作業。3. 已積極趕辦後續細部設計相關作業。
33,700,060,530	94.66	-1,901,548,816	-5.34		
33,700,060,530	94.66	-1,901,548,816	-5.34		
20,395,510,987	97.65	-491,389,500	-2.35		
10,729,723,148	91.40	-1,009,509,031	-8.60		
494,668,537	68.63	-226,062,764	-31.37		
407,198,164	83.56	-80,129,008	-16.44		
1,453,685,669	99.38	-9,017,539	-0.62		
24,138,028	97.91	-516,257	-2.09		
195,135,997	69.68	-84,924,717	-30.32		
33,700,060,530	94.66	-1,901,548,816	-5.34		

1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算150,000,000元。

第1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算100,000,000元。

113.12.4院授交會字第1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算356,000,000元。

1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算50,000,000元。

交會字第1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算150,000,000元。

辦理115年度預算150,000,000元。

**國道公路建設管理基金**  
**原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表**  
 民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
1	國道 1 號甲線新建工程	桃園市政府殯葬管理處		14,613,442
1	國道 3 號古坑交流道平面側車道工程	雲林縣政府	交通部公路局南區公路新建工程分局	426,667,052

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（一）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

# 114年度預算第2期固定資產

中華民國114年7月1日

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					第 1 期 已分配數(1)
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計	
專案計畫	1,662,211	28,500,049	150,000		30,312,260	3,895,992
1. 國道7號高雄路段計畫		10,376,792			10,376,792	132,515
2. 國道3號銜接台66線增設系統交流道工程	663,713				663,713	272,895
3. 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫	220,080				220,080	
4. 國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程	500,796				500,796	5,268
5. 國道1號甲線計畫		9,648,054			9,648,054	66,114
6. 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程		3,487,900			3,487,900	1,219,273
7. 國道1號中豐交流道新建工程		350,000			350,000	158,632
8. 國道1號增設銜接台74線系統交流道工程	233,577				233,577	222,316
9. 國道3號增設北土城交流道工程		1,048,000			1,048,000	394,963
10. 國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程		944,000			944,000	535,983
11. 國道1號楊梅至頭份段拓寬工程		955,367			955,367	369,886
12. 國道1號林口交流道改善工程		860,000			860,000	263,389
13. 國道1號臺南路段增設北外環交流道工程		440,000	150,000		590,000	217,000
14. 國道1號增設岡山第二交流道工程	534	13,599			14,133	14,122
15. 國道1號北上線臺北及圓山交流道改善工程	43,511	185,246			228,757	
16. 國2甲由台15線延伸至台61線新建工程		8,847			8,847	
17. 國道1號增設造橋交流道工程		114,353			114,353	19,614
18. 國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程		50,357			50,357	4,022
19. 國道1號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程		17,434			17,434	
20. 國道1號增設橋科匝道及集散道路工程		100			100	
一般建築及設備計畫	965,715	4,323,634			5,289,349	1,904,269

設管理基金

建設改良擴充可用預算分配表

至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

本期預算分配數 (2)						小計		合計 (3)=(1)+(2)
7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用 預算數%	
838,305	379,152	377,909	3,509,360	3,591,230	17,720,312	26,416,268	87.15	30,312,260
21,224		11,911	750,433	750,000	8,710,709	10,244,277	98.72	10,376,792
80,145	3	275		400	309,995	390,818	58.88	663,713
17,132					202,948	220,080	100.00	220,080
11				2,000	493,517	495,528	98.95	500,796
100,579	8,989	3	2,054,033	2,000,003	5,418,333	9,581,940	99.31	9,648,054
277,136	221,724	204,294	256,430	366,720	942,323	2,268,627	65.04	3,487,900
19,003	22,500	22,500	32,500	42,500	52,365	191,368	54.68	350,000
				10,000	1,261	11,261	4.82	233,577
37,403	50,000	50,000	65,000	65,000	385,634	653,037	62.31	1,048,000
		11,559	116,459	140,000	139,999	408,017	43.22	944,000
32,241	5	5	42,505	44,763	465,962	585,481	61.28	955,367
96,563	55,000	55,000	160,000	160,000	70,048	596,611	69.37	860,000
146,934	20,000	20,000	30,000	6,066	150,000	373,000	63.22	590,000
					11	11	0.08	14,133
15					228,742	228,757	100.00	228,757
					8,847	8,847	100.00	8,847
9,919	931	1,862	1,000	2,678	78,349	94,739	82.85	114,353
		500	1,000	1,100	43,735	46,335	92.01	50,357
					17,434	17,434	100.00	17,434
					100	100	100.00	100
472,109	410,325	245,316	203,228	265,014	1,789,088	3,385,080	64.00	5,289,349

# 114年度預算第2期固定資產

中華民國114年7月1日

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					第 1 期 已分配數(1)
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計	
土地	38,432	103,066		17,487	158,985	50,670
土地改良物	626,558	1,646,613		-118,283	2,154,888	821,915
房屋及建築	128,931	492,046		99,754	720,731	246,867
機械及設備	74,275	491,914		-78,862	487,327	180,271
交通及運輸設備	58,827	1,314,546		89,330	1,462,703	507,033
什項設備		33,622		-8,968	24,654	11,028
其他	38,692	241,827		-458	280,061	86,485
合計	2,627,926	32,823,683	150,000		35,601,609	5,800,261

註：1. 國道1號中豐交流道新建工程、國道3號增設北土城交流道工程、國道1號五股交流道增設北入及北出  
113年度原編預算不足支應，奉行政院113.12.4院授交會字第1130033700號函同意先行辦理114年度預  
2. 國道1號臺南路段增設北外環交流道工程，因執行進度超前，114年度原編預算不足支應，奉行政院

設管理基金

建設改良擴充可用預算分配表

至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

本期預算分配數 (2)						小計		合計 (3)=(1)+(2)
7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用 預算數%	
48,650	45,590				14,075	108,315	68.13	158,985
281,713	192,565	77,081	55,990	95,885	629,739	1,332,973	61.86	2,154,888
38,145	10,497	16,738	43,715	36,983	327,786	473,864	65.75	720,731
36,575	31,250	17,410	41,168	12,624	168,029	307,056	63.01	487,327
63,518	119,760	117,712	45,215	106,424	503,041	955,670	65.34	1,462,703
2,448	1,253	431	6,789	244	2,461	13,626	55.27	24,654
1,060	9,410	15,944	10,351	12,854	143,957	193,576	69.12	280,061
1,310,414	789,477	623,225	3,712,588	3,856,244	19,509,400	29,801,348	83.71	35,601,609

匝道改善工程、國道1號林口交流道改善工程及國道1號臺南路段增設北外環交流道工程，因執行進度超前，算分別為1.5億元、1億元、3.56億元、0.5億元及1.5億元。

114.11.17院授交會字第1140033418號函同意先行辦理115年度預算1.5億元。