

交通部高速公路局

「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程第C104G標楊梅湖口段」 (採購案號：114A040P002)公開閱覽意見回復

項次	閱覽人意見	回復內容
1	02-投標表單/投標書附錄”甲”(p.16/21) 建請將逾期違約金限額調整為契約總價(含契約變更部分)之 10%。	經綜合考量工程規模及營建市場條件等因素，本案逾期違約金上限將調整為 10%。
2	07-細部設計圖 小比例尺圖說均以 C102G、C102S、C103G、C103S 標示工程範圍,建請以本標編號 C104G 標示工程範圍,以避免錯誤解讀及爭議。	謝謝指教，將檢視修正相關圖說。
3	07-細部設計圖/第 C104G 標細部設計圖(第 3-3 冊)/ M-108(p.162/451) 祥喜路新設車行箱涵之工區範圍,於交維平面圖與其下方交維示意圖不相符。	謝謝指教，將檢視修正相關圖說。
4	07-細部設計圖/第 C104G 標細部設計圖(第 3-3 冊)/S 圖 依 08-第 C104G 標楊梅湖口段特訂條款(p.17/890)表 2 所述,本標工程包含既有長安崩坡下橋(81K+932)拓寬工程，惟圖說僅包含該橋梁基礎圖說，建請補充上構及帽梁等詳細圖說。	謝謝指教，既有長安崩坡下橋(81K+932)拓寬非屬本工程範圍，特訂條款(p.壹-5)表 2，已修正。
5	08-第 C104G 標楊梅湖口段特訂條款/壹、工程概述/四.注意事項/2.(p.壹 7) 依該條文所述，細部圖說及相關規範於開工後 180 天頒布，則： 1. 若有延後，本案工期應如何計算？ 2. 若廠商與細設單位所研討之方案有歧異，應如何協調、解決？	1. 廠商可依核定之施工網圖計算要徑受影響天數後，按程序提出工期展延申請。 2. 決標後承包商應與工程司及設計單位研討相關施工方案，細部圖說及相關規範於開工後 180 天頒布，方案經協調後仍有歧異，由工程司做最後裁示或超出其授權範圍之事項，則報請本局解決。
6	08-第 C104G 標楊梅湖口段特訂條款/壹、工程概述/四.注意事項/5.工程用地說明(p.壹-12) 1. 隧道工程為本標重要工程項目且與網圖要徑排定高度關連，若該工項為第 2 點之取得用地後始可辦理，則必排定於網圖中。 2. 本條文不符工程實務，建請刪除或修正。	1. 隧道洞口施工部分預計 114 年底前先行協議價購取得提供使用。 2. 將依用地取得時程據以排定施工網圖。

交通部高速公路局

「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程第C104G標楊梅湖口段」
(採購案號：114A040P002)公開閱覽意見回復

項次	閱覽人意見	回復內容
7	08-第 C104G 標楊梅湖口段特訂條款/壹、工程概述/四.注意事項/15.非法使用外籍營造工(以下簡稱外勞)處理規定(p.壹-15) 該條文所述，針對湖口營區之聯絡橫坑施工，除經營區同意外不得使用外籍移工。因目前國內營造施工人力短缺，皆須使用外勞以確保各專案工進，建請機關協助協調軍方同意使用合法外勞。	因應湖口訓練場為軍事要地，位於營區之連絡橫坑施工，建請廠商以本地勞工辦理相關施工作業，其他工區及工項則可使用合法外勞。

交通部高速公路局

「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程第C104G標楊梅湖口段」 (採購案號：114A040P002)公開閱覽意見回復

項次	閱覽人意見	回復內容
8	08-第 C104G 標楊梅湖口段特訂條款/壹、工程概述/四.注意事項/65.(p.壹-69~70) 1. 該條文未針對【第 02902 章 種植及移植一般規定】中第 4.1.3 節所「紅火蟻疫區偵查、監視」等計價項目做說明，建請訂定紅火蟻監視辦理次數、辦理截止月份及其他工作之計量、計價方式。 2. 標單中未包含紅火蟻防治相關計價項目。	紅火蟻疫區防治 若開工時已解除紅火蟻疫區列管，但如經偵查及監視有紅火蟻蹤跡，應依下列各項辦理於估驗計價時核付；若無執行者於結算時減作： 1. 該疫區範圍之植栽定植前均應依「營建基地紅火蟻偵察、防治及植栽與土石方移動管制標準作業程序」規定辦理；另疫區於定植後應依「紅火蟻防治標準作業程序」之「小面積防治法」進行餌劑防治。 2. 依「營建基地紅火蟻偵察、防治及植栽與土石方移動管制標準作業程序」第 4.2.1 規定，承包商需為病媒防治業者，防治人員須經國家紅火蟻防治中心訓練合格，並領有訓練合格證者。 3. 契約詳細價目表「紅火蟻疫區偵查、監視」工作項目以「式」為計價單位，施工期間分月按工程進度比例給付。「紅火蟻疫區防治」工作項目，以「公頃」計價單位。前述費用已包含於契約詳細價目表完成本項工作包括解除移動管制階段之偵察、防治，並至工程結束期間之偵察防治費用等。 4. 契約詳細價目表「紅火蟻紀錄報告及文件製作」工作項目以「式」計價，包括為解除移動管制、解除移動管制後植栽定植時、或至工程結束期間，所應辦理偵察防治與相關處理措施之紀錄報告及文件製作費用等，施工期間分月按工程進度比例給付。