


施工時程及時間

項次	工作項目	預定施作時程	施作天數	封閉範圍	封閉里程
1	預鑄節塊吊裝	100年2月21日至 100年2月23日	3天	國道1號平鎮系統交流道南向接 台66線往觀音匝道	64K+700





平鎮系統南出封閉改道示意

平鎮系統南出台 66
線快速道路封閉

平鎮系統交流道
往觀音方向

往觀音方向

往幼獅交流道

幼獅交流道

北上

繞行青年路北上

北上

