

檔 號：
保存年限：

交通部高速公路局 函

機關地址：24303新北市泰山區黎明里半山
雅70號

承辦人：許元璋

電話：(02)29096141#3262

傳真：(02)29092251

電子信箱：stephenhsul8@freeway.gov.tw

受文者：內政部警政署國道公路警察局等

發文日期：中華民國110年1月5日

發文字號：綜字第10920615822號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二

主旨：訂定「交通部高速公路局建造（雜項）執照核發時程控管作業原則」，自即日起生效，請查照。

說明：

一、為有效管控執照辦理過程符合「建築法」第33、36條規定之時程，及提升辦理績效，特訂定本原則。

二、隨文檢送旨揭作業原則1份。

正本：內政部警政署國道公路警察局、本局規劃組、業務組、秘書室、局屬各機關
副本：

交通部高速公路局 建造(雜項)執照核發時程控管作業原則

中華民國 110 年 1 月 5 日綜字第 10920615822 號函訂定

一、目的：

交通部高速公路局(以下簡稱本局)為有效管控執照辦理過程符合建築法第三十三、三十六條規定之時程，及提升辦理績效，特訂定本原則。

二、核發流程及許可時程：

建造(雜項)執照作業流程及辦理時程、各階段之申請流程，依本局建造(雜項)執照送審申請作業流程(如附件)。

三、申請案件辦理時程之處理規定：

(一)案件進度追蹤

1. 申請案件承辦人簽收後，填報網路共用區 0 槽內本局綜合組建管科建築申辦案件追蹤管制表，未結案件(①十日或三十日審查期、②逾六個月補正期)由承辦人於每兩週(星期二)列表送科長核閱，再由科長瞭解未結原因後，研討後續方向。
2. 未於期限辦結案件，應由承辦人親送陳核，以祈儘速辦結。

(二)會辦外單位之控管：

會辦外單位案件均由收發人員於登記簿登載送會，再由受會單位簽收，而承辦人於案件送會後三天如仍未收到會簽資料，應主動向受會單位催辦，另因案件尚未辦結，故仍列入每兩週(星期二)表列之未結案件清冊中列管。

(三)超過法令規定時間之准駁機制：

1. 受理之申請案件，經承辦人審視尚有不符規定項目者，則就應補正事項一次通知起造人或設計建築師，請其依規定六個月內補正。如無法於建築法第三十六條規定期限(六個月)內補正完妥，屆期未送請復審，則依規將該申請案件予以發函駁回退件辦理，或敘明理由簽請再展延六個月補正期並發函。

2. 案件超過建築法第三十三條規定(本局自收到起造人申請建造執照或雜項執照書件之日起，應於十日內審查完竣，合格者即發給執照。但供公眾使用或構造複雜者，得視需要予以延長，最長不得超過三十日。)之辦理時程仍未結案件者，如仍因補正事項尚未補正完成致無法簽辦，則依建築法第三十五條規定(將其不合條款之處，詳為列舉，依第三十三條所規定之期限，一次通知起造人，令其改正)通知起造人令其改正，如已簽辦陳核中者，則依規辦理展期後續辦。
3. 另建造(雜項)執照申請案如因涉及都市計畫公共設施多目標使用方案審議、都市設計審議、水土保持審查、實施都市計畫區域建築基地綜合設計審查、建築技術規則建築設計施工編第二百六十二條第三項配置審查等事項，該審查期間可不計入建造執照六個月之復審期限。

(四)內部人員：

辦理建造(雜項)執照審核及核發相關業務之績效列入當年度考核評比參考。

交通部高速公路局 建造(雜項)執照送審申請作業流程

