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監察委員巡察金門大橋工程
瞭解施工進度及執行情形

　　為瞭解金門地區教育及觀光發展等相關建設，監察委員陳小紅、高鳳仙及包宗和等於上(5)月11、12日

赴金門縣巡察，並於12日在國工局副局長陳議標及相關人員陪同下，視察金門大橋興建工程，瞭解該工程

目前施工進度及執行情形。

　　委員們對於金門大橋決策過程、施工時程、經費增加原因、發包方式、遭遇之困難及解決對策等，均

進一步加以瞭解.........................(詳全文)
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　　為瞭解金門地區教育及觀光發展等相關建設，監察委員陳小紅、高鳳仙及包宗和等於上(5)月11、12日

赴金門縣巡察，並於12日在國工局副局長陳議標及相關人員陪同下，視察金門大橋興建工程，瞭解該工程

目前施工進度及執行情形。

　　委員們對於金門大橋決策過程、施工時程、經費增加原因、發包方式、遭遇之困難及解決對策等，均

進一步加以瞭解，並期許施工單位能妥適規劃風險控管、工程技術及財務計畫，以確保金門大橋建設計畫

能如期如質完成。

　　金門大橋工程之設計、發包及施工，歷經一波三折、困難重重，國工局除事先研擬備妥方案因應外，

並積極尋求解決之方法，全力以赴，期能達成如期如質完工通車之目標。
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國道高速公路進入隧道洞口前交通安全設施設置之研議

國工局工務組謝曜州/撰稿及圖片提供

一、前言

　　國道高速公路為使用路人能安全順利駛入隧道內，故於設計時即已考量隧道洞口臨近人行步道處參據

部頒「道路交通標誌標線號誌設置規則」劃設槽化線禁止駕駛人駛入，以免造成交通事故。另為加強用路

人行車安全，於隧道洞口處設置相關交通安全設施是有其必要性。

二、橋梁路段銜接隧道洞口之設施

　　國道之橋梁結構係配合道路寬度進行設計，不完全可與隧道洞口壁面相連續順接，故設置交通安全設

施有下列辦理方式：

(一) 增設護欄延伸至隧道內適當處以維順接及導引功能，另為配合路寬變化路段增設部頒「道路交通標誌

標線號誌設置規則」之危險險標記「危1類」，以促進行車安全並將路側槽化線劃線加密方式，防止

駕駛人駛入而撞擊隧道壁面及隧道人行步道(如附圖1)。

(二) 增設護欄延伸至隧道內適當處以維順接及導引功能，且將槽化線加密並於路側槽化線上設置軟質交通

回復桿，以提升警示用路人之效用(如附圖2)。

三、土堤路段銜接隧道洞口之設施

　　土堤段其安全設施設置有下列辦理方式：

(一)洞口附近適當處增設部頒「道路交通標誌標線號誌設置規則」之安全方向導引標誌「輔2」 用以促使

車輛駕駛人減速慢行，引導行駛安全方向(如附圖3)。

(二)洞口附近處亦增設部頒「道路交通標誌標線號誌設置規則」之危險險標記「危1類」，以促進行車安

全(如附圖4)。

四、結論與建議

(一)結論

為加強用路人由一般開放路段安全順暢導引進入隧道內，故於設計時即已考量洞口臨近人行步道處參

據部頒「道路交通標誌標線號誌設置規則」劃設槽化線禁止駕駛人駛入。另為提升用路人警示效用，

於洞口前依銜接路段構築型式之不同分別研議增設本文上述各項完善之安全設施及措施。

(二)建議

即使隧道洞口前已增設相關交通安全與措施，本文在此更呼籲並建議用路人，除應遵守交通規則外，

於進入高速公路隧道前，仍應檢視車況、裝載情形及本身之身體狀況均無虞後再上路，尤其不得超速

及任意變換車道，行駛中尤須隨時注意前方行車動態，保持安全距離，以維隧道路段行車秩序與安

全。



▲ 圖1 橋梁與隧道洞口銜處增設護欄與危險標記及槽化線加密示意圖

▲ 圖2 橋梁與隧道洞口銜接處設置護欄與軟質交通回復桿及槽化線加密示意圖



▲ 圖3 路堤銜接洞口處增設安全方向導引標誌示意圖

▲ 圖4 路堤銜接洞口處增設危險標記示意圖
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一、計畫緣起

　　國道5號北起南港，南迄蘇澳，全線於2006年6月16日通車。惟國道5號頭城蘇澳段於陳報建設計畫

時，考量後續蘇花高速公路興建前，暫無設置服務區之迫切需求，故當初建議將本路段蘇澳交流道與新城

溪所圍土地先行一併辦理用地徵收（蘇澳服務區面積約7公頃），於蘇花高施工時再辦理服務區工程施

工。

　　惟當初蘇澳服務區的規劃與設計係架構於蘇花高興建之基礎上，而今蘇花高已不興建，且其路網銜接

與交通功能皆由蘇花改所取代。蘇花改於2011年1月動工，並預期於2017年全線完工通車。

　　本案基地蘇澳服務區，位於國5的終點、蘇花改的起點位置，行政區隸屬宜蘭縣蘇澳鎮，基地南側鄰

新城溪。近年東部旅遊盛行及未來蘇花公路改善完成，經可行性研究報告評估，於此處興建服務區有其必

要性，此為本案規劃設計之緣起。

　　計畫位址如下所示 :

二、計畫內容

1.既有服務區預定地北側環場道路(靠高速公路匝道側)變更，變更為沿高速公路匝道邊緣設置，增加服務

區環形基地面積。

2.道路線形及交通設施檢討與改善。

3.提出整體服務區規設特色。

4.服務區廁所、加油站、污水處理廠(含污水處理設施)等主要新建建築物的規劃設計。

5.服務區停車場及相關附屬設施規劃設計。



6.整體景觀的規劃設計。

7.整體排水規劃設計(如設置滯洪池…)。

8.本規劃設計工程之環境影響評估報告(或環境差異分析報告)及其審查。

三、蘇澳服務區分三期施工內容

1.第一期工程(第E251標):

主要施工內容為 : 進(離)場道路、大型車輛停車場、部分小型車輛停車場、服務區西側廁所、污水處理廠

(含污水處理設施)、滯洪池及部分環場道路等服務區運作之必要設施。

蘇澳服務區第一期工程施工範圍 : 如下所示

2.第二期工程:

主要施工內容為:服務中心主體建築、小型車停車場(非第一期工程範圍者)、服務區東側廁所、環場道路(非

第一期工程範圍者)。

蘇澳服務區第二期工程施工範圍 : 如下所示

3.第三期工程:

主要施工內容為加油站區及風雨走廊等設施。

蘇澳服務區第三期工程施工範圍 : 如下所示
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▲ 小型車安檢服務人員 ▲ 大型車安檢服務人員

▲ 小型車安檢服務-1 ▲ 小型車安檢服務-2

▲ 大型車安檢服務 ▲ 民眾安檢車輛後領取精美禮品

▲ 中工處交管小組辦理交通安全宣導 ▲ 中工處交管小組向用路人宣導
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　　106年5月2日~ 5日上午10時至下午4時，泰安服務區南站舉辦免費汽車安檢活動！檢查項目包含胎壓

胎紋、外部燈光、簡易行車三油三水（機油、煞車油、方向機油、電瓶水、雨刷水、水箱水）檢查、廢氣

排煙檢查服務等,亦提供用路人車輛使用的相關諮詢及車輛常識小手冊，中工處交管小組及豐原監理站亦到

本區免費替用路人做交通安全宣導！現場還有贈送精美小禮品鼓勵民眾主動接受車輛檢查，活動期間共有

242台小型車、 251台大型車接受安全檢查。



▲ 豐原監理站辦理交通宣導 ▲ 辦理安檢人員一同合影

▲ 泰安服務區LED跑馬燈宣導 ▲ 泰安服務區停車場CMS宣導
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一、理論架構

　　國道高速公路主線上每日均有各種施工，包含移動性路面清掃、交控設備維護、路面養護等，平均每

日皆有高達百餘件施工於國道主線上進行。各施工單位於進入國道主線進行施工之前後，皆需與交控中心

進行作業通報，以利交控中心管制並將相關施工訊息告知用路人。然因施工廠商眾多且通報時段多發生於

上午8點至9點及下午16點至18點間，故於該時段常有通報專線電話不易撥通之情況，致偶有發生未確實通

報施工進離廠及資訊可變標誌看板顯示之施工訊息與現況未相符之情形。經分析原因並檢討後，簡化通報

流程步驟及提供方便進行進離場之通報方式，可有效提高施工廠商確實進行通報施工進離場行為。

　　隨著資訊科技進步及產業發展迅速，受惠於智慧型手機的普及，App應用程式是隨手可得並能滿足即

時需求的科技應用；故將此一概念運用至交控系統之運作，透過施工廠商人員隨身之智慧型手機及App應

用程式，即時將手機之定位座標回傳中央電腦系統以確認施工廠商作業位置，並透過App應用程式之簡易

的點選方式，便利施工廠商立即進行施工進離廠通報流程，另可提供管理單位進行施工監控及國道高速公

路警察局進行施工廠商身分確認等功能，可達到提升道路工程施工作業成效並兼顧效率，更可提升用路人

行車安全與道路順暢。

▲ 使用手機App通報進離場，透過GPS回傳施工位置至中央電腦系統，提供管理單位進行施工監控

二、效益分析

(1)確實掌握施工廠商位置：施工廠商完成施工進場通報後，藉由MCNS App回報座標位置，並配合

MCNS App電子地圖功能，可提供管理單位於路巡或施工查核時，立即查詢所屬施工廠商目前施工位

置，並可有效掌握轄區內所有施工廠商現況。

(2)有效樽節機關開支：提供施工廠商以MCNS App進行施工通報進離場功能，可免除撥打交控中心之免

付費電話，大幅減少機關電話費用支出。

(3)有效管理施工廠商，避免竊賊行竊：國道時有竊賊假冒施工廠商進行行竊國道之電力纜線或金屬製

品，配合國道警察加強巡檢勤務，可有效降低失竊情形發生。

(4)便利之操作方式，簡化施工通報流程：藉由普及之智慧型手機進行施工進離場通報，透過簡單的幾個

按鍵，即可完成施工進離場通報程序，大幅減少通報施工進離場時間。

(5)精確之施工位置提供，有助用路人注意：透過MCNS App回傳之定位座標，於施工地點上游資訊可變

標誌看板顯示相關施工資訊以提醒用路人行經施工地點時注意小心行駛該施工路段。相關資訊之正確



提供用路人，可提升民眾對公部門之支持度。
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▲ 演練作業注意事項說明 ▲ 模擬台電無電力供應

南區工程處「電腦機房基礎服務」演練作業

高公局南工處黃寶贊/撰稿及圖片提供

　　為確保交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處（以下簡稱本處）電腦機房基礎服務營運持續，預防

資訊系統無預警中斷服務，評估各種人為及天然災害對本處資訊系統運作之影響，辦理本處「電腦機房基

礎服務」演練作業，以期將災害所造成的資訊系統中斷降低至可接受程度，俾使損失及影響層面降至最

低，確保系統持續運作。

　　防災演練狀況模擬：本處機房電力、空調設備及自動氣霧消防功能異常，資訊小組人員立即至現場檢

查，發現無法排除，立刻報告召集人，同時通知總務課維護廠商協同處理。同時檢視本處行政網路對外正

常連線、網頁瀏覽工具可正常執行，啟動相關軟體所提供服務；員工入口網站、電子公文系統、差勤系統

亦可連線操作執行；同仁協助檢視各項功能性畫面檢測及回報；逐一檢視電腦機房內電力供應正常，無論

是通信設備、空調、資訊設備均維持正常運作，於是完成本次相關演練作業。

　　本次「電腦機房基礎服務」演練作業各項功能演練過程順利，各項備援設備均能正常運作；藉由此次

演練經驗中了解到平時必需存有危機意識，隨時保有「先制防災、多備少害」的理念，準備好事前分組分

工及事發時處理建立標準模式，以確保機關各項業務於較短時間回復資訊作業正常運作、加強風險控管及

減少系統復原空窗期。
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國道剪影 ▲ 國5主線設備安裝 ▲ 平面道路(羅東)設置完成

▲ 替代道路(新店)設置完成 ▲ 各地方道路至匝道旅行時間(1968網站)

▲ 國5替代道路旅行時間(1968 APP)

(撰稿及圖片提供：坪林行控中心)

▲ 即時旅行時間趨勢圖

國5北上與台9旅行時間第R14C標交控設備採購案簡介

高公局北工處卓宏奕/撰稿及圖片提供

　　國5北上與台9旅行時間第R14C標交控設備採購案於103年9月完成規劃設計。於103年11月26日完成

發包，契約金額約伍佰肆拾萬元，施工工期為294日曆天，於103年12月18日開工，104年10月7日竣工。

　　本採購案主要目的係於國5主線、宜蘭地區北上各交流道(頭城、宜蘭、羅東、蘇澳)、連絡道路及台9

線頭城、新店端等處設置eTag Reader設備，並配合撰寫相關旅行時間推估軟體，可於假日易壅塞時段

時，提供用路人各地方道路進入匝道之等待時間及各地方道路經國5或經台9線改道至台北之旅行時間，以

提供用路人判斷是否進行改道之依據。

　　本案完工迄今，相關設備及軟體運作情形良好，並配合本局1968網頁及APP，即時且快速的提供用路

人國5旅行時間資訊。
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國道剪影

國道剪影

▲ 中日本高速道路株式會社參訪清水西螺服務區 ▲ 關西服務區為響應世界地球日舉辦無塑海洋快閃行動

劇

▲ 國3田寮3號高架橋及中寮隧道長期改善工程 ▲ 南港聯絡道接國3南向號誌停止線處施工後情形

▲ 桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程 ▲ 國道1號五楊高架楊梅端緊急應變及災害防救動線改

善計畫增設校前路匝道工程

▲ 高雄港聯外道路工程P47~P55施工 ▲ 金門大橋工程大金端上構鋼管護欄施作
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