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交通部高速公路局 

國道公路建設管理基金 

業務計畫及預算說明 
中華民國 109年度 

壹、基金概況： 

一、設立宗旨 

臺灣經濟發展迅速，國民所得大幅提昇，交通需求快速成長，由於國道公路的興

建與養護所需費用甚鉅，如遇國家財政困難時，將受整體財政資源分配之限制，導致

經費不繼或預算緊縮，在缺乏適當及穩定之財源情況下，致使許多甚具經濟效益之投

資未能積極規劃進行，因此造成交通擁擠及公路服務品質下降，嚴重影響國人生活品

質與福祉，為使國道公路建設順利推行，本使用者付費、取之於路用之於路、循環運

用之基金財政原則，使國道公路建設達到預期目標。 

依據公路法第 28條及中央政府特種基金管理準則，並奉行政院臺(81)忠授字第

09905號函核定於 83年度成立「交通部國道公路建設管理基金」，92年度依非營業基

金重分類及整併為「交通作業基金」下設之分基金。 

 

二、組織概況 

「交通部高速公路局組織法」經總統 106年 6月 14日華總一義字第 10600072471

號令公布，行政院院授人組字第 10700323011號令核定自 107年 2月 12日施行。 

國道公路建設管理基金其主管機關為交通部，管理機關為高速公路局，統籌辦理

高速公路之養護、新建、拓建工程及管理、營運及自償部分之資金籌措、償還等事宜。 

高速公路局設 6組（綜合組、交通管理組、規劃組、路產組、業務組、工務組）、

5室（政風室、主計室、人事室、秘書室及資訊室）；下設北區、中區、南區 3個養

護工程分局，於轄區內設 13處工務段 15處服務區及 4處交控中心辦理高速公路之養

護及管理；另設第一、第二新建工程處辦理高速公路新建、拓建等工程施工。 

三、基金歸類及屬性 

本基金係預算法第 4條第 1項第 2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之

作業基金，並編製附屬單位預算分預算。 

 

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形： 

一、前（107）年度決算結果： 

(一) 業務收入：決算數 347億 3,795萬 5千元，較預算數 313億 5,378萬 7千元增

加 33億 8,416萬 8千元，約 10.79﹪，主要係通行費收入及汽燃費收入等增加所

致。 

(二) 業務成本與費用：決算數 125億 0,427萬 8千元，較預算數 124億 5,844萬 8

千元增加 4,583萬元，約 0.37﹪。 
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(三) 業務外收入：決算數 12億 0,215萬 8千元，較預算數 4億 3,955萬 9千元增加

7億 6,259萬 9千元，約 173.49﹪，主要係孳息收入、廠商違約罰款收入增加等。 

(四) 業務外費用：決算數 91億 2,546萬 1千元，較預算數 64億 7,473萬 2千元增

加 26億 5,072萬 9千元，約 40.94﹪，主要係財產轉列補提折舊等。 

(五) 收支賸餘：決算數為 143億 1,037萬 4千元，較預算數 128億 6,016萬 6千元

增加 14億 5,020萬 8千元，約 11.28﹪，主要係通行費收入及汽燃費收入等增加

所致。 

(六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 80億 1,342萬 2千元（專案計畫 46億 8,429

萬 2千元，一般建築及設備計畫 33億 2,913萬元），可用預算數 130億 5,089萬

8千元（專案計畫 87億 4,152萬 6千元，一般建築及設備計畫 43億 0,937萬 2

千元），執行率約 61.40﹪。 

二、上（108）年度截至 6月 30日止預算執行情形： 

(一)業務收入：預計業務收入 120億 6,132萬 1千元，實際業務收入 116億 9,320萬

8千元，較預計數減少 3億 6,811萬 3千元，減少 3.05﹪。 

(二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 57億 5,057萬 1千元，實際業務成本與

費用 53億 8,298萬 3千元，較預計數減少 3億 6,758萬 8千元，減少 6.39﹪。 

(三)業務外收入：預計業務外收入 2億 6,915萬 8千元，實際業務外收入 3億 5,249

萬 1千元，較預計數增加 8,333萬 3千元，增加 30.96﹪，主要係收回以前年度

支出、沒收違約廠商之履約保證金及交通違規罰款收入等較預算分配數增加所

致。 

(四)業務外費用：預計業務外費用 29億 9,696萬 5千元，實際業務外費用 30億 2,731

萬 2千元，較預計數增加 3,034萬 7千元，增加 1.01﹪。 

(五)收支賸餘：預計賸餘 35億 8,294萬 3千元，實際賸餘 36億 3,540萬 4千元，較

預計數增加 5,246萬 1千元，增加 1.46﹪。 

(六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 42億 1,415萬 1千元（專案計畫 29億 6,938

萬元，一般建築及設備計畫 12億 4,477萬 1千元），實際數 42億 9,696萬 6千

元（專案計畫 33億 7,705萬 9千元，一般建築及設備計畫 9億 1,990萬 7千元），

執行率約 101.97﹪。 

 

參、業務計畫： 

一、營運計畫： 

(一)本基金業務分為勞務成本、管理及總務費用。業務目標為辦理通行費之徵收，服

務區及加油站之營運，以服務用路人；另辦理道路、橋梁、交流道等之整建及維

護工程，維護高速公路良好狀況，維持交通流暢、促進行車安全及建立交通秩序

以提昇服務品質。 

(二)配合計程收費，以延車公里數計算，本年度勞務成本編列 104億 5,114萬元，預

計通行延車公里數 30,610,000,000延車公里，單位成本 0.34元。 
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二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析： 

(一)本年度預算數為  140億 0,924萬 5千元 

1.專案計畫部分  111億 4,169萬元 

（1）繼續計畫    95億 9,199萬元 

（2）新興計畫    15億 4,970萬元 

2.一般建築及設備計畫部分  28億 6,755萬 5千元 

（1）分年性項目   19億 5,176萬元 

（2）一次性項目   9億 1,579萬 5千元 

(二)資金來源        140億 0,924萬 5千元 

1.專案計畫部分  111億 4,169萬元 

（1）自有資金   111億 4,169萬元 

2.一般建築及設備計畫部分  28億 6,755萬 5千元 

（1）自有資金  28億 6,755萬 5千元 

 

(三)專案計畫 

1. 國道 7號高雄路段計畫 

(1)計畫目的：民國 96年高雄都會區人口已超過 300萬人，加上高雄港每年逾千

萬貨櫃之吞吐量，造成高雄都會區之交通運輸型態日益複雜且壅塞，目前南

北向之聯外道路僅國道 1 號、台 1 線及台 17 線，由於台 1 線及台 17 線進入

高雄舊市區後，交叉路口繁多且路幅變窄，因此仰賴國道 1號提供長途城際、

都會通勤，並肩負高雄海空國際運輸服務功能，致使國道 1 號高雄路段雖已

於 95年拓寬完成，仍無法滿足日益成長之交通量，爰研議路線與國 10、國 3

及國 1 銜接之可行性，除可有效解決高雄都會區城際及都會交通壅塞問題

外，並提昇高雄港聯外運輸效率，有效提升高雄港交通營運績效及競爭力。  

(2)計畫內容（含目標能量）：本計畫建議路廊方案自高雄市南星路起，向北沿臨

海工業區，經小港、鳳山、大寮、鳥松區後，於高雄市仁武區附近銜接國道

10 號，全長約 23 公里。可行性研究奉行政院 99 年 3 月 19 日院臺交字第

0990012487號函核定，建設計畫經國發會於 102年 2月審議，結論請俟環評

審查通過後再予核定。本計畫經環保署 102 年 8 月第 242 次環評審查委員會

決議：「應進行二階環評作業」，目前正進行二階環評作業，未來將繼續辦理

綜合規劃（建設計畫）循行政程序報核，其總經費及期程俟核定後配合調整。 

(3)計畫期間：自 100年 1月至 111年 12月止，共 12年。 

(4)計畫投資總額及資金來源：  

單位：新臺幣千元 

年度 預  算  數 資金來源 

自有資金 外借資金 

項目 金額 項目 金額 

100 47,970 營運資金 47,970   

101 59,500 營運資金 59,500   
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102 30,000 營運資金 30,000   

103 10,000 營運資金 10,000   

106 15,000 營運資金 15,000   

110及以

後 
61,373,100 

營運資金 105,000 
發行乙類公債 47,727,195 

國庫撥款 13,540,905 

小計 61,535,570 
營運資金 267,470 

發行乙類公債 47,727,195 
國庫撥款 13,540,905 

99(基本
設計) 14,000 營運資金 14,000   

合計 61,549,570 
營運資金 281,470 

發行乙類公債 47,727,195 
國庫撥款 13,540,905 

(5)效益分析：提供高雄港聯外及東側地區便捷快速之公路運輸服務，有效分擔國

道 1號南部路段龐大車流；提高高雄港聯外運輸效率，進而提升高雄港營運績

效及國際競爭力；串連小港機場及高雄港，提升海空門戶之國際接軌功能；因

應高雄縣、市合併，港市再造以及產業重新布局，提供一發展廊帶及腹地，重

啟南部經濟活力。 

註：本計畫投資總額為 61,549,570千元，包括綜合規劃設計費 14,000千元，係

以 99年度一般建築及設備計畫項下土地改良物支應。 

 

2. 國道 4號臺中環線豐原潭子段計畫 

(1)計畫目的：本計畫將與國道 1號、國道 3號、國道 4號清水豐原段、台 74線

及台 61線構成大臺中地區完整之高快速公路網，發揮整體運輸效益，並紓解

國道 1 號臺中系統交流道-大雅段交通壅塞日益嚴重情形，且可改善豐原-臺

中市區主要幹道台 3線及中 89鄉道交通服務水準並提供都會區東側便捷之交

通服務，帶動臺中都會區全面發展。 

(2)計畫內容（含目標能量）：自國道 4號臺中環線豐原端台 3線西側約 1.4公里

處起，利用臺中環線既有路廊高架通過豐原都市計畫農業區及第六公墓後，

往南以隧道穿過豐原東南側山區，出隧道後跨越烏牛欄溪續往南沿丘陵地轉

西南，經過新田靶場北側再跨越中 89鄉道、新田營區西北緣南行，終點於潭

子聚興地區銜接台 74 線，全長約 10.9 公里（其中橋梁長約 5.3 公里、隧道

長約 3.7公里、路工長約 1.9公里）。本計畫於豐原端起點設置豐勢交流道再

連絡道連接台 3 線，於潭子新田地區設置潭子交流道及潭子連絡道東西向分

別連接豐興路（中 89）及台 3線外環道，北向設置豐原連絡道銜接至豐原大

道，終點以潭子系統交流道銜接台 74線快速公路。本計畫綜合規劃報告奉行

政院 103年 9月 2日院臺交字第 1030051105號函核復原則予以支持。工程建

造經費奉行政院公共工程委員會 104 年 12 月 25 日工程技字第 10400415830

號函核定。嗣因地價漲幅大於預期致原核定之用地拆遷補償費不敷支應，爰

辦理第一次修正建設計畫，奉行政院 106年 5月 11日院臺交字第 1060087974

號函核定用地拆遷補償費調整為 11,775,662千元，核定總經費為 31,114,542

千元。 

(3)計畫期間：自 102年 11月至 110年 12月，共 8年 2個月。 
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(4)計畫投資總額及資金來源：  

單位：新臺幣千元 

年度 預  算  數 資金來源 

自有資金 外借資金 

項目 金額 項目 金額 

104 126,000 營運資金 126,000   

105 7,265,000 營運資金 7,265,000   

106 1,040,000 營運資金 1,040,000   

107 7,552,404 營運資金 7,552,404   

108 2,650,000 營運資金 2,650,000   

109  4,300,000 營運資金 4,300,000   

110  8,176,138 營運資金 8,176,138   

小計 31,109,542 營運資金 31,109,542   

101(基本

設計) 
5,000 營運資金 5,000 

  

合計 31,114,542 營運資金 31,114,542   

(5)效益分析：提供臺中市東側民眾便捷進出高速公路，分攤通過性車流，減輕

市區道路之負擔，構成大臺中地區完整之高快速公路網，發揮整體運輸效益。 

註：本計畫投資總額為 31,114,542 千元，包括 101 年度一般建築及設備計畫項

下其他編列綜合規劃設計費 5,000千元。 

 

3. 國道 2號大園交流道至台 15線新闢高速公路工程 

(1)計畫目的：改善國道 2 號大園交流道及大園地區道路交通服務水準，整合大

園地區通過性與地區性之運輸需求，並因應桃園航空城發展計畫、客貨運園

區計畫、西濱快速公路全線完工，為建構區域國道服務系統做準備，另搭配

桃園航空城計畫開發之內環、中環及外環交通系統，順暢進出八大分區。可

行性研究奉行政院 103年 9月 2日院臺交字第 1030050522號函核定，本建設

計畫奉行政院 104年 9月 2日院臺交字第 1040047598號函核復原則同意，另

工程建造經費奉行政院公共工程委員會 105 年 9 月 5 日工程技字第

10500265830 號函核定。配合桃園航空城機場園區區段徵收時程第一次修正

建設計畫奉行政院 108 年 4 月 24 日院臺交字第 1080011615 號函核定調整期

程及總經費。 

(2)計畫內容（含目標能量）：「國道 2號大園交流道至台 15線」路廊位於桃園市

大園區，西起台 15線，往東四次跨越新街溪後，沿機場用地邊緣至國道 2號

大園交流道範圍，計畫新闢路段全線採高架橋佈設，配置雙向四車道，長度

約 1.64公里，東端銜接既有國道 2號大園交流道高架橋。另設置交流道銜接

台 15線及匝道提供機場進出使用。 

(3)計畫期間：自 104年 9月至 112年 12月，共 8年 4個月。 

(4)計畫投資總額及資金來源：  
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單位：新臺幣千元 

 

年度 

 

預  算  數 

資金來源 

自有資金 外借資金 

項目 金額 項目 金額 

105 1,278,000 營運資金 1,278,000   

107 250,000 營運資金 250,000   

108 270,000 營運資金 270,000   

109 457,990 營運資金 457,990   

110 704,860 營運資金 704,860   

111年及

以後 
1,605,850 營運資金 1,605,850 

 
 

小計   4,566,700 營運資金   4,566,700   

 103(基

本設計)  
40,000 營運資金 40,000 

  

合計 4,606,700 營運資金 4,606,700   

(5)效益分析：增設國 2 甲線主要可服務大園地區，並分散大園交流道之車流，

提升中正東路與民生路之道路服務水準，其目標年服務水準由 E 級提升為

C~D 級，顯示國 2 甲線可有效轉移縣 110 部分車流至台 15 線，提升縣道 110

道路服務水準。 

註：本計畫投資總額為 4,606,700千元，包括 103年度一般建築及設備計畫項下

調整支應規劃設計費 40,000千元。 

 

4. 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程  

(1)計畫目的：我國永續發展策略綱領之願景是藉由資源的善用，使生態環境與

經濟社會發展間之和諧得以妥善維護，期待國人能世代享有「永續的生態」、

「適意的環境」、「安全的社會」與「開放的經濟」。其中，策略綱領所提之災

害防救、產業發展、交通發展等，皆需依賴國內最重要交通生命線－國道高

速公路耐震能力之全面提升 ，並以風險管理的理念達到安全與經濟的雙贏。

本建設計畫奉行政院 104 年 11 月 6 日院臺交字第 1040059110 號函核定。另

計畫總經費俟行政院公共工程委員會審查後配合調整。 

(2)計畫內容（含目標能量）：依據公路橋梁耐震設計規範，透過「中度地震不壞、

設計地震可修、最大考量地震避免落橋或崩塌」耐震理念，達成國家整體防

災之永續發展總目標。以交通部「公路橋梁耐震設計規範」及其函頒修正之

各章節，重新檢核及評估國道高速公路之新舊橋梁結構物，對於不符合最新

耐震設計規範之橋梁進行耐震補強。工作範圍包含「原第二期工程(第 2、3

優先路段)」、「國工局建議通案評估辦理路段」及「受新增第一類活動斷層影

響路段」，目前已就工作範圍內橋梁進行風險評估及篩選排序後區分為 3個區

段共計 1,169座橋梁執行。 

(3)計畫期間：自 105年 1月至 114年 6月，共 9年 6個月。 

(4)計畫投資總額及資金來源：  
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單位：新臺幣千元 

 

年度 

 

預  算  數 

資金來源 

自有資金 外借資金 

項目 金額 項目 金額 

106 1,260,000 營運資金 1,260,000   

107 405,000 營運資金 405,000   

108 3,615,689 營運資金 3,615,689   

109 4,834,000 營運資金 4,834,000   

110 4,934,850 營運資金 4,934,850   

111及以

後 
18,625,512 營運資金 18,625,512 

 
 

小計 33,675,051 營運資金 33,675,051   

105(基本

設計) 
41,839 營運資金 41,839 

  

合計 33,716,890 營運資金 33,716,890   

(5)效益分析：於日後大地震侵襲時，達到減少損害、避免傷亡的主要目標，透

過「小震不壞、中震可修、大震不倒」的耐震設計理念，達成國家整體防災

計畫之永續發展總目標。 

註：本計畫投資總額為 33,716,890 千元，包括 105 年度一般建築及設備計畫項

下調整支應規劃設計費 41,839千元。 

 

5. 國道 3號銜接台 66線增設系統交流道工程  

(1)計畫目的：國道 3號與台 66線(東西向快速公路觀音至大溪線)目前未設置系

統交流道直接銜接，須藉由大溪交流道及縣道 112 甲連絡道路銜接，該聯絡

道因受高快速公路轉向車流影響，尖峰時間及假日經常產生交通壅塞，並已

嚴重干擾地方道路車流，爰辦理工程可行性研究，並奉行政院 104年 4月 17

日院臺交字第 1040018563號函核定。本工程的總建設經費約為 46.09 億元，

其中國道 3號銜接台 66線建設經費約 39.72億元，大溪交流道增設南下出口

環道建設經費為 6.37 億元。桃園市政府於 105 年 10 月 24 日府交運字第

1050253869 號函同意負擔南出環道用地拆遷費 4.65 億元。本建設計畫奉行

政院 107 年 5 月 10 日院臺交字第 1070012326 號函核定；另工程建造經費俟

行政院公共工程會審查後配合調整。 

(2)計畫內容（含目標能量）：於國道 3 號增設南下出口匝道銜接台 66 線，及由

台 66線增設北上入口匝道銜接國道 3號；增設系統交流道以集散道路連接現

有大溪交流道，並於大溪交流道增設南下出口環道銜接縣道。 

(3)計畫期間：自 107年 5月至 111年 12月，共 4年 8個月。 

(4)計畫投資總額及資金來源：  
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單位：新臺幣千元 

 

年度 

 

預  算  數 

資金來源 

自有資金 外借資金 

項目 金額 項目 金額 

109 549,700 營運資金 549,700   

110 1,406,560 
營運資金 967,009   

國庫撥款 439,551   

111 2,146,410 
營運資金 1,674,200   

國庫撥款 472,210   

小計 4,102,670 
營運資金 3,190,909   

國庫撥款 911,761   

104-106(

基本設

計) 

41,700 營運資金 41,700 

  

合計 4,144,370 
營運資金 3,232,609   

國庫撥款 911,761   

(5)效益分析：國道 3 號直接銜接台 66線，以紓解國道 3號大溪交流道、聯絡道

(112甲線)交通壅塞及改善台 66線終點與 112甲線路口運轉績效，並促進高

快速公路路網運輸效率。 

註：本計畫投資總額為 4,144,370千元，包括 104-106年度一般建築及設備計畫

項下調整編列規劃設計費 41,700千元。 

 

6. 國道 1號增設銜接台 74線系統交流道工程  

(1)計畫目的：隨著臺中區域經濟高度成長，近年來國道 1 號臺中路段交通日益

繁重，道路容量趨近飽和。為紓解國道 1 號臺中都會區交通瓶頸並因應都市

發展之交通成長需求，爰辦理工程可行性研究，並奉行政院 105年 5月 12日

院臺交字第 1050023267號函核定。本建設計畫奉行政院 108年 3月 5日院臺

交字第 1080000325號函核定；另工程建造經費奉行政院公共工程委員會 108

年 8月 1日工程技字第 1080018271號函核定。 

(2)計畫內容（含目標能量）：於國道 1號大雅交流道及豐原交流道間增設南出及

北入二支匝道，再銜接台 74線增設東出、東入、西出及西入四支匝道，其間

以高架橋方式連接，以提供一個完整之高快速道路系統轉換功能。 

(3)計畫期間：自 108年 3月至 113年 2月，共 5年。 

(4)計畫投資總額及資金來源：  

單位：新臺幣千元 

 

年度 

 

預  算  數 

資金來源 

自有資金 外借資金 

項目 金額 項目 金額 

109 1,000,000 營運資金 1,000,000   

110 1,080,347 營運資金 1,080,347   
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111 985,910 營運資金 985,910   

112 805,750 
營運資金 123,891   

國庫撥款 681,859   

113 592,970 
營運資金 285,251   

國庫撥款 307,719   

小計 4,464,977 
營運資金 3,475,399   

國庫撥款 989,578   

105-108(

基本設

計) 

33,103 營運資金 33,103 

  

合計 4,498,080 
營運資金 3,508,502   

國庫撥款 989,578   

(5)效益分析：藉由國道 1 號臺中路段增設系統交流道銜接台 74 線中彰快速公

路，紓解交通瓶頸路段，改善整體行車環境品質；轉移國道 1號主線交通量，

構建快速便捷運輸系統；改善中清路交通壅塞狀況，建置地區完整交通路網，

提升交通運轉績效。 

註：本計畫投資總額為 4,498,080千元，包括 105及 108年度一般建築及設備計

畫項下編列規劃設計費 33,103千元。 

 

(四)一般建築及設備計畫，本年度編列 28億 6,755萬 5千元，分年性項目 19億 5,176

萬元，一次性項目 9億 1,579萬 5千元，明細如次： 

1.分年性項目 19億 5,176萬元 

（1）土地：2億元。 

（2）土地改良物：7億 8,170萬 4千元。 

A、國道增設交流道工程 3億 3,188萬 9千元。 

B、國道交流道改善工程 4億 3,170萬元。 

C、國道箱涵改建工程：1,811萬 5千元。 

（3）房屋及建築：3億 2,935萬 9千元。 

（4）機械設備：5,610萬元。 

（5）交通及運輸設備：5億 8,459萬 7千元。 

2.一次性項目 9億 1,579萬 5千元 

（1）土地：辦理補辦徵購土地補償費 3億 4,000萬元。 

（2）土地改良物：辦理轄區內隔音牆、交流道改善等設施 4,500萬元。 

（3）房屋及建築：辦理轄區內房屋及建築設備之增建、改建工程及各服務區房

屋及公廁等改善 1億 6,654萬 2千元。 

（4）機械及設備：辦理本局及所屬業務所需資訊設備汰換及新增，養護機具更

新等 5,376萬 5千元。 

（5）交通及運輸設備：辦理車輛汰換新購及通訊設備等更新 2億 2,195萬 1千

元。 

（6）什項設備：辦理業務所需一般什項設備購置 2,819萬 3千元。 
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（7）其他：辦理國道計畫綜合規劃設計等經費 6,034萬 4千元。 

三、長期債務之舉借及償還： 

(一)因應償還乙類公債，自有資金不足，增加長期借款 150億元。 

(二)償還本年度到期 89年度乙類第 1期中央政府建設公債(89.4.21-109.4.20)335

億元。    

肆、預算概要： 

一、業務收支及餘絀之預計： 

(一)業務收入 318億 2,252萬元，較上年度預算數 315億 3,352萬 7千元，增加 2

億 8,899萬 3千元，約 0.92﹪。 

(二)業務成本與費用 134億 9,420萬 3千元，較上年度預算數 128億 0,033萬元，增

加 6億 9,387萬 3千元，約 5.42﹪。 

(三)業務外收入 4億 1,034萬元，較上年度預算數 4億 2,156萬 3千元，減少 1,122

萬 3千元，約 2.66%。 

(四)業務外費用 41億 6,689萬 1千元，較上年度預算數 57億 4,813萬元，減少 15

億 8,123萬 9千元，約 27.51﹪，主要因償還乙類公債 335億元後，債務餘額降

低，支付公債利息減少。 

(五)業務總收支相抵後，計獲賸餘 145億 7,176萬 6千元，較上年度預算數 134億

0,663萬元，增加 11億 6,513萬 6千元，約 8.69﹪，主要係利息費用減少所致。 

二、餘絀撥補之預計： 

(一)本期賸餘 145億 7,176萬 6千元，連同前期未分配賸餘 149億 6,783萬 8 千元，

共計賸餘 295億 3,960萬 4千元。 

(二)因前期未分配賸餘已全數支應購建固定資產，故將前期未分配賸餘 149億 6,283

萬 8千元撥充基金。 

三、現金流量之預計： 

(一)預計業務活動之淨現金流入 160億 7,421萬 5千元，包含： 

1. 本期賸餘 145億 7,176萬 6千元，加計利息股利之調整 41億 3,551萬 1千元

後，未計利息股利之本期賸餘 187億 0,727萬 7千元。 

2. 調整項目 15億 0,244萬 9千元。 

3. 收取利息 2,838萬元及支付利息 41億 6,389萬 1千元。 

(二)預計投資活動之淨現金流出 30億 1,512萬 8千元，包含減少流動金融資產 110

億元、減少其他資產 1,992萬元、增加不動產、廠房及設備 140億 0,924萬 5

千元及增加無形資產 2,580萬 3千元。 

(三)預計籌資活動之淨現金流出 185億元，包含減少長期負債 335億元係償還本年度

到期 89年度乙類第 1期中央政府建設公債及增加長期借款 150億元。 

(四)預計本期現金及約當現金淨減 54億 4,091萬 3千元。 

(五)期初現金及約當現金 127億 2,541萬 1千元。 

(六)預計期末現金及約當現金 72億 8,449萬 8千元。 

伍、其他： 



2-11 

一、折減基金 1億 5,008萬 3千元： 

(一)苗栗縣三義鄉雙草湖段 103-16地號，因民國 84年間地籍圖重測時已併入同段

103-13地號，銅鑼地政事務所於地籍圖重測結果公告期滿後，辦理土地標示變更

登記時，遺漏將雙草湖段 103-16地號註記截止記載，致該地號明顯重覆列帳，且

該筆土地經銅鑼地所查明後，已逕予刪除，本局於 108年度編列折減基金 1,487

元；惟該筆土地帳面價值應為 7,917元，本年度依帳列數調整編列折減基金 6,430

元。 

(二)苗栗縣公館鄉五股岡段 530-15及 531-8地號等 2筆土地，因 107年間銅鑼地政事

務所於地籍清理時，發現有簿無圖，致該地號重覆列帳，且該筆土地經銅鑼地所

查明後，已註銷登記，本局配合辦理折減基金 1,697,080元。 

(三)新北市五股區德音段 1033地號等 110筆土地等一併徵收或廢止徵收未繳價款，將

申請變更非公用財產移交財政部國有財產署接管，處分得款歸解國庫，應折減基

金 72,469,772元。 

(四)宜蘭縣礁溪鄉玉泉段 336地號等 3筆土地一併徵收，於 107年已申請變更非公用

財產移交財政部國有財產署接管，處分得款歸解國庫，應折減基金 5,951,254元。 

(五)彰化縣埔鹽鄉南港段南港小段 283-7地號等 33筆設定地上權土地，本案已於 102

年編列 79,795,297元，當時係以公路總局與彰化農田水利會簽訂之 278筆土地地

上權之總值列帳，惟屬本局部分僅 33筆，故請公路總局重新核算後金額應為

9,837,456元，本案依其價差金額編列折減基金 69,957,841元。 

二、或有負債 

本基金檢視截至 108年 6月 30日止，就重大訴訟案件予以揭露： 

（一）臺中生活圈 4號 C705標工程，因請求展延工期增加費用之爭議案提起訴訟，經

105年 5月 24日判決應給付承包商 284萬 9,819元，目前上訴最高法院中，最

終結果待法院之判決。 

（二）國道 3號南下 380K +650-381K+000邊坡修復工程，因工程款爭議案提起訴訟，

經 105年 12月 30日判決應給付承包商 126萬 4,670元，目前上訴高等法院中，

最終結果待法院之判決。 

（三）國道高速公路橋梁耐震補強第 2期工程第 M31標，因工程款爭議案提起訴訟，

經 106年 12月 26日判決應給付承包商 78萬 0,364元，目前上訴高等法院中，

最終結果待法院之判決。 

（四）國道高速公路橋梁耐震補強第 2期工程第 M31標，因請求展延工期增加費用之

爭議案提起訴訟，經 107年 2月 8日判決應給付承包商 879萬 8,133元，目前

上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。 

（五）國道 2號拓寬工程第 H61標，因工程款爭議案提起訴訟，經 107年 8月 24日判

決應給付承包商 5,075萬 3,985元，目前上訴高等法院中，最終結果待法院之

判決。 

（六）國道 2號拓寬工程第 H52標，因工程款爭議案提起訴訟，經 108年 1月 30日判

決應給付承包商 2,657萬 7,354元，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之

判決。 
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（七）國道 2號拓寬工程第 H61標，因工程款爭議案提起訴訟，經 108年 4月 30日判

決應給付承包商 186萬 1,396元，目前上訴高等法院中，最終結果待法院之判

決。 



 

 

 

 

 

 

主      要      表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 %

34,737,955 100.00 業務收入 31,822,520 100.00 31,533,527 100.00 288,993 0.92

24,420,349 70.30 　勞務收入 23,761,474 74.67 23,455,026 74.38 306,448 1.31

692,987 1.99 　　服務收入 861,474 2.71 655,026 2.08 206,448 31.52

23,727,362 68.30 　　通行費收入 22,900,000 71.96 22,800,000 72.30 100,000 0.44

10,317,606 29.70 　其他業務收入 8,061,046 25.33 8,078,501 25.62 -17,455 -0.22

10,101,241 29.08 　　汽燃費收入 7,879,615 24.76 7,885,480 25.01 -5,865 -0.07

216,365 0.62 　　雜項業務收入 181,431 0.57 193,021 0.61 -11,590 -6.00

12,504,278 36.00 業務成本與費用 13,494,203 42.40 12,800,330 40.59 693,873 5.42

9,615,320 27.68 　勞務成本 10,451,140 32.84 9,981,040 31.65 470,100 4.71

5,677,500 16.34 　　維護成本 6,226,119 19.57 6,021,189 19.09 204,930 3.40

3,937,820 11.34 　　管理成本 4,058,751 12.75 3,959,851 12.56 98,900 2.50

- 0.00 　　其他勞務成本 166,270 0.52 - 0.00 166,270 0.00

2,888,958 8.32 　管理及總務費用 3,043,063 9.56 2,819,290 8.94 223,773 7.94

2,888,958 8.32 　　管理費用及總務費用 3,043,063 9.56 2,819,290 8.94 223,773 7.94

22,233,677 64.00 業務賸餘（短絀） 18,328,317 57.60 18,733,197 59.41 -404,880 -2.16

1,202,158 3.46 業務外收入 410,340 1.29 421,563 1.34 -11,223 -2.66

131,885 0.38 　財務收入 28,380 0.09 57,360 0.18 -28,980 -50.52

131,885 0.38 　　利息收入 28,380 0.09 57,360 0.18 -28,980 -50.52

1,070,273 3.08 　其他業務外收入 381,960 1.20 364,203 1.15 17,757 4.88

66,170 0.19 　　財產交易賸餘 13,185 0.04 - 0.00 13,185 0.00

887,825 2.56 　　違規罰款收入 353,717 1.11 353,717 1.12 - 0.00

17,237 0.05 　　賠(補)償收入 7,000 0.02 7,000 0.02 - 0.00

99,041 0.29 　　雜項收入 8,058 0.03 3,486 0.01 4,572 131.15

9,125,461 26.27 業務外費用 4,166,891 13.09 5,748,130 18.23 -1,581,239 -27.51

6,378,098 18.36 　財務費用 4,163,891 13.08 5,730,249 18.17 -1,566,358 -27.33

6,378,098 18.36 　　利息費用 4,163,891 13.08 5,730,249 18.17 -1,566,358 -27.33

2,747,363 7.91 　其他業務外費用 3,000 0.01 17,881 0.06 -14,881 -83.22

459 0.00 　　財產交易短絀 - 0.00 12,881 0.04 -12,881 -100.00

2,746,904 7.91 　　雜項費用 3,000 0.01 5,000 0.02 -2,000 -40.00

-7,923,303 -22.81 業務外賸餘（短絀） -3,756,551 -11.80 -5,326,567 -16.89 1,570,016 -29.48

14,310,374 41.20 本期賸餘（短絀） 14,571,766 45.79 13,406,630 42.52 1,165,136 8.69

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

中華民國109年度

前年度決算數
科 目

本年度預算數 上年度預算數 比較增減 (-)

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

收支餘絀預計表

單位：新臺幣千元單位：新臺幣千元
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二、本期其他綜合餘絀之說明：           單位：新臺幣千元

前年度決算數 項目 本年度預算數 上年度預算數

一、本期收支項目之說明：

 (一) 勞務收入內含服務收入及通行費收入：詳2-19至2-20頁勞務收入明細

      表。

 (二) 其他業務收入內含汽燃費收入及雜項業務收入：詳2-21頁其他業務收

      入明細表。

 (三) 業務外收入：詳2-22頁業務外收入明細表。

 (四) 勞務成本內含維護成本及管理成本：詳2-24至2-35頁勞務成本明細表

      及說明。

 (五) 管理及總務費用：詳2-36至2-42頁管理及總務費用明細表及說明。

 (六) 業務外費用：詳2-44至2-45頁業務外費用明細表及說明。

-236 未實現重估增值

中華民國109年度

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

收支餘絀預計表說明

                        

-236 其他綜合餘絀合計                         
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金 額 % 金 額 %

29,874,334 100.00 賸餘之部 29,539,604 100.00 

13,406,630 44.88 　本期賸餘 14,571,766 49.33 

16,467,704 55.12 　前期未分配賸餘 14,967,838 50.67 

    　追溯適用及追溯重編之影響數     

    　公積轉列數     

    　其他轉入數     

16,356,704 54.75 分配之部 14,962,838 50.65 

    　填補累積短絀     

    　提存公積     

16,356,704 54.75 　賸餘撥充基金數 14,962,838 50.65 

    　解繳公庫淨額     

    　其他依法分配數     

13,517,630 45.25 未分配賸餘 14,576,766 49.35 

  短絀之部   

  　本期短絀   

  　前期待填補之短絀   

  　追溯適用及追溯重編之影響數   

  　其他轉入數   

  填補之部   

  　撥用賸餘   

  　撥用公積   

  　折減基金   

  　公庫撥款   

  待填補之短絀   

交通部高速公路局

餘絀撥補預計表
中華民國109年度

國道公路建設管理基金

說 明
上年度預算數 本年度預算數

項 目

單位：新臺幣千元單位：新臺幣千元
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項 目 預 算 數 說 明

業務活動之現金流量   

　本期賸餘（短絀） 14,571,766 

　利息股利之調整 4,135,511 

　未計利息股利之本期賸餘（短絀） 18,707,277 

　調整項目 1,502,449 

提列呆帳準備7,280千元

折舊及折耗1,381,513千元

攤銷26,614千元

  應付債券折價轉入當年費用100,227千元

處理資產賸餘13,185千元

　未計利息股利之現金流入（流出） 20,209,726 

　收取利息 28,380 

　支付利息 -4,163,891

　  業務活動之淨現金流入（流出） 16,074,215 

投資活動之現金流量   

　減少流動金融資產及短期貸墊款 11,000,000 減少流動金融資產110億元

　減少無形資產及其他資產 19,920 處分待處理資產19,920千元

　增加不動產、廠房及設備、礦產資源 -14,009,245 增加不動產、廠房及設備14,009,245千元

　增加無形資產及其他資產 -25,803 增加無形資產25,803千元

　  投資活動之淨現金流入（流出） -3,015,128

籌資活動之現金流量   

　增加長期負債 15,000,000 因應償還乙類公債，自有資金不足，

增加長期借款150億元

　減少長期負債 -33,500,000 償還本年度到期89年度乙類第1期中央政

府建設公債(89.4.21-109.4.20)335億元

    籌資活動之淨現金流入（流出） -18,500,000

現金及約當現金之淨增（淨減） -5,440,913

期初現金及約當現金 12,725,411 

期末現金及約當現金 7,284,498 

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

現金流量預計表
中華民國109年度 單位：新臺幣千元
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不影響投資及籌資活動之現金流量：

一、本年度賸餘145億7,176萬6千元，連同前期未分配賸餘149億6,783萬8千元共計賸

    餘295億3,960萬4千元。因前期未分配賸餘已全數支應購建固定資產，故將前期

    未分配賸餘149億6,283萬8千元撥充基金。

二、折減基金1億5,008萬3千元(內容詳2-58頁)。

三、90年度乙類第1期中央政府建設公債(90.9.11-110.9.10)370億元將於110年9月到

    期，本年度轉列應付到期長期負債。

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

現金流量預計表補充說明
中華民國109年度
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空      白      頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

明      細      表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



數量
單價
(元 )

金 額

勞務收入 年     23,761,474 

　服務收入 年     861,474 服務收入預算861,474千元計:

　　中壢、湖口服務區 年     19,704 其中包含：

　　泰安服務區 年     33,156 服務區321,670千元

　　西螺服務區 年     34,620 加油站539,804千元

　　新營服務區 年     9,792 (國道1號455,684千元

　　仁德服務區 年     12,540 國道3號399,108千元

　　石碇服務區 年     4,152 國道5號6,682千元)

　　關西服務區 年     33,840 

　　西湖服務區 年     23,820 

　　清水服務區 年     75,876 

　　南投服務區 年     20,868 

　　古坑服務區 年     14,484 

　　東山服務區 年     28,776 

　　關廟服務區 年     7,512 

　　蘇澳服務區 年     2,530 

　　中壢服務區加油站 年     84,312 

　　西螺服務區加油站 年     34,400 

　　仁德服務區加油站 年     54,000 

　　中山高十七處加油站 年     173,160 

　　關西服務區加油站 年     70,992 

　　清水服務區加油站 年     38,400 

　　南投服務區加油站 年     27,120 

　　古坑服務區加油站 年     12,120 

　　東山服務區加油站 年     23,760 

　　關廟服務區加油站 年     21,540 

      

      

      

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務收入明細表
中華民國109年度

科 目 及 營 運 項 目 單位
預 算 數

說 明

單位：新臺幣千元
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數量
單價
(元 )

金 額

  通行費收入 年     22,900,000 109年度通行費收入依據108年

　  通行費收入 年     22,900,000 度預算數調整編列

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務收入明細表
中華民國109年度

科 目 及 營 運 項 目 單位
預 算 數

說 明

單位：新臺幣千元
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科 目 及 業 務 項 目 預 算 數 說 明

其他業務收入 8,061,046 

　汽燃費收入 7,879,615 
依交通部108年8月26日交路字第10850109926號函

分配數列計

　雜項業務收入 181,431 雜項業務收入包含：

  土地使用費收入100,194千元

  電信機房租金收入34,609千元

  販賣機租金收入1,317千元

  公路用地使用費收入3,103千元

  共溝管道租金收入37,409千元

  電子收費光纜芯線使用費4,795千元

  自動提款機租金收入2千元

  其他收入2千元

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

中華民國109年度

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

其他業務收入明細表
單位：新臺幣千元
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科 目 及 業 務 項 目 預 算 數 說 明

業務外收入 410,340 

　財務收入 28,380 

　　利息收入 28,380 係基金孳息收入

　其他業務外收入 381,960 

　　財產交易賸餘 13,185 移交國有財產署變賣資產賸餘

　　違規罰款收入 353,717 依“道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法＂以國

  道公路警察局舉發違反道路交通管理事件裁罰收入

  金額統計17%分配估列

　　賠(補)償收入 7,000 係高速公路撞毀設施賠償估列

　　雜項收入 8,058 含員工宿舍費、變賣報廢財產收入等

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

中華民國109年度

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

業務外收入明細表
單位：新臺幣千元
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空      白      頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



數 量
平 均 單 位

成 本 ( 元 )
金 額

勞務成本 延車公里 30,610,000,000.00 0.34 10,451,140 

　維護成本 公里 1,053.70 5,908,815.60 6,226,119 

　　服務費用 6,226,119 

　　　修理保養及保固費 6,147,290 

　　　專業服務費 78,829 

　管理成本 4,058,751 

　　服務費用 3,310,322 

　　　水電費 437,495 

　　　郵電費 191,385 

　　　旅運費 2,371 

　　　印刷裝訂與廣告費 24,020 

　　　修理保養及保固費 160,404 

　　　保險費 1,467 

　　　一般服務費 2,448,704 

　　　專業服務費 44,476 

　　材料及用品費 28,938 

　　　使用材料費 1,692 

　　　用品消耗 27,246 

　　租金與利息 4,933 

　　　交通及運輸設備租金 2,600 

　　　什項設備租金 2,333 

　　折舊、折耗及攤銷 686,651 

　　　不動產、廠房及設備折舊 686,651 

　　稅捐與規費(強制費) 18,627 

　　　土地稅 11,440 

　　　房屋稅 5,447 

　　　規費 1,740 

　　會費、捐助、補助、分攤、救助(濟 1,000 

交通部高

國道公路建

勞務成本

單

位

中華民國

科 目 及 營 運 項 目

本 年 度 預 算 數
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數 量
平 均 單 位

成 本 ( 元 )
金 額 數 量

平 均 單 位

成 本 ( 元 )
金 額

30,605,000,000.00 0.33 9,981,040 30,992,094,589.00 0.31 9,615,320 

1,053.70 5,714,329.51 6,021,189 1,053.70 5,388,156.02 5,677,500 

6,021,189 5,677,500 

5,962,225 5,614,993 

58,964 62,507 

3,959,851 3,937,820 

3,303,767 3,200,117 

446,059 391,904 

202,193 201,464 

2,726 2,211 

24,132 6,663 

193,522 157,841 

1,478 504 

2,389,359 2,393,726 

44,298 45,804 

28,938 23,139 

1,692 280 

27,246 22,859 

5,415 3,808 

3,155 1,874 

2,260 1,934 

594,018 690,024 

594,018 690,024 

18,433 15,485 

11,940 9,523 

5,240 4,919 

1,253 1,043 

1,000 606 

速公路局

設管理基金

明細表

109年度

前 年 度 決 算 數上 年 度 預 算 數

單位：新臺幣千元

2-25



數 量
平 均 單 位

成 本 ( 元 )
金 額

　　)與交流活動費   

　　　補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟 1,000 

　　　)   

　　短絀、賠償與保險給付 7,280 

　　　各項短絀 7,280 

　　其他 1,000 

　　　其他費用 1,000 

　其他勞務成本 166,270 

　　會費、捐助、補助、分攤、救助(濟 166,270 

　　)與交流活動費   

　　　捐助、補助與獎助 166,270 

勞務成本

中華民國

科 目 及 營 運 項 目
單

位

本 年 度 預 算 數

交通部高

國道公路建
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數 量
平 均 單 位

成 本 ( 元 )
金 額 數 量

平 均 單 位

成 本 ( 元 )
金 額

  

1,000 606 

  

7,280 3,642 

7,280 3,642 

1,000 999 

1,000 999 

    

    

  

    

明細表

109年度

上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數

速公路局

設管理基金

單位：新臺幣千元
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科 目 說 明

維護成本 本年度維護成本預算數編列6,226,119千元：

　服務費用 一、服務費用6,226,119千元

　　修理保養及保固費    (一)修理保養及保固費6,147,290千元

      1.土地改良物修護費5,593,384千元

         (1)國道經常養護暨路容景觀維護費968,651千元

            主要辦理國道經常養護業務(含道路養護工71人)、沿線路容清潔與植

            生景觀維護、配合地方設施改善等費用，總養護里程約1,053.7公里

         (2)道路維護作業4,624,733千元

            A.路面整修工程2,306,759千元

            B.橋涵整修工程491,635千元

            C.排水設施整修工程160,854千元

            D.混凝土護欄改善工程49,256千元

            E.鐵絲網柵欄更新及界樁圍籬整修工程130,846千元

            F.橋梁及隧道檢測工作179,888千元

            G.邊坡整修工程189,610千元

            H.隧道維修工程103,326千元

            I.路燈電線電纜維修工程128,015千元

            J.國道通車後營運階段環境監測33,080千元

            K.交通工程設施改善工程229,110千元

            L.國道事故處理費447,983千元

            M.國道生態維護及作業費9,000千元

            N.國道景觀改善工程9,900千元

            O.噪音改善經費59,106千元

            P.邊坡檢測監測及巡查工作96,365千元

      2.交通及運輸設備修護費553,906千元

         (1)養護機具車輛使用及維護費70,948千元

         (2)隧道機電設施維護費200,900千元

         (3)交控系統運作費282,058千元：辦理國道交控、通訊等系統設備維護、

            隧道廣播系統維護、車輛偵測檢測工作、交控機房冷氣機維護等

　　專業服務費    (二)專業服務費78,829千元

      1.工程及管理諮詢服務費78,829千元

         (1)國道改善工程可行性研究費及先期規劃作業費15,000千元

            主要辦理各交流道改善、國道拓寬改善可行性研究

         (2)國道邊坡安全檢測、評估與補強技術諮詢服務工作17,752千元(107

            -110年)

            辦理「國道邊坡安全與維護管理精進技術諮詢」，主要包含：國道邊

            坡維護管理作業審查、追蹤及檢討；國道邊坡維護管理升級；地錨資

            料管理與永續利用；國道邊坡數據分析與回饋；國道邊坡資料審視；

            國道邊坡全面檢視；國道邊坡安全總評估與排序；國道邊坡系統化管

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本說明(1)
中華民國109年度 單位：新臺幣千元
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科 目 說 明

            理整合諮詢等工作項目

            本委託案期程36個月，總經費約44,380千元，以前年度編列22,190千

            元，109年度編列17,752千元，110年度編列4,438千元

         (3)國道鋪面檢測、評估及維護技術諮詢服務工作5,000千元(107-109年)

            辦理國道鋪面技術諮詢與審查；鋪面養護指標檢測；鋪面維護管理、

            技術之規定及文件整合訂定；研擬鋪面調查及檢測作為；鋪面養護施

            工新材料及新工法技術研擬；教育訓練與學術交流；鋪面材料研究與

            精進；鋪面養護評估與排序等工作項目本委託案期程36個月，總經費

            約9,730千元，以前年度編列4,730千元，109年度編列5,000千元

         (4)國道隧道安全檢測、評估及技術諮詢服務工作2,500千元

            辦理國道隧道相關數據及資料之審視、分析與回饋；國道隧道安全評

            估；國道隧道系統化管理整合諮詢；國道隧道教育訓練；國內外隧道

            安全評估與維護案例收集與分析；評估人工智慧(AI)、大數據分析及

            物聯網無線通訊技術(LoRa)等技術運用於隧道安檢之可行性；強化國

            道隧道安檢因應作為等工作項目

         (5)國道1號五股至楊梅段拓寬工程計畫橋梁安全檢監測工作330千元(108

            -109年)

            本委託案期程24個月，總經費約990千元，以前年度編列660千元，109

            年度編列330千元

         (6)國道蝙蝠族群調查與保育推廣計畫委託專業服務2,907千元(107-109年

            )

            本委託案期程36個月，總經費約6,460千元，以前年度編列3,553千元

            ，109年度編列2,907千元

         (7)國道整體景觀型塑計畫委託技術服務3,440千元(107-109年)

            本委託案期程36個月，總經費約6,880千元，以前年度編列3,440千元

            ，109年度編列3,440千元

         (8)國道防救災應變作業擴充規劃技術服務諮詢5,000千元

            辦理氣象情資預判作業、精進流域管理作為、完善各項緊急應變程序

            、人員教育訓練、防救災作業之審查、追蹤及檢討等

         (9)國道邊坡雨量資料提升精進技術服務工作4,500千元

            奉交通部指示與中央氣象局合作，針對國道沿線邊坡之雨量資料進行

            雨量監測儀器設置及相關數據資料比對與分析作業，期擬透過本案之

            執行，有效提升國道邊坡特巡啟動機制，並預期達到預警防災之功效

         (10)國道重點景觀路段設計委託技術服務300千元(109-111年)

             本委託案期程36個月，總經費約6,000千元，109年度編列300千元，

             110年編列度3,300千元，111年度編列2,400千元

         (11)國道橋梁安全與維護管理精進技術諮詢服務工作5,000千元

             辦理國道橋梁維護管理作業審查、追蹤及檢討；國道橋梁維護管理升

             級；國道橋梁檢測資料審視；國道橋梁總評估與排序；國道橋梁管理

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本說明(2)
中華民國109年度 單位：新臺幣千元
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科 目 說 明

             系統整合諮詢；國內外橋梁劣化案例收集與分析；教育訓練與學術交

             流；研擬指標性橋梁管理策略等工作項目

         (12)公路隧道消防安全設備設置規範委託修訂4,500千元(109-110年)

             依據部頒技術規範分工規定辦理修訂作業

             本委託案期程24個月，總經費約8,000千元，109年度編列4,500千元

             ，110年度編列3,500千元

         (13)國道1號后里至豐原路段拓寬可行性研究7,000千元(108-110年)

             本委託案期程36個月，總經費約10,000千元，以前年度編列1,500千

             元，109年度編列7,000千元，110年度編列1,500千元

         (14)國道1號彰化路段改善方案評估5,600千元(108-110年)

             本委託案期程36個月，總經費約8,000千元，以前年度編列1,200千元

             ，109年度編列5,600千元，110年度編列1,200千元

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本說明(3)
中華民國109年度 單位：新臺幣千元
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科 目 說 明

管理成本 本年度管理成本預算數編列4,058,751千元：

包含國道轄區內13個工務段、15個服務區及4處交控中心，辦理交通管理及行車安全

維護、收費業務、服務區管理等相關業務經費

　服務費用 一、服務費用3,310,322千元

　　水電費    (一)水電費437,495千元

      1.工作場所電費426,567千元：國道照明、隧道、工務段服務區及交控電費

      2.工作場所水費10,467千元：載波機房、工務段及服務區水費

      3.氣體費461千元：所屬工務段及服務區員工伙食團瓦斯費

　　郵電費    (二)郵電費191,385千元

      1.郵費183,797千元：電子收費違規逕舉罰單、欠費強制執行及首次書面通知

        等郵寄費用

      2.電話費4,130千元

      3.數據通信費3,458千元

　　旅運費    (三)旅運費2,371千元

      1.國內旅費2,371千元：所屬員工出差交通及住宿等費用

　　印刷裝訂與廣告費    (四)印刷裝訂與廣告費24,020千元

      1.印刷及裝訂費1,556千元：配合交通管理安全維護印製國道地圖及交通管理

        業務相關書表等印製費

      2.業務宣導費22,464千元：辦理春節及連續假期交通安全疏運措施、國道相

        關服務訊息、高速公路行車安全措施宣導等宣導費用

　　修理保養及保固費    (五)修理保養及保固費160,404千元

      1.一般房屋修護費80,888千元：服務區房屋老舊多處滲水，逐年編列預算整

        修，以改善用路人休憩環境；工務段機房及庫房建物屋頂龜裂、漏水等緊

        急修繕

      2.機械及設備修護費5,487千元：服務區電力系統及空調系統維修、升降設備

        安全維護等費用

      3.交通及運輸設備修護費4,150千元：辦理通信機房及機電設備等維護費

      4.什項設備修護費69,879千元：辦理污水處理操作維護使用費51,084千元、

        地磅設備及其他什項設備等維護費18,795千元

　　保險費    (六)保險費1,467千元

      1.一般房屋保險費1,422千元

      2.現金、存款及貨物保險費7千元

      3.責任保險費38千元

　　一般服務費    (七)一般服務費2,448,704千元

      1.外包費2,407,906千元

         (1)勞務承攬編列2,407,906千元：承攬人力323,564千元、其他業務承攬

            編列2,084,342千元(主要為電子收費委辦服務費用1,867,000千元)

            A.<承攬人力323,564千元>

             (A)工務段及交控中心勞務駕駛及車輛維修技工222人編列124,138千

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本說明(4)
中華民國109年度 單位：新臺幣千元
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                元(北分局駕駛73人、機械勞務及技工8人;中分局駕駛68人;南分

                局駕駛64人、機械勞務及技工9人)

             (B)交控中心交控操作員及電腦操作員業務委外64人編列45,660千元(

                北分局交控12人；中分局交控24人；南分局交控28人)

             (C)工務段業務委外107人編列77,800千元(北分局25人；中分局53人

                ；南分局29人)

             (D)國道5號雪山隧道自衛消防工作委外50人編列38,040千元

             (E)服務區事務行政水電勞務委外16人編列7,926千元(中分局服務區

                事務行政7人、勞務及水電7人;南分局服務區水電2人)

             (F)通行費申訴作業委外26人編列12,000千元(北分局14人；中分局8

                人；南分局4人)

             (G)坪控中心機電監控業務委外23人編列18,000千元

            B.<業務承攬編列2,084,342千元>

             (A)電子收費委辦服務費用1,867,000千元

             (B)工務段保全、服務區電子保全等業務委外23,292千元

             (C)地磅系統維護委外費用81,165千元

             (D)電子收費違規舉發服務費55,135千元

             (E)長隧道故障及事故拖救費8,000千元

             (F)特約民間大吊車費用2,022千元

             (G)平信通知郵簡作業費10,690千元

             (H)通行費強制執行業務委外9,109千元

             (I)交控中心、工務段、服務區、休息站清潔維護等委外費用27,929

                千元

      2.計時與計件人員酬金40,798千元(契僱人力)

         (1)辦理頭城工務段維護業務，進用63人編列39,500千元

         (2)公傷假約僱收費員2人編列1,298千元

　　專業服務費    (八)專業服務費44,476千元

      1.專技人員酬金1,000千元：國道基金財務分析規劃及依促參法相關規定查核

        經營廠商財務狀況

      2.法律事務費4,000千元：工程及業務相關法律事務費用

      3.工程及管理諮詢服務費21,850千元：通行量及可收費成功率稽核業務

        11,500千元、國5開放行控專用道環境分析及評估顧問費4,000千元、巨量

        交通數據研究分析及應用3,000千元、ETC後續契約委託專業服務3,000千元

        、服務區經營投資分析鑑價費150千元、其他管理諮詢服務費200千元

      4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費784千元

      5.委託調查研究費6,306千元：辦理國道收費、服務區及交通調查研究費

         (1)委託辦理第六屆高速公路ETC資料在交通管理之應用創意競賽活動

            1,000千元：現今大數據廣為各界重視，將持續導入民間優秀的創意與

            思維，據以研擬與時俱進國道交通管理措施服務用路人

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本說明(5)
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科 目 說 明

         (2)高速公路交通管理分析與研究4,000千元：辦理109年高速公路交通管

            理分析與研究委託技術服務，包括交通疏導、交通資訊、交通安全及

            其它配合事項等分析費用

         (3)辦理服務區招商案編列1,306千元：西湖續案1件及西螺、新營、古坑

            、東山/關廟等5處4件服務區契約，於111年契約將屆，依促參法規定

            委託顧問公司協助辦理招商事宜

      6.委託檢驗(定)試驗認證費6,781千元：辦理加油站地下水檢測、公有建物安

        檢簽證等費用

      7.委託考選訓練費3,755千元：辦理隧道等災害防救、軍勤隊召集演練等教育

        訓練費

　材料及用品費 二、材料及用品費28,938千元

　　使用材料費    (一)使用材料費1,692千元

      1.燃料1,192千元：發電機用油

      2.設備零件500千元:交控及通訊系統零星維修備品

　　用品消耗    (二)用品消耗27,246千元

      1.辦公(事務)用品6,321千元：工務段及服務區辦公事務用品耗材及汰換桌椅

      2.報章什誌535千元：業務相關圖書什誌

      3.農業與園藝用品及環境美化費3,215千元：環境清潔用品

      4.服裝3,505千元：維護及檢修人員工作服及工作鞋等

      5.食品4,206千元：連續假期交通疏導人員便當、各項會議茶水及逾時便當

      6.其他9,464千元：配合交通管理安全維護及國5高乘載管制業務相關費用

　租金與利息 三、租金與利息4,933千元

　　交通及運輸設備租    (一)交通及運輸設備租金2,600千元

　　金       1.車租1,900千元：辦理養護考評、金路獎評選、服務區各項考評、各項稽查

        租車費用（中分局800千元、南分局1,100千元）

      2.電信設備租金700千元：租用無線電通信費用

　　什項設備租金    (二)什項設備租金2,333千元

      1.什項設備租金2,333千元：影印機及服務區有線電視租金

　折舊、折耗及攤銷 四、折舊、折耗及攤銷686,651千元

　　不動產、廠房及設    (一)不動產、廠房及設備折舊686,651千元

　　備折舊       1.機械及設備折舊146,398千元

      2.交通及運輸設備折舊503,751千元

      3.什項設備折舊36,502千元

　稅捐與規費(強制費) 五、稅捐與規費(強制費)18,627千元

　　土地稅    (一)土地稅11,440千元

      1.一般土地地價稅11,440千元：機房、加油站、服務區地價稅

　　房屋稅    (二)房屋稅5,447千元

      1.一般房屋稅5,447千元：機房、加油站、服務區房屋稅

　　規費    (三)規費1,740千元

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本說明(6)
中華民國109年度 單位：新臺幣千元
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科 目 說 明

      1.行政規費與強制費1,690千元

      2.其他50千元

　會費、捐助、補助、 六、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費1,000千元

　分攤、救助(濟)與交

　流活動費

　　補貼(償)、獎勵、    (一)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)1,000千元

　　慰問與救助(濟)       1.獎勵費用1,000千元：配合春節連續假期交通疏導獎勵交通安全作業人員、

        服務區績優廠商頒獎典禮獎盃製作、纜線防竊檢舉獎勵費用等

　短絀、賠償與保險給 七、短絀、賠償與保險給付7,280千元

　付

　　各項短絀    (一)各項短絀7,280千元

      1.呆帳及保證短絀7,280千元

　其他 八、其他1,000千元

　　其他費用    (一)其他費用1,000千元

      1.其他1,000千元：資料調閱費用

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本說明(7)
中華民國109年度 單位：新臺幣千元
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科 目 說 明

其他勞務成本 本年度其他勞務成本預算數編列166,270千元：

　會費、捐助、補助、 一、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費166,270千元

　分攤、救助(濟)與交

　流活動費

　　捐助、補助與獎助    (一)捐助、補助與獎助166,270千元

      1.補(協)助政府機關(構)166,270千元

        因應強化救災技術，有效提升隧道救援能量及救災能力，新北市及宜蘭縣

        政府消防局提出換購相關救災車輛及裝備器材以提升雪山隧道救災效能，

        奉行政院秘書長108年5月14日院臺忠字第1080013300 號函同意由國道公路

        建設管理基金支應雪山隧道兩端之地方政府以一次性補助專屬長隧道消防

        項目1億6,627萬元(新北市計8,291萬元、宜蘭縣計8,336萬元)

勞務成本說明(8)
中華民國109年度

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

單位：新臺幣千元
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前 年 度

決 算 數

上 年 度

預 算 數
科 目 及 業 務 計 畫 項 目

本 年 度

預 算 數

2,888,958 2,819,290 管理及總務費用 3,043,063 

2,888,958 2,819,290 　管理費用及總務費用 3,043,063 

1,718,456 1,957,286 　　用人費用 1,982,827 

734,240 902,328 　　　正式員額薪資 900,845 

116,389 135,588 　　　聘僱及兼職人員薪資 123,550 

64,070 85,185 　　　超時工作報酬 76,364 

243,529 233,000 　　　獎金 252,949 

451,286 453,970 　　　退休及卹償金 467,154 

  1,000 　　　資遣費 1,000 

108,913 146,172 　　　福利費 160,919 

29 43 　　　提繳費 46 

236,871 271,062 　　服務費用 268,566 

21,355 27,156 　　　水電費 26,335 

21,606 26,509 　　　郵電費 26,483 

12,009 13,641 　　　旅運費 12,182 

2,574 4,391 　　　印刷裝訂與廣告費 4,296 

41,351 46,707 　　　修理保養及保固費 44,231 

2,693 2,392 　　　保險費 2,823 

74,119 82,515 　　　一般服務費 85,552 

56,015 62,602 　　　專業服務費 61,515 

5,149 5,149 　　　公共關係費 5,149 

20,392 22,405 　　材料及用品費 22,041 

2,760 4,139 　　　使用材料費 3,775 

17,632 18,266 　　　用品消耗 18,266 

38,640 46,287 　　租金與利息 41,292 

6,175 4,246 　　　房租   

5,930 8,580 　　　機器租金 9,422 

20,702 25,604 　　　交通及運輸設備租金 24,415 

管理及總務費用明細表
中華民國109年度

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

單位：新臺幣千元
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前 年 度

決 算 數

上 年 度

預 算 數
科 目 及 業 務 計 畫 項 目

本 年 度

預 算 數

5,833 7,857 　　　什項設備租金 7,455 

870,694 515,000 　　折舊、折耗及攤銷 721,476 

847,939 491,010 　　　不動產、廠房及設備折舊 694,862 

22,755 23,990 　　　攤銷 26,614 

32 730 　　稅捐與規費(強制費) 749 

    　　　土地稅 9 

    　　　房屋稅 68 

8 495 　　　消費與行為稅 420 

24 235 　　　規費 252 

3,873 6,520 　　會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 6,112 

1,172 1,260 　　　會費 1,313 

1,945 900 　　　分擔   

513 4,090 　　　補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) 4,559 

243 270 　　　競賽及交流活動費 240 

中華民國109年度

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

管理及總務費用明細表

單位：新臺幣千元
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科 目 說 明

管理費用及總務費用 本年度管理費用及總務費用預算數編列3,043,063千元

　用人費用 一、用人費用1,982,827千元，主要包括：

　　正式員額薪資    (一)正式員額薪資900,845千元

　　聘僱及兼職人員薪    (二)聘僱及兼職人員薪資123,550千元

　　資

　　超時工作報酬    (三)超時工作報酬76,364千元：包括加班費64,330千元、值班費12,034千元

　　獎金    (四)獎金252,949千元：包括考績獎金113,264千元、年終獎金122,186千元、其

       他獎金17,499千元

　　退休及卹償金    (五)退休及卹償金467,154千元：包括退休及離職金458,879千元、卹償金8,275

       千元

　　資遣費    (六)資遣費1,000千元

　　福利費    (七)福利費160,919千元：包括分擔員工保險費105,070千元、傷病醫藥費2,545

       千元、其他福利費53,304千元

　　提繳費    (八)提繳費46千元

　服務費用 二、服務費用268,566千元

　　水電費    (一)水電費26,335千元

      1.工作場所電費24,459千元：辦公照明、無障礙電梯、電腦機房等電費

      2.工作場所水費1,622千元：一般辦公用水費

      3.氣體費254千元：局本部及分局處員工團膳瓦斯費

　　郵電費    (二)郵電費26,483千元

      1.郵費3,413千元

      2.電話費6,765千元

      3.數據通信費16,305千元

　　旅運費    (三)旅運費12,182千元

      1.國內旅費10,058千元：局本部及分局處員工出差交通及住宿等費用

      2.國外旅費590千元

         (1)參加智慧運輸系統世界大會(ITS)會議130千元

         (2)參加IBTTA國際橋隧及收費公路協會年會133千元

         (3)參加「2020國際橋梁會議(2020 IBC)」110千元

         (4)橋梁耐震、檢測及公路防災技術交流考察213千元

      3.專力費1,270千元：設備搬遷等人力費用

      4.貨物運費240千元

      5.其他旅運費24千元：短程車資

　　印刷裝訂與廣告費    (四)印刷裝訂與廣告費4,296千元

      1.印刷及裝訂費3,375千元：合約書、年報、國道視窗刊物、公文封、預決算

        書、各類書表及報告印製費

      2.業務宣導費921千元：業務及政風廉政宣導

　　修理保養及保固費    (五)修理保養及保固費44,231千元

      1.土地改良物修護費460千元：國道路權作業費、材料試驗費

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

管理及總務費用說明(1)
中華民國109年度 單位：新臺幣千元
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科 目 說 明

      2.一般房屋修護費10,976千元：局本部及所屬辦公大樓建物年限已久，辦理

        管線緊急修繕、房屋外牆補強及屋頂防漏工程費用

      3.機械及設備修護費21,383千元：辦理資訊設備維護、軟體升級及無障礙電

        梯等機械設備修護費

      4.交通及運輸設備修護費1,755千元：車輛機具維護費

      5.什項設備修護費9,657千元：配合節能政策汰換LED燈具、辦公機具設備養

        護及其他設備修繕

　　保險費    (六)保險費2,823千元

      1.一般房屋保險費1,307千元：辦公房屋保險費

      2.交通及運輸設備保險費1,323千元：車輛保險費

      3.什項設備保險費95千元：其他設備保險費

      4.現金、存款及貨物保險費44千元：出納現金保險費

      5.責任保險費54千元：辦公大樓及庫房公共意外保險費

　　一般服務費    (七)一般服務費85,552千元

      1.外包費82,788千元

         (1)勞務承攬編列82,788千元 : 

            A.<承攬人力32,873千元>

             (A)檔案管理業務委外16人編列8,523千元(北分局9人；中分局6人；

                二工處1人)

             (B)駕駛人力委外8人編列4,032千元 (局本部8人)

             (C)辦理一般公文資訊處理委外40人編列18,248千元(局本部15人；南

                分局22人；一工處3人)

             (D)辦理員工團膳委外4人編列2,070千元(局本部2人；北分局2人)

            B.<業務承攬49,915千元>

             (A)辦理保全業務委外編列13,001千元

             (B)辦理環境清潔委外編列20,804千元

             (C)高速公路1968客服中心營運業務委外編列12,000千元

             (D)機電、消防等勞務委外費用3,040千元

             (E)高速公路局臉書粉絲團維運委外950千元

             (F)員工協助方案咨詢委外120千元：委外專業諮詢機構提供同仁諮詢

      2.體育活動費2,764千元：員工文康活動費

　　專業服務費    (八)專業服務費61,515千元

      1.法律事務費6,088千元

      2.工程及管理諮詢服務費980千元

      3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費3,577千元

      4.委託調查研究費500千元：辦理廉政研究案為落實預防貪污，推動透明化落

        實內控及課責管理，委託專業或學術機構辦理廉政問卷調查費用

      5.委託檢驗(定)試驗認證費2,055千元：辦理公有建物安檢及簽證費

      6.委託考選訓練費4,515千元：員工考選進修及教育訓練費

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

管理及總務費用說明(2)
中華民國109年度 單位：新臺幣千元
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科 目 說 明

      7.電腦軟體服務費43,800千元：辦理ISMS資訊安全管理制度導入及驗證、公

        文線上簽核輔導及駐點及公文管理、人事差勤及基金會計等管理系統、國

        有公用財產、GIS管理系統、SMR資訊安全掃描服務、資安健診服務、

        Splastop工具維護等服務

　　公共關係費    (九)公共關係費5,149千元

      1.公共關係費5,149千元:應業務需要加強公共關係相關費用

　材料及用品費 三、材料及用品費22,041千元

　　使用材料費    (一)使用材料費3,775千元

      1.燃料216千元：發電機用油

      2.油脂3,350千元：公務車用油

      3.設備零件209千元:事務工具零件費用

　　用品消耗    (二)用品消耗18,266千元

      1.辦公(事務)用品6,979千元：文具紙張、印表機色帶、影印機碳粉、汰換桌

        椅等

      2.報章什誌1,439千元：書報及專業什誌

      3.農業與園藝用品及環境美化費732千元：辦公環境清潔用品及消毒用品

      4.食品2,437千元：局處講習、會議茶水及逾時便當

      5.醫療用品(非醫療院所使用)15千元：醫護箱備品

      6.其他6,664千元：會議活動材料、會場佈置、慶典、水電相關耗材等

　租金與利息 四、租金與利息41,292千元

　　機器租金    (一)機器租金9,422千元

      1.電腦租金及使用費9,422千元:高速公路1968即時路況資訊相關系統、國道

        經常巡查系統等

　　交通及運輸設備租    (二)交通及運輸設備租金24,415千元

　　金       1.車租24,271千元：公務車輛汰租費用(局本部4,200千元、北分局15,600千

        元、一工處1,630千元、二工處2,841千元)

      2.電信設備租金144千元

　　什項設備租金    (三)什項設備租金7,455千元

      1.什項設備租金7,455千元：傳真機租金192千元、影印機等租金7,074千元、

        自動體外心臟電擊去顫器AED租金189千元

　折舊、折耗及攤銷 五、折舊、折耗及攤銷721,476千元

　　不動產、廠房及設    (一)不動產、廠房及設備折舊694,862千元

　　備折舊       1.一般房屋折舊192,176千元

      2.機械及設備折舊169,972千元

      3.交通及運輸設備折舊322,342千元

      4.什項設備折舊10,372千元

　　攤銷    (二)攤銷26,614千元

      1.攤銷電腦軟體費26,614千元

　稅捐與規費(強制費) 六、稅捐與規費(強制費)749千元

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

管理及總務費用說明(3)
中華民國109年度 單位：新臺幣千元
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科 目 說 明

　　土地稅    (一)土地稅9千元

      1.一般土地地價稅9千元

　　房屋稅    (二)房屋稅68千元

      1.一般房屋稅68千元

　　消費與行為稅    (三)消費與行為稅420千元

      1.使用牌照稅420千元：車輛使用牌照稅

　　規費    (四)規費252千元

      1.行政規費與強制費1千元

      2.汽車燃料使用費251千元

　會費、捐助、補助、 七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費6,112千元

　分攤、救助(濟)與交

　流活動費

　　會費    (一)會費1,313千元

      1.國際組織會費945千元

         (1)亞澳道協(REAAA)10千元

         (2)國際道協(IRF)330千元

         (3)國際橋隧收費公路協會(IBTTA)605千元

      2.學術團體會費358千元

         (1)中華民國道路協會20千元

         (2)中華民國運輸學會10千元

         (3)中華智慧型運輸系統協會50千元

         (4)中國土木水利工程學會100千元

         (5)中國工程師學會60千元

         (6)中華鋪面工程學會20千元

         (7)臺灣災害管理學會20千元

         (8)中華民國地籍測量學會5千元

         (9)中華民國大地工程學會10千元

         (10)台灣混凝土學會10千元

         (11)中華民國結構工程學會20千元

         (12)中華民國隧道協會20千元

         (13)中華民國工程安全衛生管理學會13千元

      3.職業團體會費10千元

         (1)中華民國景觀學會10千元

　　補貼(償)、獎勵、    (二)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)4,559千元

　　慰問與救助(濟)       1.獎勵費用4,559千元：獎勵績優公務員、勞工獎勵、局慶費用、金路獎獎勵

        費用

　　競賽及交流活動費    (三)競賽及交流活動費240千元

      1.交流活動費240千元

         (1)中國土木水利工程學會交流活動費50千元

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

管理及總務費用說明(4)
中華民國109年度 單位：新臺幣千元
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科 目 說 明

         (2)中國工程師學會交流活動費20千元

         (3)中華鋪面工程學會交流活動費50千元

         (4)中華民國道路協會交流活動費60千元

         (5)中華民國運輸學會交流活動費40千元

         (6)中華智慧型運輸系統協會交流活動費20千元

管理及總務費用說明(5)
中華民國109年度

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

單位：新臺幣千元
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前年度決算數 上年度預算數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 本年度預算數

9,125,461 5,748,130 業務外費用 4,166,891 

6,378,098 5,730,249 　財務費用 4,163,891 

6,378,098 5,730,249 　　利息費用 4,163,891 

6,378,098 5,730,249 　　　租金與利息 4,163,891 

6,378,098 5,730,249 　　　　利息 4,163,891 

2,747,363 17,881 　其他業務外費用 3,000 

459 12,881 　　財產交易短絀   

459 12,881 　　　短絀、賠償與保險給付   

459 12,881 　　　　各項短絀   

2,746,904 5,000 　　雜項費用 3,000 

2,746,904 5,000 　　　其他 3,000 

2,746,904 5,000 　　　　其他費用 3,000 

業務外費用明細表
中華民國109年度

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

單位：新臺幣千元
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科 目 說 明

業務外費用 業務外費用4,166,891千元

　財務費用 財務費用4,163,891千元

　　利息費用 本年度利息費用預算數編列4,163,891千元：

　　　租金與利息 一、租金與利息4,163,891千元

　　　　利息    (一)利息4,163,891千元

      1.債務利息100,000千元，因應償還乙類公債335億元舉新還舊，自有資金不

        足擬向金融機構融資舉借150億元，利息費用1億元

      2.債券利息4,063,891千元，係委託財政部代為發行乙類公債未償餘額1,805

        億元之利息支出

         (1)89年度乙類第1期中央政府建設公債335億元，票面利率5.875%，付息

            手續費0.04%，利息費用含折價攤銷3,608千元計597,530千元。本年度

            償還本金335億元，手續費13,400千元

         (2)90年度乙類第1期中央政府建設公債370億元，票面利率4.00%，付息手

            續費0.04%，利息費用含折價攤銷23,001千元計1,503,593千元

         (3)100年度乙類第1期中央政府建設公債300億元，票面利率1.75%，付息

            手續費0.04%，利息費用含折價攤銷13,499千元計538,709千元

         (4)101年度乙類第1期中央政府建設公債400億元，票面利率1.625%，付息

            手續費0.04%，利息費用含折價攤銷27,924千元計678,184千元

         (5)102年度乙類第1期中央政府建設公債400億元，票面利率1.75%，付息

            手續費0.04%，利息費用含折價攤銷32,195千元計732,475千元

　其他業務外費用 其他業務外費用3,000千元

　　雜項費用 本年度雜項費用預算數編列3,000千元：

　　　其他 一、其他3,000千元

　　　　其他費用    (一)其他費用3,000千元

      1.其他3,000千元：配合計程收費，編列回收未使用之回數票費用

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

業務外費用說明
中華民國109年度 單位：新臺幣千元
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土 地
土 地

改 良 物

房 屋 及

建 築

機 械 及

設 備

交 通 及

運輸設備

專案計畫 1,338,313 9,803,377       

  繼續計畫   9,591,990       

　1.國道4號臺中環線豐原潭子   4,300,000       

    段計畫           

          

          

          

　2.國道2號大園交流道至台15   457,990       

    線新闢高速公路工程           

          

          

          

　3.高速公路後續路段橋梁耐震   4,834,000       

    補強工程           

          

          

          

  新興計畫 1,338,313 211,387       

　1.國道3號銜接台66線增設系 409,200 140,500       

    統交流道工程           

          

          

          

　2.國道1號增設銜接台74線系 929,113 70,887       

    統交流道工程           

          

          

          

一般建築及設備計畫 540,000 826,704 495,901 109,865 806,548 

          

          

          

          

  分年性項目 200,000 781,704 329,359 56,100 584,597 

  一次性項目 340,000 45,000 166,542 53,765 221,951 

合　　　計 1,878,313 10,630,081 495,901 109,865 806,548 

交通部高

國道公路建

固定資產建設改
中華民國

項 目

不動產、廠房及設備
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什項設備 其 他 小 計

    11,141,690   11,141,690 

    9,591,990   9,591,990 

    4,300,000   4,300,000 本計畫依「中央政府各機關

          工程管理費支用要點」第四

          點規定，按0.5%-3%估算工程

          管理費81,197千元，本年度

          編列22,987千元。

    457,990   457,990 本計畫依「中央政府各機關

          工程管理費支用要點」第四

          點規定，按0.5%-3%估算工程

          管理費14,185千元，本年度

          編列2,396千元。

    4,834,000   4,834,000 本計畫依「中央政府各機關

          工程管理費支用要點」第四

          點規定，按0.5%-3%估算工程

          管理費121,707千元，本年度

          編列20,444千元。

    1,549,700   1,549,700 

    549,700   549,700 本計畫依「中央政府各機關

          工程管理費支用要點」第四

          點規定，按0.5%-3%估算工程

          管理費14,647千元，本年度

          編列0千元。

    1,000,000   1,000,000 本計畫依「中央政府各機關

          工程管理費支用要點」第四

          點規定，按0.5%-3%估算工程

          管理費14,971千元，本年度

          編列0千元。

28,193 60,344 2,867,555   2,867,555 本計畫依「中央政府各機關

          工程管理費支用要點」第四

          點規定，按0.5%-3%估算工程

          管理費28,485千元，本年度

          編列8,947千元。

    1,951,760   1,951,760 

28,193 60,344 915,795   915,795 

28,193 60,344 14,009,245   14,009,245 

速公路局

設管理基金

良擴充明細表

合 計 說 明
投資性

不動產

109年度 單位 : 新臺幣千元
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專案計畫 11,141,690                                                  

  繼續計畫 9,591,990                                                   

　1.國道4號臺中環線豐原潭子段計畫 4,300,000                                                      

　2.國道2號大園交流道至台15線新闢高速 457,990                                                         

    公路工程                                                                    

　3.高速公路後續路段橋梁耐震補強工程 4,834,000                                                      

  新興計畫 1,549,700                                                   

　1.國道3號銜接台66線增設系統交流道工 549,700                                                         

    程                                                                    

　2.國道1號增設銜接台74線系統交流道工 1,000,000                                                      

    程                                                                    

一般建築及設備計畫 2,867,555                                                   

  分年性項目 1,951,760                                                      

  一次性項目 915,795                                                         

合　　　計 14,009,245                                                  

出 售

不適用資產

國道公路建

固定資產建設改良擴

項 目

自 有 資 金

其 他

交通部高

營 運 資 金

中華民國

國庫撥款
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金 額 % 金 額 %

11,141,690      100                                                                     11,141,690      100.00 

9,591,990        100                                                                     9,591,990        86.09 

4,300,000         100                                                                        4,300,000         38.59 

457,990           100                                                                        457,990           4.11 

                                                                                                                       

4,834,000         100                                                                        4,834,000         43.39 

1,549,700        100                                                                     1,549,700        13.91 

549,700           100                                                                        549,700           4.93 

                                                                                                                       

1,000,000         100                                                                        1,000,000         8.98 

                                                                                                                       

2,867,555        100                                                                     2,867,555        100.00 

1,951,760         100                                                                        1,951,760         68.06 

915,795           100                                                                        915,795           31.94 

14,009,245      100                                                                     14,009,245      100.00 

109年度

小 計

外 借 資 金 合 計

小 計
國 內 借 款

自 有 資 金

速公路局

設管理基金

充資金來源明細表

國 外 借 款 %金 額

單位 : 新臺幣千元
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營運資金
出售不適

用 資 產

國 庫

撥 款
其 他

專案計畫 139,630,152 76,460,713 15,442,244 47,727,195 

  繼續計畫 130,987,702 69,719,602   13,540,905   47,727,195 

  1.國道7號高雄路段計畫 61,549,570   281,470                       13,540,905                 47,727,195 

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

  2.國道4號臺中環線豐原潭子段計 31,114,542   31,114,542                                                                  

    畫                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

  3.國道2號大園交流道至台15線新 4,606,700     4,606,700                                                                    

    闢高速公路工程                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

自 有 資 金
外 借

資 金

資金來源

項 目

全 部 計 畫

投資總額

交通部高

國道公路建

固定資產建設改良擴充
中華民國
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                        11,141,690 7.98 37,191,895 26.64 

                        9,591,990 7.32 35,567,392 27.15 

自高雄市南星路起，向 100.01-111.12                                                         176,470       0.29        

北沿臨海工業區，經大                                                                                       

坪頂特定區、大寮區、                                                                                       

澄清湖特定區農業用地                                                                                       

後，於高雄市仁武區附                                                                                       

近銜接國道10號，全長                                                                                       

約23公里。                                                                                       

自國道4號臺中環線豐 102.11-110.12                           4,300,000    13.82      22,938,404  73.72      

原端台3線西側約1.4公                                                                                       

里處起，利用臺中環線                                                                                       

既有路廊高架通過豐原                                                                                       

都市計畫農業區及第六                                                                                       

公墓後，往南以隧道穿                                                                                       

過豐原東南側山區，出                                                                                       

隧道後跨越烏牛欄溪續                                                                                       

往南沿丘陵地轉西南，                                                                                       

經過新田靶場北側再跨                                                                                       

越中89鄉道、新田營區                                                                                       

西北緣南行，終點於潭                                                                                       

子聚興地區銜接台74線                                                                                       

，全長約10.9公里。                                                                                       

「國道2號大園交流道 104.09-112.12                           457,990       9.94        2,295,990    49.84      

至台15線」路廊位於桃                                                                                       

園市大園區，西起台15                                                                                       

線，往東四次跨越新街                                                                                       

溪後，沿機場用地邊緣                                                                                       

至國道2號大園交流道                                                                                       

範圍，計畫新闢路段全                                                                                       

線採高架橋佈設，配置                                                                                       

雙向四車道，長度約                                                                                       

1.64公里，東端銜接既                                                                                       

有國道2號大園交流道                                                                                       

高架橋。另設置交流道                                                                                       

銜接台15線及匝道提供

機場進出使用。

截至本年度累計數

金 額
占全部

計畫 %
金 額

占全部

計畫 %

109年度

全 部 計 畫 預 算 數

目 標 能 量
進 度 起

迄 年 月

資 金

成本率

(%)

現 值

報酬率

(%)

收回

年限

(年)

本 年 度

速公路局

設管理基金

計畫預期進度明細表
單位 : 新臺幣千元
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營運資金
出售不適

用 資 產

國 庫

撥 款
其 他

  4.高速公路後續路段橋梁耐震補強 33,716,890   33,716,890                                                                  

    工程                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

  新興計畫 8,642,450 6,741,111 1,901,339                               

  1.國道3號銜接台66線增設系統交 4,144,370     3,232,609                    911,761                                     

    流道工程                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

  2.國道1號增設銜接台74線系統交 4,498,080     3,508,502                    989,578                                     

    流道工程                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

一般建築及設備計畫 8,604,778    8,604,778                                                 

  分年性項目 7,688,983     7,688,983                                                                    

  一次性項目 915,795        915,795                                                       

合　　　計 148,234,930 85,065,491   15,442,244   47,727,195 

註：1.「國道7號高雄路段計畫」可行性研究奉行政院99年3月19日院臺交字第0990012487號函核定，並繼續

      建築及設備計畫項下土地改良物支應綜合規劃設計費14,000千元。

    2.「國道4號臺中環線豐原潭子段計畫」於101年度一般建築及設備計畫項下其他編列綜合規劃設計費

      及補償費調整為11,775,662千元，計畫總經費增至31,114,542千元。

    3.「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」於103年度一般建築及設備計畫項下調整支應規劃

      本辦理，修正計畫總經費4,606,700千元，期程展延至112年12月。

    4.「高速公路後續路段橋梁耐震補強工程」於105年度一般建築及設備計畫項下調整支應規劃設計費

    5.「國道3號銜接台66線增設系統交流道工程」於104-106年度一般建築及設備計畫項下其他調整編列規

    6.「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」於105及108年度一般建築及設備計畫項下其他編列規劃

自 有 資 金
外 借

資 金

中華民國

項 目

全 部 計 畫

交通部高

國道公路建

固定資產建設改良擴充

投資總額

資金來源
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完成高速公路橋梁之耐 105.01-114.06                           4,834,000    14.34      10,156,528  30.12      

震補強，建構臺灣完整                                                                                       

且高效率的地震救災緊                                                                                       

急道路系統。目前已就                                                                                       

工作範圍內橋梁進行風                                                                                       

險評估及篩選排序後區                                                                                       

分為3個區段共計1,169                                                                                       

座橋梁執行。                                                                                       

                        1,549,700 17.93 1,624,503 18.80 

國道3號直接銜接台66線 107.05-111.12                           549,700       13.26      591,400       14.27      

，以紓解國道3號大溪交                                                                                       

流道、聯絡道(112甲線)                                                                                       

交通壅塞及改善台66線                                                                                       

終點與112甲線路口運轉                                                                                       

績效，並促進高快速公                                                                                       

路路網運輸效率。                                                                                       

藉由國道1號臺中路段銜 108.03-113.02                           1,000,000    22.23      1,033,103    22.97      

接台74線，紓解交通瓶                                                                                       

頸路段，改善整體行車                                                                                       

環境品質；轉移國道1號                                                                                       

主線交通量，構建快速                                                                                       

便捷運輸系統；改善中                                                                                       

清路交通壅塞狀況，建                                                                                       

置地區完整交通路網，                                                                                       

提升交通運轉績效。                                                                                       

                        2,867,555    33.33      5,399,850    62.75      

101.01-113.12                           1,951,760    25.38      4,484,055    58.32      

109.01-109.12                           915,795       100.00    915,795       100.00    

                        14,009,245 9.45 42,591,745 28.73 

辦理綜合規劃（建設計畫）循行政程序報核，其計畫期程及總經費俟核定後配合調整。本計畫於99年度一般

5,000千元。第1次修正建設計畫奉行政院106年5月11日院臺交字第1060087974號函核復同意本計畫用地拆遷

設計費40,000千元。第1次修正建設計畫奉行政院108年4月24日院臺交字第1080011615號函核復准予依核定

41,839千元。

劃設計費41,700千元。

設計費33,103千元。

收回

年限

(年)

本 年 度 截至本年度累計數

金 額
占全部

計畫 %

占全部

計畫 %

109年度

全 部 計 畫 預 算 數

目 標 能 量
進 度 起

迄 年 月

資 金

成本率

(%)

現 值

報酬率

(%)
金 額

速公路局

設管理基金

計畫預期進度明細表
單位 : 新臺幣千元
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土 地

改 良 物

房 屋

及 建 築

機 械

及 設 備

交 通 及

運輸設備

什 項

設 備

前年度決算資產原值 550,177,736    16,933,207     9,806,348       62,023,207     1,247,111                            2,154,104       642,341,713    

                                                                                                                                                                        

上年度預計增減資產 9,038,100       670,943          84,230            797,037          47,058                                                      10,637,368     

原值                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                        

本年度預計增減資產 10,630,081     495,901          109,865          806,548          28,193                                                      12,070,588     

原值                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                        

資產重估增值額                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                        

本年度(12月底)止資 569,845,917    18,100,051     10,000,443     63,626,792     1,322,362                            2,154,104       665,049,669    

產總額                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                        

本年度應提折舊額                      192,176          316,370          826,093          46,874                                                      1,381,513       

                                                                                                                                                                        

　勞務成本                                           146,398          503,751          36,502                                                      686,651          

                                                                                                                                                                        

　管理及總務費用                      192,176          169,972          322,342          10,372                                                      694,862          

                                                                                                                                                                        

註:本基金除「土地改良物」及「交通及運輸設備」中之部分「路線設備、站場設備與行車安全設備等」採重置法外其餘採

平均法提列折舊。

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

資產折舊明細表
中華民國109年度

項目 合計
投資性

不動產
其他

不動產、廠房及設備

單位 : 新臺幣千元

2-54



成 本 或

重估價值

已 提

折 舊 額
淨 額 總 收 入

處 理

費 用
淨 收 入

其他資產 6,735   6,735 20,121 201 19,920   13,185 

　待處理資產 6,735   6,735 20,121 201 19,920   13,185 

　　委託處分資 6,735   6,735 20,121 201 19,920   13,185 新北市五股

　　產                 區登林段

0377-0000

                地號等14案

                移交國有財

                產署處分。

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

　合計 6,735   6,735 20,121 201 19,920   13,185 

中華民國109年度

資產變賣明細表

國道公路建設管理基金

交通部高速公路局

帳 面 價 值 變 賣 收 入
變 賣

餘 絀
說 明

未 實 現

重估增值

減 少 數

項 目

2-55

單位 : 新臺幣千元



起 止

國道建設計畫 建設公債買受人 89 109.04 109.04 33,500,000 1.償還89年度乙類第1期

等     中央政府建設公債(北二

    高特別預算)100億元

    2.償還89年度乙類第1期

    中央政府建設公債235億

    元

國道建設計畫 金融機構 109 111.04 111.04 15,000,000   3.因應償還乙類公債，自

    有資金不足，向金融機構

    融資借款150億元

    

合計 15,000,000 33,500,000 

債權人
借款

年度

償還時間
本 年 度

舉 借 數

本 年 度

償 還 數
說  明

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

長期債務舉借及償還明細表
中華民國109年度

借(還)款

項    目

單位 : 新臺幣千元 
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起 止 營運資金 出售資產 其他

合計 125,000,000 125,000,000 

    

截至年底

未攤銷折

價餘額

862,593千

元

100年度乙類第1期中央政府 100 120.05 120.05 30,000,000 30,000,000     

建設公債         

101年度乙類第1期中央政府 101 121.03 121.03 40,000,000 40,000,000     

建設公債         

102年度乙類第1期中央政府 102 122.03 122.03 40,000,000 40,000,000     

建設公債         

國道建設計畫 109 111.04 111.04 15,000,000 15,000,000     

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

長期債務舉借餘額明細表
中華民國109年12月31日

債 務 項 目

借

款

年

度

償還期間

預計債務餘額

償 還 財 源

備 註

單位 : 新臺幣千元 
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項 目 金 額 說 明

期初基金數額 702,349,300 

　加： 14,962,838 

　　以前年度公積撥充   

　　賸餘撥充 14,962,838 因前期未分配賸餘已全數支應購建固定資產，

  故於本年度全數撥充基金。

　減： 150,083 

　　填補短絀   

　　折減基金繳庫   

　　其他 150,083 1.苗栗縣三義鄉雙草湖段103-16地號，已於

  108年編列折減基金1,487元；惟該筆土地帳

  面價值應為7,917元，本年度依帳列數調整編

  列折減基金6,430元。

  2.苗栗縣公館鄉五股岡段530-15及531-8地號

  等2筆土地，因107年間銅鑼地政事務所於地籍

  清理時，發現有簿無圖，致該地號重覆列帳，

  本局配合辦理折減基金1,697,080元。

  3.新北市五股區德音段1033地號等110筆土地

  等一併徵收或廢止徵收未繳價款，將申請變更

  非公用財產移交財政部國有財產署接管，處分

  得款歸解國庫，應折減基金72,469,772元。

  4.宜蘭縣礁溪鄉玉泉段336地號等3筆土地一併

  徵收，於107年已申請變更非公用財產移交財

  政部國有財產署接管，處分得款歸解國庫，應

  折減基金5,951,254元。

  5.彰化縣埔鹽鄉南港段南港小段283-7地號等

  33筆設定地上權土地，本案已於102年編列

  79,795,297元，當時係以公路總局與彰化農田

  水利會簽訂之278筆土地地上權之總值列帳，

  惟屬本局部分僅33筆，故請公路總局重新核算

  後金額應為9,837,456元，本案依其價差金額

  編列折減基金69,957,841元。

期末基金數額 717,162,055 

交通部高速公路局

基金數額增減明細表
中華民國109年度

國道公路建設管理基金

單位：新臺幣千元 
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107年12月31日 109年12月31日 108年12月31日

實 際 數 預 計 數 預 計 數

960,942,875 資產 954,456,464 958,434,554 -3,978,090

37,535,809 　流動資產 8,687,455 25,135,648 -16,448,193

9,118,292 　　現金 7,284,498 12,725,411 -5,440,913

9,118,292 　　　銀行存款 7,284,498 12,725,411 -5,440,913

  　　　零用及週轉金       

27,000,000 　　流動金融資產   11,000,000 -11,000,000

27,000,000 　　　其他金融資產—流動   11,000,000 -11,000,000

1,016,049 　　應收款項 1,001,489 1,008,769 -7,280

1,001,665 　　　應收帳款 1,001,665 1,001,665   

-4,732 　　　備抵呆帳－應收帳款 -19,292 -12,012 -7,280

6,404 　　　應收利息 6,404 6,404   

12,712 　　　其他應收款 12,712 12,712   

78,719 　　存貨 78,719 78,719   

78,719 　　　物料 78,719 78,719   

322,749 　　預付款項 322,749 322,749   

768 　　　用品盤存 768 768   

118,507 　　　預付費用 118,507 118,507   

203,474 　　　其他預付款 203,474 203,474   

62,916 　投資、長期應收款、貸墊款及 62,916 62,916   

  　準備金       

62,916 　　準備金 62,916 62,916   

62,916 　　　退休及離職準備金 62,916 62,916   

909,738,046 　不動產、廠房及設備 932,499,700 919,946,142 12,553,558 

253,472,707 　　土地 255,860,916 254,056,777 1,804,139 

253,472,707 　　　土地 255,860,916 254,056,777 1,804,139 

550,177,736 　　土地改良物 569,845,917 559,215,836 10,630,081 

550,177,736 　　　土地改良物 569,845,917 559,215,836 10,630,081 

中華民國109年12月31日

科 目 比 較 增 減

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

預計平衡表
單位：新臺幣千元
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107年12月31日 109年12月31日 108年12月31日

實 際 數 預 計 數 預 計 數

14,037,203 　　房屋及建築 14,833,871 14,530,146 303,725 

16,933,207 　　　房屋及建築 18,100,051 17,604,150 495,901 

-2,896,004 　　　累計折舊－房屋及建築 -3,266,180 -3,074,004 -192,176

6,443,348 　　機械及設備 6,103,242 6,309,747 -206,505

9,806,348 　　　機械及設備 10,000,443 9,890,578 109,865 

-3,363,000 　　　累計折舊－機械及設備 -3,897,201 -3,580,831 -316,370

54,871,470 　　交通及運輸設備 55,037,138 55,056,683 -19,545

62,023,207 　　　交通及運輸設備 63,626,792 62,820,244 806,548 

-7,151,737 　　　累計折舊－交通及運輸設 -8,589,654 -7,763,561 -826,093

  　　　備       

574,144 　　什項設備 525,148 543,829 -18,681

1,247,111 　　　什項設備 1,322,362 1,294,169 28,193 

-672,967 　　　累計折舊－什項設備 -797,214 -750,340 -46,874

30,161,438 　　購建中固定資產 30,293,468 30,233,124 60,344 

28,799,240 　　　未完工程 28,931,270 28,870,926 60,344 

1,362,198 　　　預付工程及土地款 1,362,198 1,362,198   

350,380 　無形資產 271,869 342,638 -70,769

350,380 　　無形資產 271,869 342,638 -70,769

67,347 　　　電腦軟體 58,794 59,605 -811

267,802 　　　租賃權益 197,844 267,802 -69,958

15,231 　　　發展中之無形資產 15,231 15,231   

13,255,724 　其他資產 12,934,524 12,947,210 -12,686

12,934,524 　　什項資產 12,934,524 12,934,524   

680 　　　存出保證金 680 680   

126,900 　　　存出保證品 126,900 126,900   

700,695 　　　催收款項 700,695 700,695   

-6,677 　　　備抵呆帳－催收款項 -6,677 -6,677   

中華民國109年12月31日

科 目 比 較 增 減

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

預計平衡表

單位：新臺幣千元
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107年12月31日 109年12月31日 108年12月31日

實 際 數 預 計 數 預 計 數

9,958,822 　　　暫付及待結轉帳項 9,958,822 9,958,822   

2,154,104 　　　代管資產 2,154,104 2,154,104   

321,200 　　待處理資產   12,686 -12,686

315,249 　　　委託處分資產   6,735 -6,735

5,951 　　　其他待處理資產   5,951 -5,951

960,942,875 合　　計 954,456,464 958,434,554 -3,978,090

210,172,175 負債 175,882,182 194,281,955 -18,399,773

25,105,032 　流動負債 46,106,222 42,606,222 3,500,000 

15,998,810 　　短期債務 37,000,000 33,500,000 3,500,000 

15,998,810 　　　應付到期長期負債 37,000,000 33,500,000 3,500,000 

8,799,407 　　應付款項 8,799,407 8,799,407   

2,484,113 　　　應付代收款 2,484,113 2,484,113   

754,825 　　　應付費用 754,825 754,825   

6,956 　　　應付稅款 6,956 6,956   

3,860,142 　　　應付利息 3,860,142 3,860,142   

982,254 　　　應付工程款 982,254 982,254   

711,117 　　　其他應付款 711,117 711,117   

306,815 　　預收款項 306,815 306,815   

306,815 　　　預收收入 306,815 306,815   

179,428,590 　長期負債 124,137,407 146,037,180 -21,899,773

179,428,590 　　長期債務 124,137,407 146,037,180 -21,899,773

180,500,000 　　　應付債券 110,000,000 147,000,000 -37,000,000

-1,071,410 　　　應付債券折價 -862,593 -962,820 100,227 

  　　　長期借款 15,000,000   15,000,000 

5,638,553 　其他負債 5,638,553 5,638,553   

5,638,553 　　什項負債 5,638,553 5,638,553   

823,924 　　　存入保證金 823,924 823,924   

中華民國109年12月31日

科 目 比 較 增 減

國道公路建設管理基金

預計平衡表

交通部高速公路局

單位：新臺幣千元
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107年12月31日 109年12月31日 108年12月31日

實 際 數 預 計 數 預 計 數

62,916 　　　應付退休及離職金 62,916 62,916   

2,597,609 　　　暫收及待結轉帳項 2,597,609 2,597,609   

2,154,104 　　　應付代管資產 2,154,104 2,154,104   

750,770,700 淨值 778,574,282 764,152,599 14,421,683 

686,017,327 　基金 717,162,055 702,349,300 14,812,755 

686,017,327 　　基金 717,162,055 702,349,300 14,812,755 

686,017,327 　　　基金 717,162,055 702,349,300 14,812,755 

2,697,528 　公積 2,697,528 2,697,528   

2,697,528 　　資本公積 2,697,528 2,697,528   

2,697,528 　　　受贈公積 2,697,528 2,697,528   

17,917,912 　累積餘絀 14,576,766 14,967,838 -391,072

17,917,912 　　累積賸餘 14,576,766 14,967,838 -391,072

17,917,912 　　　累積賸餘 14,576,766 14,967,838 -391,072

44,137,933 　淨值其他項目 44,137,933 44,137,933   

44,137,933 　　累積其他綜合餘絀 44,137,933 44,137,933   

44,137,933 　　　未實現重估增值 44,137,933 44,137,933   

960,942,875 合　　計 954,456,464 958,434,554 -3,978,090

註：

1.「信託代理與保證資產」及「信託代理與保證負債」均為6,509,478千元

2.就重大訴訟案件經一審敗訴訟之或有負債事項92,885,721元(內容詳見第2-11頁)

中華民國109年12月31日

科 目 比 較 增 減

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

預計平衡表

單位：新臺幣千元
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年 度 及 項 目 單 位 數 量
單位成本 (元 )

或

平均利 (費 )率
預(決)算數 說 明

本年度預算數       

　高速公路車輛通行管理 延車公里 30,610,000,000 0.34 10,451,140 

上年度預算數       

　高速公路車輛通行管理 延車公里 30,605,000,000 0.33 9,981,040 

前年度決算數       

　高速公路車輛通行管理 延車公里 30,992,094,589 0.31 9,615,320 

(106)年度決算數       

　高速公路車輛通行管理 延車公里 31,102,835,840 0.30 9,454,389 

(105)年度決算數       

　高速公路車輛通行管理 延車公里 30,354,850,735 0.30 9,195,748 

5年來主要營運項目分析表

中華民國109年度

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

單位：新臺幣千元
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科 目
上年度最高可

進用員額數

本 年 度

增 減 (-) 數

本年度最高可

進用員額數
說 明

業務支出部分 1,384               -2 1,382               

　專任人員 1,384               -2 1,382               

　　職員 1,045               1,045               

　　駐衛警 3                                           3                     

　　技工 13                                         13                   

　　工友 44                   44                   

　　駕駛 30                   -2 28                   

　　聘用 47                   47                   

　　約僱 202                 202                 

　總計 1,384               -2 1,382               

備註：表內不含下列人員

一、契僱人力：預計進用63人辦理頭城工務段維護業務及公傷假約僱收費員2人共65人。

二、勞務承攬業務人力：預計進用576人辦理局處及所屬工務段交控中心勞務駕駛及車

    輛維修技工、工務段交控中心業務、國道5號雪山隧道自衛消防工作、服務區事務

    行政、水電勞務、坪林行控中心機電監控、公文資訊處理、通行費申訴作業、檔案

    管理等業務委外。

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

員工人數彙計表
中華民國109年度

上年度最高可進用員額數

原列預算員額1,405人，依

行政院108年1月29日院授

人組字第10800264176號函

減列職員2人、技工3人、

工友1人、約僱3人，核列

預算員額1,396人。依行政

院108年2月22日院授人綜

字第10800277093號函減列

駕駛1人，核列預算員額

1,395人。依行政院108年5

月9日院授人綜字第

10800343622號函減列工友

1人，核列預算員額1,394

人。依行政院108年5月20

日院授人綜字第

10800349672號函減列駕駛

1人，核列預算員額1,393

人。依行政院108年5月28

日院授人綜字第

10800354792號函減列駕駛

1人，核列預算員額1,392

人。依行政院108年7月19

日院授人組字第

1080039493號函減列職員4

人、駕駛2人、聘用1人、

約僱1人，核列預算員額

1,384人。

單位: 人
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年 終

獎 金

考 績

獎 金
其 他

業務支出部分 900,845 123,550 76,364 122,186 113,264 17,499 

　管理及總務費用 900,845 123,550 76,364 122,186 113,264 17,499 

　　正式人員 900,845   65,369 106,321 113,264 10,368 

　　　職員 863,890   60,128 101,741 107,696 10,368 

　　　工員 36,955   5,241 4,580 5,568   

　　聘僱人員   123,550 10,995 15,865   7,131 

　　　職員   70,796 3,616 9,088   4,198 

　　　工員   52,754 7,379 6,777   2,933 

總　　計 900,845 123,550 76,364 122,186 113,264 17,499 

2-66

備註：

一、表內不含下列人員用人費用

(一)契僱人力：辦理頭城工務段維護業務及公傷假約僱收費員編列於計時與計件人員酬金

(二)勞務承攬業務人力：辦理局處及所屬工務段交控中心勞務駕駛及車輛維修技工、工務

    控中心機電監控、公文資訊處理、通行費申訴作業、檔案管理等業務委外編列於外包

二、獎金─其他：依行政院86年2月27日台86人政給字第02108號函修正核定之「交通部台

中華民國

科 目
正式員

額薪資

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬

獎 金

交通部高

國道公路建

用人費用



退 休 金 卹 償 金
分 擔 保

險 費

傷 病

醫 藥 費
其 他

458,879 8,275 1,000 105,070 2,545 53,304 46 1,982,827 

458,879 8,275 1,000 105,070 2,545 53,304 46 1,982,827 

450,116 7,132 1,000 85,061 2,382 51,368 46 1,793,272 

430,794 4,649 1,000 78,855 2,019 49,532   1,710,672 

19,322 2,483   6,206 363 1,836 46 82,600 

8,763 1,143   20,009 163 1,936   189,555 

3,733 803   10,833 129 1,936   105,132 

5,030 340   9,176 34     84,423 

458,879 8,275 1,000 105,070 2,545 53,304 46 1,982,827 
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40,798千元。

段交控中心業務、國道5號雪山隧道自衛消防工作、服務區事務行政、水電勞務、 坪林行

費356,437千元。

灣區國道高速公路局員工工作獎金支給要點」辦理，編列工作獎金460人，17,499千元。

提

繳

費

合 計

109年度

退 休 及 卹 償 金 資

遣

費

福 利 費

速公路局

設管理基金

彙計表
單位: 新臺幣千元



合 計 勞 務 成 本
管 理 及

總務費用
財 務 費 用

其他業務

外 費 用

1,718,456 1,957,286 用人費用 1,982,827   1,982,827     

734,240 902,328 　正式員額薪資 900,845   900,845     

116,389 135,588 　聘僱及兼職人員薪資 123,550   123,550     

64,070 85,185 　超時工作報酬 76,364   76,364     

243,529 233,000 　獎金 252,949   252,949     

451,286 453,970 　退休及卹償金 467,154   467,154     

  1,000 　資遣費 1,000   1,000     

108,913 146,172 　福利費 160,919   160,919     

29 43 　提繳費 46   46     

9,114,488 9,596,018 服務費用 9,805,007 9,536,441 268,566     

413,259 473,215 　水電費 463,830 437,495 26,335     

223,070 228,702 　郵電費 217,868 191,385 26,483     

14,220 16,367 　旅運費 14,553 2,371 12,182     

9,237 28,523 　印刷裝訂與廣告費 28,316 24,020 4,296     

5,814,185 6,202,454 　修理保養及保固費 6,351,925 6,307,694 44,231     

3,197 3,870 　保險費 4,290 1,467 2,823     

2,467,845 2,471,874 　一般服務費 2,534,256 2,448,704 85,552     

164,326 165,864 　專業服務費 184,820 123,305 61,515     

5,149 5,149 　公共關係費 5,149   5,149     

43,531 51,343 材料及用品費 50,979 28,938 22,041     

3,040 5,831 　使用材料費 5,467 1,692 3,775     

40,491 45,512 　用品消耗 45,512 27,246 18,266     

6,420,546 5,781,951 租金與利息 4,210,116 4,933 41,292 4,163,891   

6,175 4,246 　房租           

5,930 8,580 　機器租金 9,422   9,422     

22,576 28,759 　交通及運輸設備租金 27,015 2,600 24,415     

7,767 10,117 　什項設備租金 9,788 2,333 7,455     

6,378,098 5,730,249 　利息 4,163,891     4,163,891   

1,560,718 1,109,018 折舊、折耗及攤銷 1,408,127 686,651 721,476     

1,537,963 1,085,028 　不動產、廠房及設備折 1,381,513 686,651 694,862     

    　舊           

    　其他折舊性資產折舊           

前 年 度

決 算 數

上 年 度

預 算 數
科 目

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

各項費用彙計表
中華民國109年度

本 年 度 預 算 數

單位 : 新臺幣千元
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合 計 勞 務 成 本
管 理 及

總務費用
財 務 費 用

其他業務

外 費 用

22,755 23,990 　攤銷 26,614   26,614     

15,517 19,163 稅捐與規費(強制費) 19,376 18,627 749     

9,523 11,940 　土地稅 11,449 11,440 9     

4,919 5,240 　房屋稅 5,515 5,447 68     

8 495 　消費與行為稅 420   420     

1,067 1,488 　規費 1,992 1,740 252     

4,479 7,520 會費、捐助、補助、分攤 173,382 167,270 6,112     

    、救助(濟)與交流活動費           

1,172 1,260 　會費 1,313   1,313     

    　捐助、補助與獎助 166,270 166,270       

1,945 900 　分擔           

1,119 5,090 　補貼(償)、獎勵、慰問 5,559 1,000 4,559     

    　與救助(濟)           

243 270 　競賽及交流活動費 240   240     

4,101 20,161 短絀、賠償與保險給付 7,280 7,280       

4,101 20,161 　各項短絀 7,280 7,280       

2,747,903 6,000 其他 4,000 1,000     3,000 

2,747,903 6,000 　其他費用 4,000 1,000     3,000 

21,629,739 18,548,460 總計 17,661,094 10,451,140 3,043,063 4,163,891 3,000 

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

各項費用彙計表
中華民國109年度

前 年 度

決 算 數

上 年 度

預 算 數
科 目

本 年 度 預 算 數

單位 : 新臺幣千元
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數 量 金 額 數 量 金 額 數 量 金 額

17至23人座大客車 輛 1 2,760 1 2,760 1.行政院108年7月

  11日院臺財字第

  1080181471C號函

  核准

2.預計109年3月購置

3.主要用途係養護考

  評、業務考察、現

  場會勘等工作

7-9人座小客貨兩用車 輛 5 4,100 18 14,760 23 18,860 1.行政院108年7月

  11日院臺財字第

  1080181471C號函

  核准

2.預計109年3月、

  4月、6月購置

3.主要用途係轄區巡

  查、工程施作監造

  及道路維護作業

    

    

    

    

    

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

註：1、管理用車輛本年度新購5輛及汰舊換新19輛後，總計181輛

    2、其他車輛本年度汰舊換新11輛後，總計288輛

      (1)各式貨車(框式大貨車、廂式大貨車…等)汰舊換新1輛後，計54輛

      (2)特種車輛(清掃車、多功能救險車…等)汰舊換新7輛後，計191輛

      (3)機車汰舊換新(電動機車)3輛後，計43輛

中華民國109年度

項 目
單

位

增 購 部 分 汰舊換新部分 合 計

說 明

單位：新臺幣千元
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以前年度 本 年 度 以後年度

土地 323,520 323,520 200,000   

1.國道交流道改善工程 323,520 323,520 200,000   

　國道1號桃園交流道動線改 103.08-110.06 323,520 323,520 200,000   刻正辦理修

　善工程         正規劃報告

土地改良物 3,425,731 970,908 781,704 1,473,119 

2.國道增設交流道工程 687,270 250,540 331,889 104,841 

　國道3號增設高原交流道工 104.09-109.12 687,270 250,540 331,889 104,841 刻正辦理修

　程         正規劃報告

3.國道交流道改善工程 2,181,161 720,368 431,700 829,093 

　國道3號田寮3號高架橋及 102.12-109.04 998,000 710,190 286,825 985 修正規劃報

　中寮隧道長期改善工程         告報院審議

　國道1號桃園交流道動線改 103.08-110.06 474,578   103,300 171,278 刻正辦理修

　善工程         正規劃報告

　國道2號大園交流道至機場 108.04-113.10 632,470 10,178 38,250 584,042 

　端主線改善工程         

　國道1號岡山交流道北上出 108.01-111.12 76,113   3,325 72,788 

　口匝道改善工程(環道暨         

　186縣道)         

4.國道箱涵改建工程 557,300   18,115 539,185 

　國道1號114k+860中港溪橋 107.03-112.12 557,300   18,115 539,185 

　改建工程         

房屋及建築 721,838 47,474 329,359 345,005 

5.房舍新建及增建工程 721,838 47,474 329,359 345,005 

　國道1號楊梅休息站新建工 107.11-110.07 299,975 4,000 175,100 120,875 

　程         

　房舍新建及增建工程-北分局 108.01-110.12 124,150 6,850 74,400 42,900 

　房舍新建及增建工程-中分局 107.01-111.12 254,138 36,624 63,455 154,059 

　房舍新建及增建工程-南分局 109.01-111.12 43,575 16,404 27,171 

機械及設備 84,650   56,100 28,550 

6.機械設備汰購新增 84,650   56,100 28,550 

  機械設備汰購新增-北分局 109.01-110.12 4,000 1,600 2,400 

  機械設備汰購新增-南分局 109.03-110.12 80,650 54,500 26,150 

交通及運輸設備 3,133,244 1,190,393 584,597 1,358,254 

7.通訊設備及工程 3,133,244 1,190,393 584,597 1,358,254 

　通訊設備及工程-北分局 101.01-113.12 2,535,480 1,012,648 324,245 1,198,587 

　通訊設備及工程-中分局 105.01-110.12 597,764 177,745 260,352 159,667 

合　　計 7,688,983 2,532,295 1,951,760 3,204,928 

中華民國109年度

科 目 名 稱 項 目 名 稱 期間 投資總額

分 年 預 算 數

備 註

交通部高速公路局

國道公路建設管理基金

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表
單位：新臺幣千元

2-71



2-72 

交通部高速公路局 

國道公路建設管理基金 

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表 

中華民國 108年度 

決 議 及 附 帶 決 議 
辦 理 情 形 

項 次 內 容 

13 國道公路建設管理基金 108年度預算勞務承攬

編列 3億 7,615萬 3千元，預計進用 620名勞務

承攬人力，較 107年度之 569人增加 51人，其

中包括原勞動派遣 42人，新增 9人，所增加之

人力是配合行政院派遣歸 0政策，將原本 42名

派遣人力轉為勞務承攬，以及新增業務所致，然

而行政院相關政策之用意在於減少非典型人力

運用，提高機關自僱比例，交通部高速公路局僅

將派遣相關人力、預算平行轉移為勞務承攬，似

與行政院政策相悖，請交通部高速公路局就相關

人力之勞動權益保障、相關人員為何無法進行自

僱等資訊充分說明，並向立法院交通委員會提出

書面報告。 

本案業經交通部於 109 年 2 月 7 日以交

路(一)字第1098000005號函研提書面報

告送立法院並副知立法院交通委員會。 

14 國道公路建設管理基金 108年度預算「服務費

用」項下「修理保養及保固費」編列 62億 0,245

萬 4千元，較 107年度 58億 2,184萬元，增加

將近 4億元，惟較 106年度決算數 56億 3,552

萬 5千元，增加 6億元。由於沒有說明大幅增加

該項預算項目編列之理由，加上參酌以前年度執

行情形，該項預算明顯有調整增列空間，為了撙

節開支，請交通部高速公路局於 3個月內，將提

高之原因向立法院交通委員會提出書面報告。 

本案業經交通部於 108 年 12 月 20 日以

交路(一)字第1088000237號函研提書面

報告送立法院並副知立法院交通委員

會。 

15 國道公路建設管理基金 108年度預算「業務成本

與費用」項下「勞務成本」編列 99億 8,204萬

元，延車公里數為 306億 0,500萬，平均單位成

本 0.33元/延車公里，107年度「勞務成本」編

列 94億 1,408萬 6千元，延車公里數為 306億，

平均單位成本為 0.31元/延車公里，106年度「勞

務成本」決算數為 94億 5,438萬 9千元，延車

公里數為 311億 0,283萬 5,840，平均單位成本

為 0.30元/延車公里，108年度「勞務成本」編

列明顯較高，應以 106年度平均單位成本 0.30

元/延車公里為參考標準，108年度「勞務成本」

應調整為 91億 5,150萬元，請交通部高速公路

局向立法院交通委員會提出書面報告。 

本案業經交通部於 108 年 12 月 25 日以

交路(一)字第1088000240號函研提書面

報告送立法院並副知立法院交通委員

會。 

16 國道公路建設管理基金 108年度預算「業務成本

與費用」項下「勞務成本─管理成本」編列 39

億 6,085萬 1千元，主要辦理國道轄區 13個工

務段、15個服務區及 4處交控中心之交通管理

本案業經交通部於 109 年 1 月 3 日以交

路(一)字第1088000250號函研提書面報

告送立法院並副知立法院交通委員會。 
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交通部高速公路局 

國道公路建設管理基金 

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表 

中華民國 108年度 

決 議 及 附 帶 決 議 
辦 理 情 形 

項 次 內 容 

及行車安全維護、收費業務、服務區管理等相關

業務。惟高速公路通行車輛每年高達 59億餘輛

次，依一成比率進入服務區休息，約有 5,900

萬輛次的車進入服務區，若每輛車平均 2名乘

客，則有 1億 1,800萬人次進入服務區休息或消

費，而根據交通部觀光局統計，106年度國人國

內旅遊總旅次約 1億 8千萬人次，顯見高速公路

服務區的消費潛力不容忽視，交通部高速公路局

服務區不含加油站收入，每年僅 3億餘元，比加

油收入還低，服務區收入應有提升空間。請交通

部高速公路局就服務區收益情況，向立法院交通

委員會提出書面檢討報告。 

17 鑑於國道通行費逾期欠費逐年攀升，導致國庫短

收。交通部高速公路局僅於 108年度大幅提升電

子收費違規逕舉罰單、欠費強制執行及首次書面

通知等郵寄費用作為催繳之用，顯見尚無改善對

策。請交通部高速公路局向立法院交通委員會提

出書面報告。 

本案業經交通部於 108 年 12 月 27 日以

交路(一)字第1088000244號函研提書面

報告送立法院並副知立法院交通委員

會。 

18 高速公路上清潔維護工作目前委外辦理，主要分

為北區、中區與南區，因為該工作委外辦理，產

生相同職務在不同區域有薪水上的差異性。舉例

來說：交流道撿拾作業工，中區大甲段最高投保

月薪為 30,300元，其次中區斗南段投保月薪為

27,600元，第三為北區內湖段投保月薪為

25,200元，其餘大都 22,000元或略高，南區部

分全部投保月薪為 22,000元。另外路容巡迴組

作業工，最高為中區苗栗段投保月薪為 34,800

元，其次南區新營段投保月薪為 36,300元，第

三為中區大甲段投保月薪為 30,300元。根據交

通部高速公路局所提供資料顯示中區平均薪資

最高，北區其次，南區平均薪資最低，包含路容

組標誌車與工作車司機、掃路車司機等。相同工

作與職務為何南區就是最低，請交通部高速公路

局檢討此一情況，日後要求得標廠商應當給予合

理的薪酬，避免不同區域有大幅度的薪資差異。

請交通部高速公路局向立法院交通委員會提出

書面報告。 

本案業經交通部於 109 年 1 月 3 日以交

路(一)字第1088000249號函研提書面報

告送立法院並副知立法院交通委員會。 

19 國道公路建設管理基金 108年度預算「業務成本

與費用」項下「勞務成本─管理成本─服務費用

本案業經交通部於 108 年 12 月 31 日以

交路(一)字第1088000247號函研提書面
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交通部高速公路局 

國道公路建設管理基金 

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表 

中華民國 108年度 

決 議 及 附 帶 決 議 
辦 理 情 形 

項 次 內 容 

─一般服務費」之外包費編列電子收費違規舉發

服務費 5,721萬 8千元，較 107年度編列 4,170

萬元增加 1,551萬 8千元。該項預算編列無法從

預算書看出明確使用性質，且增幅過大，似有浪

費公帑之嫌。請交通部高速公路局向立法院交通

委員會提出書面報告。 

報告送立法院並副知立法院交通委員

會。 

20 高速公路局透過交通資訊蒐集支援系統蒐集國

道通行資料，並且上傳至交通控制系統大數據分

析平台（SAS），運用動態維度分析等功能，產出

相關資訊作為擬訂國道相關交通工程與管理決

策參考。根據審計部報告指出，106年 9至 11

月高速公路有 27處/段易壅塞路段之上游交通

資訊尚未納入交通控制系統雲端資料庫，導致系

統整合分析應用資料不足。其次北區工程處已利

用 SAS，找出國道路面修復影響最大的重車集中

路段，針對鋪面強度不足加強養護，有效減少其

轄區養護里程數，節省養護經費約 5,000 萬元，

然而 SAS分析高速公路本年度重車通過前十大

路段，中區及南區管轄有 7處，應當儘速仿照北

區作法，以減少養護經費支出。請交通部高速公

路局向立法院交通委員會提出書面報告。 

本案業經交通部於 109 年 1 月 16 日以

交路(一)字第1098000003號函研提書面

報告送立法院並副知立法院交通委員

會。 

32 桃園北上林口 B交流道、桃園中正北路兩處，壅

塞情形嚴重，桃園民眾交通往來十分不便，凡途

經此兩處之行程，都耗時費力，桃園民眾多次反

映意見，建請交通部高速公路局體察民意、苦民

所苦，積極了解壅塞狀況，並儘快研擬相關解決

方案，以便利民眾交通往來。 

一、國道 1 號林口 B 北上出口尖峰時段

壅塞係因地方道路回堵，進而影響

主線車流，高公局辦理「林口交流

道B北出匝道暨永樂巷改善拓寬工

程」，係將永樂巷改為東向單行

道，並拆除永樂巷與北出匝道實體

分隔，增加北出匝道車道數，108

年 1 月 31 日完工。 

二、有關桃園交流道壅塞問題，高公局

將分短中長期計畫辦理；短期進行

國 1 平行北入匝道標線改善；中期

辦理桃園交流道動線改善工程(預

計 111 年 4 月完工)；長期推動國 1

甲計畫。 

33 國道高速公路通行費收入每年約達 220億餘元

規模，且 103年度起通行費收入之決算均較預算

數高，顯然由於車輛通行數量的逐年成長，已超

出交通部高速公路局之評估，通行費似有調降空

一、國道於假期間，除凌晨時段已較難

找出有明顯容量餘裕之離峰時段

提供用路人使用；另暫停收費時段

過長將吸引原本行駛地區道路短
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間；然而連續假期的尖峰時段常造成國道高速公

路塞車嚴重，因此交通部高速公路局應檢視過去

連續假期之離峰時段，研議連假期間離峰時段一

律免收費，以促進車輛分流。綜上所述，國道通

行費收入逐年成長，建議交通部高速公路局應調

整連假期間離峰時段一律免收費，如此不僅可促

進車輛分流，亦可避免通行費收入一再超過預算

規模。 

途車輛使用高速公路，加重高速公

路負荷，恐導致外界質疑不鼓勵公

共運輸，反倡導民眾多利用小汽車

行駛高速公路之負面印象。 

二、高公局於連續假期前均會依照假期

特性及車流狀況來研議收費優惠

措施，後續將依假期特性、車流狀

況、國道建設基金財務健全等因素

綜合評估與規劃暫停收費措施。 

34 國道高速公路包含國 1、國 3及國 5等 3線共計

15個服務區，除了國 5的蘇澳服務區外，其餘

不是在北部就是在西半部地區，而高速公路通行

車輛每年高達 59億餘輛次，依一成比率進入服

務區休息，約有 5,900萬輛次的車進入服務區，

若每輛車平均 2名乘客，則有 1億 1,800萬人次

進人服務區休息或消費，而根據交通部觀光局統

計，106年度國人國內旅遊總旅次約 1億 8千萬

人次，顯見高速公路服務區的消費潛力不容忽

視，交通部高速公路局服務區不含加油站收入，

每年僅 3億餘元，應有提升空間。建議高速公路

服務區可依季節的不同選擇當季盛產的農特產

品做為重點推廣項目，或辦理例如芒果、鳳梨甚

至是東部的釋迦、臍橙等當季的水果特賣等活

動，由高速公路服務區配合地方推廣在地農特產

品，配合產季固定辦理相關活動，不僅能提升服

務區收入，同時能幫助在地農民，實為一舉多

得，各方雙贏的推廣方案，交通部高速公路局應

協調服務區經營業者，儘速推動實施。 

一、為配合推廣行銷地方農土特產品，

高公局已在服務區委外營運契約

中強制規範經營廠商必須引進在

地特色的農土特產品進行銷售，並

應結合服務區鄰近地方單位或產

業定期辦理生鮮農特產品之行銷

活動。 

二、國道服務區設有專區專櫃販售在地

農土特產品，此外，廠商亦利用假

日規劃市集進行專案行銷活動。讓

農民可以在假日直接於國道服務

區銷售農產品，提供在地小農市集

通路，協助季節盛產與農損產品通

路推廣輔銷，幫助農民提高收入，

並於農產品生產過剩時，配合農糧

署辦理促銷活動幫助農友降低損

失。如西螺、古坑、東山、關廟等

服務區設有道農市集，關西、西

湖、清水、南投等服務區設有農青

市集，石碇、新營服務區設有驛站

市集，於假日或配合產季辦理展銷

活動。 

三、經統計服務區引進農產品行銷之營

業額自 102 年 190 萬元至 108 年已

提升到 6,660 萬元，營業額逐年成

長。 

四、未來高公局仍將積極督導服務區經

營廠商協助推廣販售當季之在地

農特產品，並配合產季固定辦理相

關活動，遇有生產過剩之情形亦將
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進行專案行銷活動，不僅能增加服

務區收入，並能落實照顧在地農民

之政策。 

35 有鑑於國道通行費收入為國道公路建設管理基

金之主要自籌財源，惟截至 107年 4月底，國道

公路建設管理基金通行費逾期欠費餘額攀升至

6.51億元，其中計程收費部分自 103年開辦以

來，已成長 4.94倍，且無法追討案件亦呈現成

長趨勢，恐有影響基金財務之虞。交通部高速公

路局允宜在符合成本效益之精神下，持續檢討欠

費清理作業流程與管控機制之有效性，俾維基金

財源及永續經營。爰要求交通部督促交通部高速

公路局於 2個月內，向立法院交通委員會提出相

關檢討之書面報告，以強化各項欠費清理措施之

辦理成效。 

本案業經交通部於 108 年 12 月 31 日以

交路(一)字第1088000246號函研提書面

報告送立法院並副知立法院交通委員

會。 

36 據審計部 106年度中央政府總決算審核報告，近

年來國道發生施工事故（因國道施工致遭追撞）

及兩次事故（發生事故後，於處理完畢前，事故

相關車輛、當事人或處理員警又遭行經該事故地

點之車輛撞擊）頻傳。爰此，交通部高速公路局

已於 107年 1月修訂「施工之交通管制守則」，

加強前方警示設施之施工安全管制規定，該局接

獲交通事故通報後，亦儘速將事故資訊宣導用路

人注意路況。惟自 107 年 4月起仍陸續發生傷亡

事件，截至 8月底止已發生 6起事故，未有明顯

改善，顯見該局仍應持續檢討事故原因，並督促

相關單位落實安全管理及預防作為。故建議交通

部高速公路局應於 1個月內，就如何落實安全管

理及預防作為，向立法院交通委員會提出書面報

告。 

本案業經交通部於 108 年 12 月 31 日以

交路(一)字第1088000245號函研提書面

報告送立法院並副知立法院交通委員

會。 

37 依據交通部高速公路局提供資料顯示，102年底

至107年4月底國道公路建設管理基金通行費逾

期欠費由 0.29億元逐年攀升至 6.51億元，其中

「計次收費」累計逾期欠費隨著高速公路改採計

程收費而降低，但「計程收費」累計逾期欠費卻

從 103年底的 1.06億元快速成長，到 107年 4

月底高達 6.31億元(如下表)，比 103年的欠費

幾乎成長了 5倍，表示欠費情形日益嚴重。 

一、因通行費收入為國道公路建設管理

基金主要自籌財源，故為避免通行

費逾期欠費逐年成長，影響基金財

務，高公局持續辦理追繳及強制執

行，並從「規劃多元多階段催繳提

醒」、「積極辦理移送執行追繳措

施」、「配合全國強力執行追討專

案」及「強化多元宣導管道」等面

向落實相關改善措施，已有具體執
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國道公路建設管理基金近年通行費逾期欠費餘額統計表 
單位：新台幣千元 

序

號 
項目 

累計至 

102年底 

累計至 

103年底 

累計至 

104年底 

累計至 

105年底 

累計至 

106年底 

累計至 

107年4月底 

1 

計次收

費 

(95 年

1 月至

102 年

12 月

底) 

29,006  33,066  25,870  23,953  20,995  20,411 

2 

計程收

費 

(103

年 1 月

至 107

年 1 月

底) 

- 106,199 233,951 410,971 583,020 630,984 

合計 29,006 139,265 259,821 434,924 604,015 651,395 

逾期欠費 

年增數 
- 110,259 120,556 175,103 169,091 - 

 

另外，交通部高速公路局統計，至 107年 8月底

止，未懸掛車牌、車牌位置被遮蔽、車牌折曲變

形、車牌塗汙等，導致無法掌握用路人資料，所

以無法追討的通行費也高達 1,759萬 9千元。請

交通部高速公路局針對通行費欠繳情況，持續辦

理追繳及強制執行，並且提出相關改善措施，並

仔細評估成本效益，維護基金的財源以及永續經

營。 

行成果。截至 108年 12月 31日止，

通行欠費移送總金額約 3.4億元，

已收回金額約 9千萬元。 

二、另為遏止因車牌異常而無法追繳之

欠費案件，高公局每半年均定期邀

集警政及監理機關共同研議及檢

討各項改善及防制措施，包含加強

攔檢取締、特定車輛實地稽查、加

強特定對象宣導事宜、要求違規車

輛辦理臨時檢驗，及加強路容整潔

等措施，相關措施實施後，無法追

討案件已從 103 年 1 月約 25.5 萬

件、金額約 185萬元，大幅下降至

目前每月平均約 0.9萬件、金額約

6萬元。 

 




