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交通部高速公路局 

局外單位因施工申請封閉國道車道作業規定 

99年 6月 24日管字第 0996004930號函頒訂 

113年 3月 13日管字第 1131860568號號函修訂 

壹、適用範圍 

一、 本規定適用於本局暨所屬以外之單位（以下簡稱局外單位）

申請於國道主線或交流道匝、環道進行封閉車道施工。 

二、 申請封閉國道主線單向全部車道以上之施工，由本局轄區分

局受理及審查後陳報本局核定；其餘封閉車道（含路肩及匝、

環道）之施工，由本局轄區分局受理及審查後逕行核定，並

副知本局。 

三、 本規定為交通維持及其管制設施之審核流程與設施布設規定，

凡涉及路權、工法或技術，應由本局權責單位先行另案處理。 

貳、送審流程(如附件) 

一、 申請單位應在預計施工日1個月前（封閉全部車道在2個月前）

將交通維持計畫併同施工計畫(含施工內容、施工方式及路面

防護措施等)及相關圖說送本局轄區分局進行審查，本局轄區

分局依據交通維持相關規定，據以審核交通維持計畫，並應

會請相關單位(如地方道路主管機關、警察局及公警隊等)審

查。如審查不通過則將交通維持計畫退回申請單位重新修訂。

審查通過後，如屬封閉國道主線單向全部車道以上之施工，

應將審查通過之交通維持計畫與施工計畫報局核定，其餘封

閉車道（含路肩及匝、環道）之施工，由轄區分局逕行核定

並副知本局。 

二、 本局依據分局審查意見及相關規定據以複核，如審查不通過

則將交通維持計畫退回轄區分局，要求申請單位重新修訂；

經本局審查通過則函復轄區分局。 

三、 轄區分局接獲本局同意函後，應與申請單位共同協調訂定施



2 

 

工日期，並應與申請單位辦理施工準備作業及相關作業(如宣

導、公告、施工前協調會等)。 

參、審查作業注意事項 

一、 各區分局審查交維計畫時，應依據「道路交通標誌標線號誌

設置規則」、「交通工程手冊」、「施工之交通管制守則」及

相關規定進行審查。 

二、 道路封閉時間，應由分局就道路交通特性，與申請單位擇定

施工日期，道路封閉新聞稿及公告稿內容應由申請單位擬定，

經本局轄區分局認可後，由申請單位及轄區分局辦理新聞稿

發布及道路封閉公告事宜，所需費用由申請單位負擔；施工

當日如因其他因素無法如期施工，應書面通知相關單位，另

擇期施工，並重新發布新聞稿及公告。 

三、 施工期間，應要求申請單位提供緊急連絡電話，以利遇緊急

事件時能及時連絡或要求及時改善施工之交通管制設施；必

要時得要求申請單位進駐本局養護工程分局交通控制中心，

以即時監控高速公路之交通維持狀況，並回答民眾相關問題。 
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附件 

 

局外單位因施工申請封閉國道車道審查作業流程圖 
 

 


