國 道 公 路 建 設 管 理 基 金
總      說      明
中華民國103年度
	[bookmark: _GoBack]一、業務計畫實施績效：
（一）營運計畫：本基金業務分為維護成本、管理成本、其他業務成本、管理及總務費用、業務收入及業務外收入等。
（二）完成之業務目標及績效:
1.辦理高速公路之道路、橋梁、交流道、邊坡路容等之整建及維護工程。
2.提供高速公路良好狀況，維持交通流暢，促進行車安全等交通管理維護。
3.辦理春節、清明節等重要連續假日之匝道管制，高承載等交控措施，紓解交通流量以便行旅。
4.辦理公路通行費之徵收，汽燃費之分配收入、道路交通、違規罰款分配收入及服務設施有關收入等執行。
5.服務區站設施整建維護及管理，並將服務區、加油站委外經營，以提昇服務品質服務行旅。
6.辦理「民間參與高速公路電子收費系統建置及營運」案之相關作業，以提升服務品質。截至103年12月電子收費系統之裝機量，已達6,060,522輛(eTag+VTP)，103年總延車公里數計28,157,188,809.7公里，國道通行量利用率為93.23%。進入計程收費後，所有國道車輛均能以自由車流方式行經原收費站路段，無需再減速行駛，可有效提升行車速率。經統計平均每年所創造之節能減碳效益約為新台幣24億元，其節省印製回數票數量相當於122棟101大樓的高度，創造綠色運輸之優質環境，未來高公局仍將持續要求ETC營運公司精進各項服務作為，提升民眾便利性。
二、收支餘絀情形：
(一)收入:
1.業務收入本年度決算數32,608,267,455元，較預算數32,092,295,000元增加515,972,455元（約1.61%），其中服務收入較預算數增加28,593,528元（約5.07%）；通行費收入較預算數增加259,301,182元（約1.23%）；汽燃費收入較預算數增加187,880,381元（約1.80%）；雜項業務收入較預算數增加40,197,364元（約38.79%）主要係向遠通公司收取高速公路電子收費之光纜芯線及通訊管道使用費，以上增加所致。
2.業務外收入本年度決算數604,090,418元，較預算數381,812,000元增加222,278,418元（約58.22%），主要為利息收入較預算數減少661,732元（約4.06%）；財產交易賸餘較預算數增加13,307,019元(約931.21%)，係其他政府機關有償撥用本局國有土地及委託國有財產署處分財產交易賸餘；賠(補)償收入較預算數增加2,823,302元（約40.33%），主要係車輛肇事賠償款及工程車輛通行證遺失賠款收入；違規罰款收入較預算數增加120,317,824元（約34.04%），主要係交通罰鍰收入、各項工程逾期罰款及廠商評值罰扣款收入；雜項收入較預算數增加86,492,005元（約2,405.90%），係收回過期帳、員工宿舍費及出售報廢財產收入等，以上增減所致。
(二)支出:
1.業務成本與費用決算數14,476,421,770元，較預算數14,516,770,000元減少40,348,230元（約0.28%），其中維護成本較預算數增加240,427,473元（約2.68%）；管理成本較預算數減少153,959,612元（約5.55%）；其他勞務成本較預算數減少2,586,508元（約9.88%）；另管理及總務費用較預算數減少124,229,583元（約4.53%），以上增減所致。
2.業務外費用決算數8,549,057,018元，較預算數7,082,386,000元增加1,466,671,018元（約20.71%）；其中利息費用較預算數減少123,243,205元（約1.88%）；財產交易短絀較預算數增加621,401,439元，主要係配合國道計程收費政策推動，未達使用年限財產提前報廢及有償撥用國有土地財產交易短絀；雜項費用較預算數增加968,512,784元（約182.25%），主要係財產轉列補提以前年度折舊、回數票證回收及其他過期帳支出等，以上增減所致。
(三)本期賸餘10,186,879,085元，較預算數10,874,951,000元減少688,071,915元（約6.33%）。
三、餘絀撥補實況：
(一)賸餘之部:
本年度賸餘之部決算數21,648,127,425.15元，包括本期賸餘10,186,879,085元及前期未分配賸餘11,461,248,340.15元，較預算數22,846,346,000元減少1,198,218,574.85元（約5.24%）。
(二)分配之部:
本年度賸餘撥充基金數11,971,395,000元。
(三)未分配賸餘:
本年度未分配賸餘決算數9,676,732,425.15元，較預算數10,874,951,000元減少1,198,218,574.85元（約11.02%）。
四、現金流量結果：
本年度期初現金及約當現金7,555,406,145元，經調節後本期現金及約當現金減少3,139,613,354元，期末現金及約當現金4,415,792,791元，較預算數8,527,717,000元減少4,111,924,209元（約48.22%）。
(1) 業務活動之現金流量淨流入12,283,153,562元，為本期賸餘10,186,879,085元，加調整非現金項目2,096,274,477元，較預算數11,671,738,000元增加611,415,562元（約5.24%）。
(2) 投資活動之現金淨流出6,759,403,194元，較預算數7,511,716,000元減少752,312,806元（約10.02%），係固定資產、無形資產及其他資產增減所致。
(3) 融資活動之現金淨流出8,663,363,722元，較預算數0元增加8,663,363,722元，係短期債務及其他負債增減所致。
五、資產負債情況：
(一)資產總計907,880,786,851元，較上年度減少3,921,486,627元（約0.43%）。
1.流動資產6,403,159,781元，占全部資產之0.71%，較上年度減少2,128,076,649元（約24.94%）。
2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金124,088,862元，占全部資產之0.01%，較上年度增加6,997,349元（約5.98%）。
3.固定資產888,563,329,617元，占全部資產之97.87%，較上年度減少389,417,941元（約0.04%）。
4.無形資產147,594,318元，占全部資產之0.02%，較上年度減少797,383元（約0.54%）。
5.其他資產12,642,614,273元，占全部資產之1.39%，較上年度減少1,410,192,003元（約10.03%），主要係因暫付及待結轉帳項較上年度減少。
(二)負債總計220,865,866,155元，占全部資產24.33%，較上年度減少9,113,238,561元（約3.96%）。
1.流動負債19,498,750,881元，占全部資產之2.15%，較上年度減少 9,167,657,691元（約31.98%），係因短期資金調度較上年度減少8,600,000,000元及應付款項減少622,583,697元等。
2.長期負債194,977,530,649元，占全部資產之21.48%，較上年度增加112,467,435元（約0.06%），主要為應付債券折價提列。
3.其他負債6,389,584,625元，占全部資產之0.70%，較上年度減少58,048,305元（約0.90%），主要包括存入保證金減少179,304,076元，應付保管款減少324,353元，應付退休及離職金增加6,997,349元，應付代管資產減少1,681,932元及暫收及待結轉帳項增加116,264,707元。
 (三)淨值總計687,014,920,696元，占全部資產75.67%，較上年度增加5,191,751,934元（約0.76%）。
1.基金631,752,603,101.85元，占全部資產69.59%，較上年度增加6,976,441,132元（約1.12%）。
2.公積1,447,373,329元，占全部資產0.16%，較上年度增加1,681,932元（約0.12%）。
3.累積餘絀9,676,732,425.15元，占全部資產1.07%，較上年度減少1,784,515,915元（約15.57%），主要係因本期賸餘較上年度減少所致。
4.未實現重估增值44,138,211,840元，占全部資產4.86%，較上年度減少1,855,215元。
六、其他 :
(1) 本年度辦理補辦以後年度預算事項：
          「國道4號臺中環線豐原潭子段計畫」，奉行政院103年12月19日院授主基綜字第1030020654號函同意先行辦理104年度預算1.26億元。 
(2) 依徵求「民間參與高速公路電子收費系統建置及營運」案契約「7.1電子收費通行費收入管理」規定，遠通電收股份有限公司(乙方)與遠東國際商業銀行簽訂「遠東國際商業銀行受託遠通電收股份有限公司高速公路電子收費系統金錢信託契約書」。該契約除以乙方為委託人、高公局為受益人外，並明定契約屆滿或終止時經雙方完成通行費收入結算後，若電子收費帳戶內尚有餘額，乙方應將該餘額全部移轉予甲方管理。截至103年12月31日止該信託帳戶存款餘額為3,550,223,712元。
(3) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明
1.國道基金財務計畫係本於「以路建路、以路養路」基金循環原則運作，以達成道路自償目標。合理基金自償性比例之核算，需綜合考量通行費率政策、國道交通量、汽燃費分配比率、增加新興建設計畫、實際維護管理費用（含重置成本）、資金成本等因素。自94年3月主計總處暫定國道基金財務目標為「自償率為78％，民國126年收支平衡」迄今，納入國道基金支應之建設計畫範疇擴增、資金成本下降以及103年國道全面轉換實施計程收費等因素，致原財務計畫之假設條件、設定參數與現況已有差異，財務計畫實質內容已有所變動。
2.國道已於102年12月30日零時起正式進入實施ETC計程收費。鑒於國道收費制度由計次收費轉換為計程收費，民眾須有一定適應期，本局預計於計程實施2年後，新收費制度成功導入，民眾已適應新制度且車流型態已穩定，通盤檢討費率方案，包含橫向國道、費率金額、優惠里程及通行費總收入..等，以維持國道穩定運作，並確保後續各項新建國道建設能有穩定之建設財源。考量基年之計程通行費收入為未來年通行費之評估基礎，國道基金財務計畫又為長年期之財務規劃，本局將持續密切觀察計程收費正式啟動後之相關車流資訊及通行費收入狀況，俟確認相關數據資訊趨於穩定，可據以為後續長年期之財務規劃評估參考後，重新檢討修正財務計畫。
3.未來國道基金將在維持行政院核定自償率目標下，落實國道成本回收之自償機制。至基金財務平衡年期目標，將建請行政院同意隨國道建設計畫之擴增採滾動式檢討，以維持基金長期穩定運作機制，達到國道永續營運之政策目標。
(4) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產： 
單位: 新臺幣元     
	項         目
	金額
	發生時間
	對象
	原因
	備  註

	一.或有資產
	無

	二.或有負債
	29,124,826 
	　
	　
	　
	　

	1.國道6號南投段C605標工程
	8,558,000 
	103.11.26
	承包商 
	因請求展延工期增加費用之爭議提起訴訟，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。
	　

	2.國道1號中沙大橋潛堰緊急搶修工程
	2,439,200 
	100.4.28
	承包商 
	因工程款爭議案提起訴訟，目前上述高等法院中，最終結果待法院之判決。
	　

	3.國2拓寬大竹交流道新建工程
	11,607,856 
	102.8.28
	承包商 
	因履約爭議提起訴訟，目前進行二審程序中，最終結果待法院之判決。
	　

	4.國道1號61k+640跨越中壢巿中正路涵洞拓寬工程
	6,519,770 
	102.11.21
	承包商 
	因履約爭議提起訴訟，目前進行二審程序中，最終結果待法院之判決。
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