
高速公路局所轄建管範圍內既有公共建築物納入無障礙設施分類分期改善之建築物(建技規則修正後)

1 第一期 各服務區 北工處 中壢服務區服務中心 桃園縣內壢下內壢85-12號
第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

2 第一期 各服務區 北工處 中壢服務區廁所 桃園縣中壢市內定里下內壢85-13號
第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

3 第一期 各服務區 北工處
湖口服務區服務中心建

物南下側
新竹縣湖口鄉鳳山村鳳山崎路6-7號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

4 第一期 各服務區 北工處
湖口服務區服務中心建

物北上側
新竹縣湖口鄉鳳山村竹高屋路38-3號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

5 第一期 各服務區 北工處 湖口服務區南下側廁所 新竹縣湖口鄉鳳山村鳳山崎6-7號
第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

6 第一期 各服務區 北工處 湖口服務區北上側廁所 新竹縣湖口鄉鳳山村竹高屋38-3號
第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

7 第一期 各服務區 北工處
關西服務區服務中心

(含公共廁所)
新竹縣關西鎮東安里11鄰上山屯14號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

8 第一期 各服務區 北工處
石碇服務區(含公共廁

所)
臺北市石碇區豐林里楓子林62號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

9 第一期 各服務區 中工處
泰安服務區服務中心

(北上側)(含公共廁所)
臺中市后里區月眉里雲頭路3-3號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

10 第一期 各服務區 中工處
泰安服務區服務中心

(南下側)(含公共廁所)
臺中市后里區月眉里安眉路113號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

11 第一期 各服務區 中工處
西螺服務區休息站南下

側
雲林縣西螺鎮振與里11鄰1號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

12 第一期 各服務區 中工處
西螺服務區休息站北上

側
雲林縣西螺鎮振與里11鄰2號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

13 第一期 各服務區 中工處
西螺服務區廁所新建工

程(南下)
雲林縣西螺鎮振與里11鄰1號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

14 第一期 各服務區 中工處
西螺服務區廁所新建工

程(北上)
雲林縣西螺鎮振與里11鄰2號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

15 第一期 各服務區 中工處
西湖服務區南下側休息

站(含公共廁所)

苗栗縣西湖鄉東村埔頂29號、30號1樓、

30號3樓

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

16 第一期 各服務區 中工處
西湖服務區北上側休息

站(含公共廁所)

苗栗縣西湖鄉東村埔頂29號、30號1樓、

30號3樓

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

17 第一期 各服務區 中工處 西湖服務區跨越橋餐廳
苗栗縣西湖鄉東村埔頂29號、30號1樓、

30號3樓

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

18 第一期 各服務區 中工處 清水服務區服務中心
臺中市清水區吳厝里東山路143號〈行政

區〉、145號〈服務中心〉

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

19 第一期 各服務區 中工處 清水服務區北側廁所
臺中市清水區吳厝里東山路143號〈行政

區〉、145號〈服務中心〉

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

20 第一期 各服務區 中工處 清水服務區南側廁所
臺中市清水區吳厝里東山路143號〈行政

區〉、145號〈服務中心〉

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

21 第一期 各服務區 中工處 南投服務區服務中心 南投縣南投市南鄉路250巷142弄6號
第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

22 第一期 各服務區 中工處 南投服務區北側廁所 南投縣南投市南鄉路250巷142弄6號
第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

建照是否於

85年11月27

日 前 核 發

改善完成(● ) 改善是否逾期門 牌 號 碼 或 地 號 改 善 執 行 期 程項 次 分 類 、 分 期
建物所有人

或管理機關
建 物 名 稱
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23 第一期 各服務區 中工處 南投服務區南側廁所 南投縣南投市南鄉路250巷142弄6號
第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

24 第一期 各服務區 南工處
新營服務區服務中心建

物南下側
臺南市後壁區竹新里新厝69號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

25 第一期 各服務區 南工處
新營服務區服務中心建

物北上側
臺南市後壁區竹新里新厝72號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

26 第一期 各服務區 南工處
新營服務區(南下、北

上側)公廁新建工程
臺南市後壁區竹新里新厝72號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

27 第一期 各服務區 南工處
仁德服務區休息站南下

側(含公共廁所)
臺南市仁德區中洲里1-15號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

28 第一期 各服務區 南工處
仁德服務區休息站北上

側(含公共廁所)
臺南市仁德區中洲里1-16號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

29 第一期 各服務區 南工處 古坑服務區服務中心 雲林縣古坑鄉崁腳村新興100號
第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

30 第一期 各服務區 南工處
古坑服務區公共廁所

(甲)
雲林縣古坑鄉崁腳村新興100號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

31 第一期 各服務區 南工處
古坑服務區公共廁所

(乙)
雲林縣古坑鄉崁腳村新興100號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

32 第一期 各服務區 南工處 東山服務區服務中心 臺南市東山區科里里格子林74-6號
第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

33 第一期 各服務區 南工處 東山服務區東側廁所 臺南市東山區科里里格子林74-6號
第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

34 第一期 各服務區 南工處 東山服務區西側廁所 臺南市東山區科里里格子林74-6號
第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

35 第一期 各服務區 南工處
關廟服務區南下側服務

中心建物(含公共廁所)
臺南市龍崎區楠坑12-1號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

36 第一期 各服務區 南工處
關廟服務區北上側服務

中心建物(含公共廁所)
臺南市龍崎區楠坑12-1號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 102年12月31日前
否 ●

37 第二期

高公局暨所

屬區工程處

辦公大樓

本局秘書室
泰管中心第四辦公室

(原拓建處監工棚)
新北市泰山區黎明里半山雅72號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 103年03月30日前
否 ● 未逾期

38 第二期

高公局暨所

屬區工程處

辦公大樓

中工處 中工處交控中心大樓 臺中市臺中港路3段39號
第一階段 97年11月30日前

第二階段 103年03月30日前
否 ● 未逾期

39 第二期

高公局暨所

屬區工程處

辦公大樓

南工處
南工處交控中心大樓

(含餐廳棟)
臺南市裕農路991號

第一階段 97年11月30日前

第二階段 103年03月30日前
否 ● 未逾期

40 第三期

高公局各工

務段行政大

樓及休息站

北工處 木柵工務段辦公大樓 臺北市文山區新光路2段100號
第一階段 98年6月30日前

第二階段 104年12月31日前
否 ● 未逾期

41 第三期

高公局各工

務段行政大

樓及休息站

北工處 頭城工務段辦公大樓 宜蘭縣礁溪鄉白雲村16鄰渭水路1號
第一階段 98年6月30日前

第二階段 104年12月31日前
否 ● 未逾期

42 第三期

高公局各工

務段行政大

樓及休息站

北工處
頭城工務段餐廰及單身

宿舍(改善至一樓餐廳)
宜蘭縣礁溪鄉白雲村16鄰渭水路1號

第一階段 98年6月30日前

第二階段 104年12月31日前
否 ● 未逾期

43 第三期

高公局各工

務段行政大

樓及休息站

北工處 坪林行控中心 新北市坪林區坪雙路1段52號
第一階段 98年6月30日前

第二階段 104年12月31日前
否 ● 未逾期
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44 第三期

高公局各工

務段行政大

樓及休息站

北工處 國道3號碧潭橋下商場 新北市新店區廣明里1鄰北宜路1段3號 104年12月31日前 否 ● 未逾期

45 第三期

高公局各工

務段行政大

樓及休息站

中工處 苗栗工務段辦公大樓 苗栗縣公館鄉五谷村11-1號
第一階段 98年6月30日前

第二階段 104年12月31日前
否 ● 未逾期

46 第三期

高公局各工

務段行政大

樓及休息站

中工處
苗栗工務段餐廳及備勤

室(改善至一樓餐廳)
苗栗縣公館鄉五谷村11-1號

第一階段 98年6月30日前

第二階段 104年12月31日前
否 ● 未逾期

47 第三期

高公局各工

務段行政大

樓及休息站

中工處 大甲工務段辦公大樓 臺中市大甲區幸福里東明路137-21號
第一階段 98年6月30日前

第二階段 104年12月31日前
否 ● 未逾期

48 第三期

高公局各工

務段行政大

樓及休息站

中工處
大甲工務段餐廳及單身

宿舍(改善至一樓餐廳)
臺中市大甲區幸福里東明路137-21號

第一階段 98年6月30日前

第二階段 104年12月31日前
否 ● 未逾期

49 第三期

高公局各工

務段行政大

樓及休息站

中工處 南投工務段辦公室 南投縣草屯鎮碧洲里草溪路68巷7號
第一階段 98年6月30日前

第二階段 104年12月31日前
否 ● 未逾期

50 第三期

高公局各工

務段行政大

樓及休息站

中工處
南投工務段餐廳及單身

宿舍(改善至一樓餐廳)
南投縣草屯鎮碧洲里草溪路68巷7號

第一階段 98年6月30日前

第二階段 104年12月31日前
否 ● 未逾期

51 第三期

高公局各工

務段行政大

樓及休息站

南工處 白河工務段辦公室 臺南市白河區嵌頭里嵌子頭65-37號
第一階段 98年6月30日前

第二階段 104年12月31日前
否 ● 未逾期

52 第三期

高公局各工

務段行政大

樓及休息站

南工處
白河工務段餐廳及單身

宿舍(改善至一樓餐廳)
臺南市白河區嵌頭里嵌子頭65-37號

第一階段 98年6月30日前

第二階段 104年12月31日前
否 ● 未逾期

53 第三期

高公局各工

務段行政大

樓及休息站

南工處 屏東工務段辦公室 屏東縣竹田鄉永豊村永豊路227號
第一階段 98年6月30日前

第二階段 104年12月31日前
否 ● 未逾期

54 第三期

高公局各工

務段行政大

樓及休息站

南工處
屏東工務段單身宿舍及

餐廳(改善至一樓餐廳)
屏東縣竹田鄉永豊村永豊路227號

第一階段 98年6月30日前

第二階段 104年12月31日前
否 ● 未逾期

55 第三期

高公局各工

務段行政大

樓及休息站

南工處
新化路邊停車場(南下)

及廁所

第一階段 98年6月30日前

第二階段 104年12月31日前
否 ● 未逾期

56 第三期

高公局各工

務段行政大

樓及休息站

南工處
新化路邊停車場(北上)

及廁所

第一階段 98年6月30日前

第二階段 104年12月31日前
否 ● 未逾期

57 第四期

高公局各收

費站辦公大

樓

北工處
楊梅收費站辦公廳及宿

舍
桃園縣楊梅鎮校前路294號 104年6月30日前 否 ● 未逾期

58 第四期

高公局各收

費站辦公大

樓

中工處
后里收費站辦公廳舍及

宿舍
臺中市后里區舊社里三綫路7-3號 104年6月30日前 否 ● 未逾期

59 第四期

高公局各收

費站辦公大

樓

中工處 月眉收費站辦公廳舍 臺中市后里區月眉里雲頭路44-35號 104年6月30日前 否 ● 未逾期

60 第四期

高公局各收

費站辦公大

樓

北工處
七堵收費站辦公室及宿

舍
基隆市瑪南里大成街62號 104年6月30日前 否 ● 未逾期
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61 第四期

高公局各收

費站辦公大

樓

中工處 後龍收費站辦公大樓 苗栗縣造橋鄉龍昇村九東籠43-16號 104年6月30日前 否 ● 未逾期

62 第四期

高公局各收

費站辦公大

樓

中工處 大甲收費站辦公大樓 臺中市大甲區幸福里東明路137-20號 104年6月30日前 否 ● 未逾期

63 第四期

高公局各收

費站辦公大

樓

中工處 名間收費站辦公大樓 南投縣南投市名間鄉萬丹村新丹巷266號 104年6月30日前 否 ● 未逾期

64 第四期

高公局各收

費站辦公大

樓

南工處 古坑收費站辦公大樓 雲林縣古坑鄉永光村大湖口150號 104年6月30日前 否 ● 未逾期

65 第四期

高公局各收

費站辦公大

樓

南工處 白河收費站辦公大樓 臺南市白河區嵌頭里嵌子頭65-29號 104年6月30日前 否 ● 未逾期

66 第四期

高公局各收

費站辦公大

樓

南工處 善化收費站辦公室 臺南市善化區嘉南里2鄰茄拔510號 104年6月30日前 否 ● 未逾期

67 第四期

高公局各收

費站辦公大

樓

南工處 田寮收費站辦公室 高雄市田寮區安南路71-3號 104年6月30日前 否 ● 未逾期

68 第四期

高公局各收

費站辦公大

樓

南工處 竹田收費站辦公室 屏東縣竹田鄉南勢村3鄰南西路168號 104年6月30日前 否 ● 未逾期

69 第四期

高公局各收

費站辦公大

樓

北工處
羅東收費站羅東交流道

南側收費站
宜蘭縣羅東鎮新群里11鄰新群北路123號 104年6月30日前 否 ● 未逾期

70 第四期

高公局各收

費站辦公大

樓

北工處 頭城收費站辦公大樓 宜蘭縣頭城鎮二城里青雲路1段82-1號 104年6月30日前 否 ● 未逾期

71 第四期

高公局各收

費站辦公大

樓

北工處 宜蘭南側收費分站大樓 宜蘭縣壯圍鄉美福村美福路72-15號 104年6月30日前 否 ● 未逾期

72 第四期

高公局各收

費站辦公大

樓

北工處 蘇澳收費站辦公大樓 宜蘭縣蘇澳鎮新城里蘇新路101號 104年6月30日前 否 ● 未逾期

73 第五期 各加油站 北工處 中壢服務區加油站 桃園縣中壢市內定里下內壢85之15號 101年12月31日前 否 ● 未逾期

74 第五期 各加油站
泔泉實業有

限公司

西螺服務區南下側加油

站
雲林縣西螺鎮振興里3號 101年12月31日前 否 ● 未逾期

75 第五期 各加油站

北極星能源

股份有限公

司

西螺服務區北上側加油

站
雲林縣西螺鎮振興里2-2號 101年12月31日前 否 ●

76 第五期 各加油站 中工處 清水服務區加油站 台中縣清水鎮吳厝里東山路141號 101年12月31日前 否 ●
77 第五期 各加油站 中工處 南投服務區加油站 南投縣南投市南鄉路250巷142弄8號 101年12月31日前 否 ●
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78 第五期 各加油站
全瑛實業股

份有限公司

仁德服務區南下側加油

站
台南縣仁德鄉中洲村中洲1-95號 101年12月31日前 否 ●

79 第五期 各加油站
全瑛實業股

份有限公司

仁德服務區北上側加油

站
台南縣仁德鄉中洲村中洲1-96號 101年12月31日前 否 ●

80 第五期 各加油站 南工處 東山服務區加油站 台南縣東山鄉科里村枋子林74之6號 101年12月31日前 否 ●

81 第五期 各加油站 南工處
關廟服務區南下側加油

站
台南縣龍崎鄉楠坑村6鄰楠坑12-1號 101年12月31日前 否 ●

82 第五期 各加油站 南工處
關廟服務區北上側加油

站
台南縣龍崎鄉楠坑村6鄰楠坑12-1號 101年12月31日前 否 ●

83 第六期

公警局暨所

屬各警察隊

辦公大樓

北工處 第一警察隊辦公廳舍 新北市泰山里大科坑1號 104年12月31日前 否 ● 未逾期

84 第六期

公警局暨所

屬各警察隊

辦公大樓

中工處
第二警察隊後龍分隊辦

公室
苗栗縣造橋鄉龍昇村九東籠42-17號 104年12月31日前 否 ● 未逾期

85 第六期

公警局暨所

屬各警察隊

辦公大樓

南工處
第五警察隊田寮分隊辦

公廳舍
高雄市田寮區南安路71-5號 104年12月31日前 否 ● 未逾期

86 第六期

公警局暨所

屬各警察隊

辦公大樓

南工處
第五警察隊竹田分隊辦

公廳舍
屏東縣竹田鄉新勢村3鄰南西路168號 104年12月31日前 否 ● 未逾期

87 第六期

公警局暨所

屬各警察隊

辦公大樓

北工處
第六警察隊隊部辦公廳

舍
桃園縣龍潭鄉高原村大庄8-3號 104年12月31日前 否 ● 未逾期

88 第六期

公警局暨所

屬各警察隊

辦公大樓

中工處
第七警察隊名間分隊辦

公室
南投縣南投市名間鄉萬丹村新丹巷268號 104年12月31日前 否 ● 未逾期

89 第六期

公警局暨所

屬各警察隊

辦公大樓

中工處
第七警察隊快官分隊辦

公室
彰化縣三村里三村莊53-15號 104年12月31日前 否 ● 未逾期

90 第六期

公警局暨所

屬各警察隊

辦公大樓

中工處
第七警察隊大甲分隊

(清水服務區)辦公室
臺中市清水區吳厝里東山路137號 104年12月31日前 否 ● 未逾期

91 第六期

公警局暨所

屬各警察隊

辦公大樓

中工處
第七警察隊大甲分隊辦

公室
臺中市大甲區幸福里東明路137-22號 104年12月31日前 否 ● 未逾期

92 第六期

公警局暨所

屬各警察隊

辦公大樓

南工處 第八警察隊隊部 臺南市東山區科里里格子林74-6號 104年12月31日前 否 ● 未逾期

93 第六期

公警局暨所

屬各警察隊

辦公大樓

南工處
第八警察隊古坑分隊辦

公大樓
雲林縣古坑鄉永光村大湖口151號 104年12月31日前 否 ● 未逾期

94 第六期

公警局暨所

屬各警察隊

辦公大樓

南工處
第八警察隊善化分隊辦

公室
臺南市善化區嘉南里茄拔511號 104年12月31日前 否 ● 未逾期

95 第六期

公警局暨所

屬各警察隊

辦公大樓

南工處
第八警察隊白河分隊辦

公大樓
臺南市白河區嵌頭里嵌子頭65-23號 104年12月31日前 否 ● 未逾期

96 第六期

公警局暨所

屬各警察隊

辦公大樓

南工處
第八警察隊東山服務區

小隊
臺南市東山區科里里格子林74-6號 104年12月31日前 否 ● 未逾期
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97 第六期

公警局暨所

屬各警察隊

辦公大樓

北工處
第九警察隊石碇分隊宿

舍及辦公室
新北市石碇區楓子林61號 104年12月31日前 否 ● 未逾期

98 第六期

公警局暨所

屬各警察隊

辦公大樓

北工處
第九警察隊七堵小隊宿

舍及辦公室
基隆市七堵區大成街62-1號 104年12月31日前 否 ● 未逾期

99 第六期

公警局暨所

屬各警察隊

辦公大樓

北工處 第九警察隊辦公大樓 宜蘭縣頭城鎮二城里青雲路1段82-1號 104年12月31日前 否 ● 未逾期

100 第六期

公警局暨所

屬各警察隊

辦公大樓

北工處
第九警察隊頭城分隊辦

公大樓
宜蘭縣頭城鎮二城里青雲路1段82-1號 104年12月31日前 否 ● 未逾期

101 第六期

公警局暨所

屬各警察隊

辦公大樓

北工處
第九警察隊宜蘭南側小

隊
宜蘭縣壯圍鄉美福村美福路72-16號 104年12月31日前 否 ● 未逾期

102 第六期

公警局暨所

屬各警察隊

辦公大樓

北工處
第九警察隊蘇澳分隊辦

公大樓
宜蘭縣蘇澳鎮新城里蘇新路163號 104年12月31日前 否 ● 未逾期
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