

高速公路封閉主線施工宣導作業規定

101 年 5 月 04 日管字第 1016003533 號函頒訂

101 年 6 月 26 日管字第 1016005072 號函修訂

102 年 9 月 06 日管字第 1026007412 號函修訂

103 年 5 月 22 日管字第 1036004779 號函修訂

113 年 5 月 6 日管字第 1131861080 號函修訂

一、目的

為增進用路人配合施工封閉交通改道意願，維護施工路段行車安全並促進工程施工順利，除依「高速公路封閉主線施工公告作業規定」辦理公告外，請依本規定辦理宣導作業。

二、適用範圍

本作業規定適用於本局暨局外單位進行主線單向或雙向全部車道封閉施工；匝環道出、入口封閉時，施工單位得依封閉時間長短及影響範圍，參考本作業規定辦理。

三、參考下列文件之最新版規定及函文

(一)交通部及內政部「道路交通標誌標線號誌設置規則」。

(二)交通部「交通工程規範」。

(三)本局「施工之交通管制守則」。

(四)本局「高速公路封閉主線施工公告作業規定」。

(五)本局 102 年 8 月 15 日秘字第 1026006644 號函。

四、宣導方式及作業

(一)新聞稿宣導（施工前 7 日）

1. 應建置公、民、警及媒體等各單位電子公文交換系統，或建置電子郵件通訊錄、手機簡訊、社群通訊軟體群組（含地方媒體），同時建立對口傳真機群組備用，作為e化傳遞通知使用；除確實無法以上述方式傳送外，不再以掛號寄送紙本公文。

2. 如工程施工交通維持措施影響層面較廣（如長期性封閉交流道或主線，須請用路人配合改道或多利用公共運輸），則以提高發布新聞稿層級方式，請分局簽送本局核定後，由本局發布，並請秘書室轉發交通記者、附掛局網及交通部網站。

（二）網際網路宣導（施工前 7 日）

將以下施工資訊，置於本局網站首頁「最新消息」、「道路封閉資訊」及「高速公路1968」網頁（即時訊息-最新消息），以加強宣導效果。

1. 施工新聞稿。
2. 施工封閉主線管制時程。
3. 施工單位及聯絡電話。
4. 施工改道路線圖等。

（三）警察廣播電台宣導（施工前 5 日）

1. 必要時聯繫或拜訪警廣電台，說明施工封閉時段及路段等訊息。
2. 配合警廣節目之需要提送「施工宣導錄音帶」及「施工宣導口播稿」，供警廣於節目隨機插播及供各節目主持人口播。
3. 配合警廣節目之需要接受Call Out專訪，說明施工資訊及呼籲用路人配合事項等。

（四）高速公路局交控中心 CMS 宣導（施工前 5 日）

依據施工單位提送之施工交通管制新聞稿，於路況無特殊事件需顯示時，至少在施工路段上游 3 處主線 CMS（含系統交流道）、連絡道及地方道路之國道資訊 CMS，顯示施

工封閉時段及路段等訊息，並在夜間增加 CMS 資訊顯示密度，以加強服務夜間駕駛人。

（五）預告牌面宣導（施工前 5 日）

按核定之交通維持計畫，在高速公路主線、相關交流道及施工改道路線設置相關施工告示牌及改道導引牌面。

（六）其他宣導

利用服務區之路況顯示板、海報、小冊、卡片及說明會等管道，視工程實際需要參採使用，以加強宣導。

五、宣導作業檢核

施工單位或其授權代表（分局/監造/承包商）或管理單位於施工前可參考附件 1 檢核表，或依工地實際需要，酌予修改後，進行宣導作業檢核。

六、宣導作業規定流程

本宣導作業規定流程詳附件 2。

七、其他

如施工日期時程過於緊急(如緊急施工或變更施工日期等)，施工單位得壓縮前述各項作業時間辦理。

附件 1 高速公路封閉主線施工宣導作業規定檢核表

工程名稱：

承包商：

封閉時間： 月 日 時~ 時

項次	檢核事項		檢核時間			備 註
			日	時	分	
1	本局網頁顯示	施工前 7 日				
2	警廣節目宣導	施工前 5 日				記錄播出時間
		施工當日				
3	CMS 顯示	施工前 5 日				
		施工當日				
4	預告牌面布設	施工前 5 日				
		施工當日				

檢核人員（分局/監造/承包商）：

主管複核簽章：

附件 2 高速公路封閉主線施工宣導作業規定流程

