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辦理竣工檢驗 

確定竣工，提送”工

程竣工報告表”。 

轉送”工程竣工報告表”及「竣工確認

紀錄」。 
填具”工程結算驗收

證明書”及修正“工

程結算驗收總表”。 

核轉”工程竣工報告表”。 

規定期限內提送完整

之竣工文件。 

審查竣工檢驗相關資料及

竣工文件。 

核定”工程竣工報告表”。 

每 4個月彙報轄區

查核金額以上工

程竣工案件。 

符合竣工？ 

彙整。 

備查。 

竣工文件完備？ 

編製"竣工檢驗紀錄”函送相關單位。提

送竣工檢驗相關資料及竣工文件。 

依規定期限辦理驗收/複驗。 

編製"驗收/複驗紀錄”函送相關單位。 合格？ 
是 

否 

依規定期限改善缺

失報請複驗。 

合格？ 

否 

是 

核轉。 

核轉。 

“工程結算驗收總表”及”工程結算驗收證明

書”簽會主驗人員及相關單位核章。 

簽發保固起算通

知及”工程結算驗

收證明書”與公共

工程施工廠商履

約情形計分表”。 

核轉並依工程

會規定辦理評

分作業。 

核轉。 

保固責任。 

每 4 個月彙

報所轄查核

金額以上工

程驗收案。 

彙整。 

備查。 

否 

是 
否 

是 

核轉竣工檢驗相關資料及竣工文件。 



本局工程標準作業程序「局 09090 竣工、結算及驗收」 

第 5版修正內容對照表 

                           108.07.12 

現行內容 本次修正內容 說明 

3.4 驗收：契約工程經竣

工檢驗合格後，由主辦機

關辦理之驗收作業。驗收

合格後由主辦機關簽發

結算驗收證明書。 

3.4 驗收：契約工程經竣

工檢驗合格後，由主辦機

關辦理之驗收作業。全部

工程驗收合格後由主辦

機關簽發結算驗收證明

書。 

1.配合 5.6 節修正內容，

刪除合格。 

2.修正以符合一般條款

「T.3 驗收」、「全部工程

經主辦機關驗收合格後由

主辦機關簽發結算驗收證

明書」規定。 

3.11 竣工查驗：承包商於

工程預定竣工日前或竣

工當日，將竣工日期書面

通知工程司代表及工程

司派駐工地之單位，由工

程司代表會同相關單位

及承包商，依據契約、圖

說或貨樣核對竣工之項

目及數量，以確定是否符

合竣工。 

3.11 竣工確認：承包商於

工程預定竣工日前或竣

工當日，將竣工日期書面

通知工程司代表及工務

段(所)，由工程司代表會

同承包商及相關單位，依

據契約、圖說或貨樣核對

竣工之項目及數量，以確

定是否符合竣工。 

1. 原「竣工查驗」，經參

考政府採購法施行細

則第 92 條文字以及考

量原用「查驗」恐有與

營造業法第 35 條專任

工程人應辦理查驗之

規定混淆之虞，將「竣

工查驗」修正為「竣工

確認」。 

2. 為文字一致，將「工程

司派駐工地之單位」修

正為「工務段(所)」。 

3. 竣工檢驗由工程司代

表會同承包商執行，故

將「相關單位」修正至

「承包商」之後。 

3.12 竣工檢驗: 監造單

位於工程竣工後，會同承

包商辦理之檢驗作業，若

發現全部或部分工程之

尺寸、數量或使用材料與

契約規定不符或工程品

3.12 竣工檢驗: 工程司

代表於工程竣工後，會

同承包商辦理之檢驗作

業，若發現全部或部分

工程之尺寸、數量或使

用材料與契約規定不符

為文字一致，將「監造單

位」修正為「工程司代

表」。 



現行內容 本次修正內容 說明 

質有缺陷時，承包商應自

費將瑕疵改正，瑕疵改正

期限由監造單位與承包

商協商後載明於竣工檢

驗紀錄內。 

或工程品質有缺陷時，

承包商應自費將瑕疵改

正，瑕疵改正期限由工

程司代表與承包商協商

後載明於竣工檢驗紀錄

內。 

 

5.2 當承包商確定全部工

程或工作已完成時，應填

具「工程竣工報告表」（局

表 09090A）1 式 8 份提送

監造單位。 

5.2 當承包商確定全部工

程或工作已完成時，應填

具「工程竣工報告表」（局

表 09090A）1 式 8份提送

工程司代表，並副知工程

司。 

增訂承包商提報竣工時應

副知工程司以符合政府採

購法施行細則第 92 條規

定。 

5.3 監造單位接獲「工

程竣工報告表」後，應即

會同工務段（所）及承包

商辦理竣工查驗，依據工

程圖說、規範詳細核對工

程或工作項目及數量，以

確認工程是否已符合契

約約定竣工。竣工查驗結

果由查驗人員紀錄於「查

驗表」（局表 09090D），併

工程竣工報告表辦理。 

5.3 工程司代表接獲「工

程竣工報告表」後，應即

會同承包商及相關單位

辦理竣工確認，依據工程

圖說、規範詳細核對工程

或工作項目及數量，以確

認工程是否已符合契約

約定竣工。竣工確認結果

由確認人員紀錄於「竣工

確認紀錄」（局表 09090K）

併工程竣工報告表辦理。 

1. 原「竣工查驗」，經參

考政府採購法施行細

則第 92 條文字以及考

量原用「查驗」恐有與

營造業法第 35 條專任

工程人應辦理查驗之

規定混淆之虞，將「竣

工查驗」修正為「竣工

確認」。 

2. 依一般條款 T.1 之規

定，由監造單位會同承

包商辦理竣工確認後

提報工程司核准，並無

違反政府採購法施行

細則第 92 條之虞，爰

修正為工程司代表會

同承包商及相關單位

辦理。 

3. 原「查驗表」（局表

09090D）格式不適合，

爰新增局表09090K「竣



現行內容 本次修正內容 說明 

工確認紀錄」供竣工確

認使用。 

5.3.2 經核對符合契約約

定竣工條件，「工程竣工

報告表」核章後連同「查

驗表」送工務段（所）報

分局(工程處)核定；經核

定後函送承包商並副知

高公局。 

5.3.2 經核對符合契約約

定竣工條件，「工程竣工

報告表」核章後連同「竣

工查驗紀錄」送工務段

（所）報分局(工程處)核

定；經核定後函送承包商

並副知高公局。 

同上第 3點。 

5.4 承包商應在工程竣工

之日起 14 日內，將全部

竣工文件彙整提交監造

單位審查。竣工文件包括

下列各項： 

5.4.1 竣工圖： 

（1） A3 縮影圖：裝訂

成冊 10份，圖框參照「竣

工圖圖框樣式」（局附件

09090A）製作。 

（2） 電腦圖檔光碟片

10份。 

5.4.2 竣 工 數 量 計 算

書：裝訂成冊 10 份；參

照「竣工數量計算書格

式」（局附件 09090B）製

作。  

5.4.3 「工程結算驗收

總表」（局表 09090B）附

5.4 承包商應在工程竣工

之日起 14 日內，將全部

竣工文件彙整提交工程

司代表審查。竣工文件包

括下列各項： 

5.4.1 竣工圖： 

（1） A3 縮影圖：裝訂

成冊 6份，圖框參照「竣

工圖圖框樣式」（局附件

09090A）製作。 

（2） 電腦圖檔光碟片6

份。 

5.4.2 竣 工 數 量 計 算

書：裝訂成冊 7份；參照

「竣工數量計算書格式」

（局附件 09090B）製作。  

5.4.3 「工程結算驗收

總表」（局表 09090B）附

「結算明細表」（局表

1.為文字一致，將「監造

單位」修正為「工程司代

表」。 

2.依據一般條款「T.2 竣

工檢驗」規定之竣工文件

提送份數修正。 



現行內容 本次修正內容 說明 

「結算明細表」（局表

09090C）： 10 份。 

5.4.4 契約另有規定或

工程司指示應提送之其

他文件。 

09090C）： 12 份。 

5.4.4 契約另有規定或

工程司指示應提送之其

他文件。 

5.5 監造單位應考量竣工

文件審核時限，及早會同

工務段（所）及承包商辦

理竣工檢驗。 

5.5 工程司代表應考量竣

工文件審核時限，及早會

同承包商辦理竣工檢驗。 

1.修正以符合一般條款

「T.2 竣工檢驗」規定，

竣工檢驗由工程司代表

會同承包商辦理。 

2.為文字一致，將「監造

單位」修正為「工程司代

表」。 

5.6 竣工檢驗結果由查驗

人員紀錄於「查驗表」（局

表 09090D）附於「竣工檢

驗紀錄」（局表 09090E）

函送承包商及工務段

（所）。 

5.6.1 檢驗結果不合格

時，應限期請承包商改正

後申請複查，承包商未依

期限改善完成申請複查

時，應自行承擔延誤責

任。 

5.6.2 檢 驗 結 果 合 格

時：竣工檢驗相關資料及

完整之竣工文件報工務

段（所）轉分局(工程處)

陳報高公局辦理驗收作

業。 

5.6 竣工檢驗結果由檢驗

人員紀錄於「檢驗/查驗

表」（局表 09090D），就竣

工檢驗及竣工文件之缺

失與承包商協商改善期

限後，列入「竣工檢驗紀

錄」（局表 09090E），併同

「檢驗/查驗表」函送承

包商，並將竣工檢驗相關

資料及完整之竣工文件

報工務段（所）轉分局(工

程處)陳報高公局辦理驗

收作業。 

1. 考量縮短辦理驗收時

程 ， 依 前 國 工 局

「QSP-75501 工程竣工驗

收」規定，於完成竣工檢

驗，規定瑕疵改正期限由

工程司代表與承包商協

商後載明於竣工檢驗紀

錄後，即可併竣工文件報

局，爰修正相關條文。 

2. 為文字一致，「查驗人

員」修正為「檢驗人員」。 

原無此節 新增 5.7.5 節，以下原節

數遞延: 

5.7.5 工程司代表應以

驗收日為資料時間，將尚

考量縮短辦理驗收時程，

依前國工局「QSP-75501

工程竣工驗收」規定，於

完成竣工檢驗，規定瑕疵



現行內容 本次修正內容 說明 

未完成改善之竣工檢驗

及竣工文件缺失逐項列

表，並註明與承包商協商

之改善完成日期，於驗收

時送交協驗人員。驗收時

應就工程司代表所送「竣

工檢驗」所列項目、契約

其他事項進行抽驗，尚未

完成改善之竣工檢驗缺

失項目必須逐項查驗。 

改正期限由工程司代表與

承包商協商後載明於竣工

檢驗紀錄後，即可併竣工

文件報局，於驗收時針對

竣工檢驗卻失需逐項查

驗，爰新增本節條文。 

5.7.8 驗收不合格時，承

包商應依規定期限改正

完成申請複驗，經監造單

位會同分局(工程處)確

認改正完成後，報請辦理

驗收缺失複驗。 

5.7.9 驗收不合格時，承

包商應依規定期限改正

完成申請複驗，經工程司

代表會同分局(工程處)

確認改正完成後，報請辦

理驗收缺失複驗。 

為文字一致，將「監造單

位」修正為「工程司代

表」。 

5.14 若屬自辦監造之工

程，流程中監造單位之職

掌由工務段（所）承辦。 

5.14 若屬自辦監造之工

程，流程中工程司代表之

職掌由工務段（所）承

辦。 

為文字一致，將「監造單

位」修正為「工程司代

表」。 

6.4查驗表（局表09090D） 6.4 檢驗/查驗表（局表

09090D） 

配合本次修正主文內容，

修正表格名稱及格式 

6.5 竣工檢驗紀錄（局表

09090E） 

6.5 竣工檢驗紀錄（局表

09090E） 

配合本次修正主文內容，

修正表格格式 

原無此表格 新增 

6.10「竣工確認紀錄」（局

表 09090K） 

新增「竣工確認紀錄」供

竣工確認使用 

局流程 09090 局流程 09090 配合配合本次修正主文內

容，修正流程圖內容 

 

 

 



交通部高速公路局 

工程竣工報告表 

工程名稱  

工程地點  契 約 編 號  

原 契 約 

金 額 
 

契 約 變 更

後 總 價 
 

本工程已於中華民國      年      月      日全部竣工 

承 包 商 

名 稱 
 

契 約 規 定

工 期 
        

日曆天 
合 

 
 

 

計 

        
日曆天 工作天 

核 定 展 延

工 期 
        

日曆天 工作天 

工作天 

規 定 

開工日期 
年    月    日 

預 定 竣 工

日 期 
年    月    日 

核 定 

開工日期 
年    月    日 

核 定 

竣 工 日 期 
年    月    日 

實 際 

開工日期 
年    月    日 

實 際 

竣 工 日 期 
年    月    日 

備 註  

承包商簽章 監造單位簽章 工務段（所）簽章 分局(工程處)簽章 

(專任工程人員及工地主任或負

責人) （承辦人員及主管） （承辦人員及主管） （承辦人員及主管） 

（公司及負責人章） （單位印信） （單位印信） （分局長(處長）) 
 

局表 09090A 

版本：4（107.10） 



交通部高速公路局 

工程結算驗收總表 
採購案號  契約編號  原 契 約 

總 價 

新台幣                       元整 

（NT$                        元） 
工程名稱  

契約變更

後 總 價 

新台幣                       元整 

（NT$                        元） 工程地點  

承 包 商  驗收結算

總 價 

新台幣                       元整 

（NT$                        元） 

工 期 

原契約工期      天，展延工期      天，合計       天。 

規定開工日期 年    月    日 
逾期天數     天 

初驗日期 年    月    日 

實際竣工日期 年    月    日 驗收日期 年    月    日 

承包商簽章 監造單位簽章 分局(工程處) 工務組 監辦 
工
地
代
理
人 

承
辦
人 

工
務
段
（
所
） 

承
辦
人 

主
計
室 

專
任
工
程
人
員 

複
核 

科
長 

政
風
室 

承
辦
科 公

司
負
責
人 

主
管 

主
管 

上
級
機
關 

主
計
室 

《公司印信》 《單位戳章》 

驗收 局長 

初
驗
人
員 

 分
局(

處
長) 

驗
收
人
員 

 

局表 09090B 

版本：5(107.10) 



廠商名稱

契約金額

數量 金額 數量 金額 增加金額 減少金額 增加金額 減少金額

交通部高速公路局

契約變更(C)
項

次
項目名稱

單

位

結算明細表

增減金額

非契約變更(D=B-A-C)
原契約預估(A) 結算結果(B)

備註

註：〝結算明細表〞應按契約工作項目及規定逐項填列，且每頁均須核章；惟項目過多時，細項工作項目得另以附表填列。

單價

分局(工程處)承包商

案號及契約號

標的名稱及數量摘要

工務段(所)監造單位

局表09090C 

版本：5(107.10)        年   月   日 

第    頁 共    頁 

局表09090C 



廠商名稱

契約金額

數量 金額 數量 金額 增加金額 減少金額 增加金額 減少金額

註：如有辦理契約變更，應分別於本頁相關項目〝備註〞欄內註明契約變更書編號。

交通部高速公路局

結算明細表（附表）

項

次
項目名稱

單

位
契約變更(C) 非契約變更(D=B-A-C)單價

原契約預估(A) 結算結果(B)
增減金額

備註

標的名稱及數量摘要

案號及契約號

局表09090C 

版本：5(107.10)        年   月   日 

第    頁 共    頁 



交通部高速公路局 

檢驗/查驗表 
□竣工檢驗   □驗收    年  月  日 

□複驗            □其他：                     第   頁 共   頁 

工程名稱： 

檢驗/查驗項目 地點/位置 
結果 

說明 
合格 不合格 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

承包商簽認： 檢驗/查驗人簽名： 
 

 

註：承包商屬綜合營造業或專業營造業者，於辦理驗收/複驗查驗時專任工程人員應到場並於本表簽認。 

局表 09090D 

版本：5（108.07） 



 



交通部高速公路局 

竣工檢驗紀錄 
    第   頁 共   頁 

工程名稱  契約編號  

工程地點  檢驗日期 年  月  日 

承 

包 

商 

名稱： 

檢
驗
單
位 

名稱： 

 檢驗人員： 

代表： 

檢驗情形，結果及處置方式：  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

局表 09090E 

版本：5(108.07) 



第  頁，共  頁 

交通部高速公路局 

工程結算驗收證明書 

填發日期：    年    月    日                     發文字號：       字第         號 

案號及契約號  廠 商 名 稱  

標 的 名 稱  

採 購 金 額 □未達公告金額 □公告金額以上未達查核金額 □查核金額以上未達巨額 □巨額 

履 約 期 限  履 約 地 點  

開 工 日 期  預定竣工日期  不(免)計入工期天數  

實際竣工日期  開始驗收日期  驗收完畢/驗收合格日期  

履約逾期總天數  不計違約金天數  應計違約金天數  

逾期違約金  其他違約金  

契 約 金 額  

增

減

價

款 

次別 

類別 

第 1 次 第 2 次 
合    計 

金    額 簽准日期或核准文號 金    額 簽准日期或核准文號 

增加金額      

減少金額      

驗 收 扣 款 (不包括逾期違約金及其他違約金) 

結 算 總 價 

（金額中文大寫） 

 

驗

收

意

見 

 

承辦單位主管及

人員簽章 

本機關監驗人員

簽章 

上級機關監驗

人員簽章 

或授權自辦文號 

主 驗 人 員 

簽 章 

(機關印信) 

 

 (未達查核金額者免) 

 

備註： 
1、本證明書(含本頁及(工程主要內容)頁)已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料僱工辦理者，

應附具「結算明細表」。 
2、本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。 
3、本證明書作業及填報方式，詳如「『工程結算驗收證明書』作業流程及填報說明」。 
4、本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。 
5、本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後，每頁加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。 

局表 09090G 

版本：5(107.12) 



第  頁，共  頁 

交通部高速公路局 

工程結算驗收證明書(工程主要內容) 
填發日期：    年    月    日                     發文字號：       字第         號 

標的名稱  

工程概述 

 

 

工程主要工

項內容及實

作數量 

 

 

 

工

地

工

程

人

員 

工地主任 

(負責人) 

 工

程

相

關

管

理

單

位 

專案管理

單位 

 

專任 

工程人員 

 
規劃單位 

 

品管人員 
 

設計單位 
 

勞安衛 

人員 

 
監造單位 

 

備註 

分包部分情形詳次頁（可免填，得標廠商有報備分包情形及提供佐證資料者

方填寫併附） 

(機關印信) 

 

 



第  頁，共  頁 

 

分包部分 

分包廠商名稱 

（註 1） 

分包工作主要工項內容

及實作數量 

分包項目結算金額 

（註 2） 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
註： 
1、本頁是否填列分包部分資料，由得標廠商決定；其經得標廠商同意於本頁填列

分包部分資料者，結算驗收證明書並副知該等分包廠商。 
2、所列分包廠商名稱須為已報備於機關者。 
3、所列分包項目結算金額，係以機關與得標廠商間之契約金額（單價）計算，非

得標廠商與分包廠商間之契約金額。 

 



交通部高速公路局 

驗收/複驗紀錄 
日期：   年   月    日    地點：  

案 號  
承 包 商 名 稱  

契 約 編 號  

標 的 名 稱 

及 數 量 摘 要 

 

驗收批次 第  次 

採 購 金 額 查核金額以上未達巨額巨額 

履 約 期 限  

完成履約日期  履約有無逾期 逾期   未逾期 

契約金額(含契約變

更) 
元 契約變更或加減價次數 次 

[驗收/複驗經過]： 

 

 

 

[驗收/複驗結果]： 

□ 與契約、圖說、貨樣規定相符。 

□ 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形： 

 

 

 

 

[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]： 

 

 

[備註]： 

記錄 
廠商 

會驗人員(無者免) 
代表 專任工程人員 

（簽章） 

（無者免） 

 

 

 

（簽章） 

（非屬營造業者免） 

 

 

 

（簽章） （簽章） （簽章） 

協驗人員(無者免) 本機關監驗人員 
上級機關監驗人員

或授權自辦文號 
主驗人員 

（簽章） （簽章） 

（未達公告金額而無者免） 

 

 

 

 

 

（簽章） 

（未達查核金額者免） 

 

 

 

 

 

（簽章） （簽章） 
 

局表 09090H 

版本：5(108.12) 
全部  驗收 

部分  複驗 



交通部高速公路局 

查核金額以上採購案件驗收報告表 
填報單位：                      資料時間：   年  月至   年  月                        第   頁 共   頁 

案號 
標案名稱 

（承包商名稱） 

驗收

次別 
驗收日期 

契 約 金 額 應完工日 
違約罰款 減價收受 

契約變更次數

及說明 

驗收結果 

驗收前結算金額 實際完工日 驗收金額 

    
  

   
 

   

    
  

   
 

   

    
  

   
 

   

    
  

   
 

   

    
  

   
 

   

    
  

   
 

   

    
  

   
 

   

    
  

   
 

   

    
  

   
 

   
註：1.驗收次別包含驗收、複驗，契約金額為契約變更加減帳核定後之金額。 

2.工程、勞務案件請分開填列，並將巨額案件優先。 

3.本表應於每 1,5,9 月於規定時程前送本局以憑彙整報部。 

局表 09090I 

版本：4（107.10） 



交通部道高速公路局 

查核金額以上採購案件減價收受報告表 
填報單位：                      資料時間：   年  月至   年  月                       第   頁 共   頁 

案號 標案名稱 契約金額 減價收受金額 減價收受項目及說明 

     

     

     

     

     

註：1.工程、勞務案件請分開填列，並將巨額案件優先。 

2.本表應於每 1,5,9 月於規定時程前送本局以憑彙整報部。 

局表 09090J 

版本：3（107.10） 



交通部高速公路局 

竣工確認紀錄 
    第   頁 共   頁 

工程名稱  契約編號  

工程地點  確認日期 年  月  日 

承包商 監造單位 

  

會同單位： 

確認情形，結果及處置方式：  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

局表 09090K 

版本：1(108.07) 



 

中華民國交通部高速公路局 
  FREEWAY  BUREAU 

MINISTRY  OF  TRANSPORTATION  AND  COMMUNICATIONS  REPUBLIC  OF  CHINA 

 

 

（工程名稱）竣工圖 

 

 

 
中華民國   年  月 

第      標 

竣工圖 

執行分局/工程處 

○○○○○○○○ 

工務段(所) 承辦科 分局長/處長： 

開工 審查： 複核： 

竣工 初核： 科長： 
 

 

局附件 09090A-1 

版本：5（107.10） 

5
5
0

 

4
7
5
 

3
0
 

邊框：線寬 2mm 以上。 

1.左側為裝訂側距頁緣約

50mm。 

  2.上、下側距頁緣約 25mm。 

交通部高速公路局 

竣工圖圖框首頁（樣式） 

註：1.本樣式圖標示尺寸之單位：mm。 2.本樣式圖依 A1 圖紙設計，其他型式紙張得依比例縮放。 3.欄位不敷使用時，得參照相關欄位尺寸增列。4.若屬自辦監造，工務所欄位免填。 

200 

770 

200 200 170 

4
5
 



 

 

中華民國交通部 

高速公路局 

○○分局/工程處 

（工程名稱） 

修正記號 修正內容 日期 

（圖名） 
第  標 

竣工圖 

承包商 

○○○○○○○○ 

監造單位 

○○○○○○○ 

   繪圖： 

審查： 

   開工 複核： 

   單位 ○○ 比例 00/00 圖號 00-000 竣工 專任工程人員： 審核： 

 

： 

局附件 09090A-2 

版本：5（107.10） 

5
5
0

 

5
0
5
 

4
5
 

邊框：線寬 2mm以上。 

1.左側為裝訂側距頁緣約

50mm。 

  2.上、下側距頁緣約 25mm。 

 

交通部高速公路局 

竣工圖圖框一般（樣式） 

 

50 65 65 

     

1
8
  

第○○標 

竣 工 圖 

承包商 

○○○○○○○○ 

監造單位 

○○○○○○○○ 

9
 

繪圖：                        （簽名） 審查：                       （簽名） 

9
 

開工 00.00.00 複核：                        （簽名） 

9
 

竣工 00.00.00 
專任工程人員： 

    （簽名） 
審核：                       （簽名） 

9
 

 統一代碼：00000000000000 

 

註：1.本樣式圖標示尺寸之單位：mm。 2.本樣式圖依 A1 圖紙設計，其他型式紙張得依比例縮放。 3.欄位不敷使用時，得參照相關欄位尺寸增列。 

修正記號 修正內容 日期 單位 比例 圖號 

130 180 30 30 80 

770 

40 50 50 180 



 交通部高速公路局   

竣工數量計算書（格式） 
         工程名稱：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

裝 

訂 

線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計算：                              複核： 

結構物名稱及相關圖號：                                    第   頁共  頁 

       年  月  日 

第   頁 共   頁 

承
包
商
工
地
主
任/

代
理
人
章 

監
造
單
位
負
責
人
章 

承
包
商
承
辦
人
章 

監
造
單
位
承
辦
人
章 

字型：標楷體 

字體大小：16 
字型：標楷體 

字體大小：10 

字型：標楷體 

字體大小：18 

字型：標楷體 

字體大小：10 

填註說明：填註 

全部工程計算書

頁次 

字型：標楷體 

字體大小：10 

填註說明：填註 

單一結構物計算書頁次 

字型：標楷體 

字體大小：10 

填註說明：填註 

結構物名稱及相關

圖號，例：CB09 上

部結構，S-60~S-63 

字型：標楷體 

字體大小：14 
字型：標楷體 

字體大小：14 

23.6CM 

17CM 

計算書內框上距邊緣

3.8cm、下距邊緣

2.3cm、左距邊緣 2.8cm 

、右距邊緣 1.4cm 

填註說明：計算書內容以表列或

條例方式敘明均可，惟計算式及

各計算數據均應詳細列明，以利

審核；另計算時，各工作項目應

依合約項次依序列明，並標明項

次及項目名稱，例：A.001 清除

與掘除。 

局附件 09090B 

版本：3(107.10) 
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