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程序局 09040  承包商施工計畫審查 
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12. 

(1) 核定”整體工程施工計畫” 。 
(2) 核定或備查單項”施工計畫”。 

11. 

(1)複核”整體工程施工計畫”。 

(2)複核或核定或備查單項”施工

計畫”。 

1. 

(1) 簽約之次日起60日內參照「整

體工程施工計畫（範本）」

（局附件 09040A）擬具”整體

工程施工計畫”6 份。 

(2) 接獲工程司簽發之「施工計畫

修正通知」（局表 09040A）

後，於規定期限內提送「施

工 計 畫 變 更 書 」（ 局 表

09040B）乙式 6份。 

(3) ”施工計畫”經核定後，如欲變

更，應填列「施工計畫變更

書」乙式 6份。 

3a.於規定期限內審查完成，將

審查意見記載於「審查意見

表」，併”整體工程施工計畫”

送還監造單位。 

2.10 日內完成初審，並將審查意

見填入「審查意見表」（局表

01010B），檢附影本併同” 整

體工程施工計畫”及空白「審

查意見表」分送材料試驗所

（室）、工務段（所）及分局(工

程處)相關單位審查。 

3b.於規定期限內審查完成，將

審查意見記載於「審查意見

表」，併”整體工程施工計畫”

送還監造單位。 

4.於收到所有回

復之「審查意

見表」10 天內

彙整各單位意

見。 

5.有無修正

意見？ 

6. 

(1) 審查意見送承包商及各審查

單位，並訂期召開討論會

議。 

(2) 經討論得增減修正意見，會

議結論於 10 天內作成紀

錄，送請承包商配合辦理。 

7.於期限內修正完

成，並依程序提

請複審。 

13.”整體工程施工計畫” 備查。 

有 
9.有無修正

意見？ 

無 

有 

無 

8.審查修正後之”

施工計畫” 

10. 

(1)”整體工程施工計畫”報

工務段（所）。 

(2)審查或核定單項”施工計

畫”。 



交通部高速公路局 

施工計畫修正通知 
修正通知編號：                       第   頁 共   頁 

發文日期及文號  

工 程 名 稱  

受 文 單 位  

發 文 單 位  

副 本 分 送 

□高速公路局          □分局(工程處)        □工務段（所） 

□材料試驗所（室）    □監造單位 

□其他                                                     

原施工計畫名稱 
□整體工程施工計畫 

□分項施工計畫：（名稱）                                       

原施工計畫核定

日 期 及 文 號 
 

修 正 期 限  

說    明  

附    記 修正意見如附表共    頁。 

承辦單位 分局長(處長) 

  

 

局表 09040A 

版本：4（107.10） 



交通部高速公路局 

施工計畫修正通知（附表） 
 第   頁 共   頁 

項次 修正意見 原計畫內容 附件 說明 

     

  

局表 09040A 

版本：4（107.10） 



交通部高速公路局 

施工計畫變更書 
變更書編號：                          第   頁 共   頁 

發文日期及文號  

工 程 名 稱  

原施工計畫名稱 
□整體工程施工計畫 

□分項施工計畫：（名稱）                                     

原施工計畫核定

日 期 及 文 號 
 

說 明  

附 記 變更內容如附表共    頁。 

承   包   商 

（簽章） 

   年  月  日 

監 造 單 位 

（簽章） 

   年  月  日 

工務段（所） 

（簽章） 

 

  

   年  月  日 

分局(工程處) 

（簽章） 

   年  月  日 

局表 09040B 

版本：4（107.10） 



交通部高速公路局 

施工計畫變更書（附表） 
    年  月  日 

第   頁 共   頁 

項次 變更計畫內容 原計畫內容 附件 說明 

     

       製表：                                 複核： 

局表 09040B 

版本：4（107.10） 



局附件 09040A-1/7 

 

 

《工程名稱》 

 

 

 

 

 

整體工程施工計畫 
（範本） 

 

版次：第     版 

 
 

 

 

 

承 包 商：○○○○○○ 

監造單位：○○○○○○ 

督導工務段（所）：交通部高速公路局○○分局(工程處)○○工務段（所） 

執行工程處：交通部高速公路局○○分局(工程處) 

主辦單位：交通部高速公路局 

中華民國○○年○○月○○日 

局附件 09040A 

版本：4（107.10） 



局附件 09040A-2/7 

《工程名稱》 

整體工程施工計畫審核情形一覽表 

送審版次、日期及文號 審核結果 備註 

版次 第     版 

  
送審日期及文號  

版次 第     版 

  
送審日期及文號  

版次 第     版 

  
送審日期及文號  

版次 第     版 

  
送審日期及文號  

核定日期及文號   

審核單位核章欄 

監造單位 工務段（所） 分局(工程處) 

   

工程名稱： 



局附件 09040A-3/7 

契約編號： 

計畫名稱： 

 

公司名稱： 印信： 

公司負責人： 簽章： 

 

專任工程人員： 簽章： 

類科（技師）： 

證照號碼： 

工程司核定文號： 

 

專業技師 1： 簽章： 

類科： 

證照號碼： 

 

專業技師 2： 簽章： 

類科： 

證照號碼： 

 

工地代理人： 簽章： 

工程司核定文號： 

 

 

編製人員： 簽章： 



局附件 09040A-4/7 

《工程名稱》 

整體工程施工計畫 

目錄 

壹、工程概述 

一、工程概要 

  工程名稱 

  業主 

  監造單位 

  工程地點 

        契約金額 

  工程期限 

  工程範圍 

  保固期限 

二、工程內容 

三、主要工程數量 

四、業主供給材料 

五、工程位置（附平面位置圖） 

六、主要工程標準斷面圖 

貳、工地研判 

一、地形 

二、地質 

三、氣象及水文 

四、料源（借土場） 

五、勞工市場 



局附件 09040A-5/7 

六、交通狀況 

七、動力來源 

八、施工用地 

九、用水來源 

參、施工作業計畫 

一、工作組織與主要工作人員 

二、施工機具與設備 

三、人力需求 

四、主要工程材料（材料供應計畫） 

  主要材料需求 

  主要材料來源 

五、施工程序與施工方法（預定提送之各項工程施工計畫須於本計畫

中說明，並列出提送時間及標示於網狀圖） 

六、工區相關位置佈置 

七、分包工程及廠商名稱（包括分包百分比、工程費等） 

肆、施工預定進度 

一、施工計畫網狀圖 

二、施工計畫估計總表／網圖關係變更報告 

三、全程各月預定作業進度表 

四、S型進度曲線 

伍、施工臨時設施計畫 

一、供電設備 

二、給水設備 

三、電訊設備 



局附件 09040A-6/7 

四、通風排氣設備 

五、施工房舍 

六、材料堆置場及加工場 

七、修護場 

八、拌合場 

九、材料試驗室 

十、棄土（碴）場 

十一、施工道路 

十二、其他設施 

陸、測量計畫 

一、控制測量 

二、施工測量 

柒、原有區域排水系統 

捌、水土保持計畫（本項可另案提送，但須於本施工計畫中概略說明該計

畫執行內容） 

玖、借棄土（碴）計畫（本項可另案提送，但須於本施工計畫中概略說明

該計畫執行內容） 

拾、監測計畫（包括橋梁、隧道、路工等各項監測計畫可另案提送，但須

於本計畫中概略說明該計畫執行內容） 

拾壹、品質計畫（本項可另案提送，但須於本施工計畫中概略說明該計畫

執行內容） 

拾貳、安全衛生計畫（本項可另案提送，但須於本施工計畫中概略說明該

計畫執行內容） 

拾參、施工環境保護執行計畫（本項可另案提送，但須於本施工計畫中概

略說明該計畫執行內容） 



局附件 09040A-7/7 

拾肆、交通維持計畫（本項可另案提送，但須於本施工計畫中概略說明該

計畫執行內容） 

拾伍、其他 
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