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程序局 09070  停工、復工及展延 
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7. 

（1）核定「工期展延申請總表」後，正本函承
包商，副本分送相關單位。 

（2）彙整。 

6. 

(1) 複核工期展延申請資料並填寫「工期展延審

核意見表」一併報局。 

(2) 每年 1、5及 9月第一週將所轄範圍前 4個

月所有查核金額以上工程之停工、復工及展

延工期資料彙整分別填入「查核金額以上工

程案件停工復工報告表」（局表 09070E）及

「查核金額以上採購案件契約展延報告表」

（局表 09070F）。 

3. 

停工或受其他原因影響必須展延工期
時，依契約規定期限分別提送下列資料： 
（1） 展延工期申請總表(局表 09070B)。 
（2） 包商申請展延工期詳細說明及計算

書(局表 09070D) 
（3）施工計畫網狀圖。 

5. 

初核工期展延申請資料及填寫「工期
展延審核意見表」一併報分局(處)。 

4. 

審查承包商提送之工期展延
申請資料並填寫「工期展延
審核意見表」（局表 09070C）
一併陳報。 

2. 

（1） 按照書面指示停工
或復工並申辦展延
工期相關手續。 

（2） 按照〝一般條款〞
規定之有效理由申
辦展延工期相關手
續。 

1. 

（1）簽發”停（復）
工通知書”。 

（2）簽發”契約變更
通知”。 

8.備查。 



QSP 工程停工報核表.DOC 

交通部高速公路局 
工程停工報告表 

工 程 名 稱  

工 程 地 點  契 約 編 號  

承 包 廠 商  原 契 約 金 額  

契 約 規 定 

工 期 
天 

截 至 上 次 止 

核 定 展 延 後工期 
天 

契 約 規 定 

開 工 日 期 
年     月     日 

原 契 約 規 定 

完 工 期 限 
年     月     日 

實 際 

開 工 日 期 
 

截至上次止核定 

展延後完工期限 
年     月     日 

本次申請停工原因 
 

預 定 停 工 範 圍 
 

預 定 停 工 日 期 年     月     日 

預 定 復 工 日 期 年     月     日 

本次停工是否影響
完 工 期 限   是，須延長工期           否，無須延長工期 

本 次 核 定 

停 工 範 圍  

上項工程核定於中華民國      年     月     日正式全面(局部)停工此覆 

承  包  廠  商 
監  造  單  位 

（工程司代表） 

分      局 (工     程     處) 

（工   程   司） 

（技師及專任工程人員簽章） 

 （督導工務所） （主辦科） 

（公司及公司負責人簽章） 

 

 

一、本表一式 2 份，核定後核定單位及承包廠商各執 1 份，另影印本分送有關單位。 

二、本次核定停工範圍及日期由核定單位填寫，各欄位不足填寫時，可以增加附頁填寫。 

局表 09070A-1 

版本：3(107.10) 



QSP 工程復工報核表.DOC 

交通部高速公路局 
工程復工報告表 

工 程 名 稱  

工 程 地 點  契 約 編 號  

承 包 廠 商  原 契 約 金 額  

契 約 規 定 

工 期 
天 

截 至 上 次 止 

核 定 展 延 後工期 
天 

契 約 規 定 

開 工 日 期 
年     月     日 

原 契 約 規 定 

完 工 期 限 
年     月     日 

實 際 

開 工 日 期 
 

截至上次止核定 

展延後完工期限 
年     月     日 

經 核 定 停 工 文 號  

預 定 復 工 範 圍  

預 定 復 工 日 期 年     月     日 

本 次 核 定 

復 工 範 圍  

上項工程核定於中華民國      年     月     日正式全面(局部)復工此覆 

承  包  廠  商 
監  造  單  位 

（工程司代表） 

分        局 (工     程     處) 

（工   程   司） 

（技師及專任工程人員簽章） 

 （督導工務所） （主辦科） 

（公司及公司負責人簽章） 

 

 

一、本表一式 2 份，核定後核定單位及承包廠商各執 1 份，另影印本分送有關單位。 

二、本次核定復工範圍及日期由核定單位填寫，各欄位不足填寫時，可以增加附頁填寫。  

局表 09070A-2 

版本：3(107.10) 



交通部公路局 

工期展延申請總表 

工 程 名 稱  

承 包 商  契 約 編 號  

原 契 約 工 期  
截至前次展延核

定之契約工期 
 規定開工日期  

申 請 序 次  
本次申請展延

天 數 
 實際開工日期  

本 次 展 延 

因 素 概 要 

 

歷
次
展
延
核
定
情
形 

序次 展延因素概要 核准文號 展延天數 展延後竣工日期 

第 1 次   天 年  月  日 

第 2 次   天 年  月  日 

第   次   天 年  月  日 

第   次   天 年  月  日 

第   次   天 年  月  日 

本 次 展 延 

核 定 情 形 

本次核定展延工期為           日曆天/工作天，展延後工期總計

為            日曆天/工作天。 

備   註  

承
包
商
簽
章
欄 

公司印信 製表： 

 

 

 

 

工地主任或負責人： 

專任工程人員： 

 

 

 

 

公司負責人： 

監
造
單
位
核
章
欄 

審查： 

 

 

複核： 

 

 

主管： 

 

 

高
公
局
核
章
欄 

工務段(所) 分局(工程處) 工務組 局  長 

    

註：1 本表由承包商填列基本資料及用印後併”承包商申請工期展延說明及計算書”及相關附件依序裝訂成冊提送三份送監

造單位審查。 

2.各審核單位應於審查竣事填具「工期展延審核意見表」（局表 09070C）乙份併申請資料依程序陳報。 

3.工期展延奉核定後，由工務組填寫”本次展延核定情形”、”備註”欄及核章後，將申請資料留存一份，餘分送分局/

工程處及承包商各乙份，另影印”工期展延申請總表”副知有關單位。 

局表 09070B 

版本：5（107.10） 



交通部高速公路局 

工期展延審核意見表 
審核單位：                                   第  頁 共  頁 

工 程 名 稱  

承 包 商  契 約 編 號  

原契約工期  
截至前次展延核

定之契約工期 
 規定開工日期  

申 請 序 次  
本次申請展延

天 數 
 實際開工日期  

本 次 展 延 

因 素 概 要 
 

審
核
意
見 

(一) 建議本次展延工期       日曆天/工作天。 

(二) 審查意見如后： 

 

核
章
欄 

主  

管 

         

複  

核 

         

審  

查 

局表 09070C 
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交通部高速公路局 

工期展延審核意見表（續前頁） 
 第  頁 共  頁 

工 程 名 稱  

申 請 序 次 第    次 本次申請展延天數  

審
核
意
見 

 

 

 

 

 

 

局表 09070C 

版本：4（107.10） 



 

 

 

 



交通部高速公路局 

承包商申請工期展延說明及計算書 
    年   月   日 

 第   頁 共   頁 

工 程 名 稱  

承 包 商  契 約 編 號  

申 請 序 次  
本次申請展延

天 數 
 
截至前次展延核

定之契約工期 
 

附
件 

 

 

事
實
及
理
由 

 

施
工
網
圖
作
業
影
響
說
明 

作業編號 作業名稱 原始時程 延遲時程 說明 

     

承
包
商
簽
章
欄 

       

專

任

工

程

人

員 

         

工
地
主
任
或
負
責
人 

        

製

表 

局表 09070D 
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交通部高速公路局 

承包商申請工期展延說明及計算書 

 （續前頁）    年   月  日 

 第  頁 共  頁 

工 程 名 稱  

申 請 序 次  
本次申請展延

天 數 
 
截至前次展延核

定之契約工期 
 

計
算 

 

 

承
包
商
簽
章
欄 

       

專

任

工

程

人

員 

         

工
地
主
任
或
負
責
人 

        

製

表 

 

局表 09070D 
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交通部高速公路局 

查核金額以上工程案件停工復工報告表 
填報單位：                      資料時間：   年  月至   年  月 第   頁 共   頁 

項次 標案名稱 停工日期 
預 估 

復工日期 

實 際 

復工日期 
停工原因 責任歸屬檢討 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

註：巨額案件請優先填列。本表應於每 1,5,9月於規定時程前送本局以憑彙整報部。 

局表 09070E 
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交通部高速公路局 

查核金額以上採購案件契約展延報告表 
填報單位：                      資料時間：   年  月至   年  月 第   頁 共   頁 

案號 契約名稱 

原契約工期

（日曆天） 

截至上次展

延後契約完

工 期 限 

（日曆天） 

本次核定延

長 工 期 

（日曆天） 

本次展延後

契約完工期

限（日曆天） 

展
延
次
別 

工期展延原因 契約依據 

日期 工期 工期 

  
  

 
 

   
   

  
  

 
 

   
   

  
  

 
 

   
   

  
  

 
 

   
   

  
  

 
 

   
   

註：1.屬院列管案件，若標案展延致影響計畫期程者，應專案報交通部轉行政院核定；屬部列管案件，若標案展延致影響計畫期程者，應專案報交通部核定。 

2.工程、勞務案件請分開填列，並將巨額案件優先。 

3.本表應於每 1,5,9月於規定時程前送本局以憑彙整報部。 

局表 09070F 
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交通部高速公路局 

工程停（復）工通知書 
                                                          檔    號： 

                                                          保存年限： 

交通部高速公路局○○分局(工程處)   函  
機關地址： 
承辦人：○○○ 
聯絡電話： 
電子信箱： 

受文者： 
發文日期： 

發文字號： 

速別： 

密等及解密條件或保密期限： 

附件： 

主旨：貴公司承辦○○○○○工程（契約編號：○○○○○），自民國

○○○年○月○日停（復）工，請查照。 

說明： 

 

正本：○○○○(得標廠商) 

副本：高速公路局、本分局(處)主計室、政風室、工務科、督導工務段（所）、監

造顧問公司 

 

分局長(處長)  ○  ○  ○ 

 

局附件 09070A 

版本：4（107.10） 

裝 

訂 

線 

註：公文格式應按秘書室訂定之公文範本辦理。 
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