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交通部高速公路局 

工程標準作業程序 

程序編號：局 09100 版本：4 

程序名稱：決算 

核    准： 趙興華  局長  日期：107.07 

 

1.0 目的 

 建立標準化之工程決算流程，以原預算金額為基準，核對工程實際支出是否符合預

期。 

2.0 範圍 

 適用於採購金額巨額以上工程之決算作業。 

3.0 定義 

3.1 決算：係工程完成驗收程序後，將工程驗收結算總價及其他間接費用逐項計算

統計後填註於「工程決算書」。 

4.0 參考文件 

4.1 交通部高速公路局「交通部高速公路局與所屬機關權責劃分」。 

5.0 說明 

5.1 本程序之作業流程如局流程 09100。 

5.2 工程驗收合格後，應由工務所（段）於１個月內，參照原核定之「工程預算書」

（局附件 05040A-1、局附件 05040A-2）所列工作項目及原預算數量、金額填

列於「工程決算書」（局表 09100A），並依據「工程結算驗收總表」（局表

09090B），填寫發包工程費之決算數量及金額。另工程驗收後仍有爭議未解決

部分，於爭議解決定案後，前已核定相關資料，仍需配合修正；修正時則以「修

正 1版」、「修正 2版」、「修正 3版」…等方式依序辦理。 

5.3 工程處(分局)主辦單位應即洽請本局工務組會同主計室、規劃組、交通管理組

及路產組填列其他間接費用之決算數量及金額（本局各單位應於 10 天內提供

資料）；如：物價指數調整補貼費、規劃設計費、工程監造及技術顧問費、環
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境監測費、工程預備費、工程管理費、空氣污染防制費、外線補助費、代辦管

線分攤費、工務行政費、資本化利息、履約爭議費…」。 

5.4「工程決算書」及「工程計畫各標別決算至財產登錄進度表」(局表 09100C)各

應編製 9份送工程處核轉本局。 

5.5 工務組應初審「工程決算書」及「工程計畫各標別決算至財產登錄進度表」，

並查詢國道公路建設管理基金會計系統－工程計畫財產登錄表，核對各工程計

畫辦理財產登錄情形，會同主計室 7天內確認各項數值，如有錯誤，應立即通

知工程處於 15 天內修正。經確認各項數值無誤後，由工務組於 15 天內簽會主

計室核章後陳局長核定。 

5.6 奉核定之「工程決算書」及「工程計畫各標別決算至財產登錄進度表」存局檔、

主計室、工務組各 1份，餘送工程處(分局)依「財產登記」程序（局 09130）

於 1個月內完成『工程經費轉列財產價值計算』作業。 

5.7 工程如屬計畫性預算之一部分，除單項工程應個別辦理決算外，應俟全部計畫

執行完成後，由工程處(分局)於 3個月內就全部計畫，辦理該計畫經費決算報

局依規定續辦。 

6.0 表格 

6.1 工程決算書（局表 09100A）。 

6.2 計畫經費彙總表（局表 09100B）。 

6.3 工程計畫各標別決算至財產登錄進度表（局表 09100C）。 

7.0 附件 

無。 

8.0 附錄：修正重點說明 

8.1 依本局 107年 4月 18日工字第 1071660368號函送「研商高公局財產轉列事宜(第

7 次)」會議紀錄結論六辦理。 

8.2 107 年 7 月第 4 版修訂內容： 

8.2.1 配合「研商高公局財產轉列事宜(第 7 次) 」會議結論增訂「工程計畫各標

別決算至財產登錄進度表」（局表 09100C），篏入追蹤管控工程計畫中各標自

決算至完成轉列財產登記辦理情形。 

8.2.2 間接費用增列「資本化利息、履約爭議費…」。 
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1.工程驗收合格

後 1 個月內辦理

決算。 

3.工務所（段）應於１個月

內，填列於「工程決算書」（局

表 09100A）及「工程計畫各標

別決算至財產登錄進度表」

（局表 09100C），各一式 9份

報局。 

2.洽局工務組

於 10 天內提供

其他間接費用

之數量及金額。 

6.依「財產登記」程序（局

09130）於局核定工程決

算書後 1個月內續辦完成

『工程經費轉列財產價

值計算』作業。 

4a.應立即通知工

程處(分局)於 15

天內修正。 

5.經確認各項數值無誤後，由工務組於 15 天內簽會主計室核章，陳局長核定。 

5a.奉核定之「工程決算書」

及「工程計畫各標別決算至財

產登錄進度表」存局檔、主計

室、工務組各 1份，餘送工程

處(分局)。 

錯誤 

正確 

 

4.工務組應初審「工程決算書」及「工

程計畫各標別決算至財產登錄進度

表」，查詢國道公路建設管理基金會

計系統－工程計畫經費轉列財產登

記表核對各計畫工程相關經費轉列

財產情形後，會同主計室於 7 天內確

認各項數值。 



交通部高速公路局 

工程決算書 
第  版   年  月  日 

第   頁 共   頁 

工 程 名 稱  預 算 總 價  

工 程 地 點  承 包 商  決 算 總 價  

契 約 編 號  原契約總價  驗收合格日期 年   月   日 

項次 工作項目 
預算 決算 

備    註 
數量 單價 複價 數量 單價 複價 

         

         

         

          

         

         

         

         

         

         

         

         

工程處(分局)            局本部 

工務所(段)                   工務科              主計室             處(分局)長             工務組                主計室           局長 

局表 09100A 

版本：5(107.07) 



交通部高速公路局 

工程決算書（續前頁） 
第   頁 共   頁 

項次 工作項目 
預算 決算 

備    註 
數量 單價 複價 數量 單價 複價 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

             

局表 09100A 

版本：5(107.07) 
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交通部高速公路局 

工程計畫各標別決算至財產登錄進度表 
   年  月  日 

第   頁 共   頁 

工程計畫 國道 4 號臺中環線豐原潭子段計畫 計畫主標共 5 標 

標別 決算版本 金額 
決算核定日期、  

文號 

備註 

(如決算版本有更新請備註相

關資訊) 

工程經費轉列財產價值計

算表是否核定 
是否完成財產登記 

C711   

 原版金額: 

修正 1 版金額及其修正項目: 

□是，請註明日期、文號 

 

□否，請簡述原因： 

□是，請註明日期、文號及傳票資料 

 

□否，請簡述原因： 

C712       

C713       

C714       

C715       

工程處(分局)工務科:                     主計室:                     處(分局)長:                       局本部工務組: 

局表 09100C 

版本：1(107.07) 



交通部高速公路局 

計畫經費彙總表 
   年  月  日 

第   頁 共   頁 

計 畫 名 稱  計 畫 總 經 費  

計 畫 位 置  決 算 總 經 費  

項次 單項工程名稱 預  算 決  算 備  註 

     

     

     

     

     

     

 
 

    

     

     

工務科                        主計室                              處(分局)長 

   

 

 

工務組                            主計室                                   局  長 

局表 09100B 

版本：3(107.07) 
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