




















 

 

程序局 09080  契約變更（工程契約） 
 交

通
部 

承 
 
 

辦 
 
 

單 
 
 

位 

 

高
公
局 

 
分
局(

工
程
處)

 

 工
務
段(

所)
 

 監
造
單
位 

 
承
包
商 

 

局流程 09080-1 

版本：5（107.10） 

1.初核承包商或監造

單位契約變更提案。 

2.自行提案。 

1.審查承包商契

約變更提案。 

2.自行提案。 

提議契約變更。 
1. 依”契約變更計畫”內容施工。 

2. 若對內容不同意時，7 日內以書面提
出異議。 

核定 

就變更原則召開會

議並作成紀錄。 

簽發〝契約變

更通知〞及契

約變更計畫。 

是否辦理？ 

自行提案。 
通知辦理契約變更。 

是 

備查 

收到”契約變更通知”依現

地實際情況編製”契約變更

預算書”。 

編製”契約變更書”。 

通知辦理新

增項目議價。 

初核 

核轉 

核定權限？ 

否 

通知辦理新

增項目議價。 

是 核定 

核定 

製 作 議 價

紀 錄 函 送

相關單位。 

製作議價紀

錄函送相關

單位。 

達成協議？ 

達成協議？ 

否 

否 

初核 

核轉 

核定權限？ 

否 

是 
核定 

核定 

”契約變更書”函

送相關單位。 

彙整 

每 4 個月

彙整所轄

查核金額

以上工程

契約變更

案。 

執行 
簽認”契約變更書”。 

審核 

”契約變更書”函送分局(工

程處)。 

是 

刊登”決

標公告” 

接獲會議紀錄

陳報契約變更

資料。 

初核 

核定權限？ 

否 

另案發包 

否 

是 

是 

核轉 

核轉 



 

 

程序局 09080  契約變更（施工期間技術服務契約） 
 交

通
部 

承 
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單 
 
 

位 

 

高
公
局 

 

分
局(
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程
處)

 

 工
務
段(

所)
 

 

承
包
商 

 

局流程 09080-2 

版本：3（107.10） 

1.審查契約變更提案。 

2.自行提案。 

提議契約變更。 接獲會議紀錄後，提出”技術

服務契約變更書草案”及”服

務費用建議書”。 

核定 

就變更原則召開會

議並作成紀錄。 

通知。 
是否辦理？ 

自行提案。 
函轉。 

是 

備查 

通知辦理新

增項目議價。 

編製”技術服務契

約變更預算書”。 

核轉 

核定權限？ 

否 

通知辦理新

增項目議價。 

是 核定 

核定 

製 作 議 價

紀 錄 函 送

相關單位。 

製作議價紀

錄函送相關

單位。 

達成協議？ 

達成協議？ 

否 

否 

編製”契約變更書”。 

核轉 

核定權限？ 

否 

是 
核定 

核定 

”契約變更書”函

送相關單位。 

彙整 

每 4 個月

彙整所轄

查核金額

以上工程

契約變更

案。 

執行 
簽認”契約變更書”。 

”契約變更書”函送分局(工

程處)。 

是 

刊登”決

標公告” 

審查確定後。敘明

變更理由、變更項

目及內容、經費及

其來源、責任歸屬

等資料。 

核定權限？ 

否 

另案發包 

否 

是 

是 

核轉 

核轉 

審核 



交通部高速公路局 

契約變更預算書 
              變更預算書編號：             

工程名稱：             契 約 編 號：             

契約範圍：              

                                          

主    旨：  

說    明：1.依據（核准文號）： 

 

2.變更理由： 

 

變更內容： 

 

附    記： 

本工程原契約總價：                                  新  臺  幣：           

截至前次契約變更總價：                              新  臺  幣：           

本次契約變更增減價(詳如詳細預算表)：                新  臺  幣：           

本次契約變更後總價：                                新  臺  幣：           

本次預估延工期              天，截至本次展延，總計工期為               天。 

 

監造單位 工務段(所) 

  

年   月   日 年   月   日 

分局(工程處) 

承辦單位 主計室 分局長(處長) 

   

高公局 

工務組 主計室 總工程司 局長 

    

年   月   日 

 

註：1. 本表適用於陳報本局核定之契約變更案。 

    2. 變更預算書編號：共二組；前一組為 CCO，第二組為二碼，以數字 01-99 依案成立順序編列。 

局表 09080A-1 

版本:5（107.11） 



交通部高速公路局 

契約變更預算書 
              變更預算書編號：             

工程名稱：             契 約 編 號：             

契約範圍：                       

                                 

主    旨： 

說    明：1.依據（核准文號）： 

 

2.變更理由： 

 

變更內容： 

 

 

附    記： 

本工程原契約總價：                                  新  臺  幣：           

截至前次契約變更總價：                              新  臺  幣：           

本次契約變更增減價(詳如詳細預算表)：                新  臺  幣：           

本次契約變更後總價：                                新  臺  幣：           

本次預估展延工期              天，截至本次展延，總計工期為               天。 

 

監造單位 工務段(所) 

  

年 月 日 年 月 日 

分局(工程處) 

承辦單位 主計室 分局長(處長) 

   

年 月 日 

註：1. 本表適用於分局(工程處)核定之契約變更案。 

    2. 變更預算書編號：共二組；前一組為 CCO，第二組為二碼，以數字 01-99 依案成立順序編列。 

局表 09080A-2 

版本:4（107.10） 



契約名稱

契約編號

               交通部高速公路局局表09080B

版本：6（107.10）

                                詳細預算表                                                 第     頁 共     頁

備註
變 更 後

累 計 金 額

至前次變更

後累計金額
本次變更

後 累 計

項    次 增帳(元)單位

預     估     數     量

至前次變

更後累計

 

工作項目 本次增減

(+或-)

編製                                                         複核

變更預算書編號：

減帳(元)單價(元)



交通部高速公路局 

單價分析表 

    年  月  日 

工程名稱：        第   頁 共   頁 

 工作項目 單位： 計價代碼： 

 工料名稱 規格 單位 數量 單價 複價 備註 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
  人工：         機具：  

  材料：         其他： 
每   單價計                                         

 計算： 複核： 

局表 09080C 

版本:3（107.10） 

項
次 



交通部高速公路局 

數量計算書 
   年  月  日 

契約名稱： 第   頁 共   頁 

項次及項目名稱 計算式/說明 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

註：二項目間應以實線區隔。 

         計算：             複核： 

局表 09080D 

版本:3（107.10） 



交通部高速公路局 

契約變更書 
 變更書編號：                

工程名稱： 契 約 編 號：                

工程地點：  

 

主    旨： 

說    明：1.依據（核准文號）：  

 

2.變更理由： 

 

3.(其他必要之說明) 

變更內容： 

 

附    記： 

本工程原契約總價：  新  臺  幣：                 

截至前次契約變更總價： 新  臺  幣：                 

本次契約變更增減價： 新  臺  幣：                 

本次契約變更後總價： 新  臺  幣：                 

本次核准展延工期    天，截至本次總計工期為    天，預定完工日期   年  月  日。 

 

承包商簽認 監造單位 

《公司印信》 

專
任
工
程
人
員  

承
辦
人  

複  

核 

 
公
司
負
責
人 

年  月  日 

主  

管 

年  月  日 
 

承辦者 核准者 

年  月  日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 

註：1.變更書編號：共三組；前二組為契約變更預算書編號，第三組為二碼，以數字 01-99 依成立順序編列。 

2.契約變更由本局核定，”核准者”由局長核章，”承辦者”由工務段(所)、分局(工程處)及工務組逐欄核章。 

局表 09080E-1 

版本:4（107.10） 



交通部高速公路局 

契約變更書 
 變更書編號：                

工程名稱： 契 約 編 號：                

工程地點：  

 

主    旨： 

說    明：1.依據（核准文號）：  

 

2.變更理由： 

 

3.(其他必要之說明) 

變更內容： 

 

附    記： 

本工程原契約總價：  新  臺  幣：                 

截至前次契約變更總價： 新  臺  幣：                 

本次契約變更增減價： 新  臺  幣：                 

本次契約變更後總價： 新  臺  幣：                 

本次核准展延工期    天，截至本次總計工期為    天，預定完工日期   年  月  日。 

 

承包商簽認 監造單位 

《公司印信》 

專
任
工
程
人
員  

承
辦
人  

複  

核 

 
公
司
負
責
人 

年  月  日 

主  

管 

年  月  日 
 

承辦者 核准者 

年  月  日 

 
年  月  日 年  月  日 

註：1.變更書編號：共三組；前二組為契約變更預算書編號，第三組為二碼，以數字 01-99 依成立順序編列。 

2.契約變更由分局(工程處)核定，”核准者”由分局長(處長)核章，”承辦者”由工務段(所)及承辦科核章。 

局表 09080E-2 

版本:4（107.10） 



契約名稱

契約編號

本次增減

(+或-)

變 更 後

累 計 金 額
至前次變

更後累計

本次變更

後 累 計

單位

預     估     數     量

單價(元) 增帳(元) 減帳(元)
至前次變更後

累 計 金 額

局表09080F

版本：3（107.10）
               交通部高速公路局

                              總表                                                  第    頁 共    頁

 變更書編號:

備註

 原契約總價:

項    次 工作項目



交通部高速公路局 

查核金額以上採購案件契約變更報告表 
填報單位：                      資料時間：   年  月至   年  月 

採購類別： 工程     勞務 第   頁 共   頁 

案號 
契約名稱 變更

次別 

原 契 約 

金 額 

截至上次

變更後契

約 金 額 

屬契約既有項目 
屬追加契約

以外之加帳 

本次變更後

契 約 金 額 
契約依據 

契約展

延天數 

核定完

工期限 變更原因及內容說明 加帳 減帳 

 

           

變更原因及內容說明  

 

           

變更原因及內容說明  

 

           

變更原因及內容說明  

 

           

變更原因及內容說明  

 

           

變更原因及內容說明  

註：工程、勞務案件請分開填列，並將巨額案件優先。本表應於每 1,5,9 月於規定時程前送本局以憑彙整報部。 

局表 09080G 

版本：4（107.10） 



交通部高速公路局 

技術服務契約變更預算書 
              變更預算書編號：             

契約名稱：             契 約 編 號：             

契約範圍：  

             

主    旨: 

說    明：1.依據（核准文號）： 

 

 

2.變更理由： 

 

變更內容： 

 

附    記： 

本服務案原契約總價：                                新  臺  幣：           

截至前次契約變更總價：                              新  臺  幣：           

本次契約變更增減價(詳如服務費用明細表)：            新  臺  幣：           

本次契約變更後總價：                                新  臺  幣：           

本次預估展延期限              天，截至本次展延，預定完成日期   年  月  日。 

 

工務段(所) 

 

年   月   日 

分局(工程處) 

承辦單位 主計室 分局長(處長) 

   

高公局 

工務組 主計室 總工程司 局長 

    

年   月   日 

 

註：1. 本表適用於陳報本局核定之契約變更案。 

    2. 變更預算書編號：共二組；前一組為 CCO，第二組為二碼，以數字 01-99 依案成立順序編列。 

局表 09080H-1 

版本: 6(108.04) 



交通部高速公路局 

技術服務契約變更預算書 
              變更預算書編號：             

契約名稱：             契 約 編 號：             

契約範圍：              

 

主    旨：  

說    明：1.依據（核准文號）： 

 

 

 

2.變更理由： 

 

 

變更內容： 

 

 

 

附    記： 

本服務案原契約總價：                                新  臺  幣：           

截至前次契約變更總價：                              新  臺  幣：           

本次契約變更增減價(詳如服務費用明細表)：            新  臺  幣：           

本次契約變更後總價：                                新  臺  幣：           

本次預估展延期限              天，截至本次展延，預定完成日期   年  月  日。 

 

工務段(所) 

 

年 月 日 

分局(工程處) 

承辦單位 主計室 分局長(處長) 

   

年 月 日 

註：1. 本表適用於分局(工程處)核定之契約變更案。 

    2. 變更預算書編號：共二組；前一組為 CCO，第二組為二碼，以數字 01-99 依案成立順序編列。 

局表 09080H-2 

版本:5(108.04) 



交通部高速公路局 

服務費用明細表 
   年  月  日 

契約名稱： 第   頁 共   頁 

項次  工作項目  

項目名稱及說明 單位 單價 複價 備註 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

編製                      複核 

局表 09080I 

版本：2（107.10） 



交通部高速公路局 

技術服務契約變更書 
                  變更書編號：             

契約名稱：             契 約 編 號：             

契約範圍：              

 

主    旨：  

說    明：1.依據（核准文號）： 

 

2.變更理由： 

 

變更內容： 

 

 

附    記： 

本服務案原契約總價：                                新  臺  幣：           

截至前次契約變更總價：                              新  臺  幣：           

本次契約變更增減價(詳如服務費用明細表)：            新  臺  幣：           

本次契約變更後總價：                                新  臺  幣：           

本次核定展延期限              天，截至本次展延，預定完成日期   年  月  日。 

 

承包商簽認 工務段(所) 

《公司印信》 

計
畫
負
責
人 

 

承
辦
人  

複  

核 

 
公
司
負
責
人 

年  月  日 

主  

管 

年  月  日 
 

承辦者 核准者 

年  月  日 年  月  日 年  月  日 

註：1.變更書編號：共三組；前二組為契約變更預算書編號，第三組為二碼，以數字 01-99 依成立順序編列。 

    2.契約變更由本局核定，”核准者”由局長核章，”承辦者”由分局(工程處)及工務組逐欄核章。 

局表 09080J-1 

版本:4（107.10） 



交通部高速公路局 

技術服務契約變更書 
                  變更書編號：             

契約名稱：             契 約 編 號：             

契約範圍：              

 

主    旨：  

說    明：1.依據（核准文號）： 

 

2.變更理由： 

 

變更內容： 

 

 

附    記： 

本服務案原契約總價：                                新  臺  幣：           

截至前次契約變更總價：                              新  臺  幣：           

本次契約變更增減價(詳如服務費用明細表)：            新  臺  幣：           

本次契約變更後總價：                                新  臺  幣：           

本次核定展延期限              天，截至本次展延，預定完成日期   年  月  日。 

 

承包商簽認 工務段(所) 

《公司印信》 

計
畫
負
責
人 

 

承
辦
人  

複  

核 

 
公
司
負
責
人 

年  月  日 

主  

管 

年  月  日 
 

承辦科 核准者 

年  月  日 年  月  日 

註：1.變更書編號：共三組；前二組為契約變更預算書編號，第三組為二碼，以數字 01-99 依成立順序編列。 

    2.契約變更由分局(工程處)核定，”核准者”由分局長(處長)核章，”承辦者”由承辦科核章。 

局表 09080J-2 

版本:4（107.10） 



交通部高速公路局 

報  價  單 

___年__月__日 

第___頁 共___頁 

採購名稱  

採購地點  

項  次 項        目 單位 數量 單價 複  價 備  註 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合      計  

總價：新台幣（大寫） 

註:以上報價之總價均已含利稅、保險及管理費 

廠商名稱及印信： 

 
負責人或代表簽章： 

局表 09080K 

版本：2（107.10） 



交通部高速公路局 

歷次契約變更辦理情形一覽表 
採購名稱：                        

原契約金額：                                                                                                       第   頁 共   頁 

契約變更

書 編 號 
變更內容 

原 契 約

項 目 增

帳 金 額 

原契約

項目減

帳金額 

新 增 項

目 增 帳

金 額 

累計增

帳金額 

累計增帳金

額占原契約

金額百分比 

累計金額 
契約變更後

總價 
核准文號 備註 

     

 

     

     

 

     

     

 

     

變更部分之累計金額，指採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表契約價金變更之「加帳金額」及「減帳絕對值」合計之累計金額。 

局表 09080L 
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