國 道 公 路 建 設 管 理 基 金
總      說      明
中華民國104年度
	[bookmark: _GoBack]一、業務計畫實施績效：
（一）營運計畫：本基金業務分為維護成本、管理成本、其他業務成本、管理及總務費用、業務收入及業務外收入等。
（二）完成之業務目標及績效:
1.辦理高速公路之道路、橋梁、交流道、邊坡路容等之整建及維護工程。
2.提供高速公路良好狀況，維持交通流暢，促進行車安全等交通管理維護。
3.辦理春節、清明節等重要連續假日之匝道管制，高承載等交控措施，紓解交通流量以便行旅。
4.辦理公路通行費之徵收，汽燃費之分配收入、道路交通、違規罰款分配收入及服務設施有關收入等執行。
5.服務區站設施整建維護及管理，並將服務區、加油站委外經營，以提昇服務品質服務行旅。
6.辦理「民間參與高速公路電子收費系統建置及營運」案之相關作業，以提升服務品質。截至104年12月電子收費系統之裝機量，已達6,383,031輛(eTag+VTP)，104年總延車公里數計29,629,921,936.5公里，國道通行量利用率為93.03%。進入計程收費後，所有國道車輛均能以自由車流方式行經原收費站路段，無需再減速行駛，可有效提升行車速率。經統計平均每年所創造之節能減碳效益約為新台幣24億元，其節省印製回數票數量相當於122棟101大樓的高度，創造綠色運輸之優質環境，未來高公局仍將持續要求ETC營運公司精進各項服務作為，提升民眾便利性。
二、收支餘絀情形：
(一)收入:
1.業務收入本年度決算數34,750,293,236元，較預算數30,626,820,000元增加4,123,473,236元（約13.46%），其中服務收入較預算數增加67,631,466元（約12.97%），主要係服務區部份加油站原計劃進行汙染整治作業而停租，後改採邊整治邊經營方式出租；通行費收入較預算數增加2,830,627,073元（約14.41%），主要係油價降低進而提升民眾開車意願；汽燃費收入較預算數增加1,170,829,904元（約11.31%），主要係汽燃費超收致分配之汽燃費收入較預算數增加；雜項業務收入較預算數增加54,384,793元（約49.77%），主要係本年度有新簽訂土地使用合約及向遠通公司收取高速公路電子收費之光纜芯線及通訊管道使用費，以上增加所致。
2.業務外收入本年度決算數1,069,393,327元，較預算數402,046,000元增加667,347,327元（約165.99%），主要為利息收入因專戶存款孳息較預算數減少1,967,346元（約12.08%）；財產交易賸餘較預算數增加23,848,615元(約110.93%)，係其他政府機關有償撥用本局國有土地及委託國有財產署處分財產交易賸餘；賠(補)償收入較預算數增加2,842,875元（約40.61%），主要係車輛肇事賠償款及工程車輛通行證遺失賠款收入；違規罰款收入較預算數增加159,473,455元（約45.11%），主要係交通罰鍰收入及各項工程逾期罰款；收回呆帳較預算數增加11,615元，主要係收回已轉銷呆帳之車輛肇事賠償款；雜項收入較預算數增加483,138,113元（約12,849.42%），係收回過期帳、員工宿舍費及出售報廢財產收入等，以上增減所致。
(二)支出:
1.業務成本與費用決算數11,130,546,271元，較預算數11,997,380,000元減少866,833,729元（約7.23%），其中維護成本較預算數減少330,166,591元（約5.89%）；管理成本較預算數減少131,458,055元（約3.60%）；其他勞務成本較預算數減少2,146,347元（約5.68%）；另管理及總務費用較預算數減少403,062,736元（約14.89%），主要係員工預算員額未足額進用，以上減少所致。
2.業務外費用決算數7,795,768,282元，較預算數6,879,679,000元增加916,089,282元（約13.32%）；其中利息費用較預算數減少33,098,667元（約0.52%）；雜項費用較預算數增加949,187,949元（約189.84%），主要係財產轉列補提以前年度折舊、回數票證回收及其他過期帳支出等，以上增減所致。
(三)本期賸餘16,893,372,010元，較預算數12,151,807,000元增加4,741,565,010元（約39.02%）。
三、餘絀撥補實況：
(一)賸餘之部:
本年度賸餘之部決算數26,570,104,435.15元，包括本期賸餘16,893,372,010元及前期未分配賸餘9,676,732,425.15元，較預算數22,516,611,000元增加4,053,493,435.15元（約18.00%）。
(二)分配之部:
本年度賸餘撥充基金數10,123,388,000元。
(三)未分配賸餘:
本年度未分配賸餘決算數16,446,716,435.15元，較預算數12,393,223,000元增加4,053,493,435.15元（約32.71%）。

四、現金流量結果：
本年度期初現金及約當現金4,415,792,791元，經調節後本期現金及約當現金增加4,253,632,970元，期末現金及約當現金8,669,425,761元，較預算數14,146,518,000元減少5,477,092,239元（約38.72%）。
(1) 業務活動之現金流量淨流入17,109,531,335元，為本期賸餘16,893,372,010元，加調整非現金項目216,159,325元，較預算數12,956,999,000元增加4,152,532,335元（約32.05%）。
(2) 投資活動之現金淨流出4,295,296,560元，較預算數4,531,339,000元減少236,042,440元（約5.21%），係固定資產、無形資產及其他資產增減所致。
(3) 融資活動之現金淨流出8,560,601,805元，較預算數0元增加8,560,601,805元，係短期債務及其他負債增減所致。
五、資產負債情況：
(一)資產總計915,033,291,630元，較上年度增加7,152,504,779元（約0.79%）。
1.流動資產10,431,002,880元，占全部資產之1.14%，較上年度增加4,027,843,099元（約62.9%），主要係因銀行存款之定期存款增加3,000,000,000及定期存款所產生應收利息增加的緣故。
2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金122,848,554元，占全部資產之0.01%，較上年度減少1,240,308元（約1.00%）。
3.固定資產891,611,549,703元，占全部資產之97.44%，較上年度增加3,048,220,086元（約0.34%）。
4.無形資產162,399,791元，占全部資產之0.02%，較上年度增加14,805,473元（約10.03%），主要係採購「公文線上簽核及檔案管理整合系統」及「高速公路特定車輛通行紀錄查詢系統」等。
5.其他資產12,705,490,702元，占全部資產之1.39%，較上年度增加62,876,429元（約0.50%）。
(二)負債總計211,125,778,567元，占全部資產23.07%，較上年度減少9,740,087,588元（約4.41%）。
1.流動負債10,209,719,905元，占全部資產之1.12%，較上年度減少 9,289,030,976元（約47.64%），係因償還短期借款8,000,000,000元。
2.長期負債195,089,998,082元，占全部資產之21.32%，較上年度增加112,467,433元（約0.06%），主要為應付債券折價提列。
3.其他負債5,826,060,580元，占全部資產之0.64%，較上年度減少563,524,045元（約8.82%），係暫收及待結轉帳項減少533,725,161元。
 (三)淨值總計703,907,513,063元，占全部資產76.93%，較上年度增加16,892,592,367元（約2.46%）。
1.基金641,873,529,526.85元，占全部資產70.15%，較上年度增加10,120,926,425元（約1.60%）。
2.公積1,449,055,261元，占全部資產0.16%，較上年度增加1,681,932元（約0.12%）。
3.累積餘絀16,446,716,435.15元，占全部資產1.80%，較上年度增加6,769,984,010元（約69.96%），主要係本期賸餘較上年度增加所致。
4.未實現重估增值44,138,211,840元，占全部資產4.82%。
六、其他 :
(1) 依徵求「民間參與高速公路電子收費系統建置及營運」案契約「7.1電子收費通行費收入管理」規定，遠通電收股份有限公司(乙方)與遠東國際商業銀行簽訂「遠東國際商業銀行受託遠通電收股份有限公司高速公路電子收費系統金錢信託契約書」。該契約除以乙方為委託人、高公局為受益人外，並明定契約屆滿或終止時經雙方完成通行費收入結算後，若電子收費帳戶內尚有餘額，乙方應將該餘額全部移轉予甲方管理。截至104年12月31日止該信託帳戶存款餘額為3,598,240,879元。
(2) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明
1.國道基金財務計畫係本於「以路建路、以路養路」基金循環原則運作，以達成道路自償目標。自94年3月主計總處暫定國道基金財務目標為「自償率為78％，民國126年收支平衡」迄今，納入國道基金支應之建設計畫範疇擴增、資金成本下降以及103年國道全面轉換實施計程收費等因素，致原財務計畫之假設條件、設定參數與現況已有差異，財務計畫實質內容已有所變動。
2.計程收費上線前，考量橫向國道立即納入收費對於該地區交通及用路人衝擊過大，且為降低收費對於車輛移轉地區道路之衝擊，故採用20公里優惠里程之費率方案，並搭配橫向國道於計程前2年暫不收費配套措施。實施計程收費已屆2年，民眾已適應新計費方式，且車流型態已趨穩定，為維持國道基金永續營運及使收費制度更趨公平，本局刻正委託專業單位蒐集計程階段交通量資料及進行相關研究，將綜合考量國道基金財務面、社會接受度及兼顧公平性等各項因素，就費率方案進行通盤檢討，以達收費公平及合理之政策目標。後續將依實際營運狀況，並綜合考量通行費率通盤檢討結果、汽燃費分配比率、建設計畫及維護管理費用等因素，重新檢討修訂國道基金財務計畫。 
3.未來國道基金將在維持行政院核定自償率目標下，落實國道成本回收之自償機制。至基金財務平衡年期目標，將建請行政院同意隨國道建設計畫之擴增採滾動式檢討，以維持基金長期穩定運作機制，達到國道永續營運之政策目標。

(3) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產： 
單位: 新臺幣元     
	項         目
	金額
	發生時間
	對象
	原因
	備  註

	一.或有資產
	無

	二.或有負債
	50,070,781 
	　
	　
	　
	

	1.國道6號南投段C605標工程
	8,558,000 
	103年11月26日
	 承包商 
	因請求展延工期增加費用之爭議提起訴訟，目前最高法院發回高等法院更二審中，最終結果待法院之判決。
	

	2.國道1號中沙大橋潛堰緊急搶修工程
	2,399,960 
	100年4月28日
	 承包商 
	因工程款爭議案提起訴訟，目前最高法院發回高等法院更二審中，最終結果待法院之判決。
	

	3.國2拓寬大竹交流道新建工程
	10,061,421 
	102年8月28日
	 承包商 
	因履約爭議提起訴訟，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。
	

	4.國道2號拓寬工程第H21C標
	23,036,400 
	103年12月9日
	 承包商 
	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。
	

	5.國道6號南投段C601標工程
	6,015,000
	104年4月9日
	承包商
	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴高等法院中，最終結果待法院之判決。
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