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壹、基金概況：
一、設立宗旨

臺灣經濟發展迅速，國民所得大幅提昇，交通需求快速成長，由於國道公路的興建與養護所需費用甚鉅，如遇國家財政困難時，將受整體財政資源分配之限制，導致經費不繼或預算緊縮，在缺乏適當及穩定之財源情況下，致使許多甚具經濟效益之投資未能積極規劃進行，因此造成交通擁擠及公路服務品質下降，嚴重影響國人生活品質與福祉，為使國道公路建設順利推行，本使用者付費、取之於路用之於路、循環運用之基金財政原則，使國道公路建設達到預期目標。

依據公路法第28條及中央政府特種基金管理準則，並奉行政院臺(81)忠授字第09905號函核定於83年度成立「交通部國道公路建設管理基金」，92年度依非營業基金重分類及整併為「交通作業基金」下設之分基金。

二、組織概況
「交通部高速公路局組織法」經總統106年6月14日華總一義字第10600072471號令公布，行政院院授人組字第10700323011號令核定自107年2月12日施行。

國道公路建設管理基金其主管機關為交通部，管理機關為高速公路局，統籌辦理高速公路之養護、新建、拓建工程及管理、營運及自償部分之資金籌措、償還等事宜。
高速公路局設6組（綜合組、交通管理組、規劃組、路產組、業務組、工務組）、5室（政風室、主計室、人事室、秘書室及資訊室）；下設北區、中區、南區3個養護工程分局，於轄區內設13處工務段15處服務區及4處交控中心辦理高速公路之養護及管理；另設第一、第二新建工程處辦理高速公路新建、拓建等工程施工。
三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前（107）年度決算結果：

(1) 業務收入：決算數347億3,795萬5千元，較預算數313億5,378萬7千元增加33億8,416萬8千元，約10.79﹪，主要係通行費收入及汽燃費收入等增加所致。
(2) 業務成本與費用：決算數125億0,427萬8千元，較預算數124億5,844萬8千元增加4,583萬元，約0.37﹪。
(3) 業務外收入：決算數12億0,215萬8千元，較預算數4億3,955萬9千元增加7億6,259萬9千元，約173.49﹪，主要係孳息收入、廠商違約罰款收入增加等。
(4) 業務外費用：決算數91億2,546萬1千元，較預算數64億7,473萬2千元增加26億5,072萬9千元，約40.94﹪，主要係財產轉列補提折舊等。
(5) 收支賸餘：決算數為143億1,037萬4千元，較預算數128億6,016萬6千元增加14億5,020萬8千元，約11.28﹪，主要係通行費收入及汽燃費收入等增加所致。
(6) 固定資產之建設改良與擴充：決算數80億1,342萬2千元（專案計畫46億8,429萬2千元，一般建築及設備計畫33億2,913萬元），可用預算數130億5,089萬8千元（專案計畫87億4,152萬6千元，一般建築及設備計畫43億0,937萬2千元），執行率約61.40﹪。
二、上（108）年度截至6月30日止預算執行情形：

(一)業務收入：預計業務收入120億6,132萬1千元，實際業務收入116億9,320萬8千元，較預計數減少3億6,811萬3千元，減少3.05﹪。
(二)業務成本與費用：預計業務成本與費用57億5,057萬1千元，實際業務成本與費用53億8,298萬3千元，較預計數減少3億6,758萬8千元，減少6.39﹪。
(三)業務外收入：預計業務外收入2億6,915萬8千元，實際業務外收入3億5,249萬1千元，較預計數增加8,333萬3千元，增加30.96﹪，主要係收回以前年度支出、沒收違約廠商之履約保證金及交通違規罰款收入等較預算分配數增加所致。
(四)業務外費用：預計業務外費用29億9,696萬5千元，實際業務外費用30億2,731萬2千元，較預計數增加3,034萬7千元，增加1.01﹪。
(五)收支賸餘：預計賸餘35億8,294萬3千元，實際賸餘36億3,540萬4千元，較預計數增加5,246萬1千元，增加1.46﹪。
(六)固定資產之建設改良與擴充：預計數42億1,415萬1千元（專案計畫29億6,938萬元，一般建築及設備計畫12億4,477萬1千元），實際數42億9,696萬6千元（專案計畫33億7,705萬9千元，一般建築及設備計畫9億1,990萬7千元），執行率約101.97﹪。

參、業務計畫：
一、營運計畫：

(一)本基金業務分為勞務成本、管理及總務費用。業務目標為辦理通行費之徵收，服務區及加油站之營運，以服務用路人；另辦理道路、橋梁、交流道等之整建及維護工程，維護高速公路良好狀況，維持交通流暢、促進行車安全及建立交通秩序以提昇服務品質。

(二)配合計程收費，以延車公里數計算，本年度勞務成本編列104億6,114萬元，預計通行延車公里數30,610,000,000延車公里，單位成本0.34元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(1) 本年度預算數為  147億4,424萬5千元

1.專案計畫部分  118億7,669萬元
（1）繼續計畫    99億9,199萬元
（2）新興計畫    18億8,470萬元

2.一般建築及設備計畫部分  28億6,755萬5千元

（1）分年性項目   19億5,176萬元

（2）一次性項目   9億1,579萬5千元
(2) 資金來源        147億4,424萬5千元
1.專案計畫部分  118億7,669萬元
（1）自有資金   118億7,669萬元
2.一般建築及設備計畫部分  28億6,755萬5千元
（1）自有資金  28億6,755萬5千元
(三)專案計畫

1. 國道7號高雄路段計畫
(1)計畫目的：民國96年高雄都會區人口已超過300萬人，加上高雄港每年逾千萬貨櫃之吞吐量，造成高雄都會區之交通運輸型態日益複雜且壅塞，目前南北向之聯外道路僅國道1號、台1線及台17線，由於台1線及台17線進入高雄舊市區後，交叉路口繁多且路幅變窄，因此仰賴國道1號提供長途城際、都會通勤，並肩負高雄海空國際運輸服務功能，致使國道1號高雄路段雖已於95年拓寬完成，仍無法滿足日益成長之交通量，爰研議路線與國10、國3及國1銜接之可行性，除可有效解決高雄都會區城際及都會交通壅塞問題外，並提昇高雄港聯外運輸效率，有效提升高雄港交通營運績效及競爭力。 

(2)計畫內容（含目標能量）：本計畫建議路廊方案自高雄市南星路起，向北沿臨海工業區，經小港、鳳山、大寮、鳥松區後，於高雄市仁武區附近銜接國道10號，全長約23公里。可行性研究奉行政院99年3月19日院臺交字第0990012487號函核定，建設計畫經國發會於102年2月審議，結論請俟環評審查通過後再予核定。本計畫經環保署102年8月第242次環評審查委員會決議：「應進行二階環評作業」，目前正進行二階環評作業，未來將繼續辦理綜合規劃（建設計畫）循行政程序報核，其總經費及期程俟核定後配合調整。

(3)計畫期間：自100年1月至111年12月止，共12年。

(4)計畫投資總額及資金來源： 

單位：新臺幣千元

	年度
	預  算  數
	資金來源

	
	
	自有資金
	外借資金

	
	
	項目
	金額
	項目
	金額

	100
	47,970
	營運資金
	47,970
	
	

	101
	59,500
	營運資金
	59,500
	
	

	102
	30,000
	營運資金
	30,000
	
	

	103
	10,000
	營運資金
	10,000
	
	

	106
	15,000
	營運資金
	15,000
	
	

	110及以後
	61,373,100
	營運資金
	105,000
	發行乙類公債
	47,727,195

	
	
	國庫撥款
	13,540,905
	
	

	小計
	61,535,570
	營運資金
	267,470
	發行乙類公債
	47,727,195

	
	
	國庫撥款
	13,540,905
	
	

	99(基本設計)
	14,000
	營運資金
	14,000
	
	

	合計
	61,549,570
	營運資金
	281,470
	發行乙類公債
	47,727,195

	
	
	國庫撥款
	13,540,905
	
	


(5)效益分析：提供高雄港聯外及東側地區便捷快速之公路運輸服務，有效分擔國道1號南部路段龐大車流；提高高雄港聯外運輸效率，進而提升高雄港營運績效及國際競爭力；串連小港機場及高雄港，提升海空門戶之國際接軌功能；因應高雄縣、市合併，港市再造以及產業重新布局，提供一發展廊帶及腹地，重啟南部經濟活力。

註：本計畫投資總額為61,549,570千元，包括綜合規劃設計費14,000千元，係以99年度一般建築及設備計畫項下土地改良物支應。

2. 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫
(1)計畫目的：本計畫將與國道1號、國道3號、國道4號清水豐原段、台74線及台61線構成大臺中地區完整之高快速公路網，發揮整體運輸效益，並紓解國道1號臺中系統交流道-大雅段交通壅塞日益嚴重情形，且可改善豐原-臺中市區主要幹道台3線及中89鄉道交通服務水準並提供都會區東側便捷之交通服務，帶動臺中都會區全面發展。
(2)計畫內容（含目標能量）：自國道4號臺中環線豐原端台3線西側約1.4公里處起，利用臺中環線既有路廊高架通過豐原都市計畫農業區及第六公墓後，往南以隧道穿過豐原東南側山區，出隧道後跨越烏牛欄溪續往南沿丘陵地轉西南，經過新田靶場北側再跨越中89鄉道、新田營區西北緣南行，終點於潭子聚興地區銜接台74線，全長約10.9公里（其中橋梁長約5.3公里、隧道長約3.7公里、路工長約1.9公里）。本計畫於豐原端起點設置豐勢交流道再連絡道連接台3線，於潭子新田地區設置潭子交流道及潭子連絡道東西向分別連接豐興路（中89）及台3線外環道，北向設置豐原連絡道銜接至豐原大道，終點以潭子系統交流道銜接台74線快速公路。本計畫綜合規劃報告奉行政院103年9月2日院臺交字第1030051105號函核復原則予以支持。工程建造經費奉行政院公共工程委員會104年12月25日工程技字第10400415830號函核定。嗣因地價漲幅大於預期致原核定之用地拆遷補償費不敷支應，爰辦理第一次修正建設計畫，奉行政院106年5月11日院臺交字第1060087974號函核定用地拆遷補償費調整為11,775,662千元，核定總經費為31,114,542千元。
(3)計畫期間：自102年11月至110年12月，共8年2個月。

(4)計畫投資總額及資金來源： 

單位：新臺幣千元

	年度
	預  算  數
	資金來源

	
	
	自有資金
	外借資金

	
	
	項目
	金額
	項目
	金額

	104
	126,000
	營運資金
	126,000
	
	

	105
	7,265,000
	營運資金
	7,265,000
	
	

	106
	1,040,000
	營運資金
	1,040,000
	
	

	107
	7,552,404
	營運資金
	7,552,404
	
	

	108
	3,100,000
	營運資金
	3,100,000
	
	

	109 
	4,700,000
	營運資金
	4,700,000
	
	

	110 
	7,326,138
	營運資金
	7,326,138
	
	

	小計
	31,109,542
	營運資金
	31,109,542
	
	

	101(基本設計)
	5,000
	營運資金
	5,000
	
	

	合計
	31,114,542
	營運資金
	31,114,542
	
	


(5)效益分析：提供臺中市東側民眾便捷進出高速公路，分攤通過性車流，減輕市區道路之負擔，構成大臺中地區完整之高快速公路網，發揮整體運輸效益。

註：本計畫投資總額為31,114,542千元，包括101年度一般建築及設備計畫項下其他編列綜合規劃設計費5,000千元。
3. 國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程
(1)計畫目的：改善國道2號大園交流道及大園地區道路交通服務水準，整合大園地區通過性與地區性之運輸需求，並因應桃園航空城發展計畫、客貨運園區計畫、西濱快速公路全線完工，為建構區域國道服務系統做準備，另搭配桃園航空城計畫開發之內環、中環及外環交通系統，順暢進出八大分區。可行性研究奉行政院103年9月2日院臺交字第1030050522號函核定，本建設計畫奉行政院104年9月2日院臺交字第1040047598號函核復原則同意，另工程建造經費奉行政院公共工程委員會105年9月5日工程技字第10500265830號函核定。配合桃園航空城機場園區區段徵收時程第一次修正建設計畫奉行政院108年4月24日院臺交字第1080011615號函核定調整期程及總經費。
(2)計畫內容（含目標能量）：「國道2號大園交流道至台15線」路廊位於桃園市大園區，西起台15線，往東四次跨越新街溪後，沿機場用地邊緣至國道2號大園交流道範圍，計畫新闢路段全線採高架橋佈設，配置雙向四車道，長度約1.64公里，東端銜接既有國道2號大園交流道高架橋。另設置交流道銜接台15線及匝道提供機場進出使用。
(3)計畫期間：自104年9月至112年12月，共8年4個月。
(4)計畫投資總額及資金來源： 
單位：新臺幣千元
	年度
	預  算  數
	資金來源

	
	
	自有資金
	外借資金

	
	
	項目
	金額
	項目
	金額

	105
	1,278,000
	營運資金
	1,278,000
	
	

	107
	250,000
	營運資金
	250,000
	
	

	108
	270,000
	營運資金
	270,000
	
	

	109
	457,990
	營運資金
	457,990
	
	

	110
	704,860
	營運資金
	704,860
	
	

	111年及以後
	1,605,850
	營運資金
	1,605,850
	
	

	小計
	  4,566,700
	營運資金
	  4,566,700
	
	

	 103(基本設計) 
	40,000
	營運資金
	40,000
	
	

	合計
	4,606,700
	營運資金
	4,606,700
	
	


(5)效益分析：增設國2甲線主要可服務大園地區，並分散大園交流道之車流，提升中正東路與民生路之道路服務水準，其目標年服務水準由 E級提升為C~D級，顯示國2甲線可有效轉移縣110部分車流至台15線，提升縣道110道路服務水準。
註：本計畫投資總額為4,606,700千元，包括103年度一般建築及設備計畫項下調整支應規劃設計費40,000千元。
4. 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程 
(1)計畫目的：我國永續發展策略綱領之願景是藉由資源的善用，使生態環境與經濟社會發展間之和諧得以妥善維護，期待國人能世代享有「永續的生態」、「適意的環境」、「安全的社會」與「開放的經濟」。其中，策略綱領所提之災害防救、產業發展、交通發展等，皆需依賴國內最重要交通生命線－國道高速公路耐震能力之全面提升 ，並以風險管理的理念達到安全與經濟的雙贏。本建設計畫奉行政院104年11月6日院臺交字第1040059110號函核定。另計畫總經費俟行政院公共工程委員會審查後配合調整。
(2)計畫內容（含目標能量）：依據公路橋梁耐震設計規範，透過「中度地震不壞、設計地震可修、最大考量地震避免落橋或崩塌」耐震理念，達成國家整體防災之永續發展總目標。以交通部「公路橋梁耐震設計規範」及其函頒修正之各章節，重新檢核及評估國道高速公路之新舊橋梁結構物，對於不符合最新耐震設計規範之橋梁進行耐震補強。工作範圍包含「原第二期工程(第2、3優先路段)」、「國工局建議通案評估辦理路段」及「受新增第一類活動斷層影響路段」，目前已就工作範圍內橋梁進行風險評估及篩選排序後區分為3個區段共計1,169座橋梁執行。
(3)計畫期間：自105年1月至114年6月，共9年6個月。
(4)計畫投資總額及資金來源： 
單位：新臺幣千元
	年度
	預  算  數
	資金來源

	
	
	自有資金
	外借資金

	
	
	項目
	金額
	項目
	金額

	106
	1,260,000
	營運資金
	1,260,000
	
	

	107
	405,000
	營運資金
	405,000
	
	

	108
	3,615,689
	營運資金
	3,615,689
	
	

	109
	4,834,000
	營運資金
	4,834,000
	
	

	110
	4,934,850
	營運資金
	4,934,850
	
	

	111及以後
	18,625,512
	營運資金
	18,625,512
	
	

	小計
	33,675,051
	營運資金
	33,675,051
	
	

	105(基本設計)
	41,839
	營運資金
	41,839
	
	

	合計
	33,716,890
	營運資金
	33,716,890
	
	


(5)效益分析：於日後大地震侵襲時，達到減少損害、避免傷亡的主要目標，透過「小震不壞、中震可修、大震不倒」的耐震設計理念，達成國家整體防災計畫之永續發展總目標。

註：本計畫投資總額為33,716,890千元，包括105年度一般建築及設備計畫項下調整支應規劃設計費41,839千元。
5. 國道3號銜接台66線增設系統交流道工程 
(1)計畫目的：國道3號與台66線(東西向快速公路觀音至大溪線)目前未設置系統交流道直接銜接，須藉由大溪交流道及縣道112 甲連絡道路銜接，該聯絡道因受高快速公路轉向車流影響，尖峰時間及假日經常產生交通壅塞，並已嚴重干擾地方道路車流，爰辦理工程可行性研究，並奉行政院104年4月17日院臺交字第1040018563號函核定。本工程的總建設經費約為46.09億元，其中國道3號銜接台66線建設經費約39.72億元，大溪交流道增設南下出口環道建設經費為6.37億元。桃園市政府於105年10月24日府交運字第1050253869號函同意負擔南出環道用地拆遷費4.65億元。本建設計畫奉行政院107年5月10日院臺交字第1070012326號函核定；另工程建造經費俟行政院公共工程會審查後配合調整。
(2)計畫內容（含目標能量）：於國道3號增設南下出口匝道銜接台66線，及由台66線增設北上入口匝道銜接國道3號；增設系統交流道以集散道路連接現有大溪交流道，並於大溪交流道增設南下出口環道銜接縣道。
(3)計畫期間：自107年5月至111年12月，共4年8個月。
(4)計畫投資總額及資金來源： 
單位：新臺幣千元
	年度
	預  算  數
	資金來源

	
	
	自有資金
	外借資金

	
	
	項目
	金額
	項目
	金額

	109
	884,700
	營運資金
	884,700
	
	

	110
	1,406,560
	營運資金
	893,309
	
	

	
	
	國庫撥款
	513,251
	
	

	111
	1,811,410
	營運資金
	1,412,900
	
	

	
	
	國庫撥款
	398,510
	
	

	小計
	4,102,670
	營運資金
	3,190,909
	
	

	
	
	國庫撥款
	911,761
	
	

	104-106(基本設計)
	41,700
	營運資金
	41,700
	
	

	合計
	4,144,370
	營運資金
	3,232,609
	
	

	
	
	國庫撥款
	911,761
	
	


(5)效益分析：國道3號直接銜接台66線，以紓解國道3號大溪交流道、聯絡道(112甲線)交通壅塞及改善台66線終點與112甲線路口運轉績效，並促進高快速公路路網運輸效率。
註：本計畫投資總額為4,144,370千元，包括104-106年度一般建築及設備計畫項下調整編列規劃設計費41,700千元。

6. 國道1號增設銜接台74線系統交流道工程 
(1)計畫目的：隨著臺中區域經濟高度成長，近年來國道1 號臺中路段交通日益繁重，道路容量趨近飽和。為紓解國道1 號臺中都會區交通瓶頸並因應都市發展之交通成長需求，爰辦理工程可行性研究，並奉行政院105年5月12日院臺交字第1050023267號函核定。本建設計畫奉行政院108年3月5日院臺交字第1080000325號函核定；另工程建造經費奉行政院公共工程委員會108年8月1日工程技字第1080018271號函核定。
(2)計畫內容（含目標能量）：於國道1號大雅交流道及豐原交流道間增設南出及北入二支匝道，再銜接台74線增設東出、東入、西出及西入四支匝道，其間以高架橋方式連接，以提供一個完整之高快速道路系統轉換功能。
(3)計畫期間：自108年3月至113年2月，共5年。
(4)計畫投資總額及資金來源： 
單位：新臺幣千元
	年度
	預  算  數
	資金來源

	
	
	自有資金
	外借資金

	
	
	項目
	金額
	項目
	金額

	109
	1,000,000
	營運資金
	1,000,000
	
	

	110
	1,080,347
	營運資金
	1,080,347
	
	

	111
	985,910
	營運資金
	985,910
	
	

	112
	805,750
	營運資金
	123,891
	
	

	
	
	國庫撥款
	681,859
	
	

	113
	592,970
	營運資金
	285,251
	
	

	
	
	國庫撥款
	307,719
	
	

	小計
	4,464,977
	營運資金
	3,475,399
	
	

	
	
	國庫撥款
	989,578
	
	

	105-108(基本設計)
	33,103
	營運資金
	33,103
	
	

	合計
	4,498,080
	營運資金
	3,508,502
	
	

	
	
	國庫撥款
	989,578
	
	


(5)效益分析：藉由國道1號臺中路段增設系統交流道銜接台74線中彰快速公路，紓解交通瓶頸路段，改善整體行車環境品質；轉移國道1號主線交通量，構建快速便捷運輸系統；改善中清路交通壅塞狀況，建置地區完整交通路網，提升交通運轉績效。
註：本計畫投資總額為4,498,080千元，包括105及108年度一般建築及設備計畫項下編列規劃設計費33,103千元。
(四)一般建築及設備計畫，本年度編列28億6,755萬5千元，分年性項目19億5,176萬元，一次性項目9億1,579萬5千元，明細如次：

1.分年性項目19億5,176萬元
（1）土地：2億元。
（2）土地改良物：7億8,170萬4千元。
A、國道增設交流道工程3億3,188萬9千元。

B、國道交流道改善工程4億3,170萬元。

C、國道箱涵改建工程：1,811萬5千元。
（3）房屋及建築：3億2,935萬9千元。
（4）機械設備：5,610萬元。
（5）交通及運輸設備：5億8,459萬7千元。
2.一次性項目9億1,579萬5千元
（1）土地：辦理補辦徵購土地補償費3億4,000萬元。
（2）土地改良物：辦理轄區內隔音牆、交流道改善等設施4,500萬元。
（3）房屋及建築：辦理轄區內房屋及建築設備之增建、改建工程及各服務區房屋及公廁等改善1億6,654萬2千元。

（4）機械及設備：辦理本局及所屬業務所需資訊設備汰換及新增，養護機具更新等5,376萬5千元。

（5）交通及運輸設備：辦理車輛汰換新購及通訊設備等更新2億2,195萬1千元。

（6）什項設備：辦理業務所需一般什項設備購置2,819萬3千元。

（7）其他：辦理國道計畫綜合規劃設計等經費6,034萬4千元。
三、長期債務之舉借及償還：
(一)因應償還乙類公債，自有資金不足，增加長期借款150億元。

(二)償還本年度到期89年度乙類第1期中央政府建設公債(89.4.21-109.4.20)335億元。   

肆、預算概要：
1、 業務收支及餘絀之預計：

(一)業務收入317億2,252萬元，較上年度預算數315億3,352萬7千元，增加1億8,899萬3千元，約0.60﹪。

(二)業務成本與費用135億0,645萬6千元，較上年度預算數128億0,433萬元，增加7億0,212萬6千元，約5.48﹪。

(三)業務外收入4億1,034萬元，較上年度預算數4億2,156萬3千元，減少1,122萬3千元，約2.66%。

(四)業務外費用41億6,889萬1千元，較上年度預算數57億4,913萬元，減少15億8,023萬9千元，約27.49﹪，主要因償還乙類公債335億元後，債務餘額降低，支付公債利息減少。

(五)業務總收支相抵後，計獲賸餘144億5,751萬3千元，較上年度預算數134億0,163萬元，增加10億5,588萬3千元，約7.88﹪，主要係利息費用減少所致。
二、餘絀撥補之預計：

(一)本期賸餘144億5,751萬3千元，連同前期未分配賸餘149億6,283萬8千元，共計賸餘294億2,035萬1千元。

(二)因前期未分配賸餘已全數支應購建固定資產，故將以前年度未分配賸餘149億6,283萬8千元撥充基金。

三、現金流量之預計：

(1) 預計業務活動之淨現金流入159億5,996萬2千元，包含：

1. 本期賸餘144億5,751萬3千元，加計利息股利之調整41億3,551萬1千元後，未計利息股利之本期賸餘185億9,302萬4千元。

2. 調整項目15億0,244萬9千元。

3. 收取利息2,838萬元及支付利息41億6,389萬1千元。
(2) 預計投資活動之淨現金流出37億5,012萬8千元，包含減少流動金融資產110億元、減少其他資產1,992萬元、增加不動產、廠房及設備147億4,424萬5千元及增加無形資產2,580萬3千元。

(3) 預計籌資活動之淨現金流出185億元，包含減少長期負債335億元係償還本年度到期89年度乙類第1期中央政府建設公債及增加長期借款150億元。
(4) 預計本期現金及約當現金淨減62億9,016萬6千元。

(5) 期初現金及約當現金122億7,041萬1千元。

(6) 預計期末現金及約當現金59億8,024萬5千元。

伍、其他：

一、折減基金1億5,008萬3千元：

(一)苗栗縣三義鄉雙草湖段103-16地號，因民國84年間地籍圖重測時已併入同段103-13地號，銅鑼地政事務所於地籍圖重測結果公告期滿後，辦理土地標示變更登記時，遺漏將雙草湖段103-16地號註記截止記載，致該地號明顯重覆列帳，且該筆土地經銅鑼地所查明後，已逕予刪除，本局於108年度編列折減基金1,487元；惟該筆土地帳面價值應為7,917元，本年度依帳列數調整編列折減基金6,430元。
(二)苗栗縣公館鄉五股岡段530-15及531-8地號等2筆土地，因107年間銅鑼地政事務所於地籍清理時，發現有簿無圖，致該地號重覆列帳，且該筆土地經銅鑼地所查明後，已註銷登記，本局配合辦理折減基金1,697,080元。
(三)新北市五股區德音段1033地號等110筆土地等一併徵收或廢止徵收未繳價款，將申請變更非公用財產移交財政部國有財產署接管，處分得款歸解國庫，應折減基金72,469,772元。
(四)宜蘭縣礁溪鄉玉泉段336地號等3筆土地一併徵收，於107年已申請變更非公用財產移交財政部國有財產署接管，處分得款歸解國庫，應折減基金5,951,254元。
(五)彰化縣埔鹽鄉南港段南港小段283-7地號等33筆設定地上權土地，本案已於102年編列79,795,297元，當時係以公路總局與彰化農田水利會簽訂之278筆土地地上權之總值列帳，惟屬本局部分僅33筆，故請公路總局重新核算後金額應為9,837,456元，本案依其價差金額編列折減基金69,957,841元。
二、或有負債

本基金檢視截至108年6月30日止，就重大訴訟案件予以揭露：

（1） 臺中生活圈4號C705標工程，因請求展延工期增加費用之爭議案提起訴訟，經105年5月24日判決應給付承包商284萬9,819元，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。
（2） 國道3號南下380K +650-381K+000邊坡修復工程，因工程款爭議案提起訴訟，經105年12月30日判決應給付承包商126萬4,670元，目前上訴高等法院中，最終結果待法院之判決。

（3） 國道高速公路橋梁耐震補強第2期工程第M31標，因工程款爭議案提起訴訟，經106年12月26日判決應給付承包商78萬0,364元，目前上訴高等法院中，最終結果待法院之判決。

（4） 國道高速公路橋梁耐震補強第2期工程第M31標，因請求展延工期增加費用之爭議案提起訴訟，經107年2月8日判決應給付承包商879萬8,133元，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。
（5） 國道2號拓寬工程第H61標，因工程款爭議案提起訴訟，經107年8月24日判決應給付承包商5,075萬3,985元，目前上訴高等法院中，最終結果待法院之判決。
（6） 國道2號拓寬工程第H52標，因工程款爭議案提起訴訟，經108年1月30日判決應給付承包商2,657萬7,354元，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。
（7） 國道2號拓寬工程第H61標，因工程款爭議案提起訴訟，經108年4月30日判決應給付承包商186萬1,396元，目前上訴高等法院中，最終結果待法院之判決。
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