

交通部高速公路局

標準作業程序

程序編號：分局 09080

版本：3

程序名稱：契約變更

核 准：

日期：

趙 豐 華

108.03.11

## 1.0 目的

建立標準化之契約變更作業程序及相關文件格式，使各單位辦理契約變更作業時有所遵循。

## 2.0 範圍

適用於公告金額十分之一以上至未達巨額金額之工程及未達2億元之例行性維護工作。

## 3.0 定義

3.1 契約變更：指原契約標的之規格、價格、數量或條款之變更。

3.2 實作數量：契約規定按實作數量計價，且實際施作時並未涉及契約圖說與規範規定之變更者，其完工數量以結算數量為準。施工中若依實作數量計價，致增加契約價款情事時，屬主辦單位契約執行事項範圍，應自行依約覈實計算辦理。

3.3 契約工作項目：為契約詳細價目表內所列之工作項目。

3.4 新增工作項目：為工程(或工作)施作期間辦理契約變更增加工作內容，原契約詳細價目表內工作項目無法引用，必須另成立新工作項目，其單價應以議價方式辦理。

3.5 變更部分之累計金額：指契約價金變更之「加帳金額」及「減帳絕對值」合計之累計金額。

3.6 追加累計金額：指因辦理新增項目、原契約項目數量之增加、原契約項目規格之變更所加帳部分之累計金額。

3.7 加減帳淨額：契約價金變更之「加帳金額」與「減帳金額」相抵後之金額。

## 4.0 參考文件

- 4.1 政府採購法及其施行細則。
- 4.2 行政院公共工程委員會「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」。
- 4.3 交通部高速公路局「高速公路局與所屬機構權責劃分表」。
- 4.4 交通部高速公路局「一般條款(適用於未達巨額之工程案件)」。

## 5.0 說明

5.1 本程序之作業流程，如分局流程 09080。

5.2 工程(或工作)變更：

5.2.1 契約變更產生：

- (1) 承包商提議經監造(督)單位審查或會勘，陳報工務段(中心)初核，核轉養護工程分局辦理者。
- (2) 養護工程分局或工務段(中心)或監造(督)單位或設計單位提案辦理者。

5.2.2 監造(督)單位或工務段(中心)於契約變更案提出時 (~~僅辦理契約數量結算修正之契約變更案除外，逕依 5.2.11 節規定辦理~~)，應敘明下列各點：

- (1) 變更理由及必要性。
- (2) 援用法令、是否另案採購(是否有政府採購法第 103 條規定之情事)。
- (3) 變更依據之契約條款或文件。
- (4) 變更內容(項目、條款或圖說等)、數量及對工期之影響。
- (5) 變更加、減之經費概算及來源。
- (6) 其他與契約變更有關之事項。
- (7) 責任歸屬。

5.2.3 契約變更案依「高速公路局與所屬機構權責劃分表」及養護工程分局權責劃分，由權責機構核定後，並由養護工程分局或工務段(中心)簽發「契約變更通知」之指示(含具體變更內容及圖樣等相關文件)，送承包商據以執行。如承包商為不得參加投標或作為決標對象或分包廠商，且機關有特殊需求(公共利益考量及採購法令允許)，經權責機構核准後，應再陳上級機關核准，始可通知承包商施作。

5.2.4 承包商應依核定之契約變更內容執行；若對契約變更內容有異議時，應於接獲「契約變更通知」後 7 日內，以書面向工務段(中心)提出異議，否則視為已同意該契約變更。

5.2.5 監造(督)單位應於收到「契約變更通知」後，依現地實際情況編製「契約變更預算書」，陳報工務段(中心)核轉養護工程分局審定。

- (1)如有新增工作項目時，應於 30 日內提送「契約變更預算書」。
- (2)如無新增工作項目時，最遲應於結算驗收前提送「契約變更預算書」。

5.2.6 「契約變更預算書」應包含下列各項並依序裝訂成冊：

- (1) 「契約變更預算書」(分局表 09080A)：變更預算書編號共 2 組，前 1 組為 CC0，第 2 組為 2 碼，以數字 01-99 依案成立順序編列。
- (2) 「歷次契約變更辦理情形一覽表」(分局表 09080J)：第 1 次變更免提送。
- (3) 「詳細預算表」(分局表 09080B)。
- (4) 「單價分析表」(分局表 09080C)：有新增工作項目時提送。
- (5) 「數量計算書」(分局表 09080D)。
- (6) 變更圖說及文件：如變更設計圖及補充說明。
- (7) 契約變更核准文件。
- (8) 如涉及工期之調整，應依「停工、復工及展延」程序(分局 09070)提送相關表格，該部分應先行核定，再行續辦契約變更後續事宜。
- (9) 其他必要之文件。

5.2.7 「契約變更預算書」應依「高速公路局與所屬機構權責劃分表」及養護工程分局權責劃分送相關權責機構核定，所需份數如下：

- (1) 高速公路局核定時：
  - (a) 「契約變更預算書」編製 1 式 7 份，由工務段(中心)初核、養護工程分局複核後，送高速公路局核定。
  - (b) 核定版之「契約變更預算書」函送養護工程分局 4 份、餘存局檔、主計室及承辦組各 1 份。
- (2) 養護工程分局核定時：
  - (a) 「契約變更預算書」編製 1 式 4 份，由工務段(中心)初核後，送養護工程分局核定。
  - (b) 核定版之「契約變更預算書」函送工務段(中心) 1 份、養護工程分局自存 3 份。

5.2.8 「契約變更預算書」奉核定後：

- (1) 決標前應確認是否有政府採購法第 103 條之情事。
- (2) 如無新增工作項目，由養護工程分局通知承包商核定之工期並通知監造(督)單位編製「契約變更書」。
- (3) 如有新增工作項目，議價承辦單位(原契約採購金額為未達公告金額者為工務段(中心)辦理議價，公告金額以上者為養護工程分局辦理議價)應以書面通知承包商(並附「報價單」(分局表 09080I))訂期辦理議價。
  - (a) 未達公告金額之採購，工務段(中心)辦理議價前以「便簽」(分局附件 09080A)通知養護工程分局相關單位派員

監辦。

(b) 公告金額以上之採購議價前，議價承辦單位應取得承包商「報價單」後，填具「採購案件底價核定表」，簽會相關單位陳分局長核定底價及指派議價主持人（或通案指派），並請主計室及政風室監辦。底價之核定得參考相關規定辦理審議作業。

(c) 議價結果作成「開標/議價/決標/流標/廢標紀錄」函送相關單位。

(I) 議價結果未達成協議時，另行訂期再議。

(II) 議價結果達成協議時，監造(督)單位應於接獲「開標/議價/決標/流標/廢標紀錄」後，依議價結果調整新增工作項目單價，編製「契約變更書」。

5.2.9 「契約變更書」應包含下列各項並依序裝訂成冊：

(1) 「契約變更書」(分局表 09080E)：變更書編號共 3 組，前 2 組為契約變更預算書編號，第 3 組為 2 碼，依契約變更書核定順序以數字 01-99 編列；無契約變更預算書之契約變更案，第 2 組編號為 00。契約變更書採購案號依「採購案號編碼」程序（局 060440）辦理。

(2) 「歷次契約變更辦理情形一覽表」(分局表 09080J)：第 1 次變更免提送。

(3) 「詳細價目表」(分局表 09080F)。

(4) 「開標/議價/決標/流標/廢標紀錄」：有新增工作項目時提送。

(5) 決標公告。

(6) 「數量計算書」。

(7) 變更圖說及文件：如變更設計圖及補充說明。

(8) 契約變更核准文件。

(9) 如涉及工期之調整，應附展延工期相關表格及核准文件。（需檢核履約保證（如履約保證係以銀行出具之履約保證書）及保險保證期限是否足夠）

5.2.10 「契約變更書」應依「高速公路局與所屬機構權責劃分表」及養護工程分局權責劃分送相關權責機構核定，所需份數如下：

(1) 高速公路局核定時：

(a) 「契約變更書」1 式編製 10 份，監造(督)單位簽章後送承包商簽認，提報工務段（中心）初核、養護工程分局複核後，送高速公路局核定。

(b) 核定版之「契約變更書」函送養護工程分局 1 式 7 份轉送工務段（中心）、監造(督)單位、承包商及相關單位，餘存局檔、主計室及承辦組各 1 份。

(2) 養護工程分局核定時：

- (a) 「契約變更書」編製 1 式 7 份（需報高速公路局備查 1 式 8 份），監造(督)單位簽章後送承包商簽認，提報工務段（中心）初核後，送養護工程分局核定。
- (b) 核定版之「契約變更書」函送承包商、監造(督)單位、工務段（中心）、主計室、政風室、承辦單位及分局檔各 1 份；變更契約內容增減帳相抵後，累計契約金額已達巨額採購標準以上者，報高速公路局核備 1 份。

(3) 工務段（中心）核定時：

- (a) 「契約變更書」編製 1 式 7 份，監造(督)單位簽章後送承包商簽認，提報工務段（中心）核定。
- (b) 核定版之「契約變更書」函送承包商及監造(督)單位各 1 份，報養護工程分局核備 3 份。

**5.2.11 僅原契約工項增減帳(無新增工作項目)之契約變更，若契約變更後總價未超過核定之預算，可逕行以「契約變更書」編製即可，無須編列「契約變更預算書」。若超過核定之預算，仍應編列「契約變更預算書」。**

**5.2.12 僅辦理契約結算時，依下列方式辦理：**

- (1) 若契約數量結算後其金額未超過契約總價者，無須辦理契約變更。
- (2) 若契約數量結算後其金額超過契約總價但未超過核定之預算者，可逕行以「契約變更書」編製即可，無須編列「契約變更預算書」；亦可併結算資料陳核。
- (3) 若契約數量結算後其金額超過核定之預算，應編列「契約變更預算書」及「契約變更書」；亦可併結算資料陳核。

5.3 服務契約變更作業，依程序 5.2（使用表格為分局表 09080A、分局表 09080H 及分局表 09080E）規定辦理。

5.4 承辦單位、工務段（中心）應於每年 1、5 及 9 月第 1 週將所轄範圍前 4 個月所有查核金額以上採購案件之契約變更（資料截止日為最後一個月月底）相關資料彙整填入「查核金額以上採購案件契約變更報告表」（局表 09080G）中，養護工程分局應於前述月份 10 日前彙整報高速公路局。

5.5 契約變更作業完成後，如有致原決標金額增加者，該增加之金額應依「政府採購法」第 61 條及第 62 條規定，於「政府採購公報」刊登決標公告；俟該資料轉至「工程標案管理系統」時，再於行政院公共工程委員會之「工程標案管理系統」中「變更設計併案管理」併入原標案。契約變更之標案名稱以原標案名稱再加上第○次契約變更之字串為之。另採購案之履約保證金金額應依契約變更後金額及契約規定調整。

- 5.6 依契約給付承包商物價調整款，累計給付逾新臺幣 10 萬元以上者，與政府採購法第 22 條規定無涉；其給付物價調整款可利用政府電子採購網中之「物價調整（補貼）款決標公告」功能辦理。
- 5.7 契約變更案及相關文件之保存應依「採購文件保存作業準則」之規定保存。
- 5.8 若屬自辦監造(督)之採購案，流程中監造(督)單位之職掌由工務段（中心）承辦。
- 5.9 本範本部分表格係參照政府採購法等相關法令訂定，爰如有涉及法令修正而需配合修改時，請各單位應依最新法令規定處理。

## 6.0 表格

- 6.1 契約變更預算書（分局表 09080A）。
- 6.2 詳細預算表（分局表 09080B）。
- 6.3 單價分析表（分局表 09080C）。
- 6.4 數量計算書（分局表 09080D）。
- 6.5 契約變更書（分局表 09080E）。
- 6.6 詳細價目表（分局表 09080F）。
- 6.7 查核金額以上採購案件契約變更報告表（局表 09080G）。
- 6.8 服務費用明細表（分局表 09080H）。
- 6.9 報價單（分局表 09080I）。
- 6.10 歷次契約變更辦理情形一覽表（分局表 09080J）。
- 6.11 契約變更預算書封面。（分局表 09080K）
- 6.12 契約變更書封面。（分局表 09080L）

## 7.0 附件

- 7.1 議價派員監辦便簽（分局附件 09080A）。

## 8.0 附錄：修正重點說明

- 8.1 工務科 108 年 7 月 4 日字第 1083060855 號簽，奉分局長同意修訂 5.2.2、5.2.11 及 5.2.12 相關程序。

- 8.2 增列契約變更預算書封面（分局表 09080K）及契約變更書封面（分局表 09080L）。