

交通部高速公路局

標準作業程序

程序編號：分局 09040

版本：3

程序名稱：承包商之施工（工作）計畫審查

核 准：

趙興華

日期：

108.03.17

1.0 目的

明確規定施工（工作）計畫送審及其審核程序，以供承辦單位作為工程施工及工作管制之依據。

2.0 範圍

適用於公告金額以上至未達巨額金額之工程及未達 2 億元之例行性維護工作。

3.0 定義

無。

4.0 參考文件

4.1 交通部高速公路局「施工品質管理制度」。

4.2 交通部高速公路局「高速公路局與所屬機構權責劃分表」。

4.3 交通部高速公路局「一般條款(適用於未達巨額之工程案件)」。

5.0 說明

5.1 本程序之作業流程，如分局流程 09040。

5.2 承包商之施工（工作）計畫分為整體施工（工作）計畫及分項施工（工作）計畫兩類。

5.3 整體施工（工作）計畫：

5.3.1 計畫提送：

(1) 工程承包商應於開工前參照「整體施工計畫（範本）」（分局附件 09040A）（可依工程屬性自行調整章節內容）擬具「整體施工計

畫」1 式 5 份(委辦監造 1 式 6 份)送監造單位初審，工程承包商提送之「整體施工計畫」如附有工程管制軟體繪製之網狀圖，應檢附其基本資料檔之光碟 1 式 2 套，俾供監造單位審核。

(2)工作承包商應於契約規定期限或決標之次日起 14 日內並在開工前視工作性質依「工作品質管理」程序(局 12005)提送工作計畫，工作計畫得包括工作概述、人力組織、機具材料調度、自主檢查表、交通維持計畫與職安管理計畫等 1 式 5 份(委辦監督 1 式 6 份)，送監督單位初審。

5.3.2 監造(督)單位應於 3 日內完成初審後，將審查意見填入「審查意見表」(局表 01010B)，檢附影本併同「整體施工(工作)計畫」及空白「審查意見表」送工務段(中心)轉送養護工程分局相關單位審核。

5.3.3 審查單位應於 7 日內審核完成後，將審查意見記載於「審查意見表」，併「整體施工(工作)計畫」送還監造(督)單位。

5.3.4 監造(督)單位應於收到「審查意見表」後 3 日內，依下列方式辦理：

(1) 無修正意見時：「整體施工(工作)計畫」簽章後，送工務段(中心)。

(2) 有修正意見時：

(a) 將審查意見送承包商於 7 日內辦理修正，並依程序提請複審。

(b) 視情形召開討論會議，承包商應就討論會議結論於 7 日內辦理修正，並依程序提請複審。

(c) 監造(督)單位審查修正後之「整體施工(工作)計畫」，若未按修正意見修正或不符合規定則退回承包商修正；若已按修正意見修正並符合規定，「整體施工(工作)計畫」簽章後，委辦監造(督)送工務段(中心)核定，自辦監造(督)部分核轉養護工程分局核定。

5.3.5 核定之「整體施工(工作)計畫」1 份函送承包商據以執行，1 份函送監造(督)單位辦理。

5.4 「分項施工(工作)計畫」：承包商在開始任一主要項目之前，得按核准之「整體施工(工作)計畫」提報更詳盡之分項施工(工作)計畫，於施作前 15 日提報 1 式 3 份，參照前述程序，由監造(督)單位核定，副知工務段(中心)。

5.5 施工(工作)計畫之變更：

5.5.1 工程段或監造(督)單位如認定「施工(工作)計畫」或其中任何部分或任何特殊規定，未能確保符合契約規定與要求，應即填列「施工(工

作)計畫修正通知」(分局表 09040A)經原核定單位核定後,送承包商辦理修正。

5.5.2 「施工(工作)計畫」經核定後,承包商如欲變更,應填列「施工(工作)計畫變更書」(分局表 09040B)1 式 5 份,循前述之「施工(工作)計畫」審查、核定程序辦理。

5.6 承包商應確實依據核定之「施工(工作)計畫」及「施工(工作)計畫變更書」執行。

5.7 若屬自辦監造(督)之採購案,流程中監造(督)單位之職掌由工務段(中心)承辦。

5.8 本範本部分表格係參照政府採購法等相關法令訂定,爰如有涉及法令修正而需配合修改時,請各單位應依最新法令規定處理。

6.0 表格

6.1 施工(工作)計畫修正通知(分局表 09040A)。

6.2 施工(工作)計畫變更書(分局表 09040B)。

6.3 審查意見表(局表 01010B)。

7.0 附件

7.1 整體工程施工計畫(範本)(分局附件 09040A)。