

# 交通部臺灣區國道高速公路局

(案件名稱)

規劃設計

參、技術服務契約（範本）

甲方：中華民國代表授權機關

交通部臺灣區國道高速公路局

乙方：

案號：

中 華 民 國 ○○○○ 年○○月

(案件名稱)

規劃設計

技術服務契約 (範本)

(107.02 版)

立契約人：委託人：交通部臺灣區國道高速公路局（以下簡稱甲方）

受託人：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（以下簡稱乙方）

茲為辦理【案件名稱】案（以下簡稱本案），甲乙雙方同意共同遵守訂立本委託契約。

**第一條 契約文件及效力**

一、契約包括下列文件：

- （一）招標文件及其變更或補充。
- （二）投標文件及其變更或補充。
- （三）決標文件及其變更或補充。
- （四）契約本文、附件及其變更或補充。
- （五）依契約所提出之履約文件或資料。

二、契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

三、契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：

- （一）招標文件內之投標須知及契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。
- （二）招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經甲方審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許乙方於投標文件內特別聲明，並經甲方於審標時接受者，以投標文件之內容為準。
- （三）文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
- （四）大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
- （五）決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。
- （六）同一優先順位之文件，其內容有不一致之處，屬甲方文件者，以對乙方有利者為準；屬乙方文件者，以對甲方有利者為準。
- （七）本契約之附件與本契約內之乙方文件，其內容與本契約條文有

歧異者，除對甲方較有利者外，其歧異部分無效。

(八) 招標文件內之標價清單，其品項名稱、規格、數量，優於招標文件內其他文件之內容。

四、契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，由甲乙雙方依公平合理原則協議解決。如有爭議，依政府採購法(下稱採購法)之規定處理。

五、契約文字：

(一) 契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：

1. 特殊技術或材料之圖文資料。
2. 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
3. 其他經甲方認定確有必要者。

(二) 契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

(三) 契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，除契約另有規定或當事人同意外，應以中文(正體字)書面為之。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子資料傳輸至雙方預為約定之人員或處所。

六、契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以法定度量衡單位為之。

七、契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，甲方及乙方必要時得依契約原定目的變更之。

八、經雙方代表人或其授權人簽署契約正本 2 份，甲方及乙方各執 1 份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本 10 份，由甲方、乙方及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。

## 第二條 履約標的

一、甲方辦理事項：

(一) 審查核可：甲方應於收受乙方提送各項報告、成果初稿或定稿後 30 日內(含通知送達乙方之日)提出書面審查意見，通知乙方修正。若甲方之書面審查意見通知超過 30 日時，其超過日數不計入乙方之工作期限，應予扣抵工期。

(二) 工作許可證：甲方於必要時得協助乙方及其相關工作人員取得其為承作本技術服務工作所必須之工作許可證，但申領證件之費

用由乙方負擔。

- (三) 甲方需協助乙方在作業期間，進入作業現場。
- (四) 為便利乙方進行各項外業調查工作需要，經乙方申請，甲方應出具公函交由乙方，執以向有關機關請求協助之用。
- (五) 甲方為協助完成本契約約定之工作，得提供或協助乙方取得必要之資料。
- (六) 本條第 1 款第 2 至 4 目資料及各項應辦手續之提供，乙方應及時以書面送達甲方，甲方並應於乙方送達之翌日起 15 日內備妥交付乙方，或在申辦文件上簽名或蓋章，如須補件或補正時亦同。
- (七) 甲方所提供之文件與資料均屬甲方所有，乙方不得主張保留任何權利，並應於本案技術服務工作完成或契約終止、解除時，將所有相關之資料交還甲方。
- (八) 本技術服務工作全部成果經甲方認可後，依乙方需求發給中、英文技術服務證明。

## 二、乙方應給付之標的及工作事項：

- (一) 詳投標須知、技術服務邀標書、補充說明。
- (二) 成果報告應含會議紀錄及審核意見答復表，所有成果份數，甲方得視需要增減，所增加提送成果費用，包含於本契約承攬總服務費用內，不另給付。

## 第三條 契約價金之給付

### 一、契約價金結算方式：

- (一) 履約標的如涉規劃者：  
總包價法
- (二) 履約標的如涉設計者：  
總包價法
- (三) 履約標的如涉實作數量計價者：  
單價計算法

### 二、計價方式：

- (一) 總包價法及單價計算法：

1. 本技術服務費用，依行政院公共工程委員會發布修正「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」規定辦理，採用總包價法及單價計算法，服務費用(含百分之 5 營業稅)總計新臺幣〇〇〇元整 (NT\$〇〇〇元整)，即服務費新臺幣〇〇〇元整 (NT\$〇〇〇元整)，營業稅新臺幣〇〇〇元整 (NT\$〇〇〇元整)

元整) 。

2. 本技術服務全部以前目所定服務費用承攬，凡於第 2 條第 2 款所列乙方應給付之標的及工作事項、招標文件、投標文件所列工作項目，以及未列工作項目而為完成本工程服務案件所必需，或工程慣例所應提供之技術服務工作，均已包括在本契約承攬總服務費內，除第 4 條各款約定之情形，由雙方協議調整服務費用外，雙方不得以任何理由要求調整服務費用，或請求額外服務費用或任何補償。

#### 第四條 契約價金之調整

- 一、契約價金採總價給付者，未列入標價清單之項目或數量，其已於契約載明應由乙方施作或供應或為乙方完成履約所必須者，仍應由乙方負責供應或施作，不得據以請求加價。
- 二、履約標的如涉及實作數量計價者，且因工作需要而超出表列工作數量，乙方應先提送工作計畫書及費用明細表經甲方核可後辦理。
- 三、契約價金，除另有規定外，含乙方及其人員依甲方之本國法令應繳納之稅捐、及強制性保險之保險費。
- 四、甲方之本國以外其他國家或地區之稅捐，由乙方負擔。
- 五、乙方履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：
  - (一) 政府法令之新增或變更。
  - (二) 稅捐或規費之新增或變更。
  - (三) 政府公告、公定或管制費率之變更。
- 六、前款情形，屬甲方之本國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由甲方負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。
- 七、履約期間遇有下列不可歸責於乙方之情形，經甲方審查同意後，契約價金應予調整：
  - (一) 於設計核准後須變更者。
  - (二) 超出技術服務契約約定期限所需增加之相關費用。
  - (三) 修改招標文件重行招標之服務費用。
  - (四) 超過契約內容之設計報告製圖、送審、審圖等相關費用。

#### 第五條 契約價金之給付條件

一、總包價法及單價計算法之給付條件：

(一) 總包價法：本技術服務案件服務費用，於扣除單價計算法後之服務費淨額（含稅）計新臺幣〇〇〇元整（NT\$〇〇〇元整）分期估驗給付，各期付款方式如下：**【期數及各期給付條件可視個案調整】**

- 1.第1期：完成簽約手續且依第7條第1款第1目第1子目至第3子目約定，將相關文件資料送達後，付服務費淨額百分之10，計〇〇〇元（NT\$〇〇〇元）。
- 2.第2期：完成並提送規劃成果報告初稿，經甲方審核同意備查函送達後，付服務費淨額百分之25，計新臺幣〇〇〇元（NT\$〇〇〇元）。
- 3.第3期：完成並提送基本設計成果初稿，經甲方審核同意備查函送達後，付服務費淨額百分之25，計新臺幣〇〇〇元（NT\$〇〇〇元）。
- 4.第4期：完成並提送細部設計成果初稿，經甲方審核同意備查函送達後，付服務費淨額百分之25，計新臺幣〇〇〇元（NT\$〇〇〇元）。
- 5.第5期：完成並提送全部設計成果及發包文件，經甲方簽核確認後，付服務費淨額百分之15，計新臺幣〇〇〇元（NT\$〇〇〇元）。

(二) 單價計算法：

- 1.本技術服務案件之測量、地質鑽探及試驗、管線調查及試挖等工作**【所列項目視個案需求調整】**，合計服務費(含稅)暫列新臺幣〇〇〇元整(NT\$〇〇〇元整)，各單項工作明細如「報價單及服務費用明細表」（詳附錄五），各期付款方式如下：**【期數及各期給付條件可視個案調整】**

- (1)第1期：完成各測量、地質鑽探及試驗、管線調查及試挖等工作，並提送技術服務邀標書、四、(一)、〇〇~〇〇以及四、(二)、〇〇~〇〇之各項工作成果初稿，經甲方審核同意後，分別核付其實作數量計價百分之75，暫列計新臺幣〇〇〇元（NT\$〇〇〇元）。
- (2)第2期：提送技術服務邀標書、四、(一)、〇〇~〇〇以及四、(二)、〇〇~〇〇之各項工作正式工作成果，經甲方審核同意後，分別核付其實作數量計價百分之25，暫列計新臺幣〇〇〇元（NT\$〇〇〇元）。

2. 專業技術人力服務：**【若無專業技術人力者，本子目得逕行刪除】**

- (1) 乙方提供專業技術人力與甲方合署辦公，辦理本計畫技術服務邀標書內工作內容「專業技術人力服務」之相關工作，服務滿全月者，以 1 人月計算；請假未滿半日（4 小時）者，以半日計，超過半日未滿 1 日（8 小時）者，以 1 日計，並按日扣除其服務費（每日扣除額為人月單價之 1/30）。每次請假達 7 天（含）以上者，需覓代理人，並經甲方同意，未依規定辦理者，每日以契約直接薪資單價 3 倍罰款。
- (2) 專業技術人力於正常工作時間（每日工作時數為 8 小時，上班日依人事行政局公佈之公務人員行事曆為準）以外之工作時數均為超時工作，超時工作費按下列標準計算：超時工作費＝超時工作小時×直接薪資單價÷168
- (3) 專業技術人力派駐甲方服務期間，甲方將提供辦公場所、桌椅及作業所需紙張，其餘為完成工作所需之一切設備（如電腦、通訊設備、交通工具等）應由乙方自備，且均已包含於相關服務費用中，不另給付。
- (4) 本項服務費估驗款以每 3 個月辦理請款為原則；其中除直接薪資、超時工作費及差旅費係以實作數量計價外，其餘以 1 式為計價單位之項目（如電腦使用費、管理費用、公費等），依前述項目估驗款之 3/○○○給付。請款時並應檢附該期專業技術人力實際出勤統計表或相關證明文件，以供甲方查核。

(三) 保固保證金：

1. 服務費用總額（不含專業技術人力）百分之 3，充作保固保證金，保證期間詳技術服務廠商遴選投標須知、八、（一）、規定。**【比例及期間可視個案需求調整】**
2. 前款約定充作保固保證金之服務費，乙方應於請領最後一期服務費之同時，開具統一發票轉為保固保證金。但乙方依據投標須知、八、（二）、規定，提出與保固保證金等值之定期存款單質押甲方或保固保證金保證書、保證金不可撤銷擔保信用狀（含付款申請書）、保固保證金連帶保證保險單，則甲方得先行付清保固保證金。

(四) 付款程序

1. 乙方於接獲甲方成果認可通知函，依第 5 條第 1 款各目約定請領服務費用時，應依據每期請領金額開具統一發票，向甲方請款，甲方應於收到統一發票後 30 日內給付服務費用。

2. 甲方之付款，若因年度預算未奉核撥或辦理預算保留時，服務費用應俟奉核撥入庫後給付，乙方不得異議，仍應依照原定計畫進度提供各項技術服務工作，並不得據以停止工作、延長工作期限、請求遲延付款利息或其他金額補貼、賠償，亦不得據以解除或終止本契約。
  3. 甲方之付款，如有第 15 條第 1 款約定工程技術服務變更情事，依雙方協議訂定之契約變更書辦理付款。
  4. 乙方如認甲方技術服務工作之指示或變更之通知，致增加應履行之工作項目、數量及工作期限，應於接獲甲方工作指示或變更通知之日起 7 日內（遇有例假日得順延），以書面檢附契約變更建議書。符合第 4 條約定者，得依第 3 條約定之服務費計算原則，由雙方協議調整服務費用外，契約變更延長工作期限之日數，則以甲方核定者為準。
- 二、乙方履約有下列之情形者，甲方得暫停給付契約價金至情形消滅為止：
- （一）履約實際進度因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達百分之 20 以上者。
  - （二）履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。
  - （三）未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。
  - （四）乙方履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。
  - （五）其他違反法令或契約情形。
- 三、契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定或合意方式調整（例如減價之金額僅自部分項目扣減）；未約定或合意調整方式者，如乙方所報各單項價格未有不合理之處，視同就乙方所報各單項價格依同一減價比率（決標金額/投標金額）調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與決標金額不同者，依決標金額與該合計數額之比率調整之。
- 四、乙方計價領款之印章，除另有約定外，以乙方於投標文件所蓋之章為之。
- 五、乙方應依身心障礙者權益保障法、原住民族工作權保障法及採購法規定僱用身心障礙者及原住民。僱用不足者，應依規定分別向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民族中央主管機關設立之原住民族綜合發展基金之就業基金，定期繳納差額補助費及代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用



不足額部分。甲方應將國內員工總人數逾一百人之廠商資料公開於政府電子採購網，以供勞工及原住民族主管機關查核差額補助費及代金繳納情形，甲方不另辦理查核。

六、契約價金總額，除另有約定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及履約所必須之費用。

七、乙方請領契約價金時應提出電子或紙本統一發票，無統一發票者應提出收據。

八、乙方對其派至甲方提供勞務之專業技術人力，其屬派遣勞工性質者，於最後一次向甲方請款時，應檢送提繳勞工退休金、積欠工資墊償基金、繳納勞工保險費、就業保險費、全民健康保險費之繳費證明影本，供甲方審查後，以憑支付最後一期款。

乙方有繳納履約保證金且涉及上述派遣勞工性質者，於最後一次向甲方請款時可具結已依規定為其派遣勞工（含名冊）繳納上開費用之切結書，供甲方審查後，以憑支付最後一期款。其尚未發還之履約保證金，應於檢送履約期間提繳勞工退休金、積欠工資墊償基金、繳納勞工保險費、就業保險費、全民健康保險費之繳費證明影本，供甲方審查後，始得發還。**【若無專業技術人力者，本目得逕行刪除】**

九、乙方履約有逾期違約金、損害賠償、不實行為、未完全履約、不符契約約定、溢領價金或減少履約事項等情形時，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方給付。有履約保證金者，並得自履約保證金扣抵。

十、服務範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其服務費用除乙方本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由甲方自訂標準支給，不包括在服務費用項目之內。

十一、分包契約依採購法第 67 條第 2 項報備於甲方，並經乙方就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各項規定（採購法第 98 條之規定除外）或與甲方另行議定。

十二、甲方得延聘專家參與審查乙方提送之所有草圖、圖說、報告、建議及其他事項，其所需一切費用（出席費、審查費、差旅費、會場費用等）由乙方負擔。

十三、除契約另有約定外，依下列條件辦理付款：乙方依契約約定之付款條件提出符合契約約定之證明文件後，甲方應於 15 工作天內

完成審核程序後，通知乙方提出請款單據，並於接到乙方請款單據後 15 工作天內付款；屬驗收付款者，於驗收合格後，甲方於接到乙方請款單據後 15 工作天內，一次無息結付尾款。但涉及向補助機關申請核撥補助款者，付款期限為 30 工作天。

十四、甲方辦理付款及審核程序，如發現乙方有文件不符、不足或有疑義而需補正或澄清者，甲方應一次通知澄清或補正，不得分次辦理。其審核及付款期限，自資料澄清或補正之次日重新起算；甲方並應先就無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。

十五、因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形，乙方投訴對象：

- (一) 甲方之政風單位；
- (二) 甲方之上級機關；
- (三) 法務部廉政署；
- (四) 採購稽核小組；
- (五) 採購法主管機關；
- (六) 行政院主計總處（延遲付款之原因與主計人員有關者）。

## 第六條 稅捐及規費

- 一、以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含稅，包括營業稅。由自然人投標者，不含營業稅，但仍包括其必要之稅捐。
- 二、以外幣報價之勞務費用或權利金，加計營業稅後與其他廠商之標價比較。但決標時將營業稅扣除，付款時由甲方代繳。
- 三、外國廠商在甲方之本國境內發生之勞務費或權利金收入，於領取價款時按當時之稅率繳納營利事業所得稅。上述稅款在付款時由甲方代為扣繳。但外國廠商在甲方之本國境內有分支機構、營業代理人或由國內廠商開立統一發票代領者，上述稅款在付款時不代為扣繳，而由該等機構、代理人或廠商繳納。
- 四、與本契約有關之證照，依法應以甲方名義申請，而由乙方代為提出申請者，其所需規費由甲方負擔。除已載明於契約金額項目者外，不含於本契約價金總額。

## 第七條 履約期限

- 一、履約期限係指乙方完成履約標的之所需時間：
  - (一) 規劃設計部分：**【履約期限可視個案需求調整】**
    - 1. 乙方須於契約生效日起 **20** 日內提報其實施簽證之執行計畫。

2. 乙方應自決標次日起 20 日內，應提送所屬辦理本案技師之技師證件影本及技師執業證書影本（依投標須知、九之規定辦理）送甲方備查。

3. 乙方應自決標次日起 20 日內，提送本案服務實施計畫書（詳附錄二）（測量、地質鑽探及試驗、管線調查及試挖、交通調查…等分項計畫書可另行提送，惟應於分項工作執行前提報奉准）**【所列項目視個案需求調整】**。

4. 乙方應自決標次日起，依技術服務邀標書、五、工作期限約定時程進行技術服務工作。

（二）如涉及變更設計應以甲方通知到達日起算。

（三）本履約期限不含證照取得與甲方審核及修改時間。

二、本契約所稱日（天）數，除另有載明外，係以日曆天計算，所有日數均應計入。

三、履約標的項目或數量有增減時，或因不可歸責於乙方之情事變更，致需辦理契約變更時，履約期限由雙方視實際需要議定增減之。

四、履約期限延期：

（一）履約期限內，有下列情形之一，且確非可歸責於乙方，而需展延履約期限者，乙方應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面向甲方申請展延履約期限。甲方得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達 1 日者，以 1 日計。

1. 發生契約約定不可抗力之事故。

2. 因天候影響無法施工。

3. 甲方要求全部或部分暫停履約。

4. 因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。

5. 甲方應辦事項未及時辦妥。

6. 由甲方自辦或甲方之其他廠商因承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。

7. 其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。

（二）前目事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，乙方應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，乙方應儘速向甲方提出書面報告。

五、期日：

（一）履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定

之日後起算者，當日不計入。

- (二) 履約標的須於一定期間內送達甲方之場所者，履約期間之末日，以甲方當日下班時間為期間末日之終止。當日為甲方之辦公日，但甲方因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。

- 六、甲乙雙方同意於接獲提供之資料送達後儘速檢視該資料，並於檢視該資料發現疑義時，立即以書面通知他方。
- 七、除招標文件已載明者外，因不可歸責於乙方之因素而須修正、更改、補充，雙方應以書面另行協議延長期限。

## 第八條 履約管理

- 一、乙方應依招標文件及服務建議書內容，提出服務實施計畫書送甲方核可，該服務實施計畫書內容至少應包括計畫組織、工作計畫流程、工作預定進度表（含分期提出各種書面資料之時程）、工作人力計畫（含人員配當表）、辦公處所等。甲方如有修正意見，經甲方通知乙方後，乙方應於7日內改正完妥，並送甲方審核。乙方應依工作預定進度表所列預定時程提送各階段書面資料，甲方應於收到乙方提送之各階段書面資料後30日內完成審查工作；其需退回修正者，乙方應於甲方給予之期限內完成修正工作；乙方依契約約定應履行之專業責任，不因甲方對乙方書面資料之審查認可而減少或免除。
- 二、與契約履約標的有關之其他標的，經甲方交由其他廠商辦理時，乙方有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。工作不能協調配合，乙方應通知甲方，由甲方邀集各方協調解決。乙方如未通知甲方或未能配合或甲方未能協調解決致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，應由可歸責之一方負責並賠償。
- 三、工程規劃設計階段，接管營運維護單位提供與契約履約標的有關之意見，得經甲方交由乙方辦理，乙方有協調配合之義務，俾使工程完工後之該等工作得以順利進行。工作不能協調配合，乙方應通知甲方，由甲方邀集各方協調解決。
- 四、乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約約定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反契約約定之指示，不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。

- 五、甲方及乙方之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。
- 六、契約內容有須保密者，乙方未經甲方書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。
- 七、乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。
- 八、轉包及分包：
- (一) 乙方不得將契約轉包。乙方亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第 103 條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。
  - (二) 乙方擬分包之項目及分包廠商，甲方得予審查。
  - (三) 乙方對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於甲方者，亦同。
  - (四) 分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，乙方應更換分包廠商。
  - (五) 乙方違反不得轉包之規定時，甲方得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。
  - (六) 前目轉包廠商與乙方對甲方負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。
- 九、乙方及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明、違反人口販運防制法或其他不法或不當行為。
- 十、甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或有其他違反契約之情事者，得通知乙方限期改善。
- 十一、履約所需臨時場所，除另有約定外，由乙方自理。
- 十二、乙方履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，甲方得要求更換，乙方不得拒絕。
- 十三、勞工權益保障：**【若無專業技術人力者，本款得逕行刪除】**
- (一) 乙方對其派至甲方提供勞務之專業技術人力，應訂立書面勞動契約，並將該契約影本送甲方備查。
  - (二) 乙方對其派至甲方提供勞務之專業技術人力，應依法給付工資，依法投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金。
  - (三) 乙方應於派至甲方提供勞務之專業技術人力經甲方同意後 30

日內，檢具派至甲方提供勞務之專業技術人力名冊（包括勞工姓名、出生年月日、身分證字號及住址）、勞工保險被保險人投保資料表（明細）影本及切結書（具結已依法為其專業技術人力投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金）送甲方備查。

- （四）甲方發現乙方未依法為其派至甲方提供勞務之專業技術人力，投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金者，應限期改正，其未改正者，通知目的事業主管機關依法處理。

十五、乙方於設計完成經甲方審查確認後，應將工程決標後契約圖說之電子檔案（如 CAD 檔）交予甲方。

十六、乙方承辦技術服務，其實際提供服務人員應於完成之圖樣及書表上簽署。其依法令須由執（開）業之專門職業及技術人員辦理者，應交由各該人員辦理，並依法辦理簽證。各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、施工或檢驗者，乙方應依規定辦理。

依本契約完成之圖樣或書表，如屬技師執行業務所製作者，應依技師法第 16 條規定，由技師本人簽署並加蓋技師執業圖記。（有關應由技師本人簽署並加蓋技師執業圖記之圖樣、書表及技師簽署方式，依行政院公共工程委員會 98 年 12 月 2 日工程技字第 09800526520 號令，該令公開於行政院公共工程委員會資訊網站 <http://www.pcc.gov.tw/法令規章/技師法/技師法相關解釋函>）

本契約屬公共工程實施簽證範圍，其簽證應依下列規定辦理。

- （一）本契約實施簽證之執行計畫應包括施工規範與施工說明、數量計算、預算書、設計圖與計算書，並得包括測量、地質鑽探及試驗、管線調查及試挖、施工安全評估、工地環境保護監測與防治及其他必要項目。
- （二）技師執行簽證時，應親自為之，並僅得就本人或在本人監督下完成之工作為簽證。其涉及現場作業者，技師應親自赴現場實地查核後，始得為之。
- （三）技師執行簽證，應依技師法第 16 條規定於所製作之圖樣、書表及簽證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記。
- （四）本契約執行技師應依「公共工程專業技師簽證規則」規定，就

其辦理經過，連同相關資料、文件彙訂為工作底稿，並向甲方提出簽證報告。

十七、其他：**【視個案需求調整】**

- (一) 乙方所提出之圖樣及書表內如涉及施工期間之交通維持及安全衛生設施經費者，應以量化方式編列。
- (二) 乙方履約期間，應於每月 5 日前向甲方提送工作月報，其內容包括工作事項、工作進度（含當月完成成果說明）、工作人數及時數、異常狀況及因應對策等。
- (三) 乙方所擬定之招標文件，其內容不得有不當限制競爭之情形。其有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形時，應於提送履約成果文件上敘明理由。
- (四) 如係辦理公有新建建築物，乙方所擬定之招標文件，其內容應注意下列事項：
  - 1. 公有新建建築物之工程預算達新臺幣 5 千萬元以上者，建築工程於申報一樓樓版勘驗時，應同時檢附合格級以上候選綠建築證書；工程契約約定由施工廠商負責取得綠建築標章者，於工程驗收合格並取得合格級以上綠建築標章後，始得發給工程結算驗收證明書。但工程驗收合格而未能取得綠建築標章，其經甲方確認非可歸責於施工廠商者，仍得發給工程結算驗收證明書；另乙方於辦理變更設計，應併同檢討與申請變更候選綠建築證書。
  - 2. 公有新建建築物之使用類組符合內政部「公有建築物申請智慧建築標章適用範圍表」規定，且工程預算達新臺幣 2 億元以上者，除應符合前目候選綠建築證書及綠建築標章之取得要求外，建築工程於申報一樓樓版勘驗時，應同時檢附合格級以上候選智慧建築證書；工程契約約定由施工廠商負責取得智慧建築標章者，於工程驗收合格並取得合格級以上智慧建築標章後，始得發給工程結算驗收證明書。但工程驗收合格而未能取得智慧建築標章，其經甲方確認非可歸責於施工廠商者，仍得發給工程結算驗收證明書；另乙方於辦理變更設計，應併同檢討與申請變更候選智慧建築證書。如屬國家機密之建築物，得免適用本目之約定。
  - 3. 公有新建建築物之工程預算未達新臺幣 5 千萬元者，應通過



日常節能與水資源 2 項指標，由乙方承辦建築師以自主檢查方式辦理，甲方必要時得委請各地建築師公會、內政部指定之綠建築標章評定專業機構或其他方式，於填發工程結算驗收證明書前完成確認。但符合下列情形之一者，得免依本目約定辦理：

- (1) 建築技術規則建築設計施工編第 298 條第 3 款規定免檢討建築物節約能源者。
  - (2) 建築物僅具有頂蓋、樑柱，而無外牆或外牆開口面積合計大於總立面面積三分之二者。
  - (3) 建築法第 7 條規定之雜項工作物。
  - (4) 建築物總樓地板面積在 500 平方公尺以下者。
  - (5) 屬國家機密之建築物。
  - (6) 其他經內政部認定無須辦理評估者。
- (五) 地質鑽探、試挖、現地收方測量、交通量調查…等現場調查項目，乙方應每日(次)派員現場查察並留下紀錄及照片(需有乙方人員入鏡)，並列為需提交之成果文件。
- (六) 乙方辦理交通工程規劃設計，除包含交流道區範圍內聯絡道之規劃設計外，亦應一併規劃鄰近道路、路口完整之標誌牌面系統，以正確指引用路人使用本交流道，此規劃設計成果將移請各道路主管機關列為應辦事項，配合交流道通車時程同步完成；另鄰近道路、路口若因設置交流道後有車道配置調整或拓寬需要，亦請一併規劃建議。以上應辦事項或建議事項，甲方未來將正式函文各道路主管機關適時配合辦理。
- (七) 為落實「工程價格資料庫作業辦法」規定，並提升公共工程標案單價資料之編碼正確率，採購法主管機關計畫逐年提高編碼正確率目標，乙方所提供之細部設計成果預算編列編碼正確率，須達到當年度採購法主管機關所公告之目標（以 105 年度為例，編碼正確率（含綱要、細目編碼及中文名稱）係以 40% 為目標，其中綱要編碼正確率為 70%），並應避免發生採購法主管機關訂頒之「編碼正確率錯誤態樣分析」所載情形。
- (八) 工程有土石方出土達 3 千立方公尺以上或需土達 5 千立方公尺以上者，乙方應就圖樣及書表內有關土石方規劃設計內容及收容處理建議提出完整詳細之說明，送甲方審查（該說明書內容之提送及應用詳附錄八）。



- (九) 乙方履約內容涉及架設網站開放外界使用者，應依身心障礙者權益保障法第 52 條之 2 規定辦理。
- (十) 乙方依契約約定審核(查)甲方之其他契約廠商所提出之各該契約約定得付款之證明文件時，乙方應於 7 工作天內完成審核(查)，並將結果交付甲方，以利甲方續於 8 工作天內完成審核及辦理後續作業。
- (十一) 乙方進行規劃設計作業時，應依行政院公共工程委員會 106 年 4 月 11 日「公共工程落實生態檢核機制」研商會議結論，於工程計畫核定、規劃、設計、施工與維護管理等作業階段將『公共工程生態檢核機制』納入環評書件，並配合環評時的環境保護對策進行各作業階段之檢核。
- (十二) 乙方進行規劃設計作業時，應符合「公路路線設計規範」規定，並依甲方要求填具路線設計自主檢核表(附錄十)，並將檢核結果納入邀標書工作成果之「設計成果檢核表」一併提送。
- (十三) 乙方擬定之招標文件應規定承攬本案施工廠商，應使用第 3 期(加裝慮煙器，符合第 4 期、第 5 期排放標準)以上排氣管制標準之柴油車輛進行載運。
- (十四) 乙方擬定之招標文件應規定承攬本案施工廠商需依「交通部大型車輛裝設車輛安全設備推動計畫」所屬大貨車應裝設行車視野輔助系統等相關安全設備。

## 第九條 履約標的品管

- 一、乙方在履約中，應對履約規劃設計品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主查核。本案委託技術服務，如包括設計者，乙方所為之設計應符合節省能源、減少溫室氣體排放、保護環境、節約資源、經濟耐用等目的，並考量景觀、自然生態、生活美學及性別、身心障礙、高齡、兒童等使用者友善環境。
- 二、甲方於乙方履約期間如發現乙方履約品質或進度不符合契約約定，得通知乙方限期改善或改正。乙方逾期未辦妥時，甲方得要求乙方部分或全部停止履約，至乙方辦妥並經甲方書面同意後方可恢復履約。乙方不得為此要求展延履約期限或補償。
- 三、乙方不得因甲方辦理審查、查驗、測試、認可、檢驗、功能驗證或核准行為，而免除或減少其依契約所應履行或承擔之義務或責任。
- 四、乙方之建築師、技師或其他依法令、契約應到場執行業務人員，其應到場情形及未到場之處置如下。同次應到場執行業務包含下列 2

種以上情形而未到場者，其懲罰性違約金分別計算，其總額以契約價金總額百分之 20 為上限：

- (一) 規劃設計執行計畫內涉及現況調查、鑑界、現地會勘、各階段說明會議及審查會議時，經甲方通知應到場說明者。未到場之處置：

每人次懲罰性違約金新臺幣 5 仟元。

## 第十條 保險

一、乙方應於履約期間辦理下列保險，其屬自然人者，應自行另投保人身意外險。

- (一) 建築師事務所、技師事務所及工程技術顧問公司應投保專業責任險。包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致甲方或其他第三人受有之損失。

- (二) 雇主意外責任險。

二、乙方依前款辦理之保險，其內容如下：

- (一) 承保範圍：契約工作項目。
- (二) 保險標的：履約標的。
- (三) 被保險人：以乙方為被保險人。
- (四) 保險金額：契約價金總額。
- (五) 每一事故之自負額上限：不得超過契約價金總額之百分之 30。
- (六) 保險期間：自契約生效日起至契約所定履約期限之日另加 2 年止，有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。【**可視個案特性調整**】

- (七) 未經甲方同意之任何保險契約之變更或終止，無效。

三、保險單記載契約約定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由乙方負擔。

四、乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。

五、乙方未依契約約定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。

六、保險單正本 1 份及繳費收據副本 1 份應於辦妥保險後即交甲方收執。

七、乙方應依甲方之本國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法免投保勞工保險者，得以其他商業保險代之。

八、本契約延長服務時間時，乙方應隨之延長專業責任保險之保險期

間。因不可歸責於乙方之事由致須延長履約期限者，因而增加之保費，由契約雙方另行協議其合理之分擔方式。

九、依法非屬保險人可承保之保險範圍，或非因保費因素卻於國內無保險人願承保，且有保險公會書面佐證者，依第 1 條第 7 款辦理。

十、機關及廠商均應避免發生採購法主管機關訂頒之「常見保險錯誤及缺失態樣」所載情形。

## 第十一條 保證金

乙方依第 5 條第 1 款第 2 目及技術服務廠商遴選投標須知、八之規定所應繳納之保固保證金，於保證期限屆滿時，無息發還，其保證期限詳技術服務廠商遴選投標須知、八之規定。保證期滿後，若有屬於乙方責任所應辦理之成果修正工作或造成甲方之損失，乙方仍應負責修正及賠償。

## 第十二條 驗收

一、驗收時機：

乙方完成履約事項後辦理驗收。

二、驗收方式：

得以書面或召開審查會議方式進行，審查會議紀錄等同驗收紀錄。

三、履約標的部分完成履約後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段審查、查驗供驗收之用。

四、乙方履約結果經甲方審查有瑕疵者，甲方得要求乙方於一定期限內改善。逾期未改正者，依第 13 條規定計算逾期違約金。

五、乙方履約所完成之標的需另行招標施工，甲方未能於乙方履約完成六個月內完成招標工作且非可歸責於乙方者，乙方得要求甲方終止契約，並辦理結算。

六、乙方履約結果經甲方查驗或驗收有瑕疵者，甲方得要求乙方於主驗人所定之期限內改善、拆除、重作、退貨或換貨（以下簡稱改正）。逾期未改正者，依第 13 條遲延履約約定計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。

七、乙方不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正者，甲方得採行下列措施之一：

（一）自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正必要之費用。

（二）解除契約或減少契約價金。但瑕疵非重要者，甲方不得解除契約。

八、因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前 2 款約定辦理外，並得請求損害賠償。

### 第十三條 延遲履約

一、逾期違約金，以日為單位，乙方如未依照契約約定期限完工，應按逾期日數計算逾期違約金，所有日數（包括放假日等）均應納入，不因履約期限以工作天或日曆天計算而有差別。因可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約者，逾期違約金應計算至終止或解除契約之日止。該違約金計算方式：

每日依契約價金總額千分之 1 計算逾期違約金。但未完成履約/初驗或驗收有瑕疵之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約/初驗或驗收有瑕疵部分之契約價金，每日依其千分之 1（其數額以每日依契約價金總額計算之數額為上限）計算逾期違約金。

二、逾期違約金之支付，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，通知乙方繳納或自保證金扣除。

三、逾期違約金之總額（含逾期未改正之違約金），以契約價金總額之百分之 20 為上限。

四、甲方及乙方因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：

- （一）戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
- （二）山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
- （三）墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。
- （四）罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。
- （五）毒氣、瘟疫、火災或爆炸。
- （六）履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。
- （七）履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。
- （八）水、能源或原料中斷或管制供應。
- （九）核子反應、核子輻射或放射性污染。
- （十）非因乙方不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
- （十一）政府法令之新增或變更。
- （十二）甲方之本國或外國政府之行為。
- （十三）其他經甲方認定確屬不可抗力者。

- 五、前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。
- 六、乙方履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經乙方證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者不在此限。
- 七、契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬分段完成使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：
- (一) 未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完成使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。
  - (二) 逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。
  - (三) 逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金。但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完成使用或移交部分之金額計算之。
  - (四) 分段完成期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得個別計算違約金，不受前目但書限制。
- 八、契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬全部完成後使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：
- (一) 未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。
  - (二) 逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於未逾最後履約期限後發還。
  - (三) 逾分段進度且逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於計算逾最後履約期限之違約金時應予扣抵。
  - (四) 分段完成期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得計算違約金，不受第 2 目及第 3 目之限制。
- 九、乙方未遵守法令致生履約事故者，由乙方負責。因而遲延履約者，不得據以免責。
- 十、因可歸責於乙方之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規定外適用採購法施行細則第 111 條規定。

#### **第十四條 權利及責任**

- 一、乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權利。
- 二、乙方履約，其有侵害第三人合法權益時，應由乙方負責處理並承擔一切法律責任及費用，包括甲方所發生之費用。甲方並得請求損害

賠償。

三、乙方履約結果涉及智慧財產權者：

甲方取得全部權利。

四、有關著作權法第 24 條與第 28 條之權利，他方得行使該權利，惟涉有政府機密者，不在此限。

五、除另有規定外，乙方如在履約使用專利品、專利性履約方法，或涉及著作權時，有關專利及著作權，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。

六、甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。

七、甲方對於乙方、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。

八、委託規劃、設計之契約，乙方因規劃設計錯誤，致甲方遭受損害，乙方應負賠償責任，其認定有爭議者，依照爭議處理條款辦理。

(一) 損害賠償之範圍，依民法第 216 條第 1 項規定，以填補債權人所受損害及所失利益為限。□但非因故意或重大過失所致之損害，契約雙方所負賠償責任不包括「所失利益」【**得由甲方於招標時勾選**】。

(二) 除懲罰性違約金及逾期違約金外，損害賠償金額上限為：【**甲方欲訂上限者，請於招標時載明**】

□契約價金總額。

□契約價金總額之\_\_\_\_倍。

□契約價金總額百分之\_\_\_\_。

□固定金額\_\_\_\_\_元。

(三) 前目訂有損害賠償金額上限者，於法令另有規定，或乙方隱瞞工作之瑕疵、故意或重大過失行為、對智慧財產權或對第三人發生侵權行為，對甲方所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。

九、甲方依乙方履約結果辦理採購，因乙方計算數量錯誤或項目漏列，致該採購結算增加金額與減少金額絕對值合計，逾採購契約價金總額百分之 5 者，應就超過百分之 5 部分占該採購契約價金總額之比率，乘以契約價金規劃設計部分總額計算違約金。但本款累計違約金以契約價金總額之百分之 10 為上限。本款之「採購契約價金總

- 額」，係指依乙方履約結果辦理工程採購決標時之契約價金總額。
- 十、甲方不得於本契約納列提供甲方使用之公務車輛、提供甲方使用之影印機、電腦設備、行動電話（含門號）、傳真機及其他應由甲方人員自備之辦公設施及其耗材。
- 十一、甲方不得指揮乙方人員從事與本契約無關之工作。

### 第十五條 契約變更及轉讓

- 一、甲方於必要時得於契約所約定之範圍內通知乙方變更契約，乙方於接獲通知後，除雙方另有協議外，應於 10 日內向甲方提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，由雙方協議訂定之。
- 二、乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因前款之通知而遲延其履約期限。
- 三、甲方於接受乙方所提出須變更之事項前即通知乙方先行辦理，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償乙方所增加之必要費用。
- 四、如因可歸責於甲方之事由辦理契約變更，需廢棄或不使用部分已完成之工作者，除雙方另有協議外，甲方得辦理部分驗收或結算後，支付該部分價金。
- 五、履約期間有下列事項者，應變更契約，並依相關條文合理給付額外酬金或檢討變更之：
  - （一）甲方於履約各工作階段完成審定後，要求乙方辦理變更者。
  - （二）甲方對同一服務事項依不同條件要求乙方辦理多次規劃或設計者。
  - （三）甲方因故必須變更部分委託服務內容時，得就服務事項或數量之增減情形，調整服務費用及工作期限。
  - （四）契約執行中涉及應執行其他之工作內容而未曾議定者。
- 六、契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。
- 七、乙方不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司分割或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意轉讓者，不在此限。  
乙方依公司法、企業併購法分割，受讓契約之公司（以受讓營業者為限），其資格條件應符合原招標文件規定，且應提出下列文件之一：

- (一) 原訂約廠商分割後存續者，其同意負連帶履行本契約責任之文件。
- (二) 原訂約廠商分割後消滅者，受讓契約公司以外之其他受讓原訂約廠商營業之既存及新設公司同意負連帶履行本契約責任之文件。

## 第十六條 契約終止解除及暫停執行

- 一、乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：
  - (一) 違反採購法第 39 條第 2 項或第 3 項規定之專案管理廠商。
  - (二) 有採購法第 50 條第 2 項前段規定之情形者。
  - (三) 有採購法第 59 條規定得終止或解除契約之情形者。
  - (四) 違反不得轉包之規定者。
  - (五) 乙方或其人員犯採購法第 87 條至第 92 條規定之罪，經判決有罪確定者。
  - (六) 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
  - (七) 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。
  - (八) 無正當理由而不履行契約者。
  - (九) 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
  - (十) 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約。
  - (十一) 乙方未依契約約定履約，自接獲甲方書面通知之次日起 10 日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。
  - (十二) 違反本契約第 8 條第 13 款第 1 目至第 3 目情形之一，經甲方通知改正而未改正，情節重大者。
  - (十三) 違反環境保護或職業安全衛生等有關法令，情節重大者。
  - (十四) 違反法令或其他契約約定之情形，情節重大者。
  - (十五) 契約約定之其他情形。
- 二、甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約約定繼續履約。
- 三、契約經依第 1 款約定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。
- 四、契約因政策變更，乙方依契約繼續履行反而不符公共利益者，甲方得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並補償乙方因



此所受之損失。但不包含所失利益。

- 五、依前款規定終止契約者，乙方於接獲甲方通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，甲方得擇下列方式之一洽乙方為之：
  - (一) 乙方繼續予以完成，依契約價金給付。
  - (二) 停止履約，但乙方已完成部分之服務費用由雙方議定之。
- 六、非因政策變更而有終止或解除契約必要者，準用前 2 款約定。
- 七、乙方未依契約約定履約者，甲方得通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。
- 八、因非可歸責於乙方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行，應補償乙方因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。
- 九、依前 2 款約定暫停執行期間累計逾 6 個月【**甲方得於招標時載明其他期間**】者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部契約。
- 十、乙方不得對本契約採購案任何人要求期約、收受或給予賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。複委託分包廠商亦同。違反上述約定者，甲方得終止或解除契約，或將 2 倍利益自契約價款中扣除。

## 第十七條 爭議處理

- 一、甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：
  - (一) 提起民事訴訟，並以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。
  - (二) 依採購法第 85 條之 1 規定向採購申訴審議委員會申請調解。技術服務採購經採購申訴審議委員會提出調解建議或調解方案，因甲方不同意致調解不成立者，乙方提付仲裁，甲方不得拒絕。
  - (三) 經契約雙方同意並訂立仲裁協議後，依本契約約定及仲裁法規定提付仲裁。
  - (四) 依採購法第 102 條規定提出異議、申訴。
  - (五) 依其他法律申（聲）請調解。
  - (六) 依契約或雙方合意之其他方式處理。
- 二、依前款第 2 目後段及第 3 目提付仲裁者，約定如下：

(一) 由甲方於招標文件及契約預先載明仲裁機構。其未載明者，由契約雙方協議擇定仲裁機構。如未能獲致協議，屬前款第 2 目後段情形者，由乙方指定仲裁機構；屬前款第 3 目情形者，由甲方指定仲裁機構。上開仲裁機構，除契約雙方另有協議外，應為合法設立之國內仲裁機構。

(二) 仲裁人之選定：

1. 當事人雙方應於一方收受他方提付仲裁之通知之次日起 14 日內，各自從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，分別提出 10 位以上(含本數)之名單，交予對方。
2. 當事人之一方應於收受他方提出名單之次日起 14 日內，自該名單內選出一位仲裁人，作為他方選定之仲裁人。
3. 當事人之一方未依 1.提出名單者，他方得從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，逕行代為選定一位仲裁人。
4. 當事人之一方未依 2.自名單內選出仲裁人，作為他方選定之仲裁人者，他方得聲請指定之仲裁機構代為自該名單內選定一位仲裁人。

(三) 主任仲裁人之選定：

1. 二位仲裁人經選定之次日起 30 日內，由雙方選定之仲裁人共推第三仲裁人為主任仲裁人。
2. 未能依 1.共推主任仲裁人者，當事人得聲請指定之仲裁機構為之選定。

(四) 以甲方所在地為仲裁地。

(五) 除契約雙方另有協議外，仲裁程序應公開之，仲裁判斷書雙方均得公開，並同意仲裁機構公開於其網站。

(六) 仲裁程序應使用國語及中文正體字。

(七) 甲方不同意仲裁庭適用衡平原則為判斷。

(八) 仲裁判斷書應記載事實及理由。

三、依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：行政院公共工程委員會；地址：臺北市信義區松仁路 3 號 9 樓；電話：(02) 87897500。

四、履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

(一) 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。

(二) 乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，

不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。但結果被認定部分有理由者，由雙方協議延長該部分之履約期限或免除該部分之責任。

五、本契約以中華民國法律為準據法。

## 第十八條 其他

- 一、乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。
- 二、乙方履約時不得僱用甲方之人員或受甲方委託辦理契約事項之機構之人員。
- 三、乙方授權之代表應通曉中文或甲方同意之其他語文。未通曉者，乙方應備翻譯人員。
- 四、甲方與乙方間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。
- 五、甲方及乙方於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。
- 六、乙方參與公共工程可能涉及之法律責任，請查閱行政院公共工程委員會 101 年 1 月 13 日工程企字第 10100017900 號函（公開於行政院公共工程委員會資訊網站 <http://www.pcc.gov.tw/>法令規章/政府採購法規/採購法規相關解釋函），乙方人員及其他技術服務或工程廠商應遵守法令規定，善盡職責及履行契約義務，以免觸犯法令或違反契約約定而受處罰。
- 七、依據「政治獻金法」第 7 條第 1 項第 2 款規定，與政府機關（構）有巨額採購契約，且於履約期間之廠商，不得捐贈政治獻金。
- 八、本契約未載明之事項，依採購法及民法等相關法令。
- 九、因應政府組織再造，俟立法院通過「交通及建設部組織法」並經行政院公布實施日期後，原契約機關名稱「交通部台灣區國道高速公路局」將更改為「交通及建設部高速公路局」，契約將逕為移轉至新機關，並由甲方通知乙方辦理機關名稱變更事宜。
- 十、甲、乙雙方履約，應共同遵守「交通部台灣區國道高速公路局暨所屬工程處委託辦理工程規劃、設計、監造廠商企業倫理注意事項」（詳附錄九）。
- 十一、本案得標廠商應簽署「交通部台灣區國道高速公路局契約廠商廉政相關規定告知書」，並將列入契約文件（詳附錄十）。

## 第十九條 附錄

附錄一、「**案件名稱**」規劃設計技術服務廠商遴選投標須知、技術服務邀標書

附錄二、「**案件名稱**」規劃設計技術服務實施計畫書

附錄三、開標紀錄及決標紀錄

附錄四、廠商資格證明文件

附錄五、報價單及服務費用明細表

附錄六、授權書

附錄七、投標廠商聲明書


附錄八、「土石方規劃設計內容及收容處理建議說明書」補充規定

附錄九、交通部臺灣區國道高速公路局暨所屬工程處委託辦理工程規劃、設計、監造廠商企業倫理注意事項

附錄十、交通部臺灣區國道高速公路局契約廠商廉政相關規定告知書

附錄十一、公路路線幾何設計檢核表

立契約書人



甲方：中華民國代表授權機關


交通部臺灣區國道高速公路局

法定代理人：局長○○○○

設址：新北市泰山區黎明里半山雅 70 號

電話：02-29096141

傳真號碼：02-29093218



乙方：

公司統一編號：

營利事業登記證：

設址：

電話：

傳真號碼：

法定代理人：

身分證字號：

住址：

中 華 民 國 ○ ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日