
交通部高速公路局

局外單位因施工申請封閉國道車道作業規定

壹、 適用範圍

一、 本規定適用於本局暨所屬以外之單位（以下簡稱局外單位）申請於

國道主線或交流道匝、環道進行封閉車道施工。

二、 申請封閉國道主線單向全部車道以上之施工，由本局轄區工程處受

理及審查後陳報本局核定；其餘封閉車道（含路肩及匝、環道）之

施工，由本局轄區工程處受理及審查後逕行核定，並副知本局。

三、 本規定為交通維持及其管制設施之審核流程與設施布設規定，凡涉

及路權、工法或技術，應由本局權責單位先行另案處理。

貳、 送審流程(如附件)

一、 申請單位應在預計施工日 1 個月前（封閉全部車道在 2 個月前）

將交通維持計畫併同施工計畫(含施工內容、施工方式及路面防護

措施等)及相關圖說送本局轄區工程處進行審查，本局轄區工程處

依據交通維持相關規定，據以審核交通維持計畫，並應會請相關

單位(如地方道路主管機關、警察局及公警隊等)審查。如審查不通

過則將交通維持計畫退回申請單位重新修訂。審查通過後，如屬

封閉國道主線單向全部車道以上之施工，應將審查通過之交通維

持計畫與施工計畫報局核定，其餘封閉車道（含路肩及匝、環道）

之施工，由轄區工程處逕行核定並副知本局。

二、 本局依據工程處審查意見及相關規定據以複核，如審查不通過則

將交通維持計畫退回轄區工程處，要求申請單位重新修訂；經本

局審查通過則函復轄區工程處。

三、 轄區工程處接獲本局同意函後，應與申請單位共同協調訂定施工

日期，並應與申請單位辦理施工準備作業及相關作業(如宣導、公

告、施工前協調會等)。

參、 審查作業注意事項

一、 各區工程處審查交維計畫時，應依據「道路交通標誌標線號誌設

置規則」、「交通工程手冊」、「施工之交通管制守則」及相關規定
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進行審查。

二、 道路封閉時間，應由工程處就道路交通特性，與申請單位擇定施

工日期，道路封閉新聞稿及公告稿內容應由申請單位擬定，經本

局轄區工程處認可後，由申請單位及轄區工程處辦理新聞稿發布

及道路封閉公告事宜，所需費用由申請單位負擔；施工當日如因

其他因素無法如期施工，應書面通知相關單位，另擇期施工，並

重新發布新聞稿及公告。

三、 施工期間，應要求申請單位提供緊急連絡電話，以利遇緊急事件

時能及時連絡或要求及時改善施工之交通管制設施；必要時得要

求申請單位進駐本局工程處交通控制中心，以即時監控高速公路

之交通維持狀況，並回答民眾相關問題。
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局外單位因施工申請封閉國道車道審查作業流程圖
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附件

申請單位：交通維持計畫送本局

轄區工程處審查(含施工計畫及

相關圖說)

工程處函復申請單位

並副知本局備查

否

工程處陳報本局核定後

再函復申請單位

是


