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6.是否有缺失或不符
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9.矯正與預防措施完成後

提報「工程稽核檢討報

告表」（局表 10020F）

附「矯正與預防照片黏

貼表」（局表 10020G）。 

1.於每年 11 月 30 日前，就各項工程預定執行進度擬定「工程稽核實施

計畫表」（局表 10020A），經處長核定後函送各工務段（所）及報局

核備，每季開始時，視實際情況做必要之修訂。 

2.按核備之「工程稽核實施計畫表」，於每次稽核作業前擬訂「工程稽

核執行計畫表」（局表 10020B），明列稽核範圍、稽核小組成員、執

行日期等簽請處長核定後函送受稽核單位；並副知稽核小組成員及相

關單位。 

4. 工程稽核作業後，由稽核人員填具「工程

稽核查對表」（局表 10020C）。 

13.核備。 

5.由稽核小組領隊，召集受稽核單位之相關人員舉行稽核後會議；稽核

結果作成「工程稽核紀錄表」(局表 10020D)，函送受稽核單位，並

副知稽核小組成員及相關單位。 

3.執行工程稽核。 

1a.核備。 

12.每年7月31日及

次年1月31日填

具半年度之「工

程稽核實施成果

表 」（ 局 表

10020E）報局。 

是 

11.建檔結案。 

否 

10.核准。 

2a.提供稽核作

業相關配合

及協助。 

7.施行缺失或不符合改善（含

矯正行動與預防措施）。 

8.是否期限
內改善 

9a.(1)無正當理由且未經核准展延
期限者，應依契約相關罰則辦
理。 

(2)對缺失或不符合改善之工程標
案辦理列管追蹤。 

是 

否 



交通部臺灣區國道高速公路局    工程處 

    年度工程稽核實施計畫表 
   年  月  日 

第   頁 共   頁 

稽核編號 工程名稱 稽核範圍 
         年 

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

註：計畫擬定時，應於預計執行月份之欄位畫記”△”；稽核作業完成後畫記成”▲”；俟全部缺失或不符合情形完成矯正與預防措施並經核定時畫記成”

▓”。  

承辦課： 處長： 
 

局表 10020A 

版本： 5（106.06） 



交通部臺灣區國道高速公路局        工程處 

工程稽核執行計畫表 

 製表日期：   年  月  日 
稽核編號:                第   頁 共   頁 

一、工程名稱： 

二、受稽核單位： 

三、稽核範圍： 

四、稽核小組： 

領隊： 

人員： 

五、稽核日期： 

六、稽核後會議： 

時間： 

地點： 

稽核單位： 處長： 

局表 10020B 

版本：4（104.12） 



交通部臺灣區國道高速公路局        工程處 

工程稽核查對表 

 稽查日期：   年  月  日 
稽核編號:                第   頁 共   頁 

項次 項               目 稽核結果 

   

稽核人員：                                                                 

 

 

 

 

 

局表 10020C 

版本：3（104.12） 



交通部臺灣區國道高速公路局       工程處 

工程稽核查對表（續前頁） 
第   頁 共   頁 

項次 項               目 稽核結果 
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版本：3（104.12） 



交通部臺灣區國道高速公路局        工程處 

工程稽核紀錄表 
稽核編號:                第   頁 共   頁 

一、工程名稱： 

二、稽核日期： 

三、稽查核地點： 

四、稽核範圍（或主題） 

五、承包商：                                   (名稱) 

˙安衛/環保負責人：   ̇ 其他人員： 

˙品 管 負 責 人 ：   
  

˙ 工 地 主 任 ： 

(或工地負責人) 
    

˙專 任 工 程 人 員：   
  

      

六、監造單位：                                   (名稱)  

 
     

 

       

     

七、工務段（所）/材料試驗所（室）：                                     (名稱) 

 
     

 

       

       

八、稽核小組： 記錄： 
  

 稽核人員：    

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 領隊：   
 

     

局表 10020D 

版本：4（104.12） 



交通部臺灣區國道高速公路局        工程處 

工程稽核紀錄表（續前頁） 
第   頁 共   頁 

九、稽核情形及結果： 

 

十、改善期限：  

 

 

局表 10020D 

版本：4（104.12） 



交通部臺灣區國道高速公路局      工程處 

    年度    半年工程稽核實施成果表 
   年  月  日 

第   頁 共   頁 

稽核編號 工程名稱 承包商 監造單位 
工務段

（所） 
稽核日期 稽核情形及結果 備註 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

稽核單位： 處長： 

局表 10020E 

版本：4（104.12） 



局表 10020F-1/2 

交通部臺灣區國道高速公路局      工程處 

工程稽核檢討報告表 
稽核編號：                         年  月  日 

填報單位：                              第   頁 共   頁 

工 程 名 稱  

承 包 商  監 造 單 位  

工務段（所）  
稽 核 

單 位 
 

項次 缺失或不符合 發生原因檢討 矯正與預防措施辦理情形 附件 備註 

      

註：1.本表由〝缺失或不符合〞歸屬單位填報，非填報或審核單位免簽章。2. 發生原因檢討、矯正與預防措施如有附件應於〝附件欄〞記註附件編號。 

承包商 監造單位 工務段（所） 工程處 

局表 10020F 

版本：2（104.12） 



局表 10020F-2/2 

 

交通部臺灣區國道高速公路局      工程處 

工程稽核檢討報告表（續前頁） 
     第   頁 共   頁 

項次 缺失或不符合 發生原因檢討 矯正與預防措施辦理情形 附件 備註 

      

 

局表 10020F 

版本：2（104.11） 



局表 10020G-1/1 

 交通部臺灣區國道高速公路局  工程處 

矯正與預防照片黏貼表 

稽核編號：                                                      第   頁共   頁 

改
善
前 

缺失項次及說明： 

(照片黏貼處) 

改
善
中 

說明： 

(照片黏貼處) 

改
善
後 

說明： 

(照片黏貼處) 

註 1：本表併「工程稽核檢討報告表」（局表 10020F）報稽核單位。 

註 2：附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片並加說明且留存日期。 

                              

局表 10020G 

版本: 3（104.12） 
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