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2.10日內完成初審，並將審查意見填入「審查意見表」（拓表010101B），檢附影本併同”品質計畫”及空白「審查意見表」分送材料試驗所、工務所及工程處相關單位審查。





























1.


收到”開工通知書”後30日內參照「品質計畫（範本）」（局附件10060A）擬具整體”品質計畫”8份（查核金額以下工程送6份）。


接獲工程司簽發之「品質計畫修正通知」後，於規定期限內提送「品質計畫變更書」（局表10060B）1式8份（查核金額以下工程送六份）。


”品質計畫”經核定後，如欲變更，應填列「品質計畫變更書」乙式8份（查核金額以下工程送6份）。











10.


(1)複核整體”品質計畫”。


(2)工務所核定分項”品質計畫”。





無





6.


審查意見送承包商及各審查單位，並訂期召開討論會議。


經討論得增減修正意見，會議結論於10天內作成紀錄，送請承包商配合辦理。








13.整體”品質計畫” 備查。





5.有無修正意見？








有














有





9.有無修正意見？











7.於期限內修正完成，並依程序提請複審。





3b.於規定期限內審查完成，將審查意見記載於「審查意見表」，併”品質計畫”送還監造單位。








4.於收到所有回復之「審查意見表」10天內彙整各單位意見。





3a.於規定期限內審查完成，將審查意見記載於「審查意見表」，併”品質計畫”送還監造單位。





11.


核定整體”品質計畫” 。


分項”品質計畫”備查。





無





8.審查修正後之”品質計畫”。





12.查核金額以上之工程？





是





否











