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台74線快速公路北屯—霧峰路段通車

大幅改善臺中都會區東側聯外交通

國工局辦理的「台74線快速公路北屯—霧峰路段」（原「臺中生活圈4號線北段及大里聯絡道」）長約16.9公
里，於100年12月31日開放通車，通車後不但能有效減輕......................... (詳全文)
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台74線快速公路北屯—霧峰路段通車

　大幅改善臺中都會區東側聯外交通

 國工局/撰稿 黃教正/照片提供

國工局辦理的「台74線快速公路北屯—霧峰路段」（原

「臺中生活圈4號線北段及大里聯絡道」）長約16.9公里，

於100年12月31日開放通車，通車後不但能有效減輕國道1
號臺中及國道3號霧峰路段之交通負擔，並可有效疏解臺中

都會區內市區道路及省道台3線交通經常壅塞情形。

本快速公路是利用臺中生活圈2號線東段及4號線北段既有

都市計畫道路的上方興建的高架快速公路，歷經4年多施

工，本次開放通車之北屯—霧峰路段起自北屯區松竹路軍福

路口，經太平、東區、大里、霧峰，南端銜接至國道3號霧

峰交流道，沿線設有6處上下匝道，大衛路以北路段為雙向6車道，以南則為雙向4車道，通車後將成為臺中都

會區東側往來國道3號之快速管道，大幅縮短北屯至霧峰區域行車時間，進而帶動地區相關產業活絡及經濟繁

榮。

新近奉行政院核定之台74線起自國道3號快官交流道，終點為國道3號霧峰交流道，為大臺中地區重要環狀公

路系統，未來再透過北端營建署施工中之臺中生活圈2號線環中路高架道路，續接91年已通車之快官至中清地

下道路段建立完整的台74線，構成臺中都會區外圍之環狀快速公路，並與國道1、3及4號及西濱快速公路組成

大臺中市之高、快速公路網。據營建署表示將全力趲趕台74線東段，預計101年11月階段性通達至崇德路

口，102年11月台74線全線完工通車。

本次通車台74線快速公路北屯—霧峰路段將開放行駛550cc以上重型機車，惟大里區大衛路匝道以南路段為避

免重型機車誤闖國道，該路段不開放550cc以上重型機車，重型機車南行至大衛路匝道即須駛離台74線，請依

指示牌面行駛以維交通順暢。
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▲ 台灣百合結實套袋，以利後續復育時種子採集 ▲ 台灣百合小苗之育成

▲ 台灣百合成苗定植至邊坡 ▲ 100年度台灣百合盛花期（6~8月）

生態保育 永續經營

　苗圃構築與植裁護育

高公局中工處大甲段陳言品/撰稿照片提供

壹、緣起

台灣地區的自然環境及生態資源由於經濟快速成長，伴隨著人為開發使其遭致難以回復的衝擊。有鑑於此，本

段發想設立原生植物苗圃復育原生苗栽，為自然生態永續努力，建構生機蓬勃的綠色國道。

貳、苗圃構築理念過程

利用工程廢料作為苗圃建構的資材，以達到資源回收再利用的目標，節省公帑與環境資源保育。經營管理與苗

圃實際操作，均由本段段長、工程司同仁共同參與，齊心為國道的景觀生態而努力。目前積極繁殖的有白芨、

台灣百合、越橘葉蔓榕等9種原生植物。

參、植栽復育故事

台灣百合為多年生球根花卉植物，夏季時總為翠綠邊坡點綴著雪白的嬌豔，微風輕揚，淡雅的香氣伴隨著綿延

不絕的草浪及窸窣的浪聲，剎是好看。台灣百合能在惡劣的環境生長、開花是綻放台灣生命力的象徵，為使台

灣百合能在轄境邊坡永續生存，各工程司們無不集思廣益積極投入台灣百合復育工作。

肆、預期效益：

藉由台灣百合族群消長可作為評估環境保育及觀察棲地變化之指標。台灣百合棲地復育成功，這不僅僅是單一

物種的復育成功，更是追求與環境共生的積極意義呈現。
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淺談「馬公機場跑道暨滑行道道面設施整建暨改善工程」(下)

國工局二區處王英志/撰稿圖片提供

四、施工分區與施工期間營運維持

為維持機場營運，本工程初步研提五期工程期程（如圖3），以在不影響航機正常起降之情況下，利用機場之

幾何條件進行施工順序安排，以順利完成整建工程。各期施工期間之航機滑行動線詳圖4～9。
第一期工程－新建跑道20端內縮時所需之「迴轉坪」。

第二期工程－跑道20端、E滑行道北段及K4滑行道整建。

第三期工程－跑道中段加鋪整建。

第四期工程－跑道02端及E滑行道南段整建。

第五期工程－E滑行道中段及K2、K3滑行道整建。

每年4～9月軍方駐防期間，軍方於清晨4點即因戰備任務需要起降，施工時間自22:00至隔日凌晨2點即需收工

離場，將影響施工安排與完工期程之要求，為縮短施工期程且降低對機場營運之影響，軍方已原則同意暫時取

消駐防馬公基地之演訓活動，以利機場整建工程順利進行。馬公機場道面整建期間之營運維持方式說明如下：

1.AC加鋪區段採夜間施工：

在既有道面上加鋪柔性鋪面材料之施工區段，可於夜間施工，白天照常開放營運。目前馬公機場晚間8:30(冬
季)、9:30(夏季)至翌日5時約8個小時無班機起降，可供施工使用。

2.剛性重建區段採縮短跑道長度封閉施工：

在剛性重建之施工區段，因工程施工方式及材料特性等因素，須採封閉施工，另配合20跑道端需調整跑道縱

坡度，須在施工期間封閉750公尺，而提供跑道長度2100公尺及20跑道端150公尺與02跑道端240公尺之安全

區。02跑道端剛性重建則須在施工期間封閉660公尺，而提供跑道長度2160公尺及02跑道端與02跑道端180公
尺之安全區維持營運。

▲ 圖3 各階段建設工程施工順序

▲ 圖4 第二期工程施工期間跑道02端方向進、離場航機運作動線

▲ 圖5 第二期工程施工期間跑道20端方向進、離場航機運作動線



▲ 圖6 第四期工程施工期間跑道02端方向進、離場航機運作動線

▲ 圖7 第四期工程施工期間跑道20端方向進、離場航機運作動線

▲ 圖8 第三、五期工程施工期間跑道02端方向進、離場航機運作動線

▲ 圖9 第三、五期工程施工期間跑道20端方向進、離場航機運作動線

五、整建目標與預期之主要效益

本計畫整建跑道、滑行道之主要目標在於營運及飛安之維持與提升，預期之主要效益包括：

(1)提升飛航安全

將已逾使用年限之道面全面整建，可避免道面破損之碎片造成外物傷害（FOD）與磨擦力損失造成之衝出道

面事件，將有效提升飛航安全。

(2)提升營運品質

本道面整建計畫，可一併改善目前道面平坦度不佳之現象，增加旅客舒適度，並降低道面對航空器之損耗。此

外，透過道面績效之整體提昇，將可澈底解決因道面缺憾所導致之關場問題，可提升營運品質。

(3)加強發展競爭力，提昇國家形象

馬公機場曾於民國93年飛航國際包機，近年澎湖縣持續有開放經營國際觀光賭場之議，如獲政府同意，預期

可進一步吸引國際觀光客造訪。透過本整建計畫，除可提供使用者更舒適、安全之環境外，若能提供4D類航

機運作，將使當地整體發展競爭力獲顯著提升。能為國際觀光旅客提供安全、舒適、便捷、順暢之環境，亦可

提昇國家形象。
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▲ 行政院吳院長頒發肇事防制第一名獎項▲ 行政院吳院長頒發總成績第一名獎項

▲ 局長與本局工作同仁合影▲ 局長與抽獎中獎人合影

貼心守護 道路安全

　100年金安獎頒獎典禮

高公局交管組李興志.趙凌佑/撰稿照片提供

金安獎是交通界的一大盛事，主要是表揚優良職業汽車駕駛人與促進道路交通安全績優團體及有功人員，藉頒

獎典禮隆重儀式表彰及答謝辛勞之付出。

今(100)年金安獎頒獎典禮於11月29日(星期二)，假交通部國際會議中心5樓集會堂舉行。本局榮幸奉交通部指

定承辦本（100）年金安獎頒獎典禮活動，為使頒獎典禮順利舉辦，本局立即成立工作小組，由局長總督導、

連總工程司擔任召集人、交通管理組康組長擔任總幹事、呂副組長擔任副總幹事，並設有秘書組、活動組、接

待組及總務組共4個分組，分別辦理各項籌備工作，務使本項活動能更臻完善，並使與會者感受此一溫馨及榮

耀時刻。

今(100)年金安獎頒發的獎項包括：「道路交通秩序與交通安全改進方案」總成績及單項成績績優獎、道路交

通專案活動績優獎(酒後駕駛防制、砂石車安全管理)、交通安全教育評鑑績優獎、促進道路交通安全績優獎(優
良職業汽車駕駛人、導護老師、導護志工、義勇交通警察、績優交通警察)等獎項，總計有183個團體與個人獲

獎。

典禮當日上午進行彩排預演，依計畫期程分別派車於臺北車站及松山機場接送各得獎人至會場，以利下午典禮

能順利進行。彩排完畢後，隨即邀請各得獎人前往位於仁愛路圓環之江浙餐廳(敘香園)用餐。下午2時30分，

頒獎典禮正式盛大登場，與會來賓相當踴躍，除得獎人及其眷屬外，相關單位長官亦蒞臨指導觀禮，由於所有

來賓的熱情參與，早已超出預估參加人數。

典禮開場分別由行政院吳院長及交通部毛部長致詞表揚得獎英雄及歡迎各與會來賓。緊接著依序頒發各個獎

項，本局榮獲團體第1組總成績第1名及單項肇事防制第1名，成績優異。

典禮邀請侯昌明先生與黃嘉千小姐連袂搭檔主持，穿插各式的表演活動，如邀請台語實力唱將施文彬、張秀卿

與張家銘爵士樂團與歌手表演等精采演出共襄盛舉，最後的抽獎活動在主持人的帶動下，掀起活動的高潮。

本次活動由於計畫周詳，以及相關單位協助與工作小組團隊努力，受獎人均能享受獲獎之榮耀，表演節目及摸

獎活動亦能流暢進行。另因主持人節奏掌握得宜，表演藝人與台下觀眾熱烈互動及摸彩獎品豐富等，典禮圓滿

順利完成，亦普獲長官與所有來賓好評。
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▲ 績優收費員代表楊梅收費站陳志玲、員林收費

站陳秋月、田寮收費站何麗娟領獎後與局長合

照

收費站守護者-100年績優收費員

高公局業務組洪列華/撰稿照片提供

本局為提昇收費站收費員作業效率及優良收費品質，樹立楷

模，每年辦理收費站績優收費員選拔，本（100）年度獲選

之績優收費員共23名，為激勵收費員工作士氣由其中選出

楊梅收費站陳志玲、員林收費站陳秋月、田寮收費站何麗娟

等3人，在100年11月局務會報由局長頒發獎牌予以表揚。

本（100）年度績優收費員名單：

汐止收費站： 楊金玉

泰山收費站： 張梅香

泰山收費站： 吳小諜

楊梅收費站： 陳志玲

造橋收費站： 高黃玉美

后里收費站： 黃敏惠

員林收費站： 陳秋月

斗南收費站： 陳秀樺

新營收費站： 胡瓊文

新市收費站： 李美瑩

岡山收費站： 洪如玉

頭城收費站： 俞淑文

樹林收費站： 陳宜君

樹林收費站： 張佑勝

龍潭收費站： 陳月芳

後龍收費站： 曾賜平

大甲收費站： 楊振森

名間收費站： 陳皇賓

古坑收費站： 張祝菁

白河收費站： 翁育楠

善化收費站： 高玉婷

田寮收費站： 何麗娟

竹田收費站： 許聰達
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淺談「馬公機場跑道暨滑行道道面設施整建暨改
善工程」(下)

貼心守護 道路安全
100年金安獎頒獎典禮

收費站守護者-100年績優收費員

改善路肩寬度紓解交通壅塞
國道1號埔鹽系統至彰化交流道

國道剪影

▲ 北上N_201k+715施工後(路肩寬度3.19公尺)▲ 北上N_201k+715施工前(路肩寬度2.74公尺)

▲ 北上N_203k+115施工後(路肩寬度3公尺)▲ 北上N_203k+115施工前(路肩寬度1.87公尺)

改善路肩寬度紓解交通壅塞

　國道1號埔鹽系統至彰化交流道

高公局中工處斗南段胡必祥/撰稿照片提供

國道1號埔鹽系統至彰化交流道北上屬例假日經常性壅塞路段，尤其每年春節期間該路段為交通瓶頸點，屢遭

用路人垢病，為紓緩交通壅塞，雖採取匝道儀控與時段性開放路肩措施因應，然因該路段有2處跨越橋

(201k+715及203k+115)，路肩寬度不足3公尺導致無法開放路肩供車輛通行，致使原有開放路肩措施需分段實

施未能連貫，間接造成該路段分、匯流交通狀況增加，降低開放路肩紓解交通之效益。

為改善該路段交通，中工處原奉示於101年編列預算辦理「國道1號埔鹽至彰化(201k+715及203k+115跨越橋)
路肩不足改善評估」及設計、規劃、施工，總經費約為2億6,000萬，因經費龐大，且改善交通緩不濟急。嗣經

研議採取主線車道寬度改善措施，將原有車道寬度3.65公尺縮減為3.5公尺(符合公路路線設計規範相關規定)，
並調整內、外路肩寬度，以增加外路肩寬度為3公尺，該措施規設經報局核備後，中工處即積極辦理後續改善

事宜，於100年5月26日改善完竣(工程經費約185萬)，並於端午節、中秋節、雙十節連續假期開放埔鹽系統至

彰化交流道北上(14-19時)路肩，經觀察該路段車流，雖車多但均未產生壅塞情形，該改善措施以最少之經費

達成預期效益，於疏導車流，減少尖峰延時，縮短行旅時間，確有正面成效。
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國道剪影

▲ 路測設備攝影機維護保養 ▲ 路測設備資訊可變標誌顯示板維護保養

▲ 國道3號386K夜空下的斜張橋 ▲ 國道1號南下192k路徑導引標誌夜間鋼構吊裝作業

▲ 台74線北屯霧峰段第C706標臺中市太平區路段橋面完

成情形

▲ 台74線北屯霧峰段第C705標臺中市北屯區路段橋面完

成情形

▲ 國道1號五股楊梅段拓寬第C910、C911標平鎮系統交

流道施工

▲ 國道1號五股楊梅段拓寬第C901、C902標泰山路段施

工
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