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 交通部高速公路局中區養護工程分局
工程標準作業程序
程序編號：中05010                                          版本：1(10706）
程序名稱：可行性研究

核    准：
日期：

          

1.0 目的


建立可行性研究作業程序，以確保可行性研究作業順利進行。

2.0 範圍

適用於本分局委託技術服務辦理可行性研究之案件及上級交辦案件。

3.0 定義

3.1
技術服務：指建築師事務所、技師事務所、技術顧問機構及其他依法令得提供技術性服務之自然人或法人所提供之規劃、設計、監造或管理服務。

3.2
可行性研究：計畫初始階段，為確定計畫之可行性與效果，對設定目標，在一定範圍條件下，對計畫相關之環境現況進行調查與分析，研擬可行之方案，廣泛探討計畫之預期效果與影響，對方案成本與效益進行評估分析，最後提出建議方案，做為進一步規劃作業之基礎。

4.0 參考文件

4.1
交通部「交通部所屬機關辦理採購案件權責劃分表」。

4.2
交通部高速公路局「高速公路局所屬養護工程分局辦理採購案件權責劃分表」。

4.3
交通部高速公路局中區養護工程分局「高速公路局中區養護工程分局所屬辦理採購案件權責劃分表」。

5.0  說明

5.1
本程序之作業流程，如中流程05010。

5.2
基於業務需要、民意要求或上級機關之指示，授權本分局並經機關首長或代理授權人核可後即辦理「可行性研究」；可行性研究成果經上級機關核定同意辦理後，即辦理「規劃」程序（中05030），規劃報告經機關首長或代理授權人或報局核定後續辦「設計」程序（中05040）作業，如有新增用地時，設計期間同時應報局辦理用地取得相關作業，設計發包文件經機關首長或代理授權人核定後即行辦理發包施工作業或報局核辦。
5.3
可行性研究之協調：
5.3.1
承包商就有關工作進行協調，舉辦會議、會勘、訪查..等作業，將結果應通知主辦單位及有關單位配合辦理。
5.3.2
主辦單位或各業務相關單位為推展工作需要且涉及層面較廣需召集會議時，應以開會通知單或電話通知承包商及有關單位參加；會前各單位應準備必要之資料，會後召集單位應將會議紀錄分送各出席單位及有關單位參照辦理。
5.3.3
協調作業之結論，由負責協調單位督促承包商或有關單位配合辦理完成，並列入追蹤。
5.3.4
業務相關單位辦理協調工作時，應視需要邀請主辦單位參加，或將協調結果抄送主辦單位錄案。
5.4
可行性研究之審查：
5.4.1
主辦單位應查核承包商是否依契約規定向本分局提送足夠份數之成果，以供審查。
5.4.2
主辦單位收到承包商送審成果後，應依送審成果之性質，分送本分局內、外各業務相關單位或外聘審查委員審查。
5.4.3
各業務相關單位負責審查之人員應依據相關技術文件審查要領、技術準則、法規等，對承包商送審文件與圖說進行審查。
5.4.4
審查意見應填寫於「委託顧問機構辦理案件審查表」﹙中表 05010A﹚內，於指定期限內送交主辦單位彙總。
5.4.5
主辦單位於收到各單位之審查表後應加以彙總整理，並通知承包商於規定之時限內，就各審查意見擬具處理情形。本分局依契約規定擇期召開期中審查會（或期末審查會或成果初稿審查會），由承包商進行簡報並答詢。審查會應對是否通過承包商所提送文件作成結論。
5.4.6
承包商應依審查會議結論辦理文件修正，期間內應與各審查單位充分討論，於規定期限內提送本分局足夠份數之修正文件。主辦單位接獲承包商修正文件後，通知各審查單位於指定期限內完成複核。
5.4.7
審查人員倘對承包商提送之修正文件仍有意見，仍須填具「委託顧問機構辦理案件審查表」交主辦單位函送承包商修正，直至確認修正文件均依各審查意見修正或處理完竣為止。必要時主辦單位得再召開協調會討論或審查會議。
5.5
可行性研究報告內容至少應包括以下部分：

5.5.1
地區環境現況及未來發展調查及說明。

5.5.2
運輸需求分析及預測。

5.5.3
地質調查（視工程規模而定）。

5.5.4
路廊研擬、分析及評估。

5.5.5
環境影響說明或環境影響評估。

5.5.6
工程研究（視工程規模而定）。

5.5.7
工程效益分析（視工程規模而定）。

5.5.8
財務及建設時程。

5.5.9
結論及建議方案。

5.6
可行性研究報告定稿草案經審核核可後，依「高速公路局中區養護工程分局所屬辦理採購案件之權責劃分表」報局核定或核轉交通部核定。

5.7
高公局或交通部對可行性研究報告定稿草案若有意見，主辦單位應限期請委託顧問機構對上級機關意見加以檢討修訂，再報請上級機關核定。

6.0 表格

6.1 委託顧問機構辦理案件審查表﹙中表 05010A﹚。

7.0 附件

無。



