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交通部高速公路局中區養護工程分局
工程標準作業程序
程序編號：中05090
版本：1（10706）
程序名稱：技術服務契約變更
核    准：
日期：
          
1.0 目的

建立技術服務契約變更作業流程。

2.0 範圍

適用於本分局委託技術服務契約之變更。

3.0 定義

3.1
技術服務契約變更：指技術服務契約執行期間，經本分局及技術服務承包商依原契約有關條款之規定，將契約之部分條文以書面協商修訂或補充。
4.0 參考文件

4.1
政府採購法。
4.2
行政院主計處「中央政府各機關單位預算執行要點」。

4.3
行政院主計處「中央政府附屬單位預算執行要點」。
4.4
交通部「交通部所屬機關辦理採購案件權責劃分表」。

4.5
交通部高速公路局「高速公路局所屬養護工程分局辦理採購案件權責劃分表」。

4.6  交通部高速公路局中區養護工程分局「高速公路局中區養護工程分局所屬辦理採購案件權責劃分表」。
5.0 說明

5.1
本程序之作業流程，如中流程05090。
5.2
技術服務契約變更案件之簽陳：

5.2.1
本分局或技術服務承包商於技術服務契約執行期間，因政策變更、實際需求、環境變化或其他因素，得依原契約有關條款之規定，提出技術服務契約變更之建議，主辦單位應依契約變更事項評估其可行性及經費來源後，辦理技術服務契約變更案件之簽陳。

5.2.2 
主辦單位簽陳時應依”政府採購法”、”中央政府各機關單位預算執行要點”、 ”中央政府附屬單位預算執行要點”、 ”交通部所屬機關辦理採購案件權責劃分表”、”高速公路局所屬養護工程分局辦理採購案件權責劃分表” 及”高速公路局中區養護工程分局所屬辦理採購案件權責劃分表”之規定，敘明原契約名稱、契約變更理由及依據、契約變更項目及內容、責任歸屬、契約金額增減情形、變更經費來源及對期程影響等評估資料簽陳權責機關核定。
5.3
技術服務契約變更案件經權責機關核定後，主辦單位即函請技術服務承包商於規定期限內，依原契約格式、必要變更內容及項目提出”契約變更書草案”及”服務費用建議書”送本分局審查。

5.4
”契約變更書草案”及”服務費用建議書”送達本分局，經主辦單位簽請相關單位會同審查或以書面審查確定後，由主辦單位依技術服務契約變更之核定權責，簽陳函報權責機關核定，並準備辦理議約議價事宜。

5.5
主辦單位應於契約變更案奉核定後議約議價前，參照「服務預算書（範本）」（中附件05070A）編製變更服務費用之”服務預算書”及「採購案件底價核定表」（中表05070C），簽會相關單位審議建議底價，陳報機關首長或代理授權人完成底價之核定，並指派議約議價主持人。
5.5.1 承辦單位承辦技術服務案者：編製變更服務費用之”服務預算書”及議約議價均由工務段辦理。

5.5.2主辦單位承辦技術服務案者：編製變更服務費用之”服務預算書”及議約議價均由工務科辦理。
5.6
議約議價由主辦單位函請技術服務承包商及相關單位參加，並通知監辦單位派員監辦。

5.7
議約議價完成，主辦單位應依議約議價結果簽陳機關首長或代理授權人核定，並函請技術服務承包商提送用印修正後之 “技術服務契約變更書”過處用印，完成簽約手續。
5.8
技術服務承包商應依議約議價紀錄並參照「技術服務契約變更書（範本）」（中附件05090A）修正編製”技術服務契約變更書”，其內容至少應包含：

5.8.1
經技術服務承包商簽認之「技術服務契約變更書」。

5.8.2
工作計畫書。

5.8.3
議約議價紀錄：含採購案件議價紀錄表（中表05070D）。
5.9
“技術服務契約變更書”正本2份，本分局及技術服務承包商各持1份；副本4份，分送相關單位各1份。

5.10
契約變更致原決標金額增加者或增帳金額超過十萬元以上者，該增加之金額應由主辦單位依”政府採購法”第61條及第62條規定，於”政府採購公報”刊登決標公告或將決標資料定期彙送至政府採購資訊公告系統。

6.0 表格

無。

7.0 附件
7.1
技術服務契約變更書（範本）（中附件05090A）。



