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	工程名稱
	
	案號
	

	預算金額
	
	檢核日期
	

	項次
	檢核項目
	檢核結果
	相關法令

	
	
	無需辦理
	已完成
	未完成
	

	1
	環境影響評估（含環境影響差異分析）
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：

預定完成期程：
	環境影響評估法

	2
	水土保持規劃書及水土保持計畫
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：

預定完成期程：
	水土保持法

	3
	非都市土地使用變更編定
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：

預定完成期程：
	區域計畫法、非都市土地使用管制規則

	4
	都市計畫擬定或變更
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：

預定完成期程：
	都市計畫法

	5
	用地取得
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：

預定完成期程：
	土地徵收條例、土地法、國有財產法

	6
	都市設計審議
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：

預定完成期程：
	都市計畫法

	7
	古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀及遺址保存與維護
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：

預定完成期程：
	文化資產保存法

	8
	建築許可（建築執照或特種建築物許可等）
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：

預定完成期程：
	建築法

	9
	河川區域使用許可
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：

預定完成期程：
	水利法
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	10
	鄰近、跨（穿）越鐵路、公路施工許可；捷運禁限建範圍施工許可；道路挖掘許可
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：

預定完成期程：
	公路法、鐵路法、大眾捷運法、地方自治條例

	11
	管線箱涵處理及公用管線佈設許可
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：

預定完成期程：
	共同管道法及地方自治條例

	12
	樹木保護計畫
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：

預定完成期程：
	各直轄市、縣（市）自治條例

	13
	評估其他標案影響
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：

預定完成期程：
	

	14
	地上物處理
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：

預定完成期程：
	土地徵收條例

	15
	工程預算可支用情形
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：

預定完成期程：
	

	備註：
1. 其他可能停工原因尚有廠商財務或管理問題、民眾陳情或抗爭、變更設計、消防水電等行政申請、天候問題、配合活動、甲方供料中斷、工安問題等，雖難於事前檢核預防，仍請機關依工程特性及實際情形預為考量因應，減少工程開工後停工情形。							
2. 有關工程施工前廠商應辦理事項，如危險性工作場所申報、交通維持計畫提報、剩餘土石方處理計畫、施工計畫、品質計畫之編擬等，機關應於契約要求廠商辦理完成時限及逾限之處罰。
3. 本表檢核項目共計 15 項，機關可依需求自行增列，另核章欄位可依需求自行調整。

	承辦單位主管及人員
	會辦單位
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