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程序 09070  停工、復工及展延 
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3. 
(1)依指示暫時停工部分，若屬非可歸責承

包商者，其停工天數不計工期。 
(2)停工或受其他原因影響必須展延工期

時，依契約規定期限分別提送下列資料： 
(a)展延工期申請總表(分局表 09070B)。 
(b)承包商申請展延工期說明及計算書

(分局表 09070D) 
（c）施工計畫網狀圖（施工排程）。 

2. 
（1） 按照書面指示停工或復

工並填具「工程(或工作)
停（復）工報告表」（分
局表 09070A）相關手續。 

（2） 按照契約規定之有效理
由申辦展延工期相關手
續。 

8.核定「工期展延申請總表」後，正
本函承包商，副本分送相關單位。 

7.承辦單位複核工期展延申請資料並填寫「工期展延

審核意見表」併「展延工期申請總表」及「承包商

申請展延工期說明及計算書」陳報分局長核定。 

1a.簽發「停（復）
工通知書」或
「契約變更
通知」。 

1b.簽發「停（復）
工通知書」 
或「契約變更
通知」。 

6.(1)公告金額以上之採購：初核承
包商提送之工期展延申請資料，並
填寫「工期展延審核意見表」併「展
延工期申請總表」及「承包商申請
展延工期說明及計算書」報養護工
程分局。 

  (2)未達公告金額之採購：核定承
包商提送之工期展延申請資料。 

5a.審查承包商提送之工期展延申請
資料，並填寫「工期展延審核意見
表」（分局表 09070C）。 
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