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7.接管養護，依下列各款規定辦理：


（1）工程若有毀損情事，如屬承包商責任者，通知工程主辦單位指示承包商辦理修復；如非屬承包商責任，自行處理。


（2）如須改變已完成工程之現貌，應會銜工程主辦單位意見，陳報高公局同意後再行辦理。


（3）開放使用通車路段之養護及管理事宜應自行負責。





5.移交辦理完成後，應將核章後之「工程移交清冊總表」及「工程移交清冊附表」乙1式二2份，檢還工程主辦單位存查。
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2.準備接管事宜。





6.工程未完成驗收先行開放使用，由接管單位接管養護，應於預定開放使用三3個月前邀集接管單位實地勘定養護分界點後，將接管養護所需之工程平面圖及工程概述函送接管單位參考。





3.工程驗收合格之日起得辦理移交，惟移交資料因完成時間不同，得與接管單位協調後分項移交。





1.工程預定完工或先行開放使用半年前，將工程各項設施依接管單位區分繪製於平面圖，併同預定完工或先行開放使用日期函知接管單位。





4.填具「工程移交清冊總表」(局分局表09110A) 及「工程移交清冊附表」(局分局表09110B)1乙式5四份，併同移交文件函送接管單位，並得訂期辦理移交。
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