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8.核定「工期展延申請總表」後，正本函承包商，副本分送相關單位。





7.承辦單位複核工期展延申請資料並填寫「工期展延審核意見表」併「展延工期申請總表」及「承包商申請展延工期說明及計算書」陳報分局長核定。





1a.簽發「停（復）工通知書」或「契約變更通知」。





6.(1)公告金額以上之採購：初核承包商提送之工期展延申請資料，並填寫「工期展延審核意見表」併「展延工期申請總表」及「承包商申請展延工期說明及計算書」報養護工程分局。


  (2)未達公告金額之採購：核定承包商提送之工期展延申請資料。





5b.函復承包商不符合展延工期。





否





是





5a.審查承包商提送之工期展延申請資料，並填寫「工期展延審核意見表」（分局表09070C）。





4.是否符合展延工期？





1b.簽發「停（復）工通知書」 或「契約變更通知」。





3.


(1)依指示暫時停工部分，若屬非可歸責承包商者，其停工天數不計工期。


(2)停工或受其他原因影響必須展延工期時，依契約規定期限分別提送下列資料：


(a)展延工期申請總表(分局表09070B)。


(b)承包商申請展延工期說明及計算書(分局表09070D)


（c）施工計畫網狀圖（施工排程）。





2.


按照書面指示停工或復工並填具「工程(或工作)停（復）工報告表」（分局表09070A）相關手續。


按照契約規定之有效理由申辦展延工期相關手續。





9依核定工期執行








