
養護工程分局





9.審核契約變更預算書等資料。





10.審核契約變更預算書等資料。





11.


a.需議價時：議價前，通知承包商報價核定底價。


b.公告金額以上：


(1)需辦理議價：核定底價，通知承包商議價，並由主計室及政風室監辦。議價成立後，通知監造(督)單位編製契約變更書。


(2)無需辦理議價：核定契約變更預算書


c.未達公告金額：


(1)需辦理議價：核定契約變更預算書送工務段（中心）辦理議價。


(2)無需辦理議價：核定契約變更預算書。








13.編製「契約變更書」送交承包商簽認後，陳報工務段(中心)審核：


‧契約變更書。


‧歷次契約變更辦理情形一覽表。


‧詳細價目表。


‧議價紀錄。


‧數量計算書。


‧變更圖說及文件。


‧契約變更核准文件。


‧如涉工期調整，應並提相關表格。





8.編製「契約變更預算書」陳報工務段(中心)審核：


‧契約變更預算書。


‧歷次契約變更辦理情形一覽表。


‧詳細預算表。


‧新增項目之單價分析表。


‧數量計算書。


‧變更圖說及文件。


‧契約變更核准文件。


‧如涉工期調整，應並提相關表格。





4.依「高速公路局與所屬機構權責劃分表」及養護工程分局權責劃分，由權責機構核定。如承包商為不得參加投標或作為決標對象或分包廠商，且機關有特殊需求（公共利益考量及採購法令允許），經權責機構核准後，應再陳上級機關核准，始可通知承包商施作。





6.簽發 「契約變更通知」。





2. 提出時，應敘明：


‧變更理由及必要性。


‧援用法令、是否另案採購。


‧變更依據之契約條款或文件。


‧變更內容、數量及對工期之影響。


‧變更加、減之經費概算及來源。


‧其他與契約變更有關之事項。


‧責任歸屬。





3.


(1)初核承包商或監造(督)單位契約變更案提案。


(2)自行提案





監造(督)單位





 工務段（中心）





5.通知監造(督)單位編製契約變更預算書等文件。





12.


（1）辦理未達公告金額議價，並通知監辦單位。


（2）議價紀錄分送監造(督)單位及承包商。





7.


(1)依「契約變更通知」辦理。


(2)備妥契約變更資料及相關文件，送監造(督)單位。





1.提議契約變更。





16.執行





14.


審核契約變更書等資料。


核定未達公告金額契約變更書。





程序分局09080契約變更





承		  辦		  單		  位





承 包 商





15.


審核契約變更書及附件。


核定後，將契約變更書及附件函送承包商，並副知相關單位查照。
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