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12.「整體施工（工作）計畫」核定或備查。





3b.於7日內審查完成，將審查意見記載於「審查意見表」，併「整體施工（工作）計畫」送還監造(督)單位。





3a.於7日內審查完成，將審查意見記載於「審查意見表」，併「整體施工（工作）計畫」送還監造(督)單位。





11.


(1)核定「整體施工（工作）計畫」。(自辦監造(督)由工程處核定)


(2)備查「分項施工（工作）計畫」。





8.審查修正後之「施工（工作）計畫」。





10.


(1) 「整體施工（工作）計畫」報工務段（中心）。


(2)核定「分項施工（工作）計畫」。





2.3日內完成初審，並將審查意見填入「審查意見表」（局表01010B），檢附影本併同「整體施工（工作）計畫」及空白「審查意見表」送工務段（中心）轉送養護工程分局相關單位審查。





6.


審查意見送承包商修正。


視情形得訂期召開討論會議，將會議結論紀錄送請承包商配合辦理。





4.於收到所有回復之「審查意見表」3日內彙整各單位意見。





有





無





9.有無修正意見？





無





有





5.有無修正意見？





1.


(1)開工前或單項工作施作前，擬具「整體施工（工作）計畫」1式5份(委辦1式6份)或「分項施工(工作)計畫」 1式3份。


(2)接獲工程處簽發之「施工（工作）計畫修正通知」（分局表09040A）後，於規定期限內提送「施工(工作)計畫變更書」（分局表09040B）。


(3) 「施工(工作)計畫」經核定後，如欲變更，應填列「施工(工作）計畫變更書」1式5份。











7.於7日內修正完成，並依程序提請複審。








