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21a.簽發保固起算通知及”結算驗收證明書”。





否





5. 


(1)公告金額以上核定「竣工報告表」。


(2)未達公告金額備查「竣工報告表」。





14.依規定期限辦理驗收/複驗並填寫"驗收/複驗紀錄”。





20.“結算驗收總表”及”結算驗收證明書”簽會主驗人員及相關單位核章。





15.合格？





是





21b.未達公告金額簽發保固起算通知。





否





12..公告金額以上？





13b.審查竣工檢驗相關資料及竣工文件報請核定，並依規定期限辦理驗收/複驗。其流程依第14~21項辦理。





13a.審查並提送竣工檢驗相關資料及竣工文件由分局核定。





是





4.


(1)公告金額以上初核「竣工報告表」。


(2)未達公告金額核定「竣工報告表」。





19.核轉。





18.


(1)核轉。


(2)授權複驗案件辦理複驗。

















否





是





3.轉送「竣工報告表」及「竣工確認表」。





2.符合竣工？





否





是





16a.填具”結算驗收證明書”及修正“結算驗收總表”。





否





是





7.審查竣工文件


是否完備？





否





是





11a.提送竣工檢驗資料及竣工文件。





10.合格？





8.辦理竣工檢驗/複驗。











9.編製"竣工檢驗紀錄”函送相關單位。





17.合格？











22.保固責任。





1.確定竣工，提送「竣工報告表」並附「工期計算表」。





11b.依規定期限改善缺失報請複驗。





16b.依規定期限改善缺失報請複驗。





6.規定期限內提送完整之竣工文件。








