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7.(1)公告金額以上工程：4.(1)項核定；4.(2)～4.(4)項備查


(2)核定6.(3)項副知勞安科。





1.決標簽約後，簽發「契約通知書」，送承包商並副知相關單位。





6.(1)公告金額以上工作：4.(1)核轉養護工程分局，4.(2)～4.(4)項核定並副知承辦單位備查。


(2)未達公告金額工作：4.(1)～4.(4)項核定。


(3)填列「承包商開工前職安總檢查紀錄表」分局表09020G）。





2.召開開工前協調會或逕行通知承包商開工。





3.開工前協調會會議紀錄函送各出席單位，並通知開工日期。





5.審查承包商提送之文件資料後，提報工務段（中心）審核。





4.開工前應提送下列資料送監督單位審查：


(1)開工報告表(分局表09020A)。


(2)承包商工地負責人授權書(分局表09020B)。


(3)承包商安全衛生人員授權書(分局表09020C)。


(4)契約規定之保險單正本(團體保險單得僅提供副本)及保險費收據副本。


(5)其他契約規定之文件。








