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交通部高速公路局
標準作業程序
程序編號：分局09100
版本：2(108.01)
程序名稱：決算
核    准：
日期：
1.0 目的

建立標準化之工程決算流程，以原預算金額為基準，核對工程實際支出是否符合預期。
2.0 範圍

適用於未達巨額之資本門工程決算作業。
3.0 定義
3.1
決算：係工程完成驗收程序後，將工程驗收結算總價及其他間接費用逐項計算統計後填註於「工程決算書」。
4.0 參考文件
4.1
交通部高速公路局「高速公路局與所屬機構權責劃分表」。
5.0 說明
5.1
本程序之作業流程，如分局流程09100。
5.2 資本門工程驗收合格後，由工務段（中心）於1個月內，參照原核定之「工程預算書」所列工作項目及原預算數量、金額填列於「工程決算書」（分局表09100A），並依據「工程結算驗收總表」，填寫發包工程費之決算數量及金額，另工程驗收後仍有爭議未解決部分，於爭議解決定案後，前已核定相關資料，仍需配合修正；修正時則以「修正1版」、「修正2版」、「修正3版」…等方式依序辦理。
5.3
工務段（中心）應洽請主計室及相關單位填列其他間接費用之決算數量及金額（本分局各單位應於10天內提供資料）；如：物價指數調整費、規劃設計費、工程監造及技術顧問費、環境監測費、工程預備費、工程管理費、空氣污染防制費、外線補助費、代辦管線分攤費、工務行政費、科技顧問研究費、…等相關費用。
5.4
「工程決算書」應編製6份送分局。
5.5
承辦科應於7天內會同主計室確認各項數值，如有錯誤，由承辦科通知工務段（中心）於10天內修正；經確認各項數值無誤後，由承辦科於10天內簽會主計室核章後陳分局長核定。
5.6
工程如屬單獨標的者，工務段（中心）依「財產登記」程序（局09130）於1個月內續辦”工程經費轉列財產價值計算”作業。
5.7 
工程如屬主體標的之一部分，承辦科將核定之「工程決算書」送主體標的權責單位合併辦理總決算。主體標的權責單位應依「財產登記」程序（局09130） 續辦”工程經費轉列財產價值計算”作業。
6.0 表格
6.1工程決算書（分局表09100A）。
7.0 附件
無。


