交通部高速公路局____養護工程分局
工期展延審核意見表

審核單位：                                  
第   頁 共   頁
	採購名稱
	

	承包商
	
	契約編號
	

	原契約工期
	天
	截至前次展延核定之契約工期
	天
	規定開工日期
	年  月  日

	申請序次
	第    次
	本次申請展延天數
	天
	實際開工日期
	年  月  日

	本次展延

因素概要
	

	審核意見
	(一) 建議本次展延工期          日曆天/工作天。

	
	(二) 就「基本資料敘述」、「附件」、「事實及理由」、「施工網圖（或施工排程）作業影響說明」、「計算」及「綜合意見」等項審查意見分別如下：

	核章欄
	主  管

複  核

審  查


交通部高速公路局____區養護工程分局
工期展延審核意見表（續前頁）


第   頁 共   頁
	採購名稱
	

	申請序次
	第    次
	本次申請展延天數
	天

	審核意見
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